PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. 7655201 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.7655201 de 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/03/2025
OBJETO	5_9203_154 Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Campesina – CampeSENA
CONTRATISTA	Alexander Toro
FECHA DE INICIO	21/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	23/12/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 42.622.136

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Suramericana
NRO. DE PÓLIZA	N° 4233076 17 MARZO 2025

CERTIFICADO O EVIDENCIA			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor del Contrato				**$ 42.008.867**	**0%**
FEBRERO	**1**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.008.867**	**0,00%**
MARZO	**2**	**$ 1.686.487**	**$ 1.686.487**	**$ 40.322.380**	**4,01%**
ABRIL	**3**	**$ 4.599.511**	**$ 6.285.998**	**$ 35.722.869**	**14,96%**
MAYO	**4**	**$ 4.599.511**	**$ 10.885.509**	**$ 31.123.358**	**25,91%**
JUNIO	**5**	**$ 4.599.511**	**$ 15.485.020**	**$ 26.523.847**	**36,86%**
JULIO	**6**	**$ 4.599.511**	**$ 20.084.531**	**$ 21.924.336**	**47,81%**
AGOSTO	**7**	**$ 4.599.511**	**$ 24.684.042**	**$ 17.324.825**	**58,76%**
SEPTIEMBRE	**8**	**$ 4.599.511**	**$ 29.283.553**	**$ 12.725.314**	**69,71%**
OCTUBRE	**9**	**$ 4.599.511**	**$ 33.883.064**	**$ 8.125.803**	**80,66%**
NOVIEMBRE	**10**	**$ 4.599.512**	**$ 38.482.576**	**$ 3.526.291**	**91,61%**

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato, el cual se relaciona a continuación:

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: Mes de septiembre de 2025	Planilla Número: 7980935056 Fecha de Pago: 09 de agosto de 2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: Mes de octubre de 2025	Planilla Número: 7986302731 Fecha de Pago: 30 de septiembre de 2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: Mes de noviembre de 2025	Planilla Número: 7988893603 Fecha de Pago: 10 de noviembre de 2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: Mes de diciembre de 2025	Planilla Número: XXXXXXXXXX Fecha de Pago: XX de noviembre de 2025

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato [si aplica], que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro. CO1.PCCNTR.7655201 DE 2025, así:

CONSIDERACIONES: 1. Que el 14 de Marzo de 2025, con fecha de inicio el 21 de Marzo de 2025, las partes suscribieron el contrato electrónico de prestación de servicios N°**CO1.PCCNTR. 7655201**, cuyo objeto es: "5_9203_154 Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Tr". **2**. Que, el plazo se pactó hasta el 23 de Diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. **3**. Que, según lo estipulado en el contrato inicial, el valor total del mismo asciende a la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ML/CTE ($42.622.136). 4.** Que el inicio de ejecución del contrato se programó para llevarse a cabo el 21 de Marzo de 2025, quedando un sobrante por valor de **SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ML/CTE ($613.269), el contrato es perfecto cuando en él se reúnen los elementos esenciales que determinan su existencia**; los requisitos allí advertidos definen que un contrato se ha perfeccionado siempre que exista acuerdo de voluntades, al menos, sobre el objeto del negocio y su contraprestación, y que se eleve a escrito; entonces, desde el momento en que las partes firman el contrato, este se reputa existente; luego de lo anterior, dicho negocio **será ejecutable cuando se cumpla con la aprobación de la garantía y la realización del registro presupuestal**. **5**. Que, de acuerdo a esto, se requiere realizar un ajuste a los valores a cancelar, en razón a que se deberá desapropiar el **SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ML/CTE ($ 613.269). 6**. Que, de acuerdo a esto, se requiere modificar el presente contrato, de donde el valor del contrato real, corresponde **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML/CTE ($42.008.867)** con fecha de inicio del 21 de Marzo de 2025 hasta el 23 de Diciembre de 2025. **7**. Que la ordenadora del gasto MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA subdirectora (E) de Centro, luego de verificar la justificación con el equipo de apoyo de contratación, considera viable y en consecuencia da visto bueno a la presente modificación con el aval del supervisor. **8**. Con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido modificar el valor del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, que se regirá

por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN**- Las partes convienen modificar el valor del contrato de prestación de servicios de la referencia en la **SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ML/CTE ($ 613.269)** en consecuencia, se modificará el valor y la forma de pago la cual quedará a **Valor y Forma de Pago:** El valor total del presente contrato es máximo **de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML/CTE ($42.008.867)**. Que, de acuerdo a esto, se requiere realizar la modificación real de los valores pagados y por pagar dentro del contrato así:

Meses contrato	Valor
Marzo	**$ 1.686.487**
Abril	**$ 4.599.511**
Mayo	**$ 4.599.511**
Junio	**$ 4.599.511**
Julio	**$ 4.599.511**
Agosto	**$ 4.599.511**
Septiembre	**$ 4.599.511**
Octubre	**$ 4.599.511**
Noviembre	**$ 4.599.511**
Diciembre	**$ 3.526.292**
Total	**$ 42.008.867**

De conformidad con la verificación realizada, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR. 7655201 DE 2025**, así:

PRIMERO. **MODIFÍQUESE** la cláusula "Cuantía del contrato es de **CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS** ML/CTE $ **42.622.136** COP" del contrato ya referenciado, la cual quedará así

> *"Cuantía **de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS** ML/CTE ($**42.008.867**)"*

6. OBSERVACIONES

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales, las cuales se especifican a continuación.

6.1 Ejecución Contractual.

No	OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1	Planificar e Implementar las actividades de aprendizaje trimestral, según el procedimiento de ejecución de la formación y desarrollo curricular para del programa a impartir.	El instructor Realizo la planeación de las diferentes actividades de aprendizaje y reconocimientos de evaluación de acuerdo con resultados de aprendizaje asociados en Sofía plus durante el presente trimestre.	Las evidencias reposan en archivos del aplicativo Teams, On drive https://teams.microsoft.com/v2/
2	Ejecutar Realizar formación profesional integral en las sedes, ambientes y lugares asignados por el centro de formación, de acuerdo con la programación trimestral definida por el coordinador académico y la necesidad del servicio.	El instructor ejecutó formación a la ficha que se relaciona a continuación: Ficha: 2923451 - PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL 3064872 - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3064912 - GESTIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 3137826 - CONSTRUCCION DE VIAS. 3140454 - DECORACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES 3145595 - COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS 3147642 - OPERACION DE ACUEDUCTOS RURALES 3229540 - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3290476 - MONITOREO AMBIENTAL 3307930 - PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	Las evidencias reposan en archivos del aplicativo Teams, On drive https://teams.microsoft.com/v2/ Evidencia 1y 4.

No	OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
3	Participar activamente de las actividades de inducción de los aprendices de formación titulada, según lineamientos institucionales y calendario académico.	El instructor no realizo esta Actividad en el periodo evaluado	No Aplica
4	Mantener actualizada de manera permanente el portafolio de evidencias del instructor en la plataforma LMS, el cual debe contener plan de trabajo concertado con el aprendiz para el desarrollo de la ruta de aprendizaje según procedimientos, guías de aprendizaje, formato acta con los planes de mejoramiento, formato planeación seguimiento y evaluación de la etapa productiva, registro de inasistencias en SOFIA PLUS y listas de asistencia firmadas por los aprendices.	El instructor no realizo esta Actividad en el periodo evaluado	No Aplica
5	Elaborar seguimiento al portafolio de evidencias del aprendiz según procedimiento de ejecución de la formación profesional integral.	Realizó seguimiento al portafolio del aprendiz conforme los lineamientos institucionales Ficha: 2923451 - PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL 3064872 - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3064912 - GESTIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 3137826 - CONSTRUCCION DE VIAS. 3140454 - DECORACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES 3145595 - COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS	Portafolio del aprendiz evidencias LMS

No	OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
		3147642 - OPERACION DE ACUEDUCTOS RURALES 3229540 - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3290476 - MONITOREO AMBIENTAL 3307930 - PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	
6	Realizar y mantener actualizado en el aplicativo Sofía Plus en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir de la realización de las siguientes actividades: creación de rutas, juicios de evaluación y asociación de aprendices, comunicando oportunamente al supervisor del contrato las anomalías, inconsistencias y novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información, de acuerdo con la necesidad de la formación.	Durante el periodo evaluado no se realizo esta actividad	Sin evidencias
7	Comprobar la suficiencia y la calidad de la información que suministran las evidencias de aprendizaje identificando con el aprendiz sus logros y dificultades durante su etapa lectiva, registrando y emitiendo los juicios evaluativos correspondientes en SOFIA PLUS.	Desarrollo las diferentes actividades con el fin de evaluar los aprendices de acuerdo con lo planteado en las guías de aprendizaje, para cada competencia Se revisaron y calificaron actividades en LMS.	Plataforma de administración educativa Sofia plus y LMS
8	Realizar seguimiento, revisión de bitácoras y evaluación de la etapa productiva de los aprendices que le sean asignados por la coordinación académica de acuerdo con necesidad y perfil técnico del	No participo de actividades de seguimiento de etapa práctica.	Sin evidencia

No	OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
	programa de formación, junto con la entrega de reportes al líder del proceso de etapa productiva; contribuyendo al proceso de certificación del aprendiz.		
9	Emplear y aplicar a cabalidad las medidas pertinentes y necesarias a la luz del reglamento del aprendiz, en lo correspondiente a faltas académicas y disciplinarias.	Se Promovió permanentemente entre los aprendices el cumplimiento de lo establecido en el reglamento del aprendiz. No reporto faltas disciplinarias durante el presente periodo.	Sin evidencia
10	Realizar la verificación del cumplimiento de los resultados de aprendizaje de etapa lectiva de los aprendices como requisito previo para la autorización del inicio de la etapa productiva.	Se evaluaron fichas de aprendizaje 3254155, 3254154,3254153, 3254152, 3242428	Evidencias en el aplicativo de LMS Sofia Plus
11	Participar en los comités de evaluación y seguimiento conforme al reglamento del aprendiz vigente aportándole información pertinente que ayuden a clarificar la situación académica o disciplinaria de los aprendices.	El instructor no realizo esta Actividad en el periodo evaluado	Sin evidencia
12	Participar en los equipos de ejecución de la formación por grupo o área según el procedimiento establecido para garantizar integralidad en la formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño de talleres e ítems que alimenten los bancos de	El instructor asiste a las jornadas de trabajo de desarrollo curricular propuestas por el CDHC	Evidencia de fotos 3

No	OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
	pruebas para la selección de aprendices.		
13	Participar en el trabajo colaborativo de los equipos de desarrollo, diseño curricular y Aseguramiento de la calidad (Registro calificado y Autoevaluación) de acuerdo con el procedimiento, lineamientos y normativa establecida.	El instructor asiste a las jornadas de trabajo de desarrollo curricular propuestas por el CDHC	Evidencia de fotos 3
14	Realizar reconocimiento de aprendizajes previos para los aprendices de conformidad con el reglamento de la institución y participar en la construcción de instrumentos de evaluación con este fin.	El instructor Realizo el diagnóstico de estilos de aprendizaje y reconocimiento de saber mes previos para poder aplicar el modelo pedagógico. Ficha: 2923451 - PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL 3064872 - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3064912 - GESTIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 3137826 - CONSTRUCCION DE VIAS. 3140454 - DECORACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES 3145595 - COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS 3147642 - OPERACION DE ACUEDUCTOS RURALES 3229540 - GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3290476 - MONITOREO AMBIENTAL	Plataforma de administración educativa Sofia Plus, TEAMS https://teams.microsoft.com/v2/

No	OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
		3307930 - PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL	
15	Colaborar con los procesos de investigación aplicada e innovación que se desarrollen en el Centro de formación.	El instructor no realizo esta Actividad en el periodo evaluado	Sin evidencia
16	Apoyar los procesos de obtención y mantenimiento del registro calificado de los programas de formación titulada del centro de formación; así como la respectiva autoevaluación institucional y de programas.	El instructor no realizo esta Actividad en el periodo evaluado	Sin evidencia
17	Participar activamente cuando sea requerido desde la coordinación académica en las actividades del equipo pedagógico del Centro de formación.	El instructor no realizo esta Actividad en el periodo evaluado	Sin evidencia
18	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato en los programas y lugares que el SENA le indique.	El instructor Cumplió con las obligaciones, ejecutándolas de acuerdo con lo establecido en las condiciones contractuales.	Secop II, Informe de obligaciones mensuales Expediente contractual en el área de Apoyo a supervisión de contratos.
19	Participar y articular con los equipos de desarrollo, diseño curricular y Aseguramiento de la calidad (Registro calificado y Autoevaluación) de acuerdo con el procedimiento, lineamientos y normativa establecida.	El instructor no realizo esta Actividad en el periodo evaluado	Sin evidencia
20	Presentar al momento del inicio del contrato certificación vigente en la norma de competencia laboral: 240201056 V1: “Orientar formación presencial de acuerdo procedimientos	Presento Certificado en la norma de Competencia Laboral: Norma 240201056 - Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y	Certificado (s) reposa (n) en expediente contractual

No	OBLIGACIONES [Relacionar cada una de las obligaciones específicas]	ACTIVIDADES REALIZADAS [Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
	técnicos y normativa" 240201056 V2: actualizada. En caso de no contar con dicha certificación, se deberá realizar la entrega de esta dentro del primer semestre de formación.	normativa. Nivel intermedio vigente	
21	Presentar al momento del inicio del contrato certificación vigente de la norma de competencia "Orientar formación e-learning de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa". En caso de no contar con dicha certificación, se deberá realizar la entrega de esta dentro del primer semestre de formación.	El instructor se encuenta esta certificado en la presente norma, esta a la espera de que se inicie proceso de evaluación y certificación de esta norma en el SENA	Certificado (s) reposa (n) en expediente contractual
22	Aportar al momento del inicio del contrato certificación de los cursos complementarios en: a) Metodología para la información BIM, b) Formación en ambientes virtuales de aprendizaje y c) Desarrollo de habilidades para el desempeño del instructor SENA. En caso de no contar con dicha certificación, se deberá realizar la entrega de esta dentro del primer semestre de formación.	El instructor se encuenta esta certificado en la presente norma, esta a la espera de que se inicie proceso de evaluación y certificación de esta norma en el SENA	Certificado (s) reposa (n) en expediente contractual
23	Apoyar la supervisión de contratos de bienes y servicios derivados del área de bilingüismo para el cumplimiento de las metas institucionales.	El instructor no realizo esta Actividad en el periodo evaluado	Sin evidencia

6.2 Evidencias

EVIDENCIAS

Evidencia 1. Ejecución de la formación





4 nov 2025 6:56:24 p. m.


5 nov 2025 4:40.51 p. m.
67125 Calle 106
Tejelo
Medellín
Antioquia


5 nov 2025 4:41:02 p. m.
67125 Calle 106
Tejelo
Medellín
Antioquia


6 nov 2025 6:47:24 a. m.
47-85 Carrera 29
Miraflores
Medellín
Antioquia



7 nov 2025 12:42:32 p. m.
Tejelo
Castilla
Medellín
Antioquia



10 nov 2025 8:26:51 p. m.
Tejelo
Castilla
Medellín
Antioquia



14 nov 2025 1:32:55 p. m.
Tejelo
Castilla
Medellín
Antioquia



18 nov 2025 6:29:10 p. m.
Tejelo
Castilla
Medellín
Antioquia


19 nov 2025 1:41:24 p. m.
65 120 Calle 104
Tejelo
Medellín
Antioquia



AT
Alexander Toro 6/11 13:31
Clases Sincrónica: Economía Circular
sábado, 8 de noviembre de 2025 12:00
Unirse
Ha programado una reunión
Responder


teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
35:37
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
AT
CC
CL
Alexander Toro
CLAUDIA JULIANA CHAVES CHACON (No comprobado)
claudia lopez (No comprobado)
MS
Merly Steba (No comprobado)
Dioselina Henao (No comprobado)
Buscar
ESP
LAA
9:27 a. m.
15/11/2025



teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
36:21
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Más acciones
CC
CL
Alexander Toro
CLAUDIA JULIANA CHAVES CHACON (No comprobado)
claudia lopez (No comprobado)
Merly Steba (No comprobado)
Dioselina Henao (No comprobado)
Buscar
ESP
LAA
9:28 a. m.
15/11/2025


aprende
N1_L2_I3 Venta
Equipos y canales |
«Analista de investig
Lista chequeo PM
Correo: Alexander To
teams.microsoft.com/v2/
Google Académico
Portal de oferta edu...
Administración de c...
Gmail
Descargar videos de...
Correo: Alexander T...
Microsoft Teams
Todos los marcadores
Compartiendo chatgpt.com en esta pestaña
Dejar de compartir
TOMA DE MUESTRAS y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES.
jueves, 6 de noviembre de 2025 18:30 - 20:30
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Volumen
Espacio que
ocupa un
m³
Metro cúbico = m³
Contenido
Asistenc
Transcripción
Descarg
Buscar
El cor


Anexo 2. LISTADOS DE ASISTENCIA



Hora de inicio	Nombre completo	Documento de identidad	Numero de Ficha	Programa de formación
11/12/25 19:39:30	Efraín Restrepo Herrera	1037623395	3358755	Supervisión en sistemas de aguas y saneamiento
11/12/25 19:39:35	Wilmar Alejandro Serna Carmona	1001506607	3358755	Supervisión en sistemas de agua y saneamiento
11/12/25 19:39:37	Norbey Orlando Quintero Rojas	1075659754	3358755	Supervisión en sistemas de aguas y saneamiento
11/12/25 19:40:10	Sara Villa Giraldo	1017225599	3358755	supervisión sistemas de acueducto y alcantarillado
11/12/25 19:39:33	Jhon Harold Preciado Rendon	1128272119	3358755	Supervicion en sistemas de aguas y saneamiento
11/12/25 19:39:38	Juan Fernando López Gállego	1033653727	3358755	Supervisión en sistemas de aguas potables y residuales
11/12/25 19:41:15	Bryan Andrés Muñoz Hoyos	1214714113	3358755	Supervision en sistemas de agua
11/12/25 19:39:44	Jason Lopera	1017161573	3358755	Supervisión de aguas
11/12/25 19:39:52	Diego Alejandro Arenas Pérez	1027891611	3358755	Supervisión en sistemas de aguas y saneamiento
11/12/25 19:39:37	Shirley Catherine duarte luna	1090441422	3358755	Tecnología en Supervisión en Sistemas de Agua y saneamiento
11/12/25 19:41:43	William Mauricio Gonzalez Serrano	1102723587	3358755	Supervisión en sistemas de aguas y saneamiento
11/12/25 19:42:38	Gabriela Florez	1007202861	3358755	Supervisión en sistemas de aguas y saneamiento
11/12/25 19:40:42	Maribel Serna	1001508484	3358755	Supervisión en sistemas de agua y saneamiento
11/12/25 19:42:22	John Alexander Puerres	1088593581	3358755	Supervisión en sistemas de agua y saneamiento
11/12/25 19:40:19	Carlos Eduardo Úsuga Jiménez	1128407603	3358755	Tecnología en supervisión de sistemas de agua y saneamiento
11/12/25 19:44:01	1044914798	1044914798	3358755	Supervisión en sistema agua y saneamiento
11/12/25 19:44:41	Tulio Henao	1037266416	3358755	Supervision en sistemas de agua y saneamiento
11/12/25 21:18:01	Roger Alberto Valle González	1091135353	3358755	Sistemas en supervisión de aguas y saneamiento
11/12/25 21:20:55	Eduar Martínez higuita	1017162055	3358755	Supervisión en sistemas de agua y saneamiento
11/12/25 21:20:02	Jhonatan Sánchez González	1017204040	3358755	Tecnología en supervisión en sistema de agua y saneamiento
11/12/25 22:28:44	Lina Verónica Batista Méndez	1000334823	3358755	Supervisión de sistemas de aguas y saneamiento



Hora de inicio	Nombre completo	Documento de identidad	Numero de Ficha	Programa de formación
11/13/25 3:06:21	santiago calle	1152186409	3358755	supervisión en sistemas de aguas y saneamiento
11/13/25 5:04:55	Vanessa Zambrano ceron	1004343078	3358755	Biologia
11/13/25 7:33:38	Juan Manuel Luna Cordoba	1025886297	2964254	Construcción de infraestructura vial
11/13/25 7:33:27	Ariana Jaraba Torres	Cc. 1052074709	2964254	Construcción de infraestructura vial
11/13/25 7:33:45	Gineska Josemit Uran mármol	1101448273	2964254	Construcción de infraestructura vial
11/13/25 7:34:00	Juan Jaime franco	1033487928	2964254	Construcción en infraestructura vía
11/13/25 7:34:33	Juan Manuel Ospina vallejo	1025761768	2964254	Tenologia en construcción de infraestructura vial
11/13/25 7:33:35	Yeiris Pérez Buendía	1101876869	2964254	Técnologo en Construcción de infraestructura vial
11/13/25 7:36:16	Sofia Berrio Ozuna	1020112254	2964254	Infraestructura vial
11/13/25 7:38:10	Maicol Alexis Mazo Pelaez	1000903110	2964254	Infraestructura vial
11/13/25 7:39:10	Breidys yusnairis beleño urbay	1064109325	2964254	Infraestructura vial
11/13/25 7:46:33	ANDREA DEL PILAR SANCHEZ SUAREZ	1020782140	3358755	Supervisión en sistemas de aguas y saneamiento



Hora de inicio	Nombre completo	Documento de identidad	Numero de Ficha	Programa de formación
11/6/25 20:34:47	Verónica Osorno Valencia	44001925	3307930	Química
11/6/25 20:34:54	Karina Rodríguez Hernández	1001360592	3307930	Prevención y Control Ambiental
11/6/25 20:34:59	Marly Yulay Ruiz Jaramillo	43911454	3307930	Prevención y control ambiental
11/6/25 20:34:40	Francisco Javier Rodriguez Sier	71312759	3307930	Prevención y control ambiental
11/6/25 20:34:46	Jorge johan vargas sepulveda	1044121937	3307930	Tecnología en prevención y control ambiental
11/6/25 20:34:20	Maira Alejandra Acosta Santos	1103117659	3307930	Tecnología prevención y control ambiental
11/6/25 20:35:22	Briam Steven Anzola	1128454435	337930	Tecnología en prevención y control ambiental
11/6/25 20:34:39	Astrid Liliana González Bravo	1039453761	3307930	prevención y control ambiental
11/6/25 20:34:18	Kevyn Rene Ossa Ramirez	1027881722	3307930	Prevencion y Control Ambiental
11/6/25 20:34:23	Albeiro de Jesús Londoño Hernández	15265794	3307930	Prevención y Control ambiental

Para constancia se firma en Medellín a los 30 dias del mes de noviembre de 2025.

ELKIN DARIO TOBON TAMAYO
Supervisor del contrato nro. **7655201 de 2025**

Elaboró: MARIA ELENA SOSA JARAMILLO
Apoyo a la Supervisión