Alcaldía de El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION**	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	**28/11/2025**
TIPO DE CONTRATO	**SUMINISTRO**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	190-CS-03-2025
OBJETO	Suministro de elementos e insumos eléctricos para el mantenimiento de alumbrado públicoe infraestructura institucional en el municipio de El Carmen de Viboral.
CONTRATISTA	El Punto Elétrico y Ferretero.
FECHA DEL CONTRATO	190-CS-03-2025 DEL 6 DE MARZO DE 2025
EJECUCIÓN	7.28
VALOR INICIAL	$ 417,022,199
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	12/3/2025
ADICION: 1	$ 169,669,441
ADICIÓN: 2	$ 38,836,013
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12/11/2025
PRORROGA: 1	Dieciseís (16) días.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28/11/2025
SUPERVISOR	Óscar Sáchez Bello.

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses y dieciseís (16) días.
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	8.16
AVANCE PORCENTUAL	100.0%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	$ 625,527,653
VALOR EJECUTADO	$ 625,526,651.30
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO


ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Ver anexo informe N° 1 del el 12 al 01 de abril de 2025	1	1	$ 183,511,411.30	$ 183,511,411.30	29%
Ver anexo informe N° 2 del el 13 de abril al 21 de mayo de 2025	1	1	$ 181,260,200.24	$ 181,260,200.00	29%
Ver anexo informe N° 3 del el 22 de mayo al 12 de junio de 2025	1	1	$ 42,904,451.59	$ 42,904,451.00	7%
Ver anexo informe N° 4 del el 12 de junio al 05 de agosto de 2025	1	1	$ 9,346,135.05	$ 9,346,135.00	1%
Ver anexo informe N° 5 de el 05 de agosto al 03 de septiembre de 2025	1	1	$ 89,924,689.08	$ 89,824,689.00	14%
Ver anexo informe N° 6 de el 03 de septiembre al 22 de septiembre de 2025	1	1	$ 70,400,400.00	$ 70,400,400.00	11%
Ver anexo informe N° 7 de el 23 de septiembre al 07 de noviembre de 2025	1	1	$ 9,444,352.00	$ 9,444,352.00	2%
Ver anexo informe N° 8 de el 08 de noviembre al 28 de noviembre de 2025	1	1	$ 38,835,013.00	$ 38,835,013.00	6%
TOTAL				$ 625,526,651.30	100%

GRAFICA





2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES


En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros Mundial	CVA-100008612 ANEXO-2	12/3/2025	28/3/2026	$62,552,765,3
Calidad del bien	Seguros Mundial	CVA-100008612 ANEXO-2	12/3/2025	28/5/2026	$125,105,530,6

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales.



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-05, 04:47:33 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 80938635

Periodo Cotización: octubre de 2025 Periodo Servicio: noviembre de 2025

PAGADO 05/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARLEY JOHANY GOMEZ ALZATE		
Documento	NI71117007	Dirección	CRA 30 28 38
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	5434145
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY	Identificación	CC 71117007
Total Afiliados	5	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1014447349	JUAN ESTEBAN GOMEZ ALZATE	01	00																	COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS037 NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	CCF54 COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 1036563663	LUBIN HERNANDO GOMEZ JIMENEZ	01	00																	COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS010 EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	CCF54 COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 1152481162	SEBASTIAN VILLADIEGO HERNANDEZ	01	00																	PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS010 EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	CCF54 COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 71116725	ELIO FABIO MARTINEZ JIMENEZ	01	00																	COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	EPS010 EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	2.436	$ 1.423.500	$ 34.700	CCF54 COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 71220343	LEANDRO CARDONA	01	00																	PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	EPS010 EPS SURA	$ 284.700	$ 11.400	2.436	$ 284.700	$ 6.900	CCF54 COMFAMA	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.400


III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.978.700	$ 5.978.700	$ 5.978.700	$ 5.978.700	$ 956.600	$ 239.400	$ 145.800	$ 239.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.581.400	$ 0	$ 1.581.400

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O EVIDENCIAS







FIRMA SUPERVISOR