ACTA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN

Fecha:	27	de	NOVIEMBRE	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, la Alcaldesa Municipal como representante de la entidad contratante, el Supervisor en calidad de tal y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CS015-2025
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTIO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE., EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIM 2024051500018.	
SUPERVISOR	Director Unidad Servicios Públicos
Contratista:	ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. – 7ACLOS S.A.S
Valor del contrato:	OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($8.107.470) INCLUIDOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY
Duración del contrato:	QUINCE (15) DÍAS
Fecha de inicio	27 de noviembre de 2025
Fecha de terminación	11 de diciembre de 2025

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe, Antioquia y **ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. – 7ACLOS S.A.S** con NIT: 901.515.135-5, se celebró el Contrato de suministro N° CS015-2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTIO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE., EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIM 2024051500018.** Por un valor de **OCHO MILLONES CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($8.107.470) INCLUIDOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY** y el Plazo es de **QUINCE (15) DÍAS**, contados a partir del acta de inicio, o hasta agotar el recurso económico.

Que de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio por parte de los que en ella intervienen.

ACUERDAN:

1. Fijar como fecha de inicio del Contrato de suministro N° CS015-2025, el día 27 de noviembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

ANA ISABEL AVENDAÑO DUQUE
Alcaldesa Municipal

CONTRATANTE

LEIDY JOHANA RODRIGUEZ PORRAS
R/L: Asesorías, Consultorías, Logística Y Suministros Empresariales S.A.S. – 7ACLOS S.A.S
CONTRATISTA

JHON ALEX GÓMEZ JIMENEZ
Director Unidad Servicios Públicos
SUPERVISOR

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Jorge Armando Muñoz López, Técnico Administrativo Contractual	Fecha:	27/11/2025
Revisó:	Laura Andrea Mira Gómez, Secretaria General y de Gobierno	Fecha:	27/11/2025
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, Alcaldesa Municipal	Fecha:	27/11/2025