Natagaima, 01 de diciembre 2025

ACTA TÉCNICA PARA ADICIÓN Y PRORROGA

Los supervisores y contratista del contrato **No. IETFJC-CD-PSP-09 del 23 de julio 2025**, se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la **ADICIÓN Y PRORROGA** que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el valor del contrato inicial es por la suma de **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS $ 3.100.000 M/CTE.**
- Que existe la necesidad de la adquisición de más apoyo profesional, con lo cual se da mayor alcance al objeto contratado.
- Que la especificación técnica del mantenimiento adicional es la siguiente:

  Ver Cotización.
- De acuerdo con lo anterior y considerando la necesidad, se acuerda una **ADICIÓN** en la suma de **UN MILLÓN DE PESOS $ 1.000.000,00 M/CTE.**
- El presupuesto de la adición se respalda con el CDP emitido por la entidad.
- Que así mismo, se **PRORROGA** el plazo de ejecución en **VEINTICUATRO (24) DIAS CALENDARIO.**

Por lo anterior, se tiene programado suscribir el **ACTA DE ADICIÓN Y PRORROGA** para el día 01 de diciembre 2025.

Por la **INSTITUCIÓN** Firma	Por el **CONTRATISTA** Firma
JOSÉ ANCIZAR QUINTERO AROCA Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 5.964.709 de Natagaima (Tol.)	**JORGE HUMBERTO GUERRERO RUSSI** Contratista C.C. No. 14.237.621 de Ibagué (Tol). T.P No. 61726-T
Por la **INSTITUCIÓN**	

Firma

CONCEPCIÓN ~~GONZALEZ~~ CUTIVA
Supervisor – Coordinadora

C.C. No. 65.788.519 de Natagaima (Tol.)

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Revisado por:	Henry Alberto Narváez Rodríguez	Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagador)		Diciembre - 2025
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Diciembre - 2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.