ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MR-CPS-079-2025 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	No. 079-2025
FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RÁQUIRA NIT: 891801244-0
CONTRATISTA:	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE C.C. 6.760.986 de Tunja
OBJETO:	ELABORACIÓN ARTÍSTICA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DECORATIVO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2025
VALOR:	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($79.890.413) M/CTE
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará mediante pagos parciales del contrato hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de acuerdo al avance de ejecución previa aprobación por parte de la supervisión, y el diez por ciento (10%) restante contra la suscripción del acta de liquidación final, previa certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será contado a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato y hasta el 26 de diciembre de 2025 previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la respectiva aprobación de pólizas
REGISTRO PRESUPUESTAL	25000889 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
GARANTÍAS	APROBADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 342 de 2025
SUPERVISOR	JUAN DAVID PINILLA VARGAS Secretaría De Planeación Y Obras Públicas LUCIMAR FORERO MANCIPE Secretaría De Desarrollo Económico, Agricultura, Ambiente Y Turismo

En Ráquira- Boyacá a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron: el Ingeniero **JULIO CESAR RUBIANO CASAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.057.893.125 de Ráquira, en calidad de Alcalde del Municipio de Ráquira - Boyacá, según acta de posesión de fecha 19 de Diciembre de 2023, **SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE** identificado con cédula de ciudadanía No. 6.760.986 de Tunja y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA, JUAN DAVID PINILLA VARGAS y LUCIMAR FORERO MANCIPE,** en calidad de Supervisores, con el fin de proceder a dar inicio al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MR-CPS-079-2025** de fecha 25 de noviembre de 2025, cuyo objeto es **"ELABORACIÓN ARTÍSTICA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DECORATIVO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2025".**

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Ráquira suscribió el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MR-CPS-079-2025** de fecha 25 de noviembre de 2025 cuyo objeto es **"ELABORACIÓN ARTÍSTICA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DECORATIVO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2025"**, y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, procedemos a dar inicio a su ejecución.

Por lo anteriormente señalado las partes:

ACUERDAN

Fijar como fecha de iniciación del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MR-CPS-079-2025** de fecha 25 de noviembre de 2025 cuyo objeto es **"ELABORACIÓN ARTÍSTICA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DECORATIVO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE RÁQUIRA – BOYACÁ VIGENCIA 2025"** el día veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

JULIO CESAR RUBIANO CASAS
Alcalde Municipal

SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE
Contratista

JUAN DAVID PINILLA VARGAS
Supervisor

LUCIMAR FORERO MANCIPE
Supervisor