| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | Código: F-220-06 |
|---|---|---|
| | Versión: 06 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 |

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 2 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.036 | | FECHA | 4/11/2025 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | UNO (1) | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON ÉNFASIS EN APICULTURA ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | DIRECTO | | DELEGADO | GONZALO MEDINA PATIÑO |
| CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | Técnico Operativo | | | |

| No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar cincuenta (50) visitas de extensión dirigida a pequeños y medianos productores apícolas del municipio. | Se constata la realización de 25 visitas de asistencia técnica apicola distribuidas de la siguiente manera:<br>- Cgto San Lorenzo: Cuatro (4) Visitas.<br>- Cgto Puerto Frazadas Seis (6) visitas<br>- Cgto San Rafael Cinco (5) Visitas.<br>- Cgto La Iberia Dos (2) Visitas.<br>- Cgto Aguaclara: Dos (2) Visitas.<br>- Cabecera municipal Cuatro (4) Visitas.<br>- Cgto la Moralia Dos (2) Visitas.<br><br>El trabajo del profesional se concentró en fortalecer las colmenas, suministrar alimento (jarabe con vitaminas), despues de la floracion aplicar controles de varroa y PEC. | Evidencias<br>- F-320-01 solicitud asistencia.<br>- F-320-02 Visita de asistencia técnica<br>- F-TR-09 Registro fotográfico actividades<br>- F-320-05 Encuesta de percepción ciudadana<br>- Base de Datos<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 6 al 45 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.014. |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | Código: F-220-06 |
|---|---|---|
| | Versión: 06 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 |

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 2 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.036 | FECHA | 4/11/2025 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | UNO (1) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON ÉNFASIS EN APICULTURA ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ejecutar dos (2) talleres teóricos practico en temas de manejo y reproducción en colmenas (Apis melífera) dirigido asociaciones, grupos de hecho o comunidad en general.<br>La asistencia mínima del taller debe ser de diez (10) productores. | ACTIVIDAD NO PRESENTÓ AVANCE EN ESTE PERÍODO. | |
| 3 | Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras). | ACTIVIDAD NO PRESENTÓ AVANCE EN ESTE PERÍODO. | |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | Código: F-220-06 |
|---|---|---|
| | Versión: 06 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 |

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 2 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.036 | FECHA | 4/11/2025 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | UNO (1) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON ÉNFASIS EN APICULTURA ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |

## ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

**ANÁLISIS CUANTITATIVO**

| ACTIVIDAD | META | ACTA ACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P- 1 | P- 2 | P- 3 | P- 4 | P-5 | P- 6 | P- 7 | P- 8 | P- 9 | P- 10 | P- 11 | P- 12 | TOTAL | FALTANTE | | |
| 1 | 50 | 25 | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | | |
| 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | | |
| 3 | 100% | 0% | | | | | | | | | | | | 0% | 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EVALUACION E IMPACTO SOCIAL | La prestación del servicio de extensión para los productores, en este caso haciendo énfasis en la producción apícola, genera una fortaleza en esta cadena productiva puesto que el acompañamiento es fundamental para mejorar, corregir y afianzar aquellos aspectos de los proyectos que sean objeto de intervención. También se refuerzan aspectos de la reproducción de apis mellifera como otro segmento de esta producción que tiene gran proyección. | ANÁLISIS CUALITATIVO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | EFICIENTE | EFICAZ | SOPORTE DOCUMENTAL |
| | | X | X | X |

## MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | robabilid | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | Código: F-220-06 |
|---|---|---|
| | Versión: 06 / Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | SIGI |

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 2 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | | | | 320.20.1.036 | | | | | **FECHA** | 4/11/2025 | |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | | | | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | | | | | UNO (1) | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | | | | | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA | | | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON ÉNFASIS EN APICULTURA ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | | | | |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria. | Dificultad de las asociaciones para presentar propuestas a diferentes entidades. | Posible | Moderado | Medio | Media | | |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos de orden público, entre otros) | Esto le impediría a las asociaciones agropecuarias generar propuestas que realmente ayuden a fortalecer las unidades productivas comunes y la economía familiar de todo el grupo asociativo. | Posible | Moderado | Medio | Media | | |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP. | Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá | Posible | Moderado | Medio | Media | | |

| ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revision | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Probabilidad | Impacto | Valoriación del riesgo | Categoria | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | Código: F-220-06 |
|---|---|---|
| | Versión: 06 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 |

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 2 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | 320.20.1.036 | | | | | | | **FECHA** | 4/11/2025 | | |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | | | | | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | | UNO (1) | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA | | | | | | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON ÉNFASIS EN APICULTURA ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | | | | | | | |
| Contratista | En el presente mes se evidencia una adecuada prestación del servicio de asistencia técnica | Posible | Mayor | Alto | Media | Si | Supervisor o interventor del contrato | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Mensual | |
| Contratista | En el presente mes no se presentaron situaciones que alteraran la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria. | Posible | Mayor | Alto | Media | Si | Supervisor o interventor del contrato | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Mensual | |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | Código: F-220-06 |
|---|---|---|
| | Versión: 06 \| Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | SIGI |

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 2 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | | 320.20.1.036 | | | | | | | FECHA | 4/11/2025 | | |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | | | | | | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | | UNO (1) | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | | JOHN JAIRO MARIN ARBOLEDA | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA CON ÉNFASIS EN APICULTURA ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | | | | | | | |
| Entidad Contratante | La publicación de los estudios previos y la minuta del contrato se realizaron de manera oportuna. | Improbable | Moderado | Medio | Media | No | Encargado e contratación | Inicio del contrato | Un mes | Revisión de la documentación antes y después de firmar el contrato | Mensual | |

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

**ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA | |
|---|---|
| SALUD | SALUD TOTAL |
| PENSIÓN | PORVENIR |
| ARL | POSITIVA |

**FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**

NOMBRE: **GONZALO MEDINA PATIÑO**

**FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO**

**NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ**