CSP-016-2020

Bucaramanga, 07 de Noviembre de 2020

Señores
SENA REGIONAL HUILA
Grupo Administrativo Mixto
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Ciudad

Asunto: Solicitud Prorroga plazo de ejecución al Contrato No.1895800

Teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en ejecución el Contrato No. CO1.PCCNTR.1895800, que tiene por objeto Entregar a título de venta materiales y elementos para ser utilizados en los Proyectos de las líneas programáticas SENNOVA de investigación aplicada, innovación, servicios tecnológicos, Tecnoacademia y Tecnoparque Nodo Neiva del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, me permito solicitar su colaboración con el fin de autorizar una prórroga por el termino de treinta (30) días calendario contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, en razón a que la Empresa EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA, no allegó comunicación escrita de fecha 5 de noviembre de 2020, la cual adjunto a la presente solicitud, en la que nos informaba que se encuentra retrasada la entrega de los accesorios de repuestos del equipo smart2pure de la marca Thermo Scientific, debido a que la fábrica no está operando en su normalidad por la pandemia que atravesamos y algunas materias primas se encuentran agotadas.

Con base en lo anterior solicito muy amablemente se nos autorice la prórroga solicitada, toda vez que contamos con el pleno interés de entregar los bienes de mejor calidad que existen en el mercado; y a pesar de contar con un alto % de los ítems contratados en bodega, los ítems 56, 57, 58, 59 y 60 suministrados por el proveedor antes mencionado siguen pendientes de entrega.

Así mismo como soporte a la presente solicitud allegamos copia de la orden de compra No. ODC-887 de fecha 20 de octubre de 2020 al proveedor EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS, con el fin de que la Entidad pueda verificar la gestión realizada por parte de Herramientas Industriales.

Es importante tener presente que tenemos total disposición de cumplir con el objeto contractual y suministrar bienes de alta calidad para su Centro de Formación, a fin de poder satisfacer las necesidades de sus aprendices quienes podrán contar con bienes de excelente calidad.

En este orden de ideas Señor Subdirector acudo a su despacho para solicitar su aval a la prorroga requerida ya que como es de su conocimiento se me hace imposible entregar los bienes requeridos en el plazo inicialmente pactado, agradezco tener en cuenta la justificación de entrega de los bienes a suministrar y el plazo adicional requerido, a fin de poder culminar exitosamente la ejecución del contrato de la referencia.

Cordialmente,

EFRAÍN MANTILLA SERRANO
Representante Legal

05 de Noviembre de 2020

Señores:

Herramientas Industriales SAS
Bucaramanga Santander

Asunto: Entrega accesorios para equipo Smart2pure

Le informamos que el pedido realizado a nuestra compañía EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS, por los accesorios de repuestos del equipo smart2pure de la marca Thermo Scientific, se encuentra retrasada la entrega. esto se debe que fabrica no esta operando en su normalidad debido al tema de la pandemia Mundial, y a que algunas de las materias primas para realizar los accesorios se encuentran agotadas.

Esperamos poder entregarles en el menor tiempo posible

Agradecemos su comprensión



_____
German Quiroga
Asesor Comercial

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS

804.009.463 - 4 RESPONSABLE DE IVA
CRA 17 17 26 BRR LA MUTUALIDAD [BUCARAMANGA]
6716201 - 3158657089 ventas@herramientasindustrialesas.com

Orden de compra

ODC-887

Fecha 20-oct.-20 Rev. 0

Proveedor	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS	Soporte	COTIZACION 81719
NIT	900.355.024 - 5 Teléfonos 4480388 / 3006647456	Entrega	05-nov.-20
Dirección	CI 47D CR 72 83 [MEDELLIN]	Autor	LROMERO

Item	Cantidad	Código	Descripción larga	Unidad	Marca	Condición	IVA	Valor neto	Valor parcial
1	3	092003	MEMBRANA OSMOSIS INVERSA CON PRETRATAMIENTO 3 L/H THERMO SCIENTIFIC CONSUMIBLE EXCLUSIVO PARA SMART2PURE 3L/H ELEMENTO DE CAMBIO ANUAL	EA	HI	01	19%		
2	1	091003	FILTRO ESTERIL DE 0.2 UM THERMO SCIENTIFIC	EA	HI	01	19%		
3	2	091020	CARTUCHO DE RESINA ULTRAPURE THERMO SCIENTIFIC	EA	HI	01	19%		
4	6	091005	FILTRO CARBON_ACTIVADO FILTRO CARBÓN ACTIVADO PARA EL SISTEMA DE PREFILTRADO	EA	HI	01	19%		
5	7	1000016	FILTRO DE POLIPROPILENO DE 1 MICRA DE POLIPROPILENO FILTRO DE POLIPROPILENO DE 1 MICRA	EA	HI	01	19%		

Observaciones del documento:

Subtotal inv.		
Descuento com.	0,00%	0
Subtotal inv. neto		
Impuestos		
Retenciones		
Total a pagar		

Valor en letras

---------- FIN DEL DOCUMENTO ----------