Acta Consecutivo No.	001	**Lugar y Fecha**	Bogotá D.C., 21/11/2025
Asunto	Reducción de sobrante contrato No 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025		
Oficina Productora	GRUAL-ESINS		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

- Saludo al personal asistente
- Cortes de obra realizados
- Determinación de sobrante para reducción

Desarrollo:

En uso de las facultades legales que tiene el señor Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Transporte Militar y Ordenador del Gasto y el señor Capitán Segundo CT. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES como Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el Señor JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, en su calidad de Representante Legal de la empresa PROINCO INGENIERÍA SAS, resuelven:

• *Que el Señor Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Transporte Militar, celebro el contrato N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025 firmada el 06-05-2025 por el valor de Novecientos dieciséis millones quinientos ochenta mil seiscientos seis con cuarenta y tres centavos M/CTE ($ 916.580.606,43), vigencia 2025 con JAIME ANDRES AREVALO ROJAS, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA (HANGARES) DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR" suministros discriminados así:*

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN		DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
RUBRO	RECURSO			
02-01-01-001-002-11	10	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGARES CATAM MEJORA EN LA LOGÍSTICA INTERNA. USO EFICIENTE DEL ESPACIO Y CALIDAD DE LOS ACABADOS.	**$ 837.125.417,03**
02-02-02-005-004-01-2	10	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGARES CATAM - INMUEBLES AERONAUTICOS Y NO AERONAUTICOS.	**$ 79.455.189,40**

•*Así pues de acuerdo a los cortes de obra del contrato, el cual se ejecutó en un 100% todas las actividades sin novedad a la fecha:*

DETALLE DEL PAGO	*VALOR*
VALOR FINAL CONTRATO	*$ 916.580.606,43*

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	*NO APLICA*
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	*$ 289.537.529,64*
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	*$ 171.838.831,39*
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	*$ 447,732,116.31*
SALDO	*$ 7.472.129,09*

Por lo expuesto anteriormente se **RESUELVE**:


Que según la ejecución del contrato y teniendo en cuenta que se realizó todas las actividades satisfaciendo la necesidad del contrato, se debe realizar la reducción del presupuesto sobrante por $ 7.472.129,09, por cantidades menores discriminado así:

CPA: 10833	***RUBRO***	***DESCRIPCIÓN***	***SALDOS***
CRP: 327925	*02-01-01-001-002-11*	*MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGARES CATAM MEJORA EN LA LOGÍSTICA INTERNA. USO EFICIENTE DEL ESPACIO Y CALIDAD DE LOS ACABADOS.*	*$ 175.949,92*
CDP: 9725	*02-02-02-005-004-01-2*	*MANTENIMIENTO INSTALACIONES HANGARES CATAM - INMUEBLES AERONAUTICOS Y NO AERONAUTICOS.*	*$ 7.296.179,17*
TOTAL			*$ 7.472.129,09*

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A


FIRMAS,



CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CATAM y Ordenador del Gasto



CT. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES
Supervisor del Contrato



JAIME ANDRES AREVALO ROJAS
Representante Legal