ACTA DE INICIO

Con fundamento en el presente documento, se deja constancia el CONTRATISTA ha reunido los requisitos legales y contractuales para dar inicio al contrato que se describe a continuación:

TIPO DE CONTRATO	Contrato interadministrativo
CONTRATO N°:	CI-014-2025-
ENTIDAD ESTATAL	Municipio de Caracolí -Antioquia
NIT	890.981.107-7
CONTRATISTA	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN
NIT	901.848.014-1
OBJETO:	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ – ANTIOQUIA".
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ($ 2,003,179,151), los cuales se distribuyen así: CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($125,702,431) para el proyecto ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL NAHÚM PALACIOS y MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($1,877,476,720) para el proyecto CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO.MIL DOCE

	PESOS CON UN CENTAVO M/L ($ 26.330.012,10) IVA incluido.	
SUPERVISOR:	SERGIO ALBERTO CAMPO SIERRA	
SECRETARÍA DE:	Secretaría de planeación y obras publicas	
PLAZO DEL CONTRATO:	El término de duración del presente Convenio Interadministrativo será de nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026 Parágrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra será de será de dos (2) meses para el Proyecto: "ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL NAHUM RUIZ PALACIOS" y un plazo de cinco (5) meses para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ". Parágrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s).	
CDP	N° 753	Fecha: 08/11/2025
CRCP	N° 1130	Fecha: 02/12/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
08/11/2025	02/12/2025	01/septiembre/2026

En el Municipio de Caracolí - Antioquia se reunieron, de una parte **RODRIGO ALVEIRO CADAVID HERRERA**, obrando en calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de Caracolí-Antioquia; **SERGIO ALBERTO CAMPO SIERRA,** en su condición de Secretario de planeación y obras publicas, quien supervisará el contrato referido; y de la otra parte **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN con NIT 901.848.014-1,** representada legalmente por el señor **ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA,** identificado con la cédula de ciudadanía número **1.037.605.516**, actuando en calidad de CONTRATISTA con el propósito de suscribir el Acta de Inicio del contrato N° CI-014-2025- , de lo cual acontecerá a partir de la firma de este documento, por cuanto se han cumplido los requisitos necesarios para su ejecución.

Para constancia se firma por las partes que intervinieron, el 02 de diciembre de 2025

RODRIGO ALVEIRO CADAVID H
Alcalde Municipal

ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA
Representante Legal EDUAN
Contratista

SERGIO ALBERTO CAMPO SIERRA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Acción	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Carla Rios Cifuentes	Asesora de Contratación	
Revisó y Aprobó	Rodrigo Alveiro Cadavid Herrera	Alcalde Municipal	