ACTA DE REINICIO
(Acta No. 07)

CONTRATO	CT 843 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TÍQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETÁ SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO.
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRA BELCONS R.L. EDWIN ORLANDO GUTIÉRREZ SALCEDO
NIT	901.771.211-3
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-VIAL RL. ING. JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
SUPERVISOR	ING. RAFAEL ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA
FECHA DE INICIO	18-03-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 626.610.584,00
VALOR ADICIÓN	N/A
PLAZO DEL INICIAL DE CONTRATO	DOS (2) MESES
ADICIÓN EN PLAZO	N/A
VALOR DE ANTICIPO	N/A
ACTA 01	
FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE MAYO DE 2025
ACTA 02	
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	02 DE MAYO DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	15 DÍAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	17 DE MAYO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE JUNIO DE 2025
ACTA 03	
ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 01	17 DE MAYO DE 2025

TIEMPO DE SUSPENSIÓN	67 DÍAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	22 DE JULIO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2025

ACTA 04

ACTA DE REINICIO	22 DE JULIO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	22 DE JULIO DE 2025
PRÓRROGA 1	CUARENTA Y TRES (43) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA DE SUSPENSIÓN 02	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	15 DÍAS
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	01 DE OCTUBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2025

ACTA 06

ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSIÓN 2	2 DE OCTUBRE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS
FECHA DE REINICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA 07

ACTA DE REINICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRESENTE ACTA	26 DE NOVIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CT DE OBRA 843 DE 2023, EDWIN ORLANDO GUTIÉRREZ SALCEDO - en su calidad de Representante Legal del Consorcio INFRA BELCONS, JUAN DAVID ALDANA Colmenares en calidad de Interventor y el Ing. RAFAEL ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA en calidad de Supervisor.

Con la presente acta de reinicio del contrato relacionado anteriormente, dejamos constancia que las circunstancias que motivaron a su suspensión han cesado completamente por lo tanto se verifican las condiciones idóneas que permiten continuar con la ejecución de las acciones faltantes para cumplir con el objeto contractual.

Con la firma de la presente acta, el contratista se obliga a ampliar las vigencias de

los amparos contenidos en las garantías respectivas, en la misma proporción del tiempo suspendido, de conformidad con lo pactado en el Contrato respectivo.

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervienen, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2.025).

CONSORCIO INFRA BELCONS
R.L Edwin Orlando Gutiérrez Salcedo
Contratista de Obra – CT 843 de 2023

CONSORCIO INTER-VIAL
R.L Ing. Juan David Aldana Colmenares
Interventor – CT PCCNTR.6692037

Ing. Rafael Enrique Gómez García
Profesional Universitario DPED
Supervisor de Contrato