Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA DE INICIO**	**Código:** GES-FO-001 **Versión: 4** **Fecha de aprobación:** 18-Marzo-2024 **Clasificación**: Pública

CONTRATO [x] **PROYECTO** [ ] **FASE O ETAPA** [ ] **No. Fase / Etapa:** _____

OTRO [ ]

LUGAR Y FECHA	*Bogotá, 17 de marzo 2025*
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	*008-2025*
TIPO DE CONTRATO	*PRESTACION DE SERVICIOS*
OBJETO	***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN DE COMPONENTES TÉCNICOS E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ELABORACIÓN DE CARTILLAS TÉCNICAS, A PARTIR DE LA ESTRATEGIA DE DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE AULAS MODULARES DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS, EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA (CT) "FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS EDUCATIVOS Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA HASTA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS QUE SE EJECUTEN EN LA VICEPRESIDENCIA TÉCNICA DE FINDETER EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR 5538186 DE 2023 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – MEN"***.
NOMBRE DEL PROYECTO	No aplica.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	*No aplica.*
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	*Treinta Y Nueve Millones De Pesos ($39.000.000) M/CTE*
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	*No aplica.*
CONTRATISTA	*Diego Felipe Vásquez Posada C.C. 1,019,103,072*
INTERVENTOR / SUPERVISOR	*Hernán Pardo Botero*
PLAZO	*SEIS (6) MESES*
FECHA DE INICIO	*17/03/2025*
FECHA DE TERMINACIÓN	*17/09/2025*

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los documentos que soportan la contratación*;* así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 17-47-101005840 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y aprobada el día el 17 del mes de marzo del año 2025, que está asociada a la suscripción de este.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. 008-2025, a los 17 días del mes de marzo del año 2025, el cual debe concluir el día 17 del mes de septiembre del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA	INTERVENTOR/SUPERVISOR
Diego Felipe Vásquez P.	
DIEGO FELIPE VASQUEZ POSADA Contratista	**HERNÁN PARDO BOTERO** Gerente de Infraestructura

Vo.Bo. Abogado Jefatura de Contratación Derivada - Findeter: Andrea Alexandra Bohórquez López
Vo.Bo Profesional Especializado Oficina Infraestructura - MEN: Enrique Bolivar