Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 778 de 2025

OBJETO: SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL, INCLUYENDO AJUSTES O MEJORAS A FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS, EN LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS PARA LA SOLUCIÓN CORPORATIVA IMPLEMENTADA SOBRE EL ERP JD EDWARDS ENTERPRISE ONE VERSION 9.1.

CONTRATISTA: SYSTESOL - SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto oficial, de acuerdo con el número total de horas consumidas, lo primero que ocurra.

VALOR: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE($73,780,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2360

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 27 de Octubre del 2025

En el Municipio de CALI el día 2 de Diciembre 2025, se reunieron en las instalaciones de la Oficina de Tecnología de Información de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: GERMAN RICARDO SABOGAL SPULVEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.133.713 quien actúa en nombre y representación de la empresa SYSTESOL - SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S; y YAUMINE SANDOVAL , identificado con la cedula de ciudadanía No. 67.008.856, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 778 de 2025, en los siguientes términos:

LA SUPERVISORA del CONTRATO CVC No. 778 de 2025, YAUMINE SANDOVAL, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Durante el periodo comprendido entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre de 2025, el

contratista SYSTESOL ejecutó 182 horas de la bolsa asignada, atendiendo cinco casos principales relacionados con soporte, desarrollo y ajustes al ERP JD Edwards.

Consolidado General de Horas

Caso	Consultor(es)	Horas consumidas	Fecha	Estado
GLPI 29	José Ospina, Johana Martínez, Jorge Ulloa	**15**	6 nov	En proceso
GLPI 30	José Ospina, Johana Martínez, Jorge Ulloa	**31**	27 oct	En producción
GLPI 31	Johana Martínez, Jorge Ulloa	**4**	4 nov	En análisis
GLPI 32	José Ospina, Johana Martínez, Jorge Ulloa	**92**	27 oct	En producción
GLPI 38	Jorge Ulloa	**40**	27 oct	En producción
TOTAL	—	**182 horas**	—	—

Las actividades incluyeron ajustes avanzados en reportes contables, integración con nuevo operador DIAN, análisis de retenciones, actualizaciones del ambiente de pruebas y rediseño de reportes funcionales. Tres casos se encuentran en producción, uno en proceso, y uno en análisis por parte del usuario.

En resumen, de las 450 horas contratas, se ejecutan en este periodo 182, quedando así, todavía 268 horas pendientes por ejecutar.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Las actividades desarrolladas por SYSTESOL durante el periodo facturado cumplen con el objeto del contrato, evidenciándose un trabajo técnico, validaciones y adecuaciones de acuerdo con las necesidades operativas y normativas de la Corporación. Se recomienda continuar el seguimiento a los casos pendientes y validar con las áreas usuarias el cierre oportuno de los requerimientos.

Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FVE 251 por valor de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($29,839,911.59).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 2 de Diciembre del 2025

LA SUPERVISORA,

YAUMINE SANDOVAL

POR EL CONTRATISTA,

GERMAN RICARDO SABOGAL SPULVEDA