UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: Noviembre Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-01-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 2

CONTRATISTA: Paula Andrea Carvajal Rodríguez

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 90,83%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 86,11%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 76,85%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 23,15%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Paula Andrea Carvajal Rodríguez	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contador Público

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento que se realizan vía Teams y/o presencial en la Dirección de Compras Públicas.
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Vigencia 2025:

- Estructuraciones económicas realizadas:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	No. CONTRATO	ECONOMICA ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN EQUIPOS FIREWALL, FORTIPOINTS Y FORTIANALYZER PARA LA RED DE ÁREA EXTENDIDA DE LA FAC, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	En ejecución	047-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. PAULA
CURSO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	054-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Mínima Cuantía	En ejecución	062-00-A-COFAC.DILOS-2025	CO. PAULA

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ANTENA Y SUBSISTEMAS DE LA ESTACIÓN TERRENA SATELITAL DE LA FAC A TODO COSTO, CONFORME A ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	074-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. PAULA
ADQUISICION DE BOTA TENNIS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Tienda Virtual	En ejecución	O.C 142911 DILOS	CO. PAULA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En ejecución	088-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ADOBE PARA LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA	Mínima Cuantía	En ejecución	091-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE LICENCIA SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA APOYAR ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS	Mínima Cuantía	Desierto	101-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. PAULA
SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PARA ANÁLISIS, DISEÑO Y SIMULACIÓN - ANSYS FLUENT POR UN AÑO PARA LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	108-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. PAULA
CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA PRESERVACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DEL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FAC CONFORME ANEXO TECNICO	Mínima Cuantía	En ejecución	116-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN TRAJES TACTICOS PARA EL PERSONAL DE ESQUEMAS DE PROTECCIÓN DE LA FAC DE ACUERDO A FICHAS TÉCNICAS	Mínima Cuantía	En ejecución	131-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS MULTIEJERCICIO DE GIMNASIO Y MESAS DE PING PONG PARA GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	Tienda Virtual	En ejecución	O.C 144911 DILOS	CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS FABRICADORAS DE HIELO, DISPENSADORES DE BEBIDAS INDUSTRIALES Y CONTENEDORES DE BEBIDAS PARA LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	144-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RAPIDAS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE CINCO ANALITOS CON DESTINO A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CONFORME A ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En ejecución	148-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA RED AIRE TIERRA DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	157-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO LICENCIAS Y EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO PARA DOTAR LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1	Selección Abreviada	En ejecución	174-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. PAULA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS GENS, KATOS, ECU, AL SERVICIO DE LAS TECNOLOGIAS OPERACIONALES Y AERONAUTICAS DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	190-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. PAULA
SERVICIO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN, BAJO LA NORMA IS0 9001 2015 A LA SUBDIRECCION DE LOS GIMNASIOS MILITARES FAC Y A LOS CINCO GIMNASIOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	En ejecución	194-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
SERVICIOS DE SALUD QUE PERMITAN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS MÉDICOS PARA LAREALIZACIÓN DE JUNTAS MÉDICO-LABORALES DEL PERSONAL DE LA FUERZAAEROESPACIAL COLOMBIANA Y EL PERSONAL JURIDICAMENTE RESPONSABLE	Mínima Cuantía	En ejecución	195-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA	Mínima Cuantía	En ejecución	199-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. PAULA

- En estructuración:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
283-00-A-COFAC-CEGOT-2025	ADQUISICIÓN, A TODO COSTO, DE EQUIPOS PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED DE COMUNICACIONES AIRE TIERRA DE LA FAC (SEGUNDA PARTE FASE 4, CON DESTINO CCOFA-CATAM-CAMAN Y CACOM 5	Contratación Directa	En estructuración	CO. PAULA	26 NOV: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES, PDTE CADENA PRESUPUESTAL 27 NOV: ECONOMICO Y JURIDICO, DESCRPCION NECESIDAD, DOCS OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION

- Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	CAUSAL DE MODALIDAD	TIPO CONTRATO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION
LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EINVESTIGACIÓN - CRAI, UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Licitación	Obra Publica	001-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. PAULA CO. YOLIMA CO. GLORIA
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAOBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Concurso de méritos	Interventoría	002-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. NURY CO. YOLIMA CO. GLORIA CO. PAULA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	Concurso de méritos	Interventoría	016-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. SANDRA CO. NURY CO. GLORIA CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	Compraventa	030-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE CAMISAS, CAMISETAS Y PANTALONCILLOS TIPOBOXER PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	subasta inversa	compraventa	075-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	Subasta Inversa	Compraventa	094-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. PAULA CO. DIANA CO. SANDRA AMAYA
MEDALLAS Y CONDECORACIONES PARA EL PERS MILITAR Y CIVIL ORGÁNICO DE LA FAC, DE LAS DIFERENTES FFMM Y DE PONAL Y DEMÁS MIEMBROS DE LA SOC NACY EXTRANJEROS QUE EL COMANDO DE LA FAC ESTIME CONVENIENTE, EN CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO MILITAR	Subasta Inversa	Compraventa	097-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE CAMISA FORMAL PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	Subasta Inversa	Compraventa	100-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA CO. GLORIA
ADQUISICIÓN CILINDRO OXIGENO PORTÁTIL, REGULADOR Y ADAPTADORES NECESARIOS PARA REALIZACIÓN DE RECARGAS DE OXIGENO ABO EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FAC	Mínima Cuantía	Compraventa	106-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Acuerdo Marco de Precios	compraventa	O.C 142906 DILOS	CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC	Subasta Inversa	Compraventa	117-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA

ADQUISICIÓN DE PARCHES, PRESILLAS, INSIGNIAS y BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Subasta Inversa	Compraventa	133-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. PAULA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FASE 2), PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO (FASE 3) PARA LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS EN SU SISTEMA AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCION DE INCENDIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	Menor Cuantía	Compraventa	223-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO.PAULA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE TIPO SOFTWARE AS A SERVICE PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA DEL DIMAE Y ASPIRANTES A ESCUELAS DE FORMACIÓN	Mínima Cuantía	Mínima Cuantía	242-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. PAULA

Vigencia 2026:

- En estructuración

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
002-00-A-COFAC-CEGOT-2026	ADQUISICIÓN DE GLOBOS METEOROLÓGICOS TA200 METEOROLOGICAL BALLON TOTEX DE CONFORMIDAD A FICHA TECNICA	Contratación Directa	En estructuración	CO. PAULA	29 SEP: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 30 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFIACION DOCS, CERTIFICADO EXCLUSIVIDAD 02 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES 06 OCT: DOCS OFERENTE 08 OCT: PDTE REUNION, TECNICO ENVIA DOCS 09 OCT: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACION, ANEXO TECNICO, AJUSTAR NECESIDAD 15 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES 22 OCT: ECONOMICO, PDTE AJUSTAR DECIMALES COTIZACION 27 OCT: EN ULTIMOS AJUSTES 29 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES 30 OCT: PDTE AJUSTES COTIZACION 30 OCT: TECNICO ENVIA OFERTA AJUSTADA 06 NOV: TECNICO ENVIA COTIZACION AJUSTADA 10 NOV: ECONOMICO OK 27 NOV: EN REVISIÓN JURIDICO APROBADOR
012-00-A-COFAC-DILOS-2026	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD OPERACIONAL Y SAFETY TALKS	Contratación Directa	En estructuración	CO. PAULA	15 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 17 OCT: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, OBJETO, DOCS OFERENTE 26 NOV: JURIDICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PRECOTIZACION, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO
015-00-A-COFAC-DILOS-2026	SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTROL INTERNO Y GESTION DEL RIESGO PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Contratación Directa	En estructuración	CO. PAULA	16 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 28 OCT: ECONOMICO, JUSTIFICACION NECESIDAD, PRECOTIZACION, ACTA VERIFICACION, COTIZACION 29 OCT: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 31 OCT: TECNICO ENVIA AJUSTES 11 NOV: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 12 NOV: SE INFORMA A TECNICO QUE POR PLAZO DE EJECUCION QUE ES EN AGO-26, EL PROCESO SE RETOMA EN MAY-26

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 83597025 del 27-03-25 por valor de 1.620.000
- Orden de pago 115152025 del 22-04-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 152753725 del 20-05-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 200454925 del 20-06-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 256612425 del 25-07-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 288477425 del 14-08-25 por valor de 5.400.000

- Orden de pago 326364325 del 08-09-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 398109025 del 22-10-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 454791225 del 22-11-25 por valor de 5.400.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 1082 por valor de 5.400.000 PAC diciembre
- Realizar las estructuraciones de los procesos asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	MY. Camilo Andrés Nemocón Vilches
FIRMA:	
C.C. No.	80.813.451
DEPENDENCIA:	Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-01-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 2

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		10
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, noviembre 15 de 2025

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato **005-01-B-COFAC-BACOF-2025**
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato 005-01-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC",** las actividades realizadas desde el 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025:

ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA PROCESOS:

Actividades generales que se realizan para todos los procesos de estructuración:

Verificación de documentos iniciales, modalidad de contratación, verificación de cadena presupuestal, estudio del sector, estudio de mercado y para los procesos de selección abreviada y licitaciones estudio de indicadores, métodos de evaluación.

1. **ADQUISICIÓN DE GLOBOS METEOROLÓGICOS TA200 METEOROLOGICAL BALLON TOTEX DE CONFORMIDAD AL ANEXO TECNICO.**

Modalidad: Contratación Directa

Actividades:

- Se realiza segunda revisión de los documentos del proceso, de acuerdo a los ajustes realizados por el comité técnico.
- Se revisa la cotización de la empresa DATUM donde se requiere realizar ajustes a los valores presentados.
- Se realiza nuevas observaciones de carácter técnico para sus respectivos ajustes.

2. **Prestar el servicio de capacitaciones especializadas en seguridad operacional con enfoque en factores humanos, orientadas al personal de la fuerza aeroespacial colombiana, con el propósito de fortalecer la cultura de seguridad, la gestión del riesgo y las competencias humanas asociadas al desempeño seguro en los entornos operacionales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).**

- Se realiza verificación de los documentos iniciales como estudio previo, anexo técnico, solicitud de cotizaciones y documentos del posible oferente.

- Se realiza las observaciones a los documentos mencionados, con el fin de que el comité técnico realice los ajustes.
- Se recaba ajustes al comité técnico del proceso
- Teniendo en cuenta que es una contratación directa se solicita realizar las actas de análisis de escogencia del mejor oferente y acta de verificación de documentos.

3. **SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTROL INTERNO Y GESTION DEL RIESGO PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (FAC).**

- Se realiza verificación de los documentos iniciales como estudio previo, anexo técnico, solicitud de cotizaciones y documentos del posible oferente.
- Se realiza las observaciones a los documentos mencionados, con el fin de que el comité técnico realice los ajustes.
- Se realiza reunión por Teams con el comité técnico, para la revisión de los documentos y las respectivas observaciones.
- Teniendo en cuenta que es una contratación directa se solicita realizar las actas de análisis de escogencia del mejor oferente y acta de verificación de documentos.

EVALUACIONES ECONÓMICAS:

Actividades:

- Se realiza la verificación de los documentos y requisitos habilitantes de acuerdo con lo establecido por la entidad.
- Se realiza los respectivos requerimientos.
- Se emite concepto
- Se asiste a las reuniones de verificación de seguimiento con los diferentes comités evaluadores.
- En el caso del proceso de obra se realiza verificación de las ofertas económicas, se formula y se emite orden de elegibilidad.

1. Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 223-00-A-COFAC-DILOS-2025, cuyo objeto corresponde a: "**EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FASE 2), PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO (FASE 3) PARA LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS EN SU SISTEMA AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCION DE INCENDIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS, CONFORME AL ANEXO TÉCNICO".**

- Se realiza revisión de los requisitos habilitantes para el presente proceso como: el cumplimiento de los indicadores financieros, el cumplimiento de la presentación de la oferta económica.
- Para este caso se presenta dos ofertas donde se revisa los precios de referencia de la entidad vs oferta económica de cada oferente donde se debe revisar 1600 ítems por 15 modelos de vehículos, con el fin determinar que las ofertas cumplan con lo establecido por la entidad.


2. **Proceso de Mínima Cuantía** No. 242-00-A-COFAC-CEGOT-2025 cuyo objeto es contratar el **"SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE TIPO AS A SERVICE PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFISICA DEL DIMAE".**

- Se realiza la verificación de la oferta de menor precio, verificación de los requisitos habilitantes.
- Se realiza requerimientos
- Se emite concepto económico.
- Para el presente proceso se debe revisar tres ofertas.

Atentamente,



PAULA ANDREA CARVAJAL RODRIGUEZ
CC 41.058.881 de Leticia – Amazonas



Vo Bo Mayor Camilo Andrés Nemocón Wilches
Supervisor Contrato 005-01-B-COFAC-BACOF-2025