UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: Noviembre Año: 2025

CONTRATO N°.: 005-00-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 1

CONTRATISTA: Sandra Yaneth Durango Ortiz

VALOR DEL CONTRATO: 58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	PAC	VALOR A PAGAR
1	MARZO	$ 1.620.000
2	ABRIL	$ 5.400.000
3	MAYO	$ 5.400.000
4	JUNIO	$ 5.400.000
5	JULIO	$ 5.400.000
6	AGOSTO	$ 5.400.000
7	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	OCTUBRE	$ 5.400.000
9	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	DICIEMBRE	$ 5.400.000
11	DICIEMBRE O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 8.100.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes Enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-02-2025 hasta el 30-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 90,83%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 86,11%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 76,85%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 23,15%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Sandra Yaneth Durango Ortiz	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contador Público

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando las estructuraciones y evaluaciones económicas asignadas.
- El contratista asiste a las reuniones de seguimiento que se realizan vía Teams y/o presencial en la Dirección de Compras Públicas.
- El contratista realiza revisión integral de los documentos, y se realiza trazabilidad a través del cuadro control de la DICOP con las fechas de seguimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Vigencia 2025:

- Estructuraciones económicas realizadas:

OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	No. CONTRATO	ECONOMICA ESTRUCTURACION
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM – SGDEA HERMES	Contratación Directa	En ejecución	041-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
CAPACITACIÓN POR MEDIO DE SEMINARIO O CHARLA SOBRE LOS TEMAS DE INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DIRIGIDO A PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC - DILOS00070	Contratación Directa	En ejecución	049-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TORRES DE COMUNICACIONES, CONFORME ANEXO TECNICO	Selección Abreviada	No iniciado		CO. SANDRA

ADQUISICIÓN DE EQUIPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES ESPECIALES AEREAS DESARROLLADAS POR EL PERSONAL DE RECUPERACION DE PERSONAL	Mínima Cuantía	En ejecución	067-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE CAMISAS, CAMISETAS Y PANTALONCILLOS TIPOBOXER PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	075-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	086-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL, PARTICIPACIÓN DE LA FAC EN EL MARCO DE FERIA INTERNACIONAL AERONÁUTICA Y ESPACIAL 2025, EJERCICIOS OPERACIONALES, ENCUENTROS, SEMINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERACIONALES, ESTRATÉGICAS Y DOCTRINARIOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	096-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE BOTA MEDIA CAÑA VERDE CON DESTINO AL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	099-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE COMANDOS Y OPERADORES ESPECIALES AÉREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	En ejecución	114-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y RECUPERATIVO DE LOS SENSORES DE FOTOGRAFÍA VERTICAL DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	115-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN PRENDA BALISTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	Tienda Virtual	En ejecución	O.C 143006 DILOA	CO. SANDRA
CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL PARA UN PERSONAL DE FUNCIONARIOS DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	122-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICION PARTES Y PIEZAS PARA RADARES DE LA FAC	Selección Abreviada	En ejecución	125-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES CLÍNICAS,DIRIGIDO A UN PERSONAL DE PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	129-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUIRIR TRAJES DE BOMBEROS, EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA SCBA Y ESPUMA AFFF PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC	Licitación	En ejecución	134-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FLIRSTAR SAFIRE 380HDC Y EQUIPOS DE INTEGRACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LAFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	141-00-A-COFAC-JELOG-2025	CO. SANDRA
SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	143-00-A-COFAC-CODAF-2025	CO. SANDRA
CURSOS ORIENTADOS AL SERVICIO DE EMERGENCIAS SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS PARA PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	152-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO RUTINA Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO NO RUTINA PARA LA AERONAVE B-767 FAC 1202 DE LA FAC	Contratación Directa	En ejecución	156-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA COMPUESTA EN SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO	Licitación	En ejecución	160-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN SENSOR AEROTRANSPORTADO LEICA COUNTRY MAPPER-H Y 01 VIDRIO ÓPTICO, PARA LA JIAEC DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	166-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MAYOR CHEQUEO C DE LA AERONAVE BOEING 737-700 FAC1220, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO	Selección Abreviada	En ejecución	173-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM - SGDEA HERMES	Contratación Directa	Cancelado	189-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EDICIÓN PARA LOS PROCESOS DE INCORPORACIÓN DE LOS CURSOS DE OFICIALES-SUBOFICIALES Y SOLDADOS	Mínima Cuantía	En ejecución	191-00-A-COFAC-DIRES-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS AERONAVES UAS-COELUM FAC	Contratación Directa	En ejecución	200-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN CON CAPACIDAD MULTICANAL Y MULTIBANDA MODELO RF-7850A-MR, PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Contratación Directa	En ejecución	201-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO MULTIPROPÓSITO DE SES-SOC, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO	Mínima Cuantía	En ejecución	202-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE SIMULADOR SISTEMA FLIR PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En ejecución	206-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
ADQUIRIR LA DOTACIÓN E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA FAC POR LOTES	Selección Abreviada	En ejecución	221-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO ECM - SGDEA HERMES	Contratación Directa	En ejecución	246-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SHELTERS ADECUADOS Y DOTADOS PARA CAMPAMENTOS DE OBRA EN LA MODALIDAD DE CONTENEDORES MARÍTIMOS PARA LA DIFRA	Selección Abreviada	No iniciado		CO. SANDRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MAYOR CHEQUEO C DE LA AERONAVE BOEING 737-700 FAC1222, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO	Selección Abreviada	Prepliego	254-00-A-COFAC-DILOA-2025	CO. SANDRA
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCIÓN TEMPORAL, COBERTURA Y SUBMÉTRICAS PARA LA FAC SEGUN ANEXO TECNICO	Selección Abreviada	En ejecución	O.C 154025 CEGOT	CO. SANDRA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ECOSISTEMA DIGITAL SEGURO CON EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA CAPACITACIÓN, REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIA DE LOS GIMNASIOS MILITARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	Selección Abreviada	Evaluación	267-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA

- En estructuración:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
205-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FAC CIAC PAIS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	20 JUN: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 26 JUN: ECONOMICO REALIZA REVISIÓN, PDTE JURIDICO 28 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 29 JUL: TECNICO ENVIA DOCS, PDTE DOCS OFERENTE 04 AGO: ECONOMICO REALIZA REVISION 11 AGO: ECONOMICO, ACTA DE VERIFICACIÓN, DOCS OFERENTE, CAPACIDAD FINANCIERA 19 AGO: JURIDICO, CAPACIDAD FINANCIERA, DOCS OFERENTE 25 AGO: TECNICO ENVIA DOCS 26 AGO: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES 01 SEP: JURIDICO, EDP, ACTA DE VERIFICACION DE DOCS, COTIZACION, DOCS OFERENTE 10 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 11 SEP: ECONOMICO, ACTA VERIFICACION, DOC OFERENTE 14 SEP: TECNICO ENVIA DOCS 15 SEP: EN AJUSTES TECNICOS, ADICION DE RECURSOS, PDTE ENVIO A CONCEPTO MDN 22 SEP: ECONOMICO OK 24 SEP: EN FIRMAS DE DOCS PARA ENVIAR A MDN 26 SEP: SE ENVIAN DOCS A MDN PARA CONCEPTO 07 OCT: SE RADICA EN DOC EN PUERTA 8 15 OCT: SE ENVIA POR CORREO DOCS A MDN 20 OCT: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 22 OCT: MDN INFORMA QUE LO ASIGNA A LA CT AMAYA 30 OCT: LLEGA CONCEPTO DE MDN 06 NOV: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION, EN AJUSTES TECNICO 10 NOV: TECNICO ENVIA AJUSTES 11 NOV: ECONOMICO REALIZA REVISION, PDTE JURIDICO 11-

					11-25 12 NOV: EN AJUSTES TECNICO, TECNICO ENVIA AJUSTES 17 NOV: JURIDICO DEVUELVE DOCS NO SE REALIZARON AJUSTES 19 NOV: TECNICO ENVIA AJUSTES 23 NOV: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 27 NOV: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION
243-00-A-COFAC-DILOA-2025	SUSCRIPCIÓN NAV DATA, EQUIPOS GPS Y MANUALES DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	29 AGO: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 03 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION, ESTUDIO DE MERCADO 15 SEP: EN AJUSTES TECNICO 15 SEP: TECNICO ENVIA ANEXO TECNICO 16 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTAR ANEXO TECNICO DE ACUERDO A REUNION 17 SEP: DE ACUERO A REUNIÓN TECNICO ENVIA AJUSTES, SE DEVUELVEN DOCS NO ESTAN COMPLETOS 24 SEP: ESTA EN REVISION DE IVA CON PROVEEDOR 29 SEP: DIFIN ENVIA INFORMACION DE NO APLICACION IVA, PDTE CONCEPTO DE DIAN POR RQ DE HELICENTRO 07 OCT: PDTE ENVIO SOLICITUD CONCEPTO A DIAN POR PARTE DE DIFIN 15 OCT: DILOA AUTORIZA CONTINUAR PROCESO CON IVA 20 OCT: SE RECIBE CONCEPTO DE DIAN SOBRE IVA, PDTE REVISION DIFIN 25 OCT: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS. PDTE CONCEPTO DIFIN PARA SEGURIDAD Y DEFENSA 27 OCT: ECONOMICO DEVUELVE CORREO, FALTAN DOCS 30 OCT: EDP, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACION, ESTUDIO DE MERCADO 04 NOV: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 10 NOV: TECNICO ENVIA AJUSTES 18 NOV: TECNICO INFORMA QUE ESTA PDTE RTA DE HELICENTRO 25 NOV: ECONOMICO REALIZA REVISION 27 NOV: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES
256-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PROGRAMADO INSPECCIÓN C, 2C, 9.600 HORAS Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO PARA LA AERONAVE C295 FAC1283 DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	08 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 10 OCT: ECONOMICO, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACIONES 16 OCT: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 20 OCT: PDTE CADENA PRESUPUESTAL INVERSION 11 NOV: PDTE CADENA PRESUPUESTAL INVERSION, PAGO ANTICIPADO, SE RECABAN AJUSTES 18 NOV; LA EMPRESA NO HA DARO RTA 21 NOV: EMPRESA ACEPTA CLAUSULA OFFSET Y IMPUESTO TIMBRE, PDTE QUE ACEPTE PLAZO DE EJECUCIÓN POR LEY DE GARANTIAS
261-00-A-COFAC-DILOA-2025	ADQUISICION A TODO COSTO DE COMPONENTES PARA LA FLOTA HERMES 450 DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	16 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES, PDTE CADENA PRESUPUESTAL 20 OCT: ECONOMICO, EDP, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION, COTIZACIONES, DOCS OFERENTE 22 OCT: EN REVISION JURIDICO DE RAZON SOCIAL CONTRATISTA, PDTE REUNION CON CT LLACHE 22 OCT: JURIDICO, ACTA DE ANALISIS, COTIZACION DOCS OFERENTE 05 NOV: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, ACTA VERIFICACION, COTIZACION, CADENA PRESUPUESTAL 07 NOV: ECONOMICO REALIZA REVISION 10 NOV: JURIDICO, DOCS OFERENTE, EXPERIENCIA 11 NOV: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 12 NOV: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION, AJUSTAR COSAS MININMAS PARA TRAMITAR PARA CONCEPTO 13 NOV: EN AJUSTES TECNICOS, TECNICO ENVIA AJUSTES 14 NOV: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 17 NOV: PDTE ENVIO A CONCEPTO MDN 18 NOV: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION, ULTIMOS AJUSTES 18 NOV; EN FIRMA DE DOCS 20 NOV: SE ENVIA DOCS A MDN PARA CONCEPTO Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
281-00-A-COFAC-DILOA-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR INSPECCIÓN DE 5000 HORAS / 5 AÑOS, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA	20 NOV: SE ASIGNA ANALISTA, PDTE CADENA PRESUPUESTAL 23 NOV: JURIDICO REALIZA REVISION, PDTE ECONOMICO 24 NOV: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 25 NOV: TECNICO ENVIA AJUSTES 26 NOV: ECONOMICO Y JURIDICO, EDP, ANEXO TECNICO,

	PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LA AERONAVE BELL 212 FAC4019, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS HELICOPTEROS BELL DE LA FAC, SEGÚN ANEXO TÉCNICO				ACTA DE VERIFICACIÓN, COTIZACIONES 27 NOV: EN REVISION JURIDICO APROBADOR Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES 28 NOV: EN FIRMA DE DOCS 28 NOV: SE ASIGNA ANALISTA

- Evaluaciones económicas:

OBJETO DEL PROCESO	CAUSAL DE MODALIDAD	TIPO CONTRATO	No. CONTRATO	ECONOMICA2 EVALUACION
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD (ESP Y ETPCC) PARA PERSONAL QUE SE VINCULA A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO A NECESIDAD Y SEGÚN ANEXO TÉCNICO	Menor Cuantía	Prestacion de Servicios	011-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA	Concurso de méritos	Interventoría	016-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. MARGARETH CO. SANDRA CO. NURY CO. GLORIA CO. PAULA
ADQUISICIÓN DE MOSQUITERO Y TOLDILLO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Subasta Inversa	Compraventa	036-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DESOBREVUELOS DE LA AVIACIÓN DE ESTADO - SISVAE 2.0	Concurso de méritos	Prestacion de Servicios	050-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICION DE CANTIMPLORAS Y JARRO PARA CANTIMPLORA, PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	Mínima Cuantía	Compraventa	072-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LA UMA, ZDS Y ACC DE LA FAC	Mínima Cuantía	compraventa	073-00-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA
SERVICIOS EN LINEA PARA LA VALIDACION DE IDENTIDAD, VERIFICACION DE INFORMACION Y ANTECEDENTES EN LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL ESP QUE SE REALIZAN AL PERSONAL ORGANICO DE LA FAC ASI COMO LOS ASPIRANTES Y CONTRATISTAS QUE INGRESAN A LA INSTITUCION Y SUS INSTALACIONES	Mínima Cuantía	Prestacion de Servicios	080-00-A-COFAC-CEGOT-2025	CO. SANDRA
ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS AL ALMACEN GENERAL COFAC, CONFORME ESPECIFICACIONES DEL ANEXO TECNICO	Acuerdo Marco de Precios	compraventa	O.C 142489 DILOS	CO. SANDRA
DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 ÁREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL CACOM-1	Mínima Cuantía	Prestacion de Servicios	145-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN ASCENSOR PARA DOTAR LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1	Subasta Inversa	Compraventa	147-00-A-COFAC-DIFRA-2025	CO. SANDRA
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 4X4 BLINDADAS PARA LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	Subasta Inversa	Compraventa	240-00-A-COFAC-DILOS-2025	CO. SANDRA

Vigencia 2026:

- En estructuración:

NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ESTADO	ECONOMICA ESTRUCTURACION	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
004-00-A-COFAC-CEGOT-2026	ESTUDIOS, CREACIÓN, DESARROLLO, OPTIMIZACIÓN, ADAPTACIÓN, PRUEBAS Y DESPLIEGUE DE COMPONENTES DE SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES DEL ECOSISTEMA DE COMANDO Y CONTROL, CON EL FIN DE FORTALECER DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DE CARÁCTER PÚBLICO RESERVADO, DESARROLLADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL PARA LA DEFENSA (CETAD)	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA DURANGO	09 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 16 OCT: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, ACTA DE ESCOGENCIA 20 OCT: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 24 OCT: SE REALIZA REUNION CON CEGOR Y TECNICO, PDTE ACLARAR MODALIDAD DE SEGURIDAD Y DEFENSA 29 OCT: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 02 NOV: TECNICO ENVIA AJUSTES 04 NOV: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES 11 NOV: JURIDICO, EDP, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, ESTUDIO DE MERCADO, DOCS OFERENTE, PDTE REUNION 14 NOV: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS 15 NOV: ECONOMICO, ACTA VERIFICACION DOCS, ACTA ESCOGENCIA, ESTIDIO DE MERCADO, COTIZACIONES NO ESTAN ACTUALIZADAS, ANEXO TECNICO 20 NOV: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES
018-00-A-COFAC-DILOS-2026	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA DURANGO	22 OCT: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 27 OCT: ECONOMICO, EDP, ANEXO TECNICO, ACTA DE VERIFICACION, ACTA ESCOGENCIA, COTIZACIONES 29 OCT: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, SE INFORMA A TECNICO QUE POR PLAZO DE EJECUCION QUE ES EN SEP-26, EL PROCESO SE RETOMA EN JUN-26
023-00-A-COFAC-JELOG-2026	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC Y KITS DE INTEGRACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA DURANGO	13 NOV: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 17 NOV: ECONOMICO, EDP, ANEXO TECNICO, FORMA DE PAGO, FICHA EBI, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 25 NOV: JURIDICO ENVIAS OBERVACIONES
024-00-A-COFAC-DILOA-2026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y CORRECTIVO, A TODO COSTO DE LOS SENSORES DE FOTOGRAFÍA VERTICAL DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Contratación Directa	En estructuración	CO. SANDRA DURANGO	20 NOV: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 25 NOV: ECONOMICO, EDP, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, COTIZACION, DOCS OFERENTE

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 84929925 del 28-03-25 por valor de 1.620.000
- Orden de pago 114516525 del 22-04-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 152763625 del 20-05-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 199410725 del 19-06-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 249042425 del 18-07-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 287184325 del 13-08-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 326340425 del 08-09-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 392522625 del 17-10-25 por valor de 5.400.000
- Orden de pago 439532625 del 14-11-25 por valor de 5.400.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 1083 por valor de 5.400.000 PAC diciembre
- Realizar las estructuraciones de los procesos asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Wiches

FIRMA:

C.C. No. 80.912.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**05**
		VIGENCIA:	**12-12-2024**

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
005-00-B-COFAC-BACOF-2025 Lote 1

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		10
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 15 Noviembre2025

Señor Mayor

CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC. – LOTE 1", las actividades realizadas desde el 16 Octubre de 2025 hasta el 15 de Noviembre 2025, así:

ESTRUCTURACIONES VIGENCIA 2025

1. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta vez y firmas Estudio Previo No. 205-00-A-COFAC-DILOA-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FAC CIAC PAIS, CONFORME ANEXO TÉCNICO.

2. Revisión por primera, segunda, tercera, cuarta vez Estudio Previo No. 243-00-A-COFAC-DILOA-2025 SUSCRIPCIÓN NAV DATA, EQUIPOS GPS Y MANUALES DE COMPONENTES HONEYWELL APLICABLE A LAS AERONAVES DE LA FAC

3. Revisión por primera, segunda vez y firma Estudio Previo No. 254-00-A-COFAC-DILOA-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSPECCIÓN MAYOR CHEQUEO C DE LA AERONAVE BOEING 737-700 FAC1222, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO .

4. Revisión por primera vez Estudio Previo 256-00-A-COFAC-DILOA-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PROGRAMADO INSPECCIÓN C, 2C, 9.600 HORAS Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO PARA LA AERONAVE C295 FAC1283 DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.

5. Revisión por primera, segunda, tercera vez Estudio Previo No. 261-00-A-COFAC-DILOA-2025 ADQUISICIÓN A TODO COSTO DEL SISTEMA " ARRESTING CABLE SYSTEM (ACS)"DE LA FLOTA HERMES 450, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.

6. Revisión por primera, segunda vez y firma Estudio Previo No.267-00-A-COFAC-CEGOT-2025 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ECOSISTEMA DIGITAL SEGURO CON EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA CAPACITACIÓN, REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIA DE LOS GIMNASIOS MILITARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO.

ESTRUCTURACIONES VIGENCIA 2026

1. Revisión por primera, segunda vez Estudio Previo No.004-00-A-COFAC-CEGOT-2026 ESTUDIOS, CREACIÓN, DESARROLLO, OPTIMIZACIÓN, ADAPTACIÓN, PRUEBAS Y DESPLIEGUE DE COMPONENTES DE SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES DEL ECOSISTEMA DE COMANDO Y CONTROL, CON EL FIN DE FORTALECER DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DE CARÁCTER PÚBLICO RESERVADO, DESARROLLADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL PARA LA DEFENSA (CETAD)
2. Revisión por primera vez Estudio Previo No. 018-00-A-COFAC-DILOS-2026 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

REUNIONES

1. Reunión revisión Procesos críticos CEGOT **(22-OCT-2025)**

2. Reunión de seguimiento procesos en estructuración, preside MY.NEMOCOM **(27-OCT-2025)**

3. Reunión observaciones Estudio Previo No. 004-00-A-COFAC-CEGOT-2026 ESTUDIOS, CREACIÓN, DESARROLLO, OPTIMIZACIÓN, ADAPTACIÓN, PRUEBAS Y DESPLIEGUE DE COMPONENTES DE SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES DEL ECOSISTEMA DE COMANDO Y CONTROL, CON EL FIN DE FORTALECER DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DE CARÁCTER PÚBLICO RESERVADO, DESARROLLADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL PARA LA DEFENSA (CETAD). **(27-OCT-2025)**
4. Reunión observaciones Estudio Previo No. 261-00-A-COFAC-DILOA-2025 ADQUISICIÓN A TODO COSTO DEL SISTEMA “ ARRESTING CABLE SYSTEM (ACS)”DE LA FLOTA HERMES 450, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO. **(28-OCT-2025)**

5. Reunión observaciones Estudio Previo 256-00-A-COFAC-DILOA-202 5SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PROGRAMADO INSPECCIÓN C, 2C, 9.600 HORAS Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO PARA LA AERONAVE C295 FAC1283 DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO **(05-NOV-2025)**

6. Reunión COMITE APROBACION PLIEGO DEFINITIVO PROCESO #267-00-A-COFAC-CEGOT-2025 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ECOSISTEMA DIGITAL SEGURO CON EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA CAPACITACIÓN, REUNIONES Y VIDEOCONFERENCIA DE LOS GIMNASIOS MILITARES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO **(10-NOV-2025)**

7. Reunión SEGUIMIENTO PROCESOS JELOG-DILOA **(11-NOV-2025)**

8. Reunión observaciones Estudio Previo No. 004-00-A-COFAC-CEGOT-2026 ESTUDIOS, CREACIÓN, DESARROLLO, OPTIMIZACIÓN, ADAPTACIÓN, PRUEBAS Y DESPLIEGUE DE COMPONENTES DE SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES DEL ECOSISTEMA DE COMANDO Y CONTROL, CON EL FIN DE FORTALECER DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DE CARÁCTER PÚBLICO RESERVADO, DESARROLLADOS POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL PARA LA DEFENSA (CETAD). **(13-NOV-2025)**

Sandra Yaneth Durango Ortiz

SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ

CC. 39.5[illegible].785 de Girardot

Vo.Bo. Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2025