## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Malambo, 02-12-2025

**Al** :TC ( R ) RICARDO JEREZ SOTO
Director Regional Norte

Con toda atención me permito enviar al señor TC ( R ) RICARDO JEREZ SOTO, el informe de supervisión No.1 Del contrato No. 010-064-2025 Correspondiente del 01 al 30 de noviembre , de acuerdo con la siguiente información:
Tener en cuenta para el diligenciamiento del informe las instrucciones impartidas en el Manual de Contratación.

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

| |
|---|
| **CONTRATO No.** 010-064-2025 |
| **CONTRATISTA:** INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS |
| **OBJETO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VERDURAS – FRUTAS Y TUBÉRCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA APROVISIONAR LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** 200.000.000 |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**31/12/2025 |
| **MODIFICACIONES :** SI____No_x_ |

| TIPO MODIFICACION | |
|---|---|
| | |

**CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:**

Se recibio lo acordado en el contrato sin ningún inconveniente, asi mismo se recibe por parte del proveedor la factura FVE 148 por valor de $ 15.448.000 compra pequeños productores

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (pagina web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

| DESCRIPCION | PLAZO EJECUCION |
|---|---|

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.1 | Ejecutar El Objeto Del Contrato En óptimas Condiciones Y De Primera Calidad De Acuerdo A Las Especificaciones Técnicas Solicitadas En Las Fichas Técnicas Y En El Presente Documento. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.2 | Informar Al Supervisor Del Contrato Sobre Cualquier Irregularidad Que Proponga En Desarrollo Del Contrato. | No hubo irregularidad en este periodo | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.3 | Asumir Todos Los Costos De Vicios Ocultos Del Contrato Que Surja De La Presente Necesidad. | Cumplio Con Lo Requirido En El Contrato | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.4 | Entregar Al Supervisor Del Contrato Las Respectivas Facturas De La Entrega Del Bien, La Cual Deberá Cargarse A La Plataforma SECOP II Y SIIF NACION De Manera Inmediata. | Cumplio Con Lo Requirido En El Contrato | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.5 | El Contratista Debe Reponer O Sustituir Los Bienes Que No Cumplan Con Las Especificaciones De Calidad O Funcionamiento Requerido En Un Término De No Mayor A Un (1) Días Hábiles, Contados A Partir De La Comunicación Escrita Que Le Curse El Supervisor. | No hubo irregularidad en este periodo | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.6 | Entregar Los Bienes Objeto Del Presente Proceso Dentro De Las 48 Horas Siguientes Al Requerimiento Por Parte De La Entidad, De Lunes A Domingo (de 8:00 A 12:00 Y De 13:00 A 17:00 Horas), Con Su Respectiva Factura, No Se Permiten Remisiones, El Personal Y Vehículos Dispuestos Para La Entrega De Los Suministros Deberán Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Registro Autorizado Para La Entrada A Cada Unidad Militar. | Acta Y Recibo A Satisfaccion | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.7 | Una Vez Suscrito El Contrato, El CONTRATISTA Deberá Aportar Un Listado Que Contenga La Relación De Las Personas A Contactar Para Coordinar Los Pedidos, La Cual Debe Incluir Datos Tales Como Nombre, Número Telefónico, Celular, Telefax, Correo Electrónico Y Cualquier Otro Dato Que Permita La Comunicación Rápida Y Efectiva. | Este listado fue entregado en la propuesta el proveedor | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.8 | Entregar La Factura Original Debidamente Diligenciada Y Con Los Parafiscales Del Mes, Al Administrador Del Comedor Al Momento De Hacer La Entrega Del Pedido En Cada Uno De Los Comedores De Tropas. | Cumplio Con Lo Requirido En El Contrato | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.9 | Mantener Vigente Durante La Ejecución Del Contrato El Certificado De Inspección Sanitaria Del O Los Establecimientos De Comercio Y De Los Vehículos. | Este documento fue entregado entregado por el proveedor e n su propuesta | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.10 | Practicar Exámenes Médicos A Los Manipuladores De Alimentos, Por Lo Menos Una (01) Vez Al Año Y Allegar Copia De La Certificación Medica Que Están Aptos Para La Manipulación De Alimentos Al Contratante. | Este documento fue entregado entregado por el proveedor e n su propuesta | | | | | | | | | | | SI | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.11 | Ejecutar Plan De Capacitación Dirigido A Los Manipuladores De Alimentos, De Acuerdo A Lo Establecido En El Art. 13 De La Resolución 2674 De 2013 Y Allegar Copia De La Certificación De Las Mismas Al Contratante. | Este documento fue entregado entregado por el proveedor e n su propuesta | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.12 | El Contratista Se Obliga A Entregar Toda La Documentación E Información Que No Tenga El Carácter De Reservado, Cuando La Entidad Lo Solicite, Dentro De Los Quince (15) Días Hábiles Posteriores Al Requerimiento. | Este periodo no se requirió esta información | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.13 | Comprometerse A Mantener La Materia Prima Y/o Los Productos A Suministrar Bajo Las Buenas Prácticas De Almacenamiento, Sin Exponerlos Al Contacto Con Productos O Sustancias Químicas O Naturales Contaminantes Que Alteren Su Calidad E Inocuidad, Conservarlos En Un Ambiente Con Temperatura Adecuada, A Que El Empaque O Embalaje Están Fabricados Con Materiales Que Garanticen La Inocuidad Del Alimento, Que Son Adecuados Y Confieren Protección Contra La Contaminación. | Este documento fue entregado entregado por el proveedor e n su propuesta | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.14 | El Oferente Deberá Cumplir Con La Normatividad Aplicable En Seguridad Y Salud En El Trabajo, En Todo Lo Referente A La Implementación De Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo SG-SST) Y Efectuar Los Controles Respectivos Que Permitan Prevenir Accidentes Y Enfermedades Laborales, Además De Controlar Los Riesgos Y Peligros Asociados A Las Actividades Propias Del Contrato De Sus Trabajadores Y En General Al Personal Que Designe Para El Desarrollo Y Cumplimiento Del Mismo. Dicho Cumplimiento Será Objeto De Verificación Permanente Por Parte De La Entidad. | Este documento fue entregado entregado por el proveedor e n su propuesta | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.15 | Presentar Certificación Expedido Por El Representante Legal O Revisor Fiscal Del Cumplimiento Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SGSST). | Cumplio Con Lo Este documento fue entregado entregado por el proveedor e n su propuesta | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.16 | El Contratista Deberá Cambiar A Sus Expensas, Sin Que Implique Modificación Al Plazo Del Contrato Ni Costo Adicional Para La Agencia Logística De Las Fuerzas Militares, Los Productos Defectuosos O Que No Cumplan Con Las Fichas Técnicas De La Agencia Logística, Cuando A Través Del Supervisor Se Consideren Defectuosos O Malos. | No hubo productos defectuosos para este periodo | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.17 | El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logistica A Realizar Las Publicaciones Y/o Aprobaciones Que Le Corresponden, En La Página De Contratación Estatal SECOP II, En Cuanto A Pólizas, Facturación Y Demás Documentos Propios Del Proceso, En Los Tiempos Establecidos Para Ello Y De Acuerdo A Los Lineamientos Establecido Por Colombia Compra Eficiente. | Cumplio Con Lo Requirido En El Contrato | | | | | | | | | | | SI | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.18 | Para Los Productos Cárnicos Carne De Pollo El Contratista Se Obliga Para Con La Agencia Logística Presentar Guía De Transporte Y Destino Y Copia De Certificado De Calidad Emitida Por La Planta De Sacrificio Y/o Desposte" Al Momento De La Entrega Del Producto. | Cumplio Con Lo Requirido En El Contrato | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.19 | El Contratista Debe Aportar Dentro Del Trámite De Adjudicación Del Contrato Los Documentos Que Soporten La Relación Jurídica Con Los Pequeños Productores. | Cumplio Con Lo Requirido En El Contrato | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.20 | El Contratista Deberá Aportar Al Supervisor Relación De Los Productos Adquirir Al Pequeño Productor Y A Su Vez El Supervisor Deberá Validar La Documentación Que El Contratista Aporte En Relación A Lo Establecido En La Ley 2046 Del 2020. | Cumplio Con Lo Requirido En El Contrato | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.21 | El Contratista Deberá Presentar Certificación Donde Figure Que Los Productos Que Serán Entregados O Con Que Pretenda Satisfacer Su Obligación Contractual, Son De Producción Local O Regional A Pequeños Productores, Indicando Nombre, RUT, O Cedula, Celular, Vereda Y Domicilio. | Este documento fue entregado entregado por el proveedor e n su propuesta | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.22 | Los Contratistas Que Ejecuten U Operen Los Programas Institucionales En Que Se Adquieran Alimentos, Deberán Participar En Los Espacios De Articulación Que Se Definan Por Parte De La Mesa Técnica Nacional De Compras Públicas De Alimentos Y De Participar En Su Rol De Compradores De Alimentos O De Sus Materias Primas, En Las Ruedas De Negocios Que Se Realicen En Virtud De Lo Establecido En La Ley 2046 De 2020. | Cumplio Con Lo Requirido En El Contrato | | | | | | | | | | | SI | |
| 10.1.23 | El Contratista Deberá Entregar Copia De La Certificación Bancaria No Mayor A 30 Dias, Para Efectos De Giro Electrónico, Donde Contenga: • Nombre O Razón Social • Numero De Nit • Entidad Financiera • Número De Cuenta • Clase De Cuenta (Ahorros O Corriente) | Este documento fue entregado entregado por el proveedor e n su propuesta | | | | | | | | | | | SI | |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo delos riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| No | TIPO | DESCRIPCION | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERACIONAL | LA EXISTENCIA DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS INADECUADOS, EQUIPOS HUMANOS O TÉCNICOS QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL OBJETO CONTRATADO | VERIFICAR MINUSIOSAMENTE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y SOLICITAR MAYOR NUMERO DE COTIZACIONES | ENTIDAD ESTATAL | DE ACUERDO A LA NECESIDAD |
| 2 | ECONOMICA | LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO | EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO | ENTIDIAD ESTATAL | ANTE CUALQUIER NOVEDAD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OPERACIONAL | LOS EFECTOS DESFAVORABLES DERIVADOS DE LA FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, INSUMOS, MANO DE OBRA, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | TRASLADAR EL RIESGO EXIGIENDO LA GARANTÍA ÚNICA DEL CUMPLIMIENTO | ENTIDAD ESTATAL | ANTE CUALQUIER NOVEDAD |
| 4 | OPERACIONAL | COSTOS EN EL MERCADO | EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR LA TOTALIDAD DEL RIESGO Y DARLE EL MANEJO ADECUADO | ENTIDAD ESTATAL | ANTE CUALQUIER NOVEDAD |
| 5 | REGULATORIO | CAMBIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMEN TALES QUE SEAN PROBABLES Y PREVISIBLES, TALES COMO CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA, SISTEMA DE GOBIERNO Y CAMBIO EN LAS CONDICIONES SOCIALES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | VERIFICAC IÓN DE LOS CAMBIOS EN LAS POLITICAS | CONTRATISTA | EN EL EVENT O QUE SE PRESENTE |
| 6 | ECONÓMICO | PRESENTACIÓN DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS | ANALIZAR ESTUDIO DE MERCADO QUE DEMUESTRE SI LOS PRECIOS SON ARTIFICIALMENTE BAJOS Y DE SER ASÍ REQUERIR AL PROPONENTE PARA QUE EXPLIQUE Y DEMUESTRE PORQUE SOSTIENE ESOS PRECIOS. REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE SUSTENTEN EL VALOR POR ÈL OFERTADO | COMITÉ EVALUADOR RESPECTIVO | PREVIO A LA ADJUDICACIÓN |
| 7 | OPERACIONAL | RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE QUE RETRASEN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | RESPONDER Y ACLARAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS | ENTIDAD ESTATAL | PREVIO A LA ADJUDICACIÓN |
| 8 | OPERACIONAL | DEBIDO PROCESO POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL, O MORA EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES | SUPERVISOR DEL CONTRATO ELEVA INFORME DEL INCUMPLIMIENTO O MORA Y LA ENTIDAD CITA A AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 PARA ADELANTAR DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES AL CONTRATISTA | ENTIDAD | EN EL EVENT O QUE SE PRES ENTE |
| 9 | OPERACIONAL /ECONOMICO | PROYECCIÓN INADECUADA DE COSTOS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA | ADECUADO ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL BIEN Y OFERTA PRESENTADA POR LOS PROPONENTES CON EL FIN DE EVITAR LA PRESENTACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y MODIFICACIONES A LOS PRECIOS DEL CONTRATO | CONTRATISTA /SUPERVISOR | ANTE CUALQUIER NOVEDAD |

## 3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

N/A

## 4. CONTROL DE PAGOS

| Valor Total del contrato | 200.000.000 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo Por Ejecutar** | **Con Cargo al contrato Interadministrativo No. 050 DIADQ – DIPER - 2025** |
| FACTURA: FEBF-1333 | 04/11/2025 | 7.478.574,00 | 192.521.426,00 | |
| FACTURA: FEBF-1334 | 04/11/2025 | 569.210,00 | 191.952.216,00 | |
| FACTURA: FEBF-1334 | 04/11/2025 | 1.886.500,00 | 190.065.716,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FACTURA: FEBF-1335 | 04/11/2025 | 1.269.770,00 | 188.795.946,00 | |
| FACTURA: FEBF-1344 | 10/11/2025 | 852.686,00 | 187.943.260,00 | |
| FACTURA: FEBF-1345 | 10/11/2025 | 3.722.880,00 | 184.220.380,00 | |
| FACTURA: FEBF-1346 | 10/11/2025 | 7.434.474,00 | 176.785.906,00 | |
| FACTURA: FEBF-1358 | 10/11/2025 | 3.236.570,00 | 173.549.336,00 | |
| FACTURA: FEBF-1369 | 13/11/2025 | 4.313.316,00 | 169.236.020,00 | |
| FACTURA: FEBF-1369 | 13/11/2025 | 7.839.029,00 | 161.396.991,00 | |
| FACTURA: FEBF-1370 | 13/11/2025 | 4.663.776,00 | 156.733.215,00 | |
| FACTURA: FEBF-1371 | 13/11/2025 | 5.341.153,00 | 151.392.062,00 | |
| FACTURA: FEBF-1394 | 25/11/2025 | 5.486.458,00 | 145.905.604,00 | |
| FACTURA: FEBF-1395 | 25/11/2025 | 1.217.602,00 | 144.688.002,00 | |
| Subtotal (por Usos) | | | | |
| HORTALIZAS | | 17.201.144,00 | | |
| FRUTAS Y NUECES | | 25.450.234,00 | | |
| RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA | | 12.660.620,00 | | |

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

**Porcentaje cumplimiento Avance %** 27,66% Demora _____%

**5. INFORMACIÓN FIDUCIAS ( Cuando aplique)**

N/A

**6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**

El servicio fue desarrollado por el personal asignado por la empresa sin novedad especial

**7. INFORMACION AIU**

Ninguna

**8. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME**

Ninguno

## 9. REEVALUACION PROVEEDORES

N/A

| FACTORES A EVALUAR | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | SI | NO | |
| Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo. | | | |
| Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega. | | | |
| Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato. | | | |
| Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado. | | | |

## 10. RECOMENDACIONES

Ninguna

Isabel Murillo Ramirez
Supervisor del Contrato No 010-064-2025

Espacio para Logo Corporativo

SHIRLY PAOLA BALLESTA ALVAREZ
NIT 1.067.888.116-1
GRANJA INTEGRAL SANTA MONICA
VDA LOS BOLAOS
Tel: (57) 3164969896
Moñitos - Colombia
spballestaa023@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 148**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INVERSIONES, SUMINISTROS Y CATERING R Y G S.A.S. | | |
| **NIT** | 901.011.024-2 | **Teléfono** | (57) 3135856007 |
| **Dirección** | CL 29 15 B 27 OF 2 | **Ciudad** | Montería - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 01/12/2025, 11:09 |
| **Expedición** | 01/12/2025, 11:09 |
| **Vencimiento** | 31/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPA | 1,600.00 | 3,800.00 | 6,080,000.00 |
| 2 | PLATANO | 1,200.00 | 3,100.00 | 3,720,000.00 |
| 3 | YUCA | 400.00 | 4,000.00 | 1,600,000.00 |
| 4 | CEBOLLA | 90.00 | 4,500.00 | 405,000.00 |
| 5 | TOMATE | 120.00 | 5,500.00 | 660,000.00 |
| 6 | PIMENTON | 50.00 | 5,000.00 | 250,000.00 |
| 7 | AJI | 20.00 | 5,000.00 | 100,000.00 |
| 8 | LIMON | 30.00 | 5,100.00 | 153,000.00 |
| 9 | PATILLA | 800.00 | 3,100.00 | 2,480,000.00 |

**Total items:** 9

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 15,448,000.00 |
| **Total a Pagar** | 15,448,000.00 |

**Valor en Letras:**
Quince millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 15,448,000.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090819438 aprobado en 20250320 prefijo FVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** b98feae020be2662c9dc8a29ed6718f411a0e9570048b11be075385ea5527fecf83e636f6bb0821d76a17b8663f5cffe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML