ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE INICIACIÓN PARA PROCESOS CONTRACTUALES	PSI-SJM-FR-05 Estado Vigente Versión 4

FECHA DEL ACTA:	DICIEMBRE 1 DE 2025			
CONTRATO №:	2511211265	CONVENIO №:	NA	
SECRETARÍA:	INFRAESTRUCTURA			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEONARDO DAVINCI SEDE PRINCIPAL DEL BARRIO VILLA CARMENZA DE LA COMUNA 10 - LA FUENTE, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES			
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 1 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 20 DE 2025	
PLAZO:	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS NO PODRA SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR:	$ 416.888.093,00	
FORMA DE PAGO / APORTANTES:	ACTAS PARCIALES Y ANTICIPO DEL 20%	No. de Cuenta:	NA	
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO:	83377618,6			
CONTRATISTA / CONVINIENTE:	CONSORCIO GOMPRO JL			
SUPERVISOR / INTERVENTOR:	INNOVA PROYECTOS SAS			
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	Número del Secop I / II	CO1.WRT.18505432	Fecha :	DICIEMBRE 1 DE 2025
ESTAMPILLAS:	Se descontarán de los pagos de los contratos una o varias de las siguientes estampillas: **Pro Universidad, Pro Adulto Mayor, Pro Cultura; Tasa Pro Deporte y Recreación; y Pro Justicia familiar;** según sea el caso			
VERIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES:				
FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP I / SECOP II DEL CONTRATO:	NOVIEMBRE 21 DE 2025			

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz

FIRMA
NOMBRE: INNOVA PROYECTOS SAS
NIT. 900,359,695
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: CONSORCIO GOMPRO JL
NIT. 902,008,014-1
CONTRATISTA / CONVINIENTE

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados. Para aquellos que no aplica, se debe utilizar la sigla N.A.
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

STELLA