Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113089-7	**PROCESO:** GESTION CONTRACTUAL	**Código:** FOR-10-PRO-GC-02	Musical
		Versión: 02	
	FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA	**Fecha:** 02/12/2020	
		Página: 1 de 1	

ALCALDIA DE IBAGUE **SECRETARIA EJECUTORA:** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**OBJETO:**	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A DETALLES DE LA ESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN VEHICULAR SOBRE EL RÍO ALVARADO QUE COMUNICA AL BARRIO EL LIMÓN Y EL ÁREA RURAL DE LA VEREDA LA MARÍA PARTE BAJA SECTOR SALADO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	V/r inicial cotratado	$ 114.733.832,15	**ACTA No. 1**
	No Contrato y Fecha	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 1997 DEL 03 DE JUNIO DEL 2025	V/r Mayor obra		
	No Proceso secop II	No. PROCESO EN SECOP II AI-MC-1885-2025	V/r Anticipo:	N/A	**Hoja No. 1 de 1**
	CONTRATISTA:	JESUS ALFONSO CERVERA HERNÁNDEZ	Fecha de inicio	7/07/2025	**Fecha del Acta**
	SUPERVISION:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Fecha de vencimiento	7/10/2025	22/10/2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA MODIFICATORIA N° 1			ACTA PARICAL No 1			ACUMULADO		SALDO A EJECUTAR	
	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL		CANTIDAD	V/ PARCIAL	CANTIDAD	V/ PARCIAL
	DIRECCION DE CONSULTORIA														
1	DIRECTOR DE CONSULTORIA	MES	3	$ 3.737.139,00	$ 11.211.417,00	3,00	$ 3.737.139,00	$ 11.211.417,00	0,00	$ -		0,00	$ -	3,00	$ 11.211.417
2	COORDINADOR DE CONSULTORIA	MES	2,5	$ 2.970.546,00	$ 7.426.365,00	2,50	$ 2.970.546,00	$ 7.426.365,00	2,50	$ 7.426.365		2,50	$ 7.426.365	0,00	$ -
				VR. SUB TOTAL A	**$ 18.637.782,00**			**$ 18.637.782,00**							**$ 11.211.417**
	ENTREGABLES														
1	ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA	UND	1	$ 11.610.683,00	$ 11.610.683,00	1,00	$ 11.610.683,00	$ 11.610.683,00	1,00	$ 11.610.683		1,00	$ 11.610.683	0,00	$ -
2	ESTUDIO GEOTECNICO Y GEOLOGICO	UND	1	$ 15.443.646,00	$ 15.443.646,00	1,00	$ 15.443.646,00	$ 15.443.646,00	1,00	$ 15.443.646		1,00	$ 15.443.646	0,00	$ -
3	ESTUDIO HIDROLOGICO	UND	1	$ 7.697.867,00	$ 7.697.867,00	1,00	$ 7.697.867,00	$ 7.697.867,00	1,00	$ 7.697.867		1,00	$ 7.697.867	0,00	$ -
4	ESTUDIO HIDRAULICO	UND	1	$ 11.435.006,00	$ 11.435.006,00	1,00	$ 11.435.006,00	$ 11.435.006,00	1,00	$ 11.435.006		1,00	$ 11.435.006	0,00	$ -
5	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (P.A.G.A.)	UND	1	$ 3.353.842,00	$ 3.353.842,00	1,00	$ 3.353.842,00	$ 3.353.842,00	1,00	$ 3.353.842		1,00	$ 3.353.842	0,00	$ -
6	DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$ 5.717.503,00	$ 5.717.503,00	1,00	$ 5.717.503,00	$ 5.717.503,00	1,00	$ 5.717.503		1,00	$ 5.717.503	0,00	$ -
7	DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	1	$ 18.206.573,00	$ 18.206.573,00	1,00	$ 18.206.573,00	$ 18.206.573,00	1	$ 18.206.573		1,00	$ 18.206.573	0,00	$ -
8	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND	1	$ 4.312.083,00	$ 4.312.083,00	0,00	$ 4.312.083,00	$ -		$ -		0,00	$ -	0,00	$ -
	DISEÑO GEOMETRICO														
NP-01	DISEÑO GEOMETRICO					1,00	$ 4.312.083,00	$ 4.312.083,00	1,00	$ 4.312.083				1,00	$ 4.312.083
				VR. SUB TOTAL B	**$ 77.777.203,00**			**$ 77.777.203,00**		**$ 85.203.568,00**			**$ 80.891.485,00**		**$ 4.312.083,00**
	COSTOS INDIRECTOS			$	**96.414.985,00**			$ 96.414.985,00	$	**85.203.568,00**				$	**15.523.500,00**
	IVA 19,00%				$ 18.318.847,15			$ 18.318.847,15	19,0%	$ 16.188.677,92				19%	$ 2.949.465,00
				VALOR TOTAL	**$ 114.733.832,15**			$ 114.733.832,15		$ 101.392.245,92					**$ 18.472.965,00**

ESTADO DEL CONTRATO		
V/R CONTRATO		$ 114.733.832,15
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	$ 101.392.245,92	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	N/A	
SALDO POR EJECUTAR	$ 13.341.586,23	
SUMAS IGUALES	$ 114.733.832,15	$ 114.733.832,15

ESTADO ANTICIPO		
V/R ANTICIPO CONCEDIDO	N/A	N/A
V/R AMORTIZACION ACTA PARCIAL	N/A	
V/R AMORTIZACION ACTA FINAL	N/A	
SALDO POR AMORTIZAR	N/A	N/A

VALOR NETO A CANCELAR		
VALOR TOTAL ACTA	$	101.392.245,92
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO		N/A
VALOR NETO	$	101.392.245,92
AJUSTE AL PESO	$	101.392.245,92
VALOR NETO	$	101.392.245,92

JESUS ALFONSO CERVERA HERNÁNDEZ
CONTRATISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GILBERTO LOZANO PERZ
Director Técnico- Supervisor

Vo Bo. APOYO DE SUPERVISION

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MARCO MATHEUS SAAVEDRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué