Riohacha, La Guajira, **01** de **diciembre** de **2025**

CUENTA DE COBRO

Contrato de Obra 562 de 2025 denominado "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ARENA DEL CORREGIMIENTO DE TIGRERA, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA

NIT 892.115.007-2

DEBE A:

CONSORCIO MB-SD MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN

Nit 902.011.435-1

LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($188.968.804,88), M/CTE.

POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DEL 50% SEGÚN LA CLÁUSULA OCTVA DEL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE CONTRATO DE OBRA 562 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y EL CONSORCIO MB-SD MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN.

> **"FORMA DE PAGO: PACTO DE ANTICIPO.**
> El Distrito entregará un anticipo del 50% del valor del contrato, el cual se hará entrega una vez perfeccionado el mismo y cumplidos los requisitos necesarios para iniciar su ejecución, en el evento en que hubiere resultado adjudicatario del proceso.

Atentamente,

ALEXANDER MANUEL GARCIA REDONDO
Representante legal de
CONSORCIO MB-SD MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN
Contratista

Nota: Consignar en la cuenta de ahorros de BANCO DE OCCIDENTE
No. 526-000087-26 a nombre de CONSORCIO MB-SD MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN

Scanned with CamScanner