ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO NO. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.7827474 29 DE ABRIL DE 2025**
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ**
NIT O C.C. NO.	890205460
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE EN LO REFERENTE AL "APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
VALOR INICIAL:	22.977.836,17
VALOR ADICIONAL:	0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$ 0.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE 2025
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100 % PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	
NIT O C.C. DEL INTERVENTOR	0
SUPERVISOR:	**YENNER URIBE BARON** ACTO ADMINISTRATIVO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE SEPTIEMBRE 2025
MUNICIPIO:	VALLE DE SAN JOSÉ
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

1. En Bucaramanga, a los **28 días del mes de noviembre de 2025**, se reunieron, **YENNER URIBE BARON**, en calidad de Supervisor del Departamento y **LUIS EDUARDO RUEDA CHAVES**, quien comparece en calidad de Representante legal de **MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 12/05/2024 al 01/09/2025, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$22.977.836,17,00**	
VALOR ADICIONAL CONTRATO		
VALOR EJECUTADO		**$22.977.836,17,00**
VALOR POR EJECUTAR		$0
SUMAS IGUALES	**$22.977.836,17,00**	**$22.977.836,17,00**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

El valor a pagar consignado en la presente acta de recibo final es de $0, en razón a que durante la ejecución del convenio interadministrativo se realizó un único desembolso, correspondiente a la suma de **VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($22.977.836,17)**. Dicho pago fue efectuado conforme a lo estipulado en el plan de pagos y verificados mediante los respectivos informes de supervisión. En consecuencia, no queda saldo pendiente por pagar al municipio, por lo cual esta acta se proyecta como requisito administrativo para la liquidación final del convenio, en cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dejar constancia de la correcta ejecución y cierre del convenio interadministrativo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 28 días del mes de noviembre de 2025.

LUIS EDUARDO RUEDA CHAVES
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO
VALLE DE SAN JOSE SANTANDER

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR

Proyectó: Diana Liseth Romero Mateus / Profesional CPS-DPE
Revisó: Gustavo Adolfo Angarita Cortes/ Abogado DPE