ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA – MÍNIMA CUANTÍA	
N° DE CONTRATO	MC-SP-030-2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE (BOYACA)	
CONTRATISTA CC/ NIT	CONSTRUPUENTES S.A.S. NIT: 900.366.699-3 R/L: ALFONSO MARIA LEGUIZAMON ROJAS C.C. NO. 4.076.929 DE SAN LUIS DE GACENO (BOYACÁ)	
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LA TARABITA UBICADA SOBRE EL RIO GUAVIO, QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE UBALÁ CUNDINAMARCA CON EL MUNICIPIO DE SANTAMARIA BOYACÁ EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN Y COOPERACIÓN NO. CD-CI-SP-006-2024.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES	
VALOR	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS ($18.444.170) M/CTE.	
CDP	202506042	FECHA 26/6/2025
	202501046	FECHA 15/01/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	202508062	FECHA 27/08/2025
SUPERVISOR CC / NIT	DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ RUSINQUE C.C No 1072339068 del Peñón Cundinamarca.	
INTERVENTOR CC / NIT	N/A	
FECHA DE CONTRATO	27 DE AGOSTO DE 2025	
FECHA ACTA INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA MODIFICATORIO No. 1	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA MODIFICATORIO No. 2 Y FECHA ADICIÓN No. 1	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
VALOR DE LA ADICION No.1	TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($3.964.495,00) M/CTE	
CDP ADICION No. 1	202509022	FECHA 15/09/2025
RP ADICION No. 1	202509043	FECHA 16/09/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (22.408.665,00) M/CTE	
PRORROGA N°	N/A	
SUSPENSIÓN N°	N/A	
REINICIO N°	N/A	
PERIODO DE EJECUCIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ RUSINQUE** en su calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato de Obra No MC-SP-030 -2025 y por la otra parte **ALFONSO MARIA LEGUIZAMON ROJAS** identificado con C.C 4.076.929 Representante legal de **CONSTRUPUENTES S.A.S.** identificado con NIT; 900.366.699-3 en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del MC-SP-030-2025, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, el Municipio de Santa María suscribió el contrato de obra No. MC-SP-030-2025 con CONSTRUPUENTES S.A.S. identificada tributariamente con NIT. 900.366.699-3, y representada legalmente por ALFONSO MARIA LEGUIZAMON ROJAS Identificado con cédula de ciudanía N° 4.076.929 expedida en San Luis de Gaceno (Boyacá.)

2. Que el contrato de Obra fue firmado el día (27) de agosto de 2025 y el acta de inicio el día (1) de septiembre de 2025.

3. Que junto al contrato de obra se expidió el registro presupuestal No 202508062 del 27 de agosto de 2025, por un valor de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS ($18.444.170) M/CTE.

4. Que el día 03 de septiembre de 2025 se suscribió el otro si Modificatorio No.1.

5. Que el día 16 de septiembre de 2025, se realizó el MODIFICATORIO No. 2 y ADICIÓN No. 1 por un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($3.964.495,00) M/CTE, junto con la Adición No. 1 se expidió el registro presupuestal No 202509043 de fecha 16 de septiembre de 2025

6. Que el objeto del contrato de obra se ejecutó según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad.

7. Que, una vez recibidas las obras, el valor final del contrato de Obra No. MC-SP-030-2025 es de VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 22.405.298,00) M/CTE

8. Que, él contratista se deberá entregar toda la documentación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De conformidad con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

Recibir el 100% del CONTRATO DE OBRA No. **MC-SP-030 -2025**, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO DE LA TARABITA UBICADA SOBRE EL RIO GUAVIO, QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE UBALÁ CUNDINAMARCA CON EL MUNICIPIO DE SANTAMARIA BOYACÁ EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN Y COOPERACIÓN NO. CD-CI-SP-006-2024.**", de acuerdo con las siguientes especificaciones:

ITEM	COD.GOB	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN SEGÚN COVENIO CD-CI-SP-006-2024				CANTIDADES OTRO SI MOD. 2 Y ADI.1	CONDICIONES DE ENTREGA FINAL			
		DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	V/UNIT.	V/ TOTAL	MAYORES Y MENORES		CANTIDADES EJECUTADAS			MAYORES Y MENORES		CANTIDADES EJECUTADAS	
							DIFERENCIA	SIGNO	CANT.	V/ TOTAL		DIFERENCIA	SIGNO	CANT.	V/ TOTAL
TARABITA UBICADA SOBRE EL RIO GUAVIO															
1.1	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	0,50	$ 91.714,12	$ 45.857,06		=	0,50	$ 45.857,06	2,30		+	2,30	$ 210.942,48
1.2	3.03.16	RELLENO COMPACTADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	0,50	$ 26.055,23	$ 13.027,62	0,50	-	$ -	$ -	0,50	0,50	-		$ -
1.3	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA PEDESTALES	M3	1,00	$ 1.137.737,30	$ 1.137.737,30		=	$ 1,00	$ 1.137.737,30	1,00		=	1,00	$ 1.137.737,30
1.4	3.10.12	ACERO DE REFUERZO	KG	20,00	$ 7.702,33	$ 154.046,60		=	$ 20,00	$ 154.046,60	45,20		+	45,20	$ 348.145,32
1.5	3.13.22	TORRES EN PERFIL METÁLICO IPE 180 INCLUYE SOPORTE (GALÁPAGO) Y ANCLAJES SEGUN PLANOS	KG	83,11	$ 26.417,67	$ 2.195.572,55	0,49	+	$ 83,60	$ 2.208.517,21	101,52	0,38	+	101,90	$ 2.691.960,57
1.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERROS TIPO PESADO D= 3/4"	UND	6,00	$ 37.868,53	$ 227.211,18		=	$ 6,00	$ 227.211,18	6,00		=	6,00	$ 227.211,18
1.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLEAS DE ACERO 1045 D= 10" CON TRATAMIENTO	UND	2,00	$ 502.100,12	$ 1.004.200,24		=	$ 2,00	$ 1.004.200,24	2,00		=	2,00	$ 1.004.200,24
1.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN POLEAS DE ACERO 1045 D= 8" CON TRATAMIENTO	UND	2,00	$ 447.100,12	$ 894.200,24		=	$ 2,00	$ 894.200,24	2,00		=	2,00	$ 894.200,24
1.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANILA TESICOL D=1/2"	ML	150,00	$ 5.158,63	$ 773.794,50		=	$ 150,00	$ 773.794,50	150,00		=	150,00	$ 773.794,50
1.10	3.13.22	CONSTRUCCIÓN CANASTA SEGÚN PLANO ANEXO, PLATINA DE 16"X3"X 3/16" , ÁNGULO DE 1-1/4"X1/8" MALLA ELECTROSOLDADA Q. 6 PISO EN LAMINA ALFAJOR E=2.5MM.	KG	170,00	$ 26.288,64	$ 4.469.068,80		=	$ 170,00	$ 4.469.068,80	60,40		=	60,40	$ 1.587.833,86
1.11		MANTENIMIENTO DE CABLE DE 3/4 CON GRATA Y GRASA	ML	90,40	$ 5.158,63	$ 466.340,15		=	$ 90,40	$ 466.340,15	90,40		=	90,40	$ 466.340,15
1.12		TRANSPORTE A LOMO DE MULA	KG	2.673,11	$ 1.050,00	$ 2.806.765,50		=	$ 2.673,11	$ 2.806.765,50	5766,92	0,38	+	5.767,30	$ 6.055.665,00
NO PREVISTOS															
2,1	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3		$ 918.406,92	$ -					2,00		+	2,00	$ 1.836.813,84
						COSTO DIRECTO	$ 14.187.821,74			$ 14.187.738,78					$ 17.234.844,68
AIU			ADMINISTRACION		22%	$ 3.121.320,78				$ 3.121.302,53					$ 3.791.665,83
			IMPREVISTOS		3%	$ 425.634,65				$ 425.632,16					$ 517.045,34
			UTILIDAD		5%	$ 709.391,08				$ 709.386,93					$ 861.742,23
AJUSTE AL PESO						$ 1,75				$ 109,60					$ 0,08
						COSTO TOTAL	$ 18.444.170,00			$ 18.444.170,00					$ 22.405.298,00

BALANCE GENERAL		
VALOR DE CONTRATO	$	18.444.170,00
VALOR EJECUTADO DEL COVENIO CD-CI-SP-006-2024	$	18.444.170,00
VALOR ADICIONADO	$	3.964.495,00
VALOR TOTAL CON ADICION	$	22.408.665,00
VALOR DE PRESENTE ACTA	$	22.405.298,00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	3.367,00
PORCENTAJE EJECUTADO		100%

TOTAL, A PAGAR: VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 22.405.298,00) M/CTE

NOTA. El recibo del objeto del contrato en esta fecha no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes y/o servicios contratados.

No siendo otro el objeto se firma en santa maría-Boyacá a los treinta (30) de septiembre de 2025

DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ RUSINQUE
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

CONSTRUPUENTES S.A.S
NIT: 901.631.584-5
R/LEGAL: Alfonso Maria Leguizamón Rojas
C.C: 4.076.929 de San Luis De Gaceno (Boyacá)
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DAYANA MICHELL SALGADO AVILA	**DAIRO MAURICIO RODRIGUEZ RUSINQUE**	**RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA**
Cargo: Auxiliar Administrativo	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.