BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Fecha de Solicitud: 27-11-2025	**Área de Origen:** Planeación Ambiente

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: CSU 1719 - 2024	**Fecha de Suscripción**: 27 de diciembre del 2024	**Tipo de Contrato:** Contrato de Suministro-CSU.
Plazo Inicial: (_6_) meses	**Fecha de Inicio:** 03 de febrero del 2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 02 de agosto del 2025

Objeto: ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, LOTE 8 (PROCEDA)

Contratista: NATURAL DE COLOMBIA S.A.
Nit 900.544.894-7
R.L Yuli Viviana Vivas Lombana
CC 1105790916

Interventor/ Supervisor: Diego Arley Arenas Manrique - Alcalde Local de Ciudad Bolívar - Supervisor. **Apoyo a la supervisión:** Diego Felipe Buitrago Javela – contratista ambiente CPS 581-2025	**Valor Inicial:** QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($550.000.000)

Número del proceso SECOP I o II: FDLCB-SASI-001-2024	**Fecha de publicación <del proceso en SECOP II:** 10 de diciembre 2024	**Link del proceso en el SECOP II:** https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7187926&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. ___3___

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	**Tiempo**: (90) días calendario del 03 de diciembre del 2025 al 03 de marzo 2026 **Fecha Terminación Final**: 03 de marzo de 2026	Modificación a la CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN, prórroga, por el término de noventa (90) días calendario, contado a partir del 03 de diciembre del 2025 al 03 de marzo del 2026

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 02		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	**Tiempo**: (_2_) mes **Fecha Terminación Final**: 02 de diciembre de 2025	Modificación a la CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN, prórroga, por el término de dos (02) meses, contado a partir del 3 de octubre del 2025 al 02 de diciembre del 2025
MODIFICACIÓN No. 01		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	**Tiempo**: (_2_) mes	Modificación a la CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN, prórroga, por el término de dos (02) meses, contado a partir del 3 de agosto de 2025 al 02 de octubre de 2025

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$ 550.000.000**
Valor ejecutado:	**$ 376.757.572**
Valor Pagado:	**$ 0**
Valor a Adicionar:	**$ 0**
Valor total:	**$ 550.000.000**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

1. **JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en el marco del Contrato de Suministro No. CSU-1719-2024, suscrito con la empresa NATURAL DE COLOMBIA S.A.S., tiene como propósito contribuir al cambio de hábitos de vida de la ciudadanía para reverdecer Bogotá, y avanzar en la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Este objetivo se desarrolla a través de aspectos técnicos, financieros y administrativos orientados a la implementación de treinta (30) Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) durante la vigencia 2024.

Los procesos comunitarios de educación ambiental seleccionados para el acompañamiento y fortalecimiento durante los años 2023 y 2024 fueron definidos conforme a los lineamientos del programa, basados en criterios como: la identificación del territorio y sus actores, problemáticas y potencialidades ambientales; la existencia de un conflicto ambiental concreto; la claridad del público objetivo y del propósito formativo (horizonte de sentido); y la viabilidad de propuestas de solución orientadas al trabajo comunitario y al fortalecimiento de liderazgos.

Para dar continuidad y cumplimiento al contrato CSU1719-2024, se llega a un acuerdo con el operador Natural de Colombia S.A.S, en la cual se evaluó la entrega del segundo listado para el fortalecimiento de los PROCEDA.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar el adecuado suministro de los elementos necesarios para la efectiva implementación de los PROCEDAS durante la vigencia 2024, se ha acordado con el contratista la necesidad de realizar una prórroga al Contrato CSU-1719-2024 por un término de noventa (90) días calendario, comprendido entre el 3 diciembre y el 3 de marzo del 2026. Esta prórroga es indispensable para cumplir la meta institucional establecida y asegurar la ejecución integral de los proyectos de educación ambiental en la localidad.

Este ajuste se fundamenta jurídicamente en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 3.2.4.1.5 del Decreto 1082 de 2015, que permiten la modificación de los contratos estatales, incluida la ampliación del plazo de ejecución, siempre que existan razones objetivas y se garantice el cumplimiento de la finalidad contractual.

1.1 **Estado Actual CSU 1719-2024**

1. Los procesos comunitarios de educación ambiental seleccionados para el proceso de acompañamiento y fortalecimiento en 2023 y 2024 fueron elegidos con base en criterios establecidos por los lineamientos del programa. Estos criterios incluyen la identificación del territorio, actores, problemáticas y potencialidades ambientales; la existencia de un conflicto o problemática ambiental concreta en una comunidad y lugar específico; la definición clara del público objetivo y del propósito formativo (horizonte de sentido); y la propuesta de soluciones viables que fomenten el trabajo comunitario y fortalezcan los liderazgos en el territorio.
2. De acuerdo con lo tratado en la mesa técnica realizada el 9 de mayo de 2025 con el operador, se evaluó la forma de entrega y el envío de la proyección correspondiente a la solicitud de los primeros diez PROCEDAS
3. El 29 de mayo de 2025 se envió la solicitud de pedido para la implementación de los primeros diez Procedas en temáticas relacionadas con agricultura, recursos hídricos y turismo ambiental. Dicho pedido se encuentra actualmente en proceso de despacho y alistamiento por parte del operador, quedando pendiente la confirmación de la fecha de entrega.
4. Se establece una reunión el 1 de julio del 2025 con el operador, se llega a un acuerdo para la eliminación de los 3 insumos manifestados por parte del operador de un incremento del 8.42% como valor final, por otro lado, se evaluó la forma de entrega y el envió de la proyección correspondiente a la solicitud de los primeros 20 PROCEDAS
5. El 7 de julio del 2025, se envió un correo al proveedor con el listado de la primera entrega de los PROCEDAS con sus respectivas rutas de entrega.

6. Como respuesta del proveedor el 10 de julio solicita el acta de la reunión del 1 julio del 2025 y el listado de los 30 PROCEDAS que en ningún momento se llegó a dicho acuerdo.
7. El 11 de julio se envía el acta solicitada y el listado de los 20 PROCEDAS con sus respectivas rutas de distribución pactados en la reunión del 1 de julio del 2025.
8. El 21 de julio del 2025 se vuelve a contactar con el proveedor para establecer una nueva reunión y llegar a un nuevo acuerdo.
9. De acuerdo con lo tratado en la mesa técnica realizada el 22 de julio del 2025 con el operador, se evaluó la forma de entrega y el envío de la proyección correspondiente a la solicitud de los treinta (30) PROCEDAS
10. El 22 de julio del 2025 se envió la solicitud de pedido para la implementación de los treinta PROCEDAS en temáticas relacionadas con agricultura, recursos hídricos, turismo ambiental, deportes, medicina ancestral y bienestar animal. Dicho pedido se encuentra actualmente en proceso de despacho y alistamiento por parte del operador, quedando pendiente la confirmación de la fecha de entrega.
11. Durante el mes de septiembre de 2025 se realizaron las entregas parciales del primer listado de los elementos destinados al fortalecimiento de los treinta (30) PROCEDA, debido a circunstancias de fuerza mayor que afectaron la logística del contratista.
12. El 16 de octubre se radico un oficio con el No 20256920788421, por un posible incumplimiento con el cronograma de entrega del primer listado de solicitud para los PROCEDA
13. De acuerdo con lo tratado en la mesa técnica realizada el 25 de noviembre del 2025 con el operado, se evalúa la forma de entrega y envió de la proyección que corresponde a la solicitud de los PROCEDA

A continuación, se relaciona el pedido solicitado:

Tabla No. 1 Pedido No 2

SOLICITUD PEDIDO N°2 - CSU1719-2024						
M	ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDAD	PRECIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL
	AMARRE TEJA	Amarre teja tapa plástica 26 cm cal 18 * 100 unidades	Caja	$ 16.878	16	$ 270.048
	AZADON	Azadón forjado con mango	Unidad	$ 78.492	24	$ 1.883.818
	BALDE PLASTICO	Balde plástico de 8 litros	Unidad	$ 13.852	24	$ 332.438
	BISAGRA	Bisagra 95 Grados Recta 35mm (par)	Unidad	$ 25.395	16	$ 406.314
	CABLE	Cable acero plastificado: GUAYA FORRADA O PLASTIFICADA CON ALMA DE YUTE ORIGINAL - DIÁMETRO CABLE 1/8 (3.2MM) - DIÁMETRO PLASTIFICADO 3/16 (4.8MM) -	Unidad	$ 126.973	8	$ 1.015.784

		CONSTRUCCION 6X7 (6 HEBRAS CON 7 ALAMBRE ENROLLADOS EN CADA HEBRA) X 50mts				
6	CABOS	Cabos Palas de madera de 1,50 cm de largo material solo madera	Rollo	$ 17.315	40	$ 692.580
7	CABUYA	cabuya de fique 200 metros	Caja	$ 63.487	16	$ 1.015.784
8	CUCHILLAS	Caja de cuchillas x 10 (tipo de cuchilla)	Unidad	$ 7.503	8	$ 60.024
9	CANASTILLA	Canastilla plástica 60 X 40 X 25 Cm	Unidad	$ 20.777	40	$ 831.096
10	CANDADO	Candado encauchetado + cadena fixer 1metro	Caja	$ 51.944	8	$ 415.548
11	CANECA	Caneca o garrafa plástica 55 galones o 200 litros, tipo de las azules o oscuras	Unidad	$ 161.602	24	$ 3.878.448
12	CARRETILLA	Zorra De Carga Carretilla Carreta 2 Ruedsa Industrial. capacidad 300kg con dos ruedas - bandeja de entre 40x40cm a 45x45 cm	Unidad	$ 577.150	16	$ 9.234.400
13	CLAVOS	Caja de clavos para madera media pulgada (1/2´´) en acero x 100	Unidad	$ 12.369	32	$ 395.822
14	COLADOR	Coladores metálicos de 20 cm de diámetro y mango 20 cm	Unidad	$ 18.469	16	$ 295.501
15	COMPOST	Compost: tierra biológica x 3 kilos	Unidad	$ 18.469	40	$ 738.752
16	DESTORNILLADOR	Set de destornilladores 50 piezas ((2) PH1 x 4 in (2) PH2 x 4 in (1) 1/4 in x 4 in ranurado (1) 3/16 in x 3 in destornilladores ranurados (1) destornillador multipunta (2) destornilladores rechonchos (estándar) (2) Destornilladores de bolsillo (6) Juego de destornilladores de precisión (2) Destornilladores acodados (31) Puntas; o similares)	Unidad	$ 160.448	8	$ 1.283.582
17	ESCALERA	Escalera telescópica tipo v 3,2 m	Unidad	$ 345.136	8	$ 2.761.086
18	ESCOBAS	Escobas para aseo de barrido con cerda dura	Unidad	$ 32.320	16	$ 517.126
19	EXTENSION ELECTRICA	Extensión encauchetada 20 m	Unidad	$ 154.676	16	$ 2.474.819
20	GUANTES CARNAZA	Guantes de seguridad en carnaza refuerzo Vaqueta, Protección Manos tiro largo (par)	Unidad	$ 37.362	24	$ 896.699

21	GUANTES POLIESTER	Guantes Poliéster, recubiertos en Poliuretano. Recubierto de Poliuretano en la palma y los dedos para la resistencia de abrasión. (par)	Unidad	$ 6.187	24	$ 148.480
22	KIT HERRAMIENTAS	Kit Caja De Herramientas 20 Piezas Multifuncional: - alternativa 1: 1 Sierra circular diamantada 2.1/2 Pulgadas + 1 Lima triangular + 12 Hojas de lija surtidas + 1 base de lijado + 2 Sierra rectas + 1 Sierra circular + 1 Espátula + 1 Adaptador + 1 Maletín -alternativa 2: 1 x cortador de alambre (6 pulgadas) ; 1 x llave ajustable (8 pulgadas) ; 1 x cuchillo de utilidad ; 2 destornilladores 6x100(+/-) ; 5 x hexagonales internos (2-6mm) ; 1 x cinta eléctrica ; 1 pluma de electricista 1 x cinta métrica de 2m ; 1 x martillo de garra (8oz) ; 1 destornillador 3x75(+)	Caja	$ 230.860	8	$ 1.846.880
23	MACHETE	Machete de 1 kg, y dimensiones de 29 cm x 28 cm x 38 cm	Unidad	$ 21.932	16	$ 350.907
24	MADERA TRIPLEX	madera: tablones láminas listones eucalipto 30cm x 2,5cm x 3 mts de alto soporte y refuerzo	Unidad	$ 45.018	24	$ 1.080.425
25	MANGUERA	manguera para riego 15 metros 2 aclopes	Unidad	$ 69.258	16	$ 1.108.128
26	MARTILLO	Martillo cabeza cónica cabo de madera 20" a 27"	Unidad	$ 43.863	16	$ 701.814
27	PALA	Pala redonda con cabo largo	Unidad	$ 87.727	24	$ 2.105.443
28	PEGANTE	Pegante de madera 300 gr.	Unidad	$ 923	16	$ 14.775
29	PICA	pica con cabo largo	Unidad	$ 69.258	24	$ 1.662.192
30	PINZAS	pinzas pinas de corte diagonal 8 pulgadas	Unidad	$ 41.555	16	$ 664.877
31	SET PUNTA Y BROCA	Set puntas y brocas con mínimo 41 piezas para diferentes tipos de materiales y trabajos	Unidad	$ 103.772	8	$ 830.173
32	PUNTILLAS	Caja puntillas para madera de 1 pulgada y media en acero X 100 Unidades	Unidad	$ 10.389	64	$ 664.877
33	RASTRILLO	Rastrillo 14 dientes metálico	Caja	$ 31.166	16	$ 498.658

34	REGADERA	Regadera plástica de jardinería 8 litros, ancho 13 cm, alto 27 cm, largo 45 cm, color verde, material plástico, capacidad volumétrica 8 litros.	Unidad	$ 45.018	32	$ 1.440.566
35	SEGUETA	segueta con marco, Tipo: Herramientas de corte, Medidas: 12 pulgadas, Características: Marco de segueta cromado para corte de metal, Uso: Profesional.	Unidad	$ 27.703	32	$ 886.502
36	SIERRA	Sierra circular bauker 1800w, •Cantidad contenida en el empaque: 1 •Uso de herramienta: Profesional •Modelo: 32811A •Garantia: 3 Años •Tipo de sierra: Circular	Unidad	$ 373.993	8	$ 2.991.946
37	NYLON	Rollo Nylon Transparente 0.3 Mm X 100 Mts, Color: Transparente, Características: Nylon; Medida 0.4Mm; Longitud 100M, Largo: 100 m.	Unidad	$ 10.389	8	$ 83.110
38	SILLA	Silla Sin Brazos blanca, Material plástico -Máximo Confort -Fácil de limpiar -Resistentes al sol y la humedad -Medidas 46,9 x 58 x 81,6 cm -Peso máximo de hasta 115 kg, •Garantía Producto: 6 meses •Apilable: Si •Características: Sillas sin apoya brazos; Espaldar compacto y liso para mayor comodidad; Ideal para interiores y espacios al aire libre; Resiste hasta 120 Kg; Apilable; Con antideslizante para mayor estabilidad. •Color: Blanco	Unidad	$ 51.944	48	$ 2.493.288
39	SOLDADURA	Soldadura PVC 1/16 Galón, Rendimiento: 1/2 pulgadas rinde aprox 75 unds,3/4 pulgadas rinden aprox 63 unds,1 pulgadas rinden aprox 54 unds,1-1/14 pulgadas rinde aprox 50 unds,1-1/2 pulgadas rinde aprox 44 unds,2 pulgadas rinde aprox 38 unds,2-1/2 pulgadas rinde aprox 25 unds,3 pulgadas rinde aprox 15	Paquete	$ 45.018	16	$ 720.283

		unds,4 pulgadas rinde aprox 10 unds				
40	TALADRO	Taladro inalámbrico 13mm percutor y atornillador Dewalt 20v+baterias y cargador, alto 9cm, ancho 21 cm, garantía 2 años, velocidad 1700RPM, tamaño del mandril 13 mm, torque 50, largo 38 cm, batería 2.0AhLi-ion, modelo 529420A.	Unidad	$ 489.423	8	$ 3.915.386
42	TAPON	Tapón de prueba 3 sanitaria, tipo tapón, diámetro 3 pulgadas, material PVC, garantía 6 meses.	Unidad	$ 2.309	40	$ 92.344
43	TEJA	Teja P3: largo 3.05 mt * 80 cm ancho, material polipropileno, color rojo, espesor 1,8 mm,	Unidad	$ 75.030	40	$ 3.001.180
44	TIJERAS	Tijera de poda 8", alto 2 cm, ancho 4 cm, ancho de corte 8 pulgadas, Material de la hoja Acero templado, largo 20 cm	Unidad	$ 71.336	16	$ 1.141.372
45	TRIPLEX	Tríplex 6.5mm 1.22x2.44 Metros, espesor 6,5 mm, material pino radiata, color natural, peso 10.7 kg, acabado bruto.	Unidad	$ 79.647	40	$ 3.185.868
46	IMPRESORA	Impresora a color multifunción EcoTank L3250 con wifi negra 110V, Soporta papel tamaño Carta, A4, Ejecutivo, Media carta, A6, Oficio, Oficio México, Oficio 9, 5 x 7 ", Folio, Foto 10 x 15 cm, Sobre N10, Foto 13 x 18 cm, Foto 16:9, Sobre personalizado (54 x 86 mm - 215.9 x 1.200 mm).	Unidad	$ 1.177.556	8	$ 9.420.446
47	CABLE HDMI	Cable HDMI 1.5M, Soporta 1080p y 4K, Ideal para Televisores, consolas, DVD, Blue Ray, DVRs, Proyectores y otros, Cantidad de conectores de entrada: 1, Cantidad de conectores de salida: 1.	Unidad	$ 9.700	16	$ 155.200
48	DIADEMA	Diadema Alámbrica, Duración batería 7-8 horas, color negro, Tiempo de carga 2.5 horas, Tipo de audífono Over-ear cerrado, Modelo VTA-81859.	Unidad	$ 32.717	16	$ 523.474

49	DISCO	Disco duro adata externo 2 tb, Útil para guardar programas y documentos con su capacidad de 2 TB., Resistente al agua, polvo y golpes., Tamaño de 2.5 "., Es compatible con Windows 7., Interfaz de conexión: USB 3.1 Gen 1., Apto para Notebook.	Unidad	$ 261.803	8	$ 2.094.424
50	BASE CABINA	Bases para cabina, material: Aleación de aluminio, Lugar de colocación De piso, Altura máxima 120 cm, Altura mínima 80 cm, Largo x Ancho 120 cm x 40 cm, Peso máximo soportado 25 kg.	Unidad	$ 75.175	8	$ 601.400
51	MEDIDOR	Medidor pH liquido digital, modelo TDS+PH, Tipo de pantalla digital, Temperatura máxima 50 °C, Resolución de pH 14, Incluye pilas SI	Unidad	$ 76.441	8	$ 611.527
53	RESMA	Papel bond 75g carta con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Resmas de 500 hojas, caja x 10 resmas	Unidad	$ 183.580	24	$ 4.405.926
54	TINTA	Tinta 4 litros de tinta apta para impresoras de inyección: Colores incluidos en esta compra: Negra, Amarilla, Cian = Azul, Magenta = Rojo.	Unidad	$ 106.557	8	$ 852.459
55	BOLÍGRAFO	Bolígrafo plástico Cuerpo color mate Clip metálico Cuerpo Lateral: 55 x 7 mm - Cuerpo Posterior: 70 x 7 mm - Frente al Clip: 50 x 7 mm Punta con acabado metalizado Tinta negra Medidas: 14.5 cm Impresión Tampografía Tinta Plástica Sistema retráctil.	Unidad	$ 2.643	64	$ 169.168
56	BLOCK	Papel de colores/ Bond, tamaño mínimo de Carta / 40 hojas, Block de papel bond iris de 80 gramos en colores surtidos, presentación por 40 hojas, se utilizan en toda clase de impresiones comerciales,	Unidad	$ 2.656	64	$ 169.975

		proyectos escolares y manualidades.				
57	MARCADOR PERMANENTE(SHARPIE)	Marcador permanente punta fina, de diferentes colores	Unidad	$ 4.098	64	$ 262.288
58	CARPETA	carpeta legajadora oficio plástica	Unidad	$ 3.712	16	$ 59.395
59	TEMPERAS	Tempera (vinilo), en frasco de 80 c.c c/u, empaque x 6 unds, colores primarios Blanco, negros, amarillos, azul, rojo y verde.	Unidad	$ 5.423	64	$ 347.089
60	MARCADOR PERMANENTE	Caja de marcadores permanentes por 12 unidades, con tinta resistente al agua, de rápido secado y no se decolora.	Unidad	$ 20.631	64	$ 1.320.380
61	BOLSAS DE PAPEL	Bolsas De Papel 1 Libra 9x20x5cm - 100 Unidades	Paquete	$ 7.790	16	$ 124.641
62	BORRADOR	Borrador de nata No tóxico Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	Unidad	$ 516	80	$ 41.283
63	TAJALÁPIZ	Tajalápiz Metal, con cuchilla de acero inoxidable 1 orificio para minas de 2mm	Unidad	$ 537	80	$ 42.990
64	AGENDA CON ESFERO	Material amigable con el medio ambiente, tamaño cuaderno (21,5 x 14 cm), 80 hojas internas en bond 75 gms, impresas a una tinta (1x2), con logos del proyecto e institucionales ALCB, tapa dura, full color, plastificada, anillo doble O, hojas cuadriculadas para ser utilizadas por cada participante. Esfero En plástico reciclado, 14.5 cm, Tinta negra, Diseño a full color.	Unidad	$ 16.490	64	$ 1.055.360
65	BISTURÍ	Bisturí 18mm plástico Cuchilla corrediza y cambiable Con bloqueo de cuchilla	Unidad	$ 3.735	40	$ 149.380
66	PAPEL PERIÓDICO	Papel periódico pliego 70cmx100cm	Unidad	$ 677	80	$ 54.165
67	CINTA	Cinta adhesiva para enmascarar multipropósito 12 mm x 40 mts	Unidad	$ 2.576	80	$ 206.106
68	TIJERAS	Tijera de acero inoxidable mango en plástico y fibra de vidrio Entre 17 - 21 cms de largo	Unidad	$ 4.187	64	$ 267.999

69	MARCADORES BORRABLE	Cuerpo y tapa en polipropileno Color: negro, azul, rojo, o verde. Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa, Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm, caja x 12 unds	Unidad	$ 15.054	64	$ 963.482
70	LÁPIZ MINA ROJO	Madera reforestada o resina sintética, Borrador no tóxico. Color rojo mina semi dura, Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm Forma redonda, triangular o hexagonal. Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes, caja x 12 unds	Caja	$ 9.638	16	$ 154.207
71	CARTULINAS	CARTULINA BRISTOL OCTAVO COLORES, PAQUETE X 100 UND Cartulina Bristol ideal para todo uso en la escuela, la oficina y la industrial Puedes escoger paquete de 100 octavos en colores surtidos o los 100 en un solo color Características - Tamaño Octavo 25 CM X 35 CM - Gramaje 150 gramos - Colores Blanco - Amarillo - Azul - Verde - Rosado o Surtido - Con tu compra enviamos 100 Unidades tamaño octavo	Unidad	$ 12.577	80	$ 1.006.162
72	ROLLO	Rollo Papel Kraft 60cm X 5 Kilos -130 Mts - 60 Gr	Unidad	$ 26.239	24	$ 629.724
73	PINCELES	Pinceles en madera punta redonda #2 x caja 12 unidades	Unidad	$ 4.523	40	$ 180.924
74	PEGANTE	Pegante colbon líquido 225g	Unidad	$ 7.986	64	$ 511.105
75	VINILO	Vinilo Grande CAJA X 10 Unidades Colores Surtidos - Elemento: Vinilos x 10 unidades - Cantidad: 150 gr. C/u - Colores Disponibles: amarillo,	Unidad	$ 13.192	64	$ 844.288

		naranja, rosa, verde, verde limón, rojo, blanco, negro, azul oscuro, café, morado				
76	TABLA - PLANILLERO	Plástico Oficio Tamaño: 35 cm alto x 23 cm largo - tamaño oficio Clip: 8 cm alto x 20 cm largo Tabla de plástico con bordes redondos.	Unidad	$ 7.546	16	$ 120.730
77	COLORES	Caja de colores por 12 unidades hechos de 100% madera reforestada, y de fácil tajado.	Paquete	$ 21.332	64	$ 1.365.263
78	PLASTILINA	Plastilina En Barra Surtida 55gr CAJA X 12 Unidades plastilina en barra de 55gramos x 12 unidades 12 barras de plastilina peso 55 gramos por cada barra colores surtidos incluye blanco, negro y los colores primarios	Unidad	$ 6.693	64	$ 428.352
79	PEGANTE EN BARRA	Pegante en barra sin componentes tóxicos Forma redonda, cierre hermético Mínimo 40 g	Paquete	$ 4.919	64	$ 314.808
80	SILICONA	Silicona liquida 250 mililitros Silicona liquida fría.	Unidad	$ 6.945	32	$ 222.246
81	COSEDORA	Grapadora Cosedora Metálica De Pinza Estándar + Ganchos Kit	Caja	$ 13.792	16	$ 220.679
82	PAQUETES	Paquetes de fichas bibliográficas (colores: azul, blanco, amarillo, verde y rosado: 3 paquetes de cada color)	Unidad	$ 1.595	80	$ 127.574
83	LANA	Lana Escolar Surtida Paq X 12 Und Elemento: Lana escolar de colores - Cantidad: 12 unidades / rollo de 16 gr - Colores: negro, amarillo, azul oscuro, verde oscuro, rojo oscuro, verde mente, rosa, beage, blanco, curuba, azul claro, verde limón, palo de rosa, amarillo, fucsia y rojo	Unidad	$ 7.599	80	$ 607.918
84	KIT SEMILLAS	Sustrato de coco buferizado bulto 100 litros / 30kilos aprox	Unidad	$ 26.725	80	$ 2.138.035
85	COMEDOR	Kit Siembra Bandeja Germinación Domo Invernadero Semillero	Unidad	$ 5.663	80	$ 453.029

86	GRABADORA	Grabadora de Audio, modelo Icd-tx660, memoria interna 16 GB, tipo de pantalla LCD, Formato de grabación MP3, Tiempo máximo de grabación 238 horas, medidas 10.2 cm x 2 cm x 1.1 cm.	Unidad	$ 781.247	13	$ 10.156.207
87	Proyector	Proyector De Video 300 Pulgadas y WiFFi, modelo SET 2024, brillo de imagen SET 2024, tamaño de imagen 50 " - 300 ", conexiones de entrada AV, HDMI, SD, USB, VGA, fuentes de luz LED.	Unidad	$ 1.084.407	13	$ 14.097.286
88	RADIO INTERCOMUNICADOR	Radio de comunicación, de largo alcance, radio bidireccional, transceptor para caza y Hotel, 1/2 piezas, BF 888S, UHF 400, 470MHz, 888s:, Cantidad de canales: 16.	Unidad	$ 449.498	1	$ 449.498
89	MICROSCOPIO	Microscopio digital para teléfono, modelo 1600X, Tipo de microscopio digital, Con puerto USB si, peso 0,35 kg.	Unidad	$ 109.729	3	$ 329.188
90	COMIDA PARA PERROS	Alimento Formula Natural Adultos Mini Y Pequeño 1kl	Unidad	$ 144.317	4	$ 577.266
91	CASAS PARA PERRO	Casas para perros grandes: ancho 80 cm, fondo 70cm, alto 100 cm. material: madera y teja plástica	Unidad	$ 213.546	4	$ 854.182
total					**2862**	**$ 120.716.371**

El 25 de noviembre del 2025, durante una reunión presencial con el contratista Natural de Colombia S.A.S., se acordó una tercera prórroga de noventa (90) días calendario, cabe resaltar que durante este período, se llevará a cabo la entrega de los elementos solicitados previamente, así como la entrega de los elementos, de manera paulatina que sean requeridos por el Fondo de Desarrollo Local, conforme a las necesidades de cada uno de los proyectos de inversión los cuales serán causados con el rubro de la adición del contrato CSU 1719 - 2024.

En ese sentido, se requiere la prórroga del contrato CSU 1719 - 2024.por el término señalado, a fin de verificar los materiales, programación de entrega, ejecución de las actividades de cada proyecto de inversión establecido y presentar evidencias que rindan la ejecución presupuestal total del CSU 1719 - 2024.

A continuación, se presenta el cronograma de entrega del pedido de los 30 PROCEDAS, relacionado en el radicado 20256910181752 del 27 de noviembre del 2025

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PROCESOS LOGISTICOS

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Proceso de compra, logístico y distribución de elementos	15/12/2025	14/01/2026
Proceso de entrega de elementos a los PROCEDA	15/01/2026	20/01/2026

Cabe resaltar que, durante este periodo, se llevará a cabo los procesos de compra, logística y distribución de elementos en la fecha de 15 de diciembre del 2025 hasta 14 de enero del 2026 y la entrega de los elementos solicitados previamente el 15 de enero hasta el 20 enero del 2026, así como la entrega de los elementos, de manera paulatina que sean requeridos por el Fondo de Desarrollo Local, conforme a las necesidades de cada uno de los proyectos de inversión los cuales serán causados con el rubro de la adición del contrato CSU 1719-2024.

En virtud de lo anterior, se requiere tramitar la prórroga del Contrato CSU 1719-2024, por el término de noventa (90) días calendario, en concordancia con las disposiciones contractuales vigentes.

2. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Bajo el certificado del registro presupuestal No. 4011 expedido el 27 de diciembre del 2024 se relaciona la distribución presupuestal del CSU 1719 - 2024, la cual compromete los proyectos de inversión de la manera que se describe a continuación:

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
02301160227000001898	Ciudad Bolivar, participativa, activa y reverdecida, con más educación y practica ambiental	10 NO APLICA	1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	550.000.000
			Total	550.000.000

De conformidad con la CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en pagos parciales, contra entrega de los productos y servicios requeridos de acuerdo con el avance físico y financiero presentado por el contratista dentro el plazo de ejecución del contrato hasta el 90% del total del contrato. Por otro lado, el estado financiero del contrato en termino de ejecución está en 0 pesos, se ve la necesidad hacer una prórroga para realizar el pago del primer pedido solicitado y para ejecutar los cuarenta y seis millones cuatrocientos y tres mil sesenta y seis pesos ($46.403.066) que están pendiente.

Por otro lado, referente en al seguimiento financiero se ha solicitado un segundo pedido de 91 ítems con un valor total de $120.716.371, pero se deja claro que hasta al momento no se ha solicitado la primera cuenta de cobro, debido que la entrega se ejecutó de manera parcial, por circunstancia de fuerza mayor respeto al contratista, ya que logísticamente resulta complejo el traslado.

La prórroga solicitada al CSU1719-2024, se adelantará sin la necesidad de adicionar recurso, lo cual no generará ninguna afectación a la entidad, ni una derogación presupuestal adicional.

3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

Una vez verificada la justificación técnica y el seguimiento financiero, es importante mencionar que el tercer inciso del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual señala (...)"*en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes* (...)" En ese sentido, y conforme a la Cláusula Décima del clausulado complementario del CSU-1719-2024 la cual señala: (.) CLÁUSULA DÉCIMA. • TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: EL FONDO puede terminar, modificar y/ o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato. PARÁGRAFO: las partes de común acuerdo podrán, suspender, modificar, prorrogar y/o adicionar el presente contrato (..) Si bien es cierto, la Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los contratos estatales, tampoco hizo mención de su prohibición, de esta manera no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, desplegando ampliamente los efectos jurídicos del principio de autonomía de la voluntad de las partes.

Asimismo, la idea de los plazos de los contratos estatales puede prorrogarse es sostenida por la doctrina y jurisprudencia mediante sentencia del 24 de agosto de 2005 del Consejo de Estado, con número de radicado 217529, Sección 5, MP. DARÍO QUIÑONES PINILLA en donde señala expresamente que la posibilidad de ampliar los plazos en un contrato estatal obedece a un elemento accidental, por lo que existe gran amplitud en su delimitación por las partes, lo que transfiere a la posibilidad de modificarlo por voluntad de las partes:

"Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenece sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenecen a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato, sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues estas lo establecen en el respectivo contrato."

Con base a lo expuesto anteriormente, se solicita a la oficina de contratación, que se proceda a realizar la modificación No, 3 del contrato de suministros No. 1719-2024 correspondiente a una prórroga por un término de noventa (90) días calendario a partir del 3 de diciembre del 2025 al 3 de marzo del 2026.

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la prórroga, por el término de noventa (90) días calendario, contado a partir del 03 de diciembre del 2025 al 03 de marzo del 2026 del Contrato de suministro No. 1719 de 2024

Supervisor(a)
DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)
DIEGO FELIPE BUITRAGO JAVELA
CONTRATISTA DE AMBIENTE ALCB CPS 581 – 2025 FDLCB

Proyectó: Diego Felipe Buitrago Javela- Contratista Ambiente CPS 581-2025 FDLCB
Revisó: Juvenal Camacho - Contratista Ambiente CPS 772 - 2025 FDLCB
Revisó: Nicole Juliana Arteaga Bello - Contratista Despacho CPS 995-2025-FDLCB
Revisó: Mónica Liliana García Garzón – Contratista Contratación CPS – 678 – 2025 FDLCB
Revisó: Sergio Ulises Páez Villalba – Contratista Despacho CPS – 1026 – 2025 FDLCB