ACTA PARCIAL N° 004

CONTRATO No. L-AM-CS-003-04-2025.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO No. L-AM-CS-003-04-2025
FECHA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COROZAL
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CON LUZ VERDE
NIT	900.299.620-5
REPRESENTANTE LEGAL	ÁLVARO ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ
IDENTIFICACIÓN	CC. No. 92.551.067
OBJETO	"APOYO OPERATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE COROZAL"
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES QUINCE (15) DÍAS
PLAZO OTRO SI N°1	UN (01) MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ $744.497.500,00)
VALOR OTRO SI N°1	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($245.546.000,00)
VALOR PARCIAL DEL ACTA 11.1%	CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 110.742.500,00)
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA 75,19%	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($ 744.497.500,00)
FORMA DE PAGO	El valor del presente Contrato es de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 744.497.500,00), que el CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera mediante actas parciales conforme al avance del servicio, una vez recibido el servicio por parte del supervisor del CONTRATANTE quien deberá certificar el recibo a satisfacción.
PÓLIZA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO - PÓLIZA N° 75-44-101146479. SEGUROS DEL ESTADO S.A. PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO - PÓLIZA N° 75-44-101146479. SEGUROS DEL ESTADO S.A. PÓLIZA DE RCEC POR PRESTACIÓN DE SERVICIO - PÓLIZA N° 75-40-101055347.
APROBACIÓN PÓLIZA INICIAL	01 DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR	HELEN GONZÁLEZ MULETT
PERIODO DEL ACTA	DEL 15 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Total del Contrato	$990.043.500,00
Valor inicial del Contrato	$ 744.497.500,00
Valor Adicional del Contrato	$245.546.000,00
VALOR DEL ACTA PARCIAL	$ 110.642.500,00
Valor ejecutado del contrato	$ 744.497.500,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 245.546.000,00
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

Balance de ejecución

Teniendo en cuanta que el contratista debe presentar informes mensuales de ejecución, de acuerdo con el plazo total, para el primer mes de informe, ejecuto la siguiente suma:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 990.043.500,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 744.497.500,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 245.546.000,00

Se cumplió con los protocolos estipulados para la correcta ejecución de las actividades. La calidad de este contrato se fundamenta con la buena calidad de los materiales puestos para la ejecución y con los procesos y en la calidad de gestión realizada.

Para cumplir con estas actividades hubo una adecuada actividad y ejecución para cada actividad descrita en el informe de actividades como entrega de alimentos, actividades de manualidades, transporte de los adultos mayores, encuentros y jornadas de recreación y cuidado.

Durante la ejecución del proceso contractual no se presentaron atrasos de ninguna índole, por lo que la ejecución del contrato no se vio afectada, tampoco se presentó ajuste o modificaciones de recursos humanos, de acuerdo al balance financiero.

La ejecución financiera y la gestión del contrato, se han desarrollado conforme al cronograma establecido y al presupuesto aprobado, garantizando el cumplimiento de los objetivos previstos. Hasta la fecha, no se han presentado inconvenientes que afecten la operatividad o la ejecución de las actividades planificadas, lo que demuestra un manejo eficiente de los recursos y una adecuada supervisión en cada una de las fases del proceso contractual.

Para constancia se firma la presente a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

SUPERVISORA,

HELEN ROSARIO GONZÁLEZ MULETT
Sec. Adm. de Gobierno e inclusión social.

CONTRATISTA,

ÁLVARO ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ
CC. N° 92.551.067 de Corozal, Sucre
Representante Legal de la Empresa

Proyecto: German Farias Doria- Contratista
Reviso y Aprobó: HELEN ROSARIO GONZÁLEZ MULETT- secretaria Administrativa, de Gobierno e inclusión social