Gobernación de CUNDINAMARCA	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Plan de Trabajo Técnico y Cronograma de Contrato/Convenio

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGRID JANITH ORTIZ RAMIREZ	**TIPO DE CONTRATO**	
No. De CONTRATO	172-2025	**VALOR DEL CONTRATO**	16.913.155,00 pesos
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (05) MESES CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE INICIO**	12 DE AGOSTO 2025
		FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE AUXILIAR DE ENFERMERA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CI-732-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CUNDINAMARCA.		

OBLIGACION ESPECÍFICA	ACTIVIDAD	METODOLOGÍA / CONDICIONES DE CALIDAD	Periodo 1 23-sep-2025 al 15-oct-2025		% DE AVANCE	Periodo 2		% DE AVANCE	Periodo 3		% DE AVANCE	PRODUCTOS PROGRAMADOS	MEDIOS DE VERIFICACION PROGRAMAD	PRODUCTOS ENTREGADOS	MEDIOS DE VERIFICACION ENTREGAD	OBSERVACIONES
			PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO						
Realizar reunion de articulación de los planes de promoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, junto al representante o 1 coordinador PIC de cada municipio asignado, equipo basico territorial (APS) para la gestion de casos especiales identificados relacionados a las ETV-zoonosis de manera mensual.	Se realiza articulacion con la coordinadora PIC del municipio de beltran el dia 08-oct-2025.	1.Actas de Capacitacion 2. Registro de asistencia 3. Registro fotografico	1	1	20%											
Realizar los procesos de sensibilizacion a la comunidad previos a las toma de muestras para el proceso de plan de elminacion para leishmaniasis visceral de acuedo a la linea técnica del Instituto Nacional de Salud y Mnisterio de Protección social.	Se realizo sensibilizacion en el salon comunal de gramanotal municipio de beltran el dia 10-oct-2025, con 10 personas como poblacion atendida.	1. Acta de capacitacion 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico	1	1	20%											
Apoyar el desarrollo de acciones depromoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las ETV, especialmente relacionada con la Lelshmaniasis Visceral, en el municipio asignado, mediante la ejecución de 4 talleres educativos aplicados en los diferentes entomos definidos por el lineamento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes a la profesional social para su posterior consolidación en el ArcGis Survey 123.	Se realizo talleres educativos en los diferentes entornos del municipio de Beltran: 1. 02-oct-2025 taller educativo con el grupo de niños en la escuela de futbol del municipio de beltran, lo cual se conto con 10 participantes como poblacion atendida. 2. 03-oct-2025 se realizo taller con el talento humano en salud publica del municipio de beltran, lo cual se conto con 10 participantes como poblacion atendida. 3. 06-oct-2025 se realizo taller educativo en la vereda paquilo en el puesto de salud del municipio de beltran, lo cual se conto con 11 participantes como poblacion atendida. 4. 9-oct-2025 taller educativo con grupo de niños escuela de futbol del municipio de beltran,lo cual se conto con 12 participantes como poblacion atendida.	1.Actas de Capacitacion 2. Registro de asistencia 3. Registro fotografico	4	4	20%											
Realizar la toma de muestras en su fase preanalitica en la poblacion priorizada para el plan de eliminación de las muestras para identificación de casos de leishmaniasis haciendo uso de vehiculo disponible para el desplazamiento a las zonas de influencia, traslado de las muestras según los municipios asignados.	Para el periodo informado no fue requerida la toma de muestras, y se asistio a la capacitacion en la clinica Junical por parte de la secretaria de salud departamental.	1.Actas de reunión 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico 4.Fichas de Notificacion 5.Consentimiento Informado 6. Formato Remision Muestras 7.Garantizar calidad envio muestras (cadena frio-triple embalaje) 8. Entrega resultados (soporte)	1	1	20%											

OBLIGACION ESPECÍFICA	ACTIVIDAD	METODOLOGÍA / CONDICIONES DE CALIDAD	Periodo 1 23-sep-2025 al 15-oct-2025		% DE AVANCE	Periodo 2		% DE AVANCE	Periodo 3		% DE AVANCE	PRODUCTOS PROGRAMADOS	MEDIOS DE VERIFICACION PROGRAMAD	PRODUCTOS ENTREGADOS	MEDIOS DE VERIFICACION ENTREGAD	OBSERVACIONES
			PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO						
Apoyar la realización las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, busquedas activas Einstitucionales, e investigaciones epidemiologicas de campo). asi como a implementaciona decuada y oportuna de los protocolos de atencion integral al paciente según lineamientos nacionales para el evento de leishmaniasis viceral.	Esta actividad no fue requerida para el periodo informado, sin embargo se partícipo en la capacitacion brindada por la profesional de enfermeria de la concurrencia.	1. BAC 2. BAI 3. IEC	1	1	20%											
Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia.	Esta actividad no fue requerida para el periodo informado.	1. Acta de Reunion 2. Registro de Asistencia 3. Registro Fotografico	1	1	20%											
Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de viglancia en salud publica corespondientes a las actividades desarolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica.	se realiza entrega de informe mensual de la primera entrega, según anexo tecnico.	1 Informe Mensual de Actividades. Informe Final.	1	1	20%											