CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000775 H2 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SKYTECH S.A.S. R/L WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA NIT 900.349.758-8
OBJETO	53600C0702 SUMINISTRAR E INSTALAR CONOS DE VIENTO PROVISTOS DE ENERGIA SOLAR PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE
VALOR	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE $173.740.000
PLAZO	CUATRO (04) MESES
CDP	11625 12/03/2025
RP	26125 11/06/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	11/06/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILLIAM ALEXANDER NIÑO FONSECA

En el municipio de Villavicencio, el 04 de noviembre de 2025 se reunieron con el fin de dar recibo final al contrato 25000775 H2 DE 2025 cuyo objeto es SUMINISTRAR E INSTALAR CONOS DE VIENTO PROVISTOS DE ENERGIA SOLAR PARA LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE; el señor **WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA,** identificado con cédula de ciudadanía No 7.228.446, Representante legal de la empresa **SKYTECH S.A.S.** identificado con **NIT 900.349.758-8**, obrando en calidad de contratista; y el funcionario **WILLIAM ALEXANDER NIÑO FONSECA** supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 04 DE JULIO DE 2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 04 NOVEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	SUMINISTRO DE INDICADORES DE VIENTO ILUMINADOS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS QUE CUMPLEN NORMA Y RECOMENDACIÓN DEL RAC 14 APARTADO 14.3.5.1.1. PARA EL AEROPUERTO DE FABIO ALBERTO LEON BENTLEY DE MITU	2
2	INSTALACION DE INDICADORES DE VIENTO ILUMINADOS, SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y CONSTRUCCION DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL CUMPLIENDO CON LA NORMA Y RECOMENDACIÓN DEL RAC 14 APARTADO 14.3.5.1.1. INCLUYE CORONA DISTINTIVA	2

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($173.740.000) INCLUIDO AIU E IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($173.740.000) INCLUIDO AIU E IVA

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagará al contratista el ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado en un único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL: N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado $ 173.740.000
Valor pendiente de pago: $ 173.740.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$173.740.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$173.740.000	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	
VALOR PAGADO			$ 0
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR NO COBRADO			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$173.740.000
TOTALES	$173.740.000	$173.740.000	$173.740.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN N/A

GARANTÍAS

GARANTIAS CONTRATO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No PÓLIZA	14-44-101237614
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICIÓN	03/07/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/07/2025	09/03/2026	$ 34.748.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/07/2025	06/11/2028	$ 34.748.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	06/11/2025	06/11/2026	$ 34.748.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No PÓLIZA	14-40-101073525
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 2
FECHA DE EXPEDICIÓN	03/07/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	04/07/2025	06/11/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	04/07/2025	06/11/2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	04/07/2025	06/11/2025	$ 284.700.000,00

El contratista, presenta pólizas actualizadas y al día.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

SKYTECH S.A.S.
WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA
CONTRATISTA

WILLIAM ALEXANDER NIÑO FONSECA
SUPERVISOR