aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901362423	3	SUELO ESTRUCTURA INGENIEROS CONSULTORES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22a 41a 07 Oficina402	PASTO-NARIÑO	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	169008553	9489316557	E	2025/08/08	2025/08/11	BANCO DAVIVIENDA	3	$442,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 1089078464	POPAYAN MELANY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

2025/08/27 02:57 PM

	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ENCANO"
Plazo:	un (1) mes.
Contratista:	SUELO ESTRUCTURA INGENIEROS CONSULTORES SAS
Supervisor:	ING. JENNY JOHANNA DELGADO JOJOA
Póliza única No.:	41-44-101294874 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO

Vigencia Cumplimiento:	Hasta el 26-01-2026
Vigencia Prestaciones sociales:	Hasta el 26-07-2025
Vigencia Calidad del servicio:	Hasta el 26-07-2026

MODIFICACION #1 -

No. Contrato:	20255251 de 2025
Fecha modificación:	8 de agosto de 2025
Valor Contrato:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MDA/CTE ($54.543.479), incluido IVA $ 54.543.479
Objeto:	"CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAR ESTUDIO GEOELECTRICO PARA LA PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN CUATRO (4) PUNTOS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO (OBONUCO,JAMONDINO, MORASURCO) Y REALIZAR LA REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIO GEOTECNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ENCANO"
Plazo:	DOS MESES HASTA EL 08/10/2025.
Contratista:	SUELO ESTRUCTURA INGENIEROS CONSULTORES SAS
Supervisor:	ING. JENNY JOHANNA DELGADO JOJOA
Póliza única No.:	41-44-101294874 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO

Vigencia Cumplimiento:	Hasta el 08-04-2026
Vigencia Prestaciones sociales:	Hasta el 08-10-2028
Vigencia Calidad del servicio:	Hasta el 08-10-2026

3. ACTAS

Acta de inicio: 9 de julio de 2025.

4. AVANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

A la fecha actual el contrato de consultoría tiene un avance del 82.077% en la entrega de productos establecidos en las cláusulas de la comunicación de la aceptación de la oferta.

4.1. AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A fecha de corte de 09 de agosto de 2025, se han ejecutado $44.767.800 que corresponde aproximadamente al 82.077% del valor del contrato.

BALANCE DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR

PRODUCTO	PORCENTAJE AVANCE
Estudio geotécnico	100%
Estudios Geoeléctricos	30%
Diseño estructural:	100%
Estudio Topográfico	100%
Presupuesto – Especificaciones técnicas – PMA -PGS:	80%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL	**82.077%**

4.2. AVANCE EN TIEMPO

El contrato a la fecha se encuentra en ejecución en el procesamiento de informes finales, a la fecha se entrega todo lo correspondiente a los alcances del comunicado de aceptación de la oferta.

4.3. AVANCE FINANCIERO

Hasta la fecha no se ha realizado el pago de las actas parciales, ni anticipo, conforme a las condiciones establecidas en la oferta.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del Cotrato	$ 54.543.479			$ 54.543.479
Totales				
			%ejecución 82.077%	**$44.767.800**

4.4. AVANCE FÍSICO

Estudio geotécnico:

Durante la ejecución del contrato de consultoría no se tuvieron contratiempos, todo siguió conforme al cronograma planteado por el contratista, se realizó la exploración de los 3 sondeos para los componentes del sistema de PTAR con sus respectivas especificaciones como lo indica el comunicado de aceptación de la oferta, y las cantidades ejecutadas en el modificatorio 1.

A la fecha actual la consultoría ha tenido un avance del 100% en la entrega de los productos de estudio de suelos establecidos en las cláusulas del comunicado de aceptación de la oferta.






Estudios Geoeléctricos:

Durante la ejecución del contrato de consultoría no se tuvieron contratiempos, todo siguió conforme al cronograma planteado por el contratista, se ejecutaron las tomografías en los corregimientos del Rosario, Puerres y Morasurco con los presidentes de las juntas de acción comunal, conforme lo requerido por la entidad.

Corregimiento Morasurco








Corregimiento Rosario









Diseño estructural:

Durante la ejecución del contrato de consultoría no se tuvieron contratiempos, todo siguió conforme al cronograma planteado por el


contratista, se realizó diseño de los 4 componentes del sistema de PTAR con sus respectivas especificaciones como lo indica el comunicado de aceptación de la oferta, las cuatro estructuras con el desarenador, los tanques sépticos, canales de planta y lecho de secado.


A la fecha actual la consultoría ha tenido un avance del 100% en la entrega de los productos de diseño estructural establecidos en las cláusulas del comunicado de aceptación de la oferta.





Calle 22ª #41ª-07 Apto 402
Cel. 314 825 3746






Estudio Topográfico:

- **Avance físico:**

Durante la ejecución del contrato de consultoría no se tuvieron contratiempos, todo siguió conforme al cronograma planteado por el contratista, se realizó el levantamiento del predio objeto de intervención con un área aproximada de 15.000 m2, y se aprueba por la necesidad del estudio un área adicional de 6.000 m2, que corresponden a los encoles y

descoles del sistema de PTAR con sus respectivas especificaciones como lo indica el comunicado de aceptación de la oferta.

A la fecha actual la consultoría ha tenido un avance del 100% en la entrega de los productos de topografía establecidos en las cláusulas del comunicado de aceptación de la oferta.



Presupuesto – Especificaciones técnicas – PMA -PGS:

Durante la ejecución del contrato de consultoría no se tuvieron contratiempos, todo siguió conforme al cronograma planteado por el contratista, se entrega APU, cronograma de ejecución, memoria de

cantidades de obra, lista de materiales, y otros solicitados expresamente por la entidad.

A la fecha actual la consultoria ha tenido un avance del 80% en la entrega de los productos de este ítem contractual, establecidos en las cláusulas del comunicado de aceptación de la oferta.

Anexos entregados a la entidad:

Estudio geotécnico:

Informe de estudio de suelos, memoria de cálculos y ensayos de caracterización.

Memorial de Responsabilidad

Estudio geoeléctrico:

Informe de tomografía de resistividad eléctrica.

Memorial de Responsabilidad

Diseño estructural:

Memoria de diseño estructural de cada estructura (Desarenador, Tanques sépticos, humedales, canales de planta y lecho de secado).

Planos de diseño estructural de cada estructura.

Memorial de Responsabilidad.

Estudio Topográfico:

Informe de levantamiento topográfico

Informe de georreferenciación

Planos topográficos de levantamiento topográfico

Registro fotográfico

Memorial de responsabilidad

Presupuesto – Especificaciones técnicas – PMA -PGS:

Listado de precios

Especificaciones Técnicas

APU de obra

Cronograma de Obra

Flujo de Fondos

Presupuesto de Obra

AIU de Obra

Agradecemos la atención prestada,

Cordialmente,

SUELO ESTRUCTURA INGENIEROS CONSULTORES
NIT. 901362423-3
R.L. CESAR ALEJANDRO LUNA RAMOS
CONTRATISTA
TEL. 3148253746
Email: sueloestructurasas@gmail.com, ingdavidgeo@gmail.com

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA 07-Abr -14	VERSIÓN 02	CODIGO CO-F-023	CONSECUTIVO

El SUSCRITO SUBSECRETARIO RURAL DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que el contratista SUELO ESTRUCTURA INGENIEROS CONSULTORES SAS, identificado con NIT. 901362423-3, cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato de consultoría No. 20252551 de fecha 26 de junio de 2025, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación para la cancelación de cuenta de cobro No. 1 del citado contrato a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Supervisor
JENNY JOHANA DELGADO JOJOA
Subsecretaria de Gestión Ambiental Rural

Revisó: Eduardo Hidalgo
Contratista Apoyo a la supervisión SGA