FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No:** 01

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1867-2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 2.

INTERVENTOR: YOLANDA CABRERA BALCAZAR
SUPERVISOR DE CONTRATO: JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ,
RESOLUCIÓN No.: 3779 DE 16/09/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N/A CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: **29 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **1/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3,985,034,872.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3,985,034,872.00**

PLAZO ACUMULADO: **29 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.15 de fecha 01/10/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente **2024**	6,996,000.00	400,000	10.00	73,960,000.00								6.00	44,376,000.00	10.00	73,960,000.00
		2025	7,420,000.00	450,000	12.00	94,440,000.00								9.00	70,830,000.00	12.00	94,440,000.00
		2026	7,862,000.00	500,000	7.00	58,534,000.00										7.00	58,534,000.00
2	1	Ingeniero Auxiliar I **2024**	4,452,000.00	400,000	10.00	48,520,000.00								6.00	29,112,000.00	10.00	48,520,000.00
		2025	4,720,000.00	450,000	12.00	62,040,000.00								9.00	46,530,000.00	12.00	62,040,000.00
		2026	5,000,000.00	500,000	7.00	38,500,000.00										7.00	38,500,000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar II **2024**	3,074,000.00	400,000	10.00	34,740,000.00								6.00	20,844,000.00	10.00	34,740,000.00
		2025	3,260,000.00	450,000	12.00	44,520,000.00								9.00	33,390,000.00	12.00	44,520,000.00
		2026	3,460,000.00	500,000	7.00	27,720,000.00										7.00	27,720,000.00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras **2024**	6,667,400.00			50,000,000.00								1.60	10,667,840.00	7.499	50,000,000.00
		2025	7,070,000.00			55,000,000.00											55,000,000.00
		2026	7,500,000.00			26,250,000.00											26,250,000.00
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inpector SISO **2024**	2,279,000.00		10.00	22,790,000.00								6.00	13,674,000.00	10.00	22,790,000.00
		2025	2,420,000.00		12.00	29,040,000.00								9.00	21,780,000.00	12.00	29,040,000.00
		2026	2,570,000.00		7.00	17,990,000.00										7.00	17,990,000.00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria **2024**	1,543,000.00		10.00	15,430,000.00								6.00	9,258,000.00	10.00	15,430,000.00
		2025	1,635,000.00		12.00	19,620,000.00								9.00	14,715,000.00	12.00	19,620,000.00
		2026	1,740,000.00		7.00	12,180,000.00										7.00	12,180,000.00
7	2	Conductor **2024**	1,499,000.00		10.00	29,980,000.00								6.00	17,988,000.00	10.00	29,980,000.00
		2025	1,590,000.00		12.00	38,160,000.00								9.00	28,620,000.00	12.00	38,160,000.00
		2026	1,685,000.00		7.00	23,590,000.00										7.00	23,590,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 2024				**275,420,000.00**				**-**			**-**		**145,919,840.00**		**275,420,000.00**
		2025				**342,820,000.00**				**-**			**-**		**215,865,000.00**		**342,820,000.00**
		2026				**204,764,000.00**				**-**			**-**		**-**		**204,764,000.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.40**				**2.40**			**2.40**		**2.40**		**2.40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) 2024				**661,008,000.00**				**-**			**-**		**350,207,616.00**		**661,008,000.00**
		2025				**822,768,000.00**				**-**			**-**		**518,076,000.00**		**822,768,000.00**
		2026				**491,433,600.00**				**-**			**-**		**-**		**491,433,600.00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO		COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
8	1	Ingeniero Residente	**2024**	260,000.00	Día	10.00	2,600,000.00							-	3.00	780,000.00	10.00	2,600,000.00
			2025	275,000.00		10.00	2,750,000.00					+	7.00	1,925,000.00	11.50	3,162,500.00	17.00	4,675,000.00
			2026	300,000.00		5.00	1,500,000.00							-			5.00	1,500,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc - Modelo inferior a diez (10) años (incluye combustible)	**2024**	6,383,000.00	Mes	10.00	127,660,000.00							-	6.00	76,596,000.00	10.00	127,660,000.00
			2025	6,770,000.00		12.00	162,480,000.00							-	9.00	121,860,000.00	12.00	162,480,000.00
			2026	7,175,000.00		7.00	100,450,000.00							-			7.00	100,450,000.00
		OTROS COSTOS																
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	**2024**	75,000,000.00	Global S/comprobante	1.00	75,000,000.00							-	0.314	23,550,000.00	1.000	75,000,000.00
			2025	50,562,000.00		1.00	50,562,000.00					+		87,725,560.00	0.983	49,702,446.00	1.00	138,287,560.00
			2026	53,500,000.00		1.00	53,500,000.00							-			1.00	53,500,000.00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	**2024**	5,713,000.00	Global S/comprobante	1.00	5,713,000.00							-	-	-	1.00	5,713,000.00
			2025	6,060,000.00		1.00	6,060,000.00							-	0.095	575,700.00	1.00	6,060,000.00
			2026	6,420,000.00		1.00	6,420,000.00							-			1.00	6,420,000.00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	**2024**	2,120,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	21,200,000.00							-	6.00	12,720,000.00	10.00	21,200,000.00
			2025	2,250,000.00		12.00	27,000,000.00							-	9.00	20,250,000.00	12.00	27,000,000.00
			2026	2,380,000.00		7.00	16,660,000.00							-			7.00	16,660,000.00
13	1	Dotacion Oficina	**2024**	636,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	6,360,000.00							-	6.00	3,816,000.00	10.00	6,360,000.00
			2025	675,000.00		12.00	8,100,000.00							-	9.00	6,075,000.00	12.00	8,100,000.00
			2026	720,000.00		7.00	5,040,000.00							-			7.00	5,040,000.00
14	1	Papelería, memoria extraible, USB, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	**2024**	230,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	2,300,000.00							-	6.00	1,380,000.00	10.00	2,300,000.00
			2025	245,000.00		12.00	2,940,000.00							-	8.02	1,964,900.00	12.00	2,940,000.00
			2026	260,000.00		7.00	1,820,000.00							-			7.00	1,820,000.00
15	1	Comunicaciones	**2024**	470,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	4,700,000.00							-	6.00	2,820,000.00	10.00	4,700,000.00
			2025	497,000.00		12.00	5,964,000.00							-	8.75	4,348,750.00	12.00	5,964,000.00
			2026	530,000.00		7.00	3,710,000.00							-			7.00	3,710,000.00
16	1	Capacitación microempresas	**2024**	460,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	4,600,000.00							-	6.00	2,760,000.00	10.00	4,600,000.00
			2025	480,000.00		12.00	5,760,000.00							-	9.00	4,320,000.00	12.00	5,760,000.00
			2026	515,000.00		7.00	3,605,000.00							-			7.00	3,605,000.00

FECHA: 06/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No:** 01

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1867-2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 2.

INTERVENTOR: YOLANDA CABRERA BALCAZAR
SUPERVISOR DE CONTRATO: JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ,
RESOLUCIÓN No.: 3779 DE 16/09/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N/A CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL: **29 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **1/07/2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3,985,034,872.00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3,985,034,872.00**

PLAZO ACUMULADO: **29 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

17	1	Peajes	**2024**	470,000.00	mes (S/comprobante)	10.00	4,700,000.00							-	0.75	353,600.00	10.00	4,700,000.00
			2025	497,000.00		12.00	5,964,000.00							-	1.06	525,826.00	12.00	5,964,000.00
			2026	530,000.00		7.00	3,710,000.00							-			7.00	3,710,000.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	2024				**254,833,000.00**				**-**			**-**		**124,775,600.00**		**254,833,000.00**
			2025				**277,580,000.00**				**-**			**89,650,560.00**		**212,785,122.00**		**367,230,560.00**
			2026				**196,415,000.00**				**-**			**-**		**-**		**196,415,000.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO																
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	**2024**	35,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	35,000,000.00							0.00	0.08	2,800,000.00	1.00	35,000,000.00
			2025	24,719,200.00		1.00	24,719,200.00							0.00	0.00	-	1.00	24,719,200.00
			2026	26,000,000.00		1.00	26,000,000.00							0.00			1.00	26,000,000.00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	**2024**	750,000.00	Km	70.00	52,500,000.00							0.00	0.00	-	70.00	52,500,000.00
			2025	795,000.00		100.00	79,500,000.00					-	-100.00	-79,500,000.00	0.00	-	0.00	-
			2026	843,000.00		70.00	59,010,000.00							0.00			70.00	59,010,000.00
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	**2024**	3,192,000.00	Km	2.00	6,384,000.00							0.00	0.00	-	2.00	6,384,000.00
			2025	3,383,520.00		3.00	10,150,560.00					-	-3.00	-10,150,560.00	0.00	-	0.00	-
			2026	3,587,000.00		2.00	7,174,000.00							0.00			2.00	7,174,000.00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	**2024**	3,074,000.00	global (Según comprobante de pago)	1.00	3,074,000.00							0.00	0.30	922,200.00	1.00	3,074,000.00
			2025	3,260,000.00		1.00	3,260,000.00							0.00	0.00	-	1.00	3,260,000.00
			2026	4,000,000.00		1.00	4,000,000.00							0.00			1.00	4,000,000.00
22	1000	Plegables	**2024**	1,961.00	unidad	2.00	3,922,000.00							0.00	1.00	1,961,000.00	2.00	3,922,000.00
			2025	2,080.00		2.00	4,160,000.00							0.00	0.00	-	2.00	4,160,000.00
			2026	2,250.00		1.00	2,250,000.00							0.00			1.00	2,250,000.00
23		Ajuste al peso y/o valor remanente	**2024**											0.00				
			2025									+		0.00				-
			2026											0.00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)	2024				**100,880,000.00**				**-**			**0.00**		**5,683,200.00**		**100,880,000.00**
			2025				**121,789,760.00**				**-**			**-89,650,560.00**		**-**		**32,139,200.00**
			2026				**98,434,000.00**				**-**			**0.00**		**-**		**98,434,000.00**
*		**Costo básico: (A)+(B)+(C)=(D)**	2024				**1,016,721,000.00**				**-**			**0.00**		**480,666,416.00**		**1,016,721,000.00**
			2025				**1,222,137,760.00**				**-**			**0.00**		**730,861,122.00**		**1,222,137,760.00**
			2026				**786,282,600.00**				**-**			**0.00**		**-**		**786,282,600.00**
*		**Provisión (E)**	2024				**146,177,000.00**											**146,177,000.00**
			2025				**93,334,440.00**											**93,334,440.00**
			2026				**84,116,000.00**											**84,116,000.00**
*		**Subtotal=(D)+(E)=(F)**	2024				**1,162,898,000.00**				**-**			**0.00**		**480,666,416.00**		**1,162,898,000.00**
			2025				**1,315,472,200.00**				**-**			**0.00**		**730,861,122.00**		**1,315,472,200.00**
			2026				**870,398,600.00**				**-**			**0.00**		**-**		**870,398,600.00**
*		**IVA= 19%*(F)=(G)**	2024				**220,950,620.00**				**-**			**0.00**		**91,326,619.04**		**220,950,620.00**
			2025				**249,939,718.00**				**-**			**0.00**		**138,863,613.18**		**249,939,718.00**
			2026				**165,375,734.00**				**-**			**0.00**		**-**		**165,375,734.00**
*		**Costo total =(F)+(G)=(H)**	2024				**1,383,848,620.00**				**-**			**0.00**		**571,993,035.04**		**1,383,848,620.00**
			2025				**1,565,411,918.00**				**-**			**0.00**		**869,724,735.18**		**1,565,411,918.00**
			2026				**1,035,774,334.00**				**-**			**0.00**		**-**		**1,035,774,334.00**
		Acumulado Costo Total					**3,985,034,872.00**				**-**			**0.00**		**1,441,717,770.22**		**3,985,034,872.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3,348,768,800.00	$ 636,266,072.00	$ 3,985,034,872.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) SEPT 2025:	$ 1,211,527,538.00	$ 230,190,232.22	$ 1,441,717,770.22
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	N/A	N/A	N/A
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2,137,241,262.00	$ 406,075,839.78	$ 2,543,317,101.78

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29 MESES
ADICIONAL	0
ACUMULADO	29 MESES
FALTANTE	14 MESES

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación de costos se realiza teniendo en cuenta el balance de los recursos y las necesidades de ejecución del contrato proyectadas para la vigencia 2025. Para tal fin, se efectuó una modificación de mayores y menores cantidades, redistribuyendo los ítems 19. Provisión para levantamiento de información mediante el uso de nube de puntos y 20. Provisión para levantamiento de información mediante el uso de nube de puntos en caso de emergencias, de acuerdo con lo establecido en el Memorando Circular 2025I-VBOG-075098 de fecha 29/09/2025, en el cual se indica que *"se entiende que la actividad mencionada no se llevará a cabo; por tanto, los mismos pueden ser utilizados para otras necesidades del contrato, según verificación de cada Dirección Territorial."* .Los valores correspondientes se reasignan a ítems como insumos, necesarios para atender las diversas necesidades de las vías a cargo, con el fin de propender por su conservación y garantizar la seguridad vial de los usuarios que diariamente transitan por los corredores viales.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.
3. Teniendo en cuenta que en el Item de insumos y Señales temporales hablamos de global, la unidad del global se sigue manteniendose en uno(1), se aumenta unicamente el valor total de los recursos, por tal motivo el porcentaje acumulado a la fecha va a disminuir con respecto al acta anterior teniendo en cuenta que va a aumentar el valor total de la unidad. (Nota aportada por el supervisor del contrato)

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: WILINTON LÓPEZ ROJAS
Apoderado YOLANDA CABRERA BALCAZAR
Matrícula Profesional No.: 19202-236166 CAU

Firma
Nombre: JAIR GONZALO RAMIREZ SANCHEZ,
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.: 25202-135148 CND

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — **Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (E)**
Matrícula Profesional No.: 13202-28954 BLV
Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la supervisión — **Nombre: OSCAR F. BERNAL ROJAS**
Matrícula Profesional No.: 25202-133264 CND
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.