ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No. 190 de 2023

Fecha: 05 de Diciembre de 2023

Objeto: –INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINADOS: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO QUITURO MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUIDEPARTAMENTO DEL HUILA	**Valor:** $ 188.493.025= **Valor Anticipo:** 40 % $ 75.397.210= **Nombre de Aseguradora:** Compañía Mundial de Seguros S.A. **Fecha Aprobación Póliza:** 29 noviembre de 2023 **Numero de Póliza:** **Cumplimiento:**CH-100011175 **Responsabilidad Civil:** CH-100002248

OBRAS ESPECIFICAS	ZONA	MUNICIPIO	VALOR	SUPERVISOR
INTERVENTORÍA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA.	Sur	Tarqui	$ 188.493.025	Diego Armando Cardozo Quintero

Convenios: PDA-FIA –MUNICIPIO SGP

ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No. 190 de 2023

Contratista: CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS R.L ANDRES FELIPE BUITRAGO VARGAS.	**NIT.** 901.769.634-9
Representante Legal: Andres Felipe Buitrago Vargas	**CC.** 1.075.231.056 de Neiva
Plazo: La Interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de consultoría, incluido el plazo de liquidación del contrato de consultoría y seis (6) meses más.	**Fecha Final:** 04 de Diciembre de 2025
Los suscritos, establecen como fecha de iniciación de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 05 del mes diciembre de 2023.	
Firmas: CONTRATISTAS Y SUPERVISOR CON EL PROYECTO.	

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS R.L ANDRES FELIBE BUITRAGO VARGAS	INTERVENTOR	NIT: 901.769.634-9 C.C: 1.075.231.056	3105648117
DIEGO ARMANDO QUINTERO CARDOZO	SUPERVISOR	CC.C 7.726.023	3103144617

CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS
R.L ANDRES FELIBE BUITRAGO VARGAS
Interventor

DIEGO ARMANDO QUINTERO CARDOZO
Supervisor

Nota: El original de la presente acta debe enviarse a la Oficina de Contratación, y copia a Subgerencia Técnica Y Operativa de Aguas del Huila.
El contratista debe anexar a esta acta, Acta de Compromisos de Contratistas según la obra.