| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OTROSI 02 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 190 DE 2023** | | | | **FECHA DE ELABORACION:** 10 OCT 2024 | | | | | |
| **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS | **NIT** | X | **CC** | | **N** | 901.769.634 | **D.V.** | 9 | |
| **DIRECCIÓN:** CRA 3W – 31 BRR SANTA INES | | | | | | | **CDP:** 940 – 942 – 943 - 944 | | |
| **CONCEPTO:** INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA BETANIA MUNICIPIO DE TARQUI DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO QUITURO MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA, ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO DE MAITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | **TELEFONO** | 3202647388 | **CON CARGO A** | 232010100103190903<br>232010100103190903<br>232010100103190903<br>232010100103190903 | | | |
| **VALOR INICIAL**: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON VEINTICINCO PESOS ($188.493.025) M/CTE. | | | | | | | | | |
| **PLAZO** | **INICIAL:** La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de consultoría respecto del cual se ejerza interventoría, incluido el plazo de liquidación del contrato de consultoría y seis (06) meses más. El proponente deberá tener en cuenta que éste plazo podrá ser prorrogado.<br><br>El plazo del contrato de consultoría a realizar interventoría es de doscientos diez (210) días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del mismo. | | | | | | | | |

Entre los suscritos, **GENARO LOZADA MENDIETA** identificado con cédula de ciudadanía 12.238.624 de Pitalito (H), obrando en nombre y representación de **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P,** en su condición de Gerente, quien para efectos legales de este contrato se llamará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra **CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORIAS,** con Nit. 901.769.634-9, representado legalmente por **MARIO ANDRÉS MUÑOZ CASAS** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.072.592.522 de Albán, quien para los efectos legales de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA** (consorcio conformado por **AURA MARÍA MÉNDEZ GÓMEZ** identificada con la cédula de ciudadanía N° 38.212.975 Ibagué, con una participación consorcial del 50%, **INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL Y SANITARIA SAS** con Nit 900.990.215 - 8 representada

legalmente por **MARIO ANDRÉS MUÑOZ CASAS** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.072.592.522 de Albán con una participación del 50%) hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ N° 02** al Contrato de Interventoría N° 190 del 2023 previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el día 20 de noviembre del 2023 se suscribió el Contrato de Interventoría N° 190 del 2023 entre la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P** y **CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS** con el Nit 901.769.634-9. **2.** Que el Contrato de Interventoría N° 190 del 2023, cuenta con acta de inicio del 05 de diciembre del 2023. **3.** Que el día 21 de diciembre de 2023, se realizó cambio de presentante legal, a través del OTROSÍ N° 01. **4.** En Neiva a los seis (25) días del mes de septiembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Huila, Aguas del Huila S.A E.S.P; el ingeniero MARIO ANDRÉS MUÑOZ CASAS, representante legal del CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS en calidad de INTERVENTOR, y el ingeniero DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO, quien actúa en calidad de supervisor, con el propósito de suscribir la presente de ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO. **5.** Así las cosas, con el fin de garantizar el cumplimiento de requisitos, el flujo de caja para el desarrollo del proyecto, se procede a realizar la modificación de la forma de pago. **6.** Que, en estos términos, y a fin de avalar la solicitud hecha, las partes convienen suscribir el presente **OTROSÍ N° 02** al **CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 190 DEL 2023**, el cual se regirá por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese la **CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:** Un desembolso a título de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual deberá ser amortizado en su totalidad según se disponga más adelante, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. **Un pago 1** correspondiente treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 1 Estudio básico del sistema de acueductos acompañado del documento diagnostico preliminar.** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. **Un pago 2** correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 2. Diseños hidráulicos, estructurales y análisis de alternativas de acueducto** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. **Un pago 3** correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizar realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 3 Estudios definitivos de los sistemas de acueducto**. del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. **Un pago 4** correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 4. Formulación del proyecto y presentación ante el MVCT y/o sistema general de regalías y/o del mecanismo de f inanciación municipal o departamental** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. **Un último pago (pago 5)** correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad

y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del **Producto 5 Viabilizacion y/o concepto técnico favorable** del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, **y Liquidación** del contrato previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Los recursos que se entregarán al contratista a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del contratista (...) (...) **NOTAS: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P**. no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. -- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del presupuesto estimado. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. **CLAUSULA SEGUNDA:** Para todos los efectos del contrato amplíese los mecanismos de viabilización al Sistema General de Regalías, y/o mecanismos de viabilidad departamental o municipal según sea el caso, y de acuerdo a la respetiva fuente de financiación. **CLAUSULA TERCERA:** El Contratista se obliga para con AGUAS DEL HUILA S.A E.S. P a: **a)** Ampliar los términos de las garantías y los pagos de impuestos a que hubiere lugar. **CLAUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA** declara que las modificaciones realizadas fueron concertadas de común acuerdo y no constituyen desequilibrio económico. Las demás cláusulas del **CONTRATO DE INTERVENTORÍ8A N° 190 DEL 2023** que no han sido modificadas continúan vigentes.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, los 10 OCT 2024

| AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. | | CONTRATISTA |
|---|---|---|
| **GENARO LOZADA MENDIETA**<br>Gerente | | **CONSORCIO CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS**<br>**R.L MARIO ANDRES MUÑOZ CASAS**<br>Contratista |
| **ELABORÓ PROFESIONAL DE APOYO OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN** | **REVISÓ Y APROBÓ JEFE OFICINA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN** | **CONTROL PREVIO PRESUPUESTO** |
| Andrea Vidal Espinosa | Diego Nelson Tavarez Lozano | |

CONTRIBUYENTE

# GOBERNACION DEL HUILA
## HUILA CRECE
## SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE RENTAS VARIAS - DAMAYA-20241021: 152052:CON-DT-CDIEGOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuyente: | N 901769634 | CONSORCIO CONSULTORIAS INTERVENTORIAS | | Fecha Expedicion: | 21-10-2024 | No. Recibo Pago |
| Direccion: | 1 | | Telefono: 1 | Fecha Limite Pago: | 29-11-2024 | 202400067278 |
| Asociada: CONTRATO | OS2 C190/23 | | Impuesto: 26 CONTRATOS OFICIALES | | Base Gravable | 1 |

| Concepto | Descripcion Concepto | Tarifa | Total Concepto |
|---|---|---|---|
| G01 | PUBLICACION EN LA GACETA | 234000/100 | $234,000 |
| G02 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 5200/100 | $5,200 |

Total a Pagar: **$239,200**

DAVIVIENDA 51-768 H.N. 24 OCT. 2024 CAJERO 1 RECIBIDO CON PAGO

TRAMITE


# GOBERNACION DEL HUILA
## HUILA CRECE
## SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE RENTAS VARIAS - DAMAYA-20241021: 152052:CON-DT-CDIEGOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contribuyente: | N 901769634 | CONSORCIO CONSULTORIAS INTERVENTORIAS | | Fecha Expedicion: | 21-10-2024 | No. Recibo Pago |
| Direccion: | 1 | | Telefono: 1 | Fecha Limite Pago: | 29-11-2024 | 202400067278 |
| Asociada: CONTRATO | OS2 C190/23 | | Impuesto: 26 CONTRATOS OFICIALES | | Base Gravable | 1 |

| Concepto | Descripcion Concepto | Tarifa | Total Concepto |
|---|---|---|---|
| G01 | PUBLICACION EN LA GACETA | 234000/100 | $234,000 |
| G02 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 5200/100 | $5,200 |

Total a Pagar: **$239,200**

DAVIVIENDA 51-768 H.N. 24 OCT. 2024 CAJERO 1 RECIBIDO CON PAGO