Florencia, 14 de Noviembre de 2025

MEMORANDO No. 842

PARA: **LUZ ELENA LÓPEZ GIRALDO**
Directora Técnica de Contabilidad – Secretaria de Hacienda

DE: **NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO**
Secretaria de Despacho de la Secretaría de Infraestructura

ASUNTO: Entrega documentos Pago Parcial No. 2 del Contrato de obra No. 202500000605 del 04/06/2025

Respetada Doctora:

Dando cumplimiento a la circular No. 466 del 30 de septiembre de 2020, de manera muy cordial, me permito remitir documentos pertinentes para respectivo proceso de pago parcial no.2 del Contrato de obra No. 202500000605 del 04/06/2025. Los descuentos e impuestos de ley deben ser aplicados conforme se establece en la norma; le corresponde a la Secretaria De Hacienda a través de la dependencia designada realizar dicho trámite.

Con ocasión a solicitud realizada en el presente memorando, me permito manifestar que la ejecución presupuestal para pago del acta de recibo parcial No. 2 de obra del contrato de obra No. 202500000605 del 04/06/2025 se realice de la siguiente manera:

OBJ. PRESUPUESTAL	CPC DANE	VALOR RP	VALOR PAGO 1	VALOR PAGO 2
2.3.2.02.02.005.16-16-1.2.3.1.19-21-2102-2102015-210201500-202500000008233	53242 OBRAS PARA LA COMUNICACIÓN DE LARGA DISTANCIA Y LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS CABLES	$ 941.017.702,00	$ 674.588.712,00	$242.263.380,00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.2.3.1.19-21-2102-2102015-210201500-202500000008233	53242 OBRAS PARA LA COMUNICACIÓN DE LARGA DISTANCIA Y LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS CABLES	$1.194.804.141,00	$ 675.188.215,00	$519.615.926,00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.2.3.1.19-21-2102-2102015-210201500-202500000008233	53242 OBRAS PARA LA COMUNICACIÓN DE LARGA DISTANCIA Y LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS CABLES	$196.899.067,00	$0,00	$5.969.720,00
2.3.2.02.02.005.16-16-1.2.3.1.19-21-2102-2102015-210201500-202500000008233	53242 OBRAS PARA LA COMUNICACIÓN DE LARGA DISTANCIA Y LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS CABLES	$21.886.020,00	$0,00	$0,00
VALOR TOTAL		$2.354.606.930,00	$ 1.349.776.927,00	$ 767.849.026,00

19 NOV 2025

Aunado a lo anterior se desglosa la inversión realizada a cada municipio en el presente pago:

N°	Municipio	Valor Contractual	% de Distribución	Valor Invertido	
				F.V 1	$ 767.849.026,00
1	La Montañita	$ 179.663.033,00	8%		$ 61.427.922,08
2	El Paujil	$ 117.808.555,00	5%		$ 38.392.451,30
3	Milán	$ 717.017.864,00	30%		$ 230.354.707,80
4	Puerto Rico	$ 1.339.645.698,00	57%		$ 437.673.944,82
Totales		$ 2.354.135.150,00	100%		$ 767.849.026,00

Cordialmente,

Para el siguiente pago afectar el Registro Presupuestal N° 2025062384 de fecha 5/06/2025 el cual tiene un monto de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($2.354.606.930,00) MCTE, el valor a afectar es de **SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTISÉIS PESOS (COP$ 767.849.026,00)**

Anexo relación de documentos para el presente memorando:

Cordialmente,

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Despacho de la Secretaría de Infraestructura

Anexo: Tabla de contenido (1) y documentos de cuenta (264)

Transcribió: Luis Antonio Vesga Rueda

Tabla Contenido MEMORANDO No. 842 Del 14 de Noviembre de 2025

Pago Parcial No. 2
Contrato No. 202500000605 del 04/06/2025

#	Descripción	Folio
	Reporte SIA Observa Para Pago (Original)	1
	Factura Electrónica De Venta No. Fe-3	2
	Documento Identidad R. Legal Contratista	3
	Certificación Cuenta Bancaria(Copia)	4
	Rut Contratista	5-8
	Certificación Pago De Para Fiscales Y Seguridad Social Y Documentos Identidad Del Contador- Contrato De Obra	9-12
	Certificado De Cumplimiento A Satisfacción Expedido Por El Interventor(Original)	13-14
	Acta De Recibo Parcial No. 2	15-30
	Informe Parcial De Interventoría Para Pago No.2 (Original)	31-57
	Informe Ejecutivo Del Contrato De Obra	58-74
	Informe De Avance De Obra (Agosto 2025) (Original)	75-110
	Informe Avance De Obra (Septiembre 2025) (Original)	111-138
	Bitacoras agosto y septiembre 2025 (copia)	139-148
	Informe SST Agosto- Septiembre 2025 (copia)	149-172
	Informe Gastos Administrativos E Imprevistos De Obra Y Anexos	173-191
	Planilla SSS Del Representante Legal Y El Equipo Mínimo Agasto-Septiembre 2025	192-197
	Informe De Interventoría De Obra Al Contrato 2025-605 -Agosto/25	198-228
	Informe De Interventoría De Obra Al Contrato 2025-605 -Septiembre/25	229-257
	Planilla SSS Del Representante Legal Y El Equipo Mínimo Junio-Julio 2025 (Interventoría)	258-263
	Pantallazo SECOP	264

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Despacho de la Secretaría de Infraestructura
Transcribió: Luis Antonio Vesga Rueda