FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BACOF

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 11 Año: 2020

CONTRATO N° 005-02-B-COFAC-BACOF-2020

CONTRATISTA: DANIEL FELIPE GÓMEZ MORALES

VALOR DEL CONTRATO: $18.133.333

FORMA DE PAGO:

PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES		VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	FEBRERO	DESDE EL 3 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ENEL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEAODRAS SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTEAL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC Y UNA VEZ CUMPLIDOS KLOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y	1,700,000	1,020,000	5.63%
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020	PAC ABRIL		1,700,000	1,700,000	9.38%
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020	PAC MAYO		1,700,000	1,700,000	9.38%
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020	PAC JUNIO		1,700,000	1,700,000	9.38%
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020	PAC JULIO		1,700,000	1,700,000	9.38%
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020	PAC AGOSTO		1,700,000	1,700,000	9.38%
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2020	PAC SEPTIEMBRE		1,700,000	1,700,000	9.38%
8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PAC OCTUBRE		1,700,000	1,700,000	9.38%

9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2020	PAC NOVIEMBRE	SERAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1,700,000	1,700,000	9.38%
10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR		1,700,000	1,700,000	9.38%
11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DICIEMBRE DE 2020	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020		1,700,000	1,813,333	10.00%
Valor Total del Presupuesto						**18,133,333**	**100.00%**

FECHA FIRMA: Día: 31 Mes: 01 Año: 2020

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de la Base Aérea COFAC. Lote 3. Técnico y/o estudiante con aprobación de ocho (08) semestres cursados en derecho sin experiencia

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 03 Mes 02 Año 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03 de febrero de 2020 hasta el 22 de diciembre de 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 83.90%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 83.90%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

1 PAGO – PAC MARZO	$1.020.000
2 PAGO – PAC ABRIL	$1.700.000
3 PAGO – PAC MAYO	$1.700.000
4 PAGO – PAC JUNIO	$1.700.000
5 PAGO – PAC JULIO	$1.700.000
6 PAGO – PAC AGOSTO	$1.700.000
7 PAGO – PAC SEPTIEMBRE	$1.700.000
8 PAGO – PAC OCTUBRE	$1.700.000

Porcentaje de pagos realizados: 71.25%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 28.75%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
N/A_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
N/A_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
N/A_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Solicitud PAC Diciembre de los contratos No. 053-00-B-COFAC-BACOF-2020 Prestación de servicios de un Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de sistemas de información y tecnologías, los contratos, 069-00-B-COFAC- BACOF-2020, 069-01-B-COFAC-BACOF-2020, 069-02-B-COFAC-BACOF-2020, 069-03-B- COFAC-BACOF-2020, 069-04-B-COFAC-BACOF-2020, 069-05-B-COFAC-BACOF-2020, 069-06-B-COFAC-BACOF-2020, 069-07-B-COFAC-BACOF-2020 y 069-08-B-COFAC- BACOF-2020 Prestación de Servicios profesionales de un Comité Medico Lote 1 al lote 9, 102-00-B-COFAC-BACOF-2020 Adquisición de equipos de protección y regulación eléctrica.

2. Elaboración de anexo en la plataforma Hermes de los documentos de pago de los siguientes contratos y solicitud y publicación de los informes de supervisión:

   034-00-B-COFAC-BACOF-2020 servicios profesionales de un asesor pedagógico para el área de los gimnasios militares FAC
   053-00-B-COFAC-BACOF-2020 servicios de un Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de sistemas de información
   069-00-B-COFAC-BACOF-2020 prestación de Servicios profesionales de un Comité Medico Lote 1
   069-01-B-COFAC-BACOF-2020 prestación de Servicios profesionales de un Comité Medico Lote 2
   069-02-B-COFAC-BACOF-2020 prestación de Servicios profesionales de un Comité Medico Lote 3
   069-03-B-COFAC-BACOF-2020 prestación de Servicios profesionales de un Comité Medico Lote 4
   069-04-B-COFAC-BACOF-2020 prestación de Servicios profesionales de un Comité Medico Lote 5
   069-05-B-COFAC-BACOF-2020 prestación de Servicios profesionales de un Comité Medico Lote 6
   069-06-B-COFAC-BACOF-2020 prestación de Servicios profesionales de un Comité Medico Lote 7
   069-07-B-COFAC-BACOF-2020 prestación de Servicios profesionales de un Comité Medico Lote 8
   069-08-B-COFAC-BACOF-2020 prestación de Servicios profesionales de un Comité Medico Lote 9
   067-00-B-COFAC-BACOF-2020 Adquisición de equipos electrodomésticos para dotación de las habitaciones del edificio

de art del componente aéreo de la fuerza de tarea conjunta OMEGA
086-00-B-COFAC-BACOF-2020 Adquisición de elementos, mobiliario y otros enseres para las diferentes dependencias adscritas a COFAC, según ficha técnica.

3. Elaboración primer modificatorio proceso 067-00-B-COFAC-BACOF-2020 de prórroga de plazo de ejecución cuyo objeto es la Adquisición de equipos electrodomésticos para dotación de las habitaciones del edificio de art del componente aéreo de la fuerza de tarea conjunta OMEGA
4. Recepción y elaboración de Resolución 001 de nombramiento, concepto presupuestal, anexo de condiciones adicionales y publicación del proceso No. 118-00-B-COFAC-BACOF-2020 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo para el montacarga de la Subdirección de Combustibles de la Fuerza Aérea Colombiana.
5. Elaboración de la Resolución 002 y publicación informe de evaluación del proceso No. 118-00-B-COFAC-BACOF-2020 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo para el montacarga de la Subdirección de Combustibles de la Fuerza Aérea Colombiana.
6. Realización del anexo contractual y contrato electrónico del proceso No. 118-00-B-COFAC- BACOF-2020 Mínima cuantía Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo para el montacarga de la Subdirección de Combustibles de la Fuerza Aérea Colombiana.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
N/A_____

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
N/A_____

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?
SI: ____ NO__X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.



NOMBRE SUPERVISOR: Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
FIRMA:
C.C. No. 24.157.466
DEPENDENCIA: BASE AÉREA COFAC