CONTRATO No	OBJETO	CONTRATISTA	VR. INICIAL
CMC 40-2025	Suministro en modalidad de monto agotable a demanda de materiales para la realización de los laboratorios creativos en el marco de la ejecución de los Planes Integrales de Cobertura (PIC) en el Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida.	INVERSIONES FEDESQUINA S.A.S	$ 39.800.000

1. DESCRIPCION DE LA ADICION

El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del gasto una ADICIÓN al contrato anteriormente citado. Los datos de la adición son los siguientes:

A) EN EL VALOR DEL CONTRATO

Valor actual del contrato	$39.800.000
Valor Adición solicitada	**$19.500.000**

B) EN EL PLAZO

Plazo actual del contrato:	
Plazo adicional solicitado:	

2. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Se requiere adicionar en valor al contrato CMC 40-2025, para el suministro en modalidad de monto agotable a demanda de materiales para la realización de los laboratorios creativos en el marco de la ejecución de los Planes Integrales de Cobertura (PIC) en el Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida, debido a que la demanda de insumos ha sido superior a la prevista inicialmente. Esto ha generado el agotamiento anticipado del monto contratado, por lo que se hace necesaria una adición que permita garantizar la continuidad y adecuado desarrollo de las actividades previstas.

3. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos en Envigado a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

ANA MARÍA POSADA DURANGO Supervisor	**Vo. Bo. JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO** Rector