
	FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
gestión ambiental & hseq SAS	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	VERSIÓN 1.0	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

CONTRATO No 00934 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No** 7 Páginas Totales 4

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Diana C. Ramos M	Interventoria	Representante Legal	Asistencia Virtual
Berenice Garces G	Consultor	Director Consultoria	Asistencia Virtual
Diana Sanchez	Consultor	Recurso Hídrico	Asistencia Virtual
Oscar Leal	Supervision CAS	Apoyo Supervisión	Asistencia Virtual
Anderson Usma	Interventoria	Hidrologo	Asistencia Virtual
Mayra Salazar	Consultor	Coordinador	Asistencia Virtual
Miguel Ortiz	Interventoria	Director Interventoría	Asistencia Virtual



II. AGENDA O TEMARIO

Toma de listado de asistentes

Presentación de la propuesta del área de estudio de componente geomorfologico e hidrologico

Concertación interdisciplinaria del área de trabajo

Se anexa a esta acta la presentación realizada por el consutlor.

III. LUGAR Y HORA

LUGAR https://meet.google.com/miu-byxr-osa **HORA** 11:30 am

Grabación https://drive.google.com/file/d/1XmNo-WG--Jr1jx-zyzb_dokmutjUc73U/view?usp=drive_link

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS PACTADOS	COMENTARIO Y/U OBSERVACION	FECHA ENTREGA - RESPONSABLES
Presentacion de area de estudio con la aceptación de observaciones realizadas en acta anterior del 14/10/2025	Se presenta el area de estudio con ajustes requeridos	17/10/2025

V. TEMAS TRATADOS

	FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
gestión ambiental & hseq SAS	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	VERSIÓN 1.0	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

CONTRATO No	00934 (Número de Contrato)	DE	2025 (Año de suscripción)	ACTA No	7	Páginas Totales	4

OBJETO DEL CONTRATO


ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

Metodología para la defínción de las areas de trabajo de los componentes de geomorfología e hidrología

UNION TEMPORAL LAS GACHAS

ÁREA DE ESTUDIO DEFINITIVA

Delimitación del área de estudio.



Fuente: (Union Temporal Las Gachas, 2025)

Se unificó el área correspondiente a los componentes hidrológico y geomorfológico, integrándolos en una única área de análisis, lo que permite garantizar una mejor coherencia espacial y una lectura integral del sistema físico de la quebrada.

Adicional, se agregó un buffer de veinte (20) metros, con el fin de incluir las zonas de transición y asegurar la continuidad espacial entre las unidades geomorfológicas e hidrológicas identificadas.

Área total de estudio **1.423,37 hectáreas**
Longitud total de estudio Detallado: **4.5 Km**

Presentacion de Actividades/productos/Insumos por parte del Consultor:

Se presentó una propuesta para un área de estudio unificada de 1423.37 hectáreas, que incluye un buffer de 20 metros para integrar zonas de transición entre componentes hidrológicos y geomorfológicos. Miguel Felipe Ortiz y Anderson Usma manifestaron su conformidad con la propuesta, la cual ya había sido discutida en reuniones anteriores. Oscar Javier Leal Guerrero confirmó que no había objeciones desde la corporación. Con la aprobación del área de estudio por todas las partes, se acordó continuar con el proceso de salida a campo, concluyendo la sesión con agradecimientos y la confirmación de los próximos pasos del proyecto.

La ingeniera Berenice Garces presentó una propuesta para un área de estudio de 1423.37 hectáreas, que incluye un buffer de 20 metros. Miguel Felipe y Anderson Usma coincidieron en que la propuesta era adecuada, y Oscar Javier también confirmó que no había objeciones desde la corporación. Se acordó que el área de estudio se consideraba aprobada por todas las partes.
* Confirmación del buffer de 20 metros.
* Longitud total del área a levantar de manera detallada.
* Proceso de entrega oficial del área de estudio.
* Berenice Garces Gelvez confirmará la propuesta del buffer de 20 metros y la longitud de 4.5 kilómetros que se levantará de manera detallada.
* Mayra Salazar compartirá un resumen detallado de las áreas de estudio y la unificación de los componentes de hidrología y geomorfología.
* Inter LAS GACHAS hará la entrega oficial del área de estudio con toda la información necesaria para continuar con el proceso de salida a campo.

Se concerta y aprueba el area de estudio presentada por el consultor.

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) manifestó su conformidad con el area presentada.

	FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
gestión ambiental & hseq SAS	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	VERSIÓN 1.0	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

CONTRATO No 00934 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No** 7 Páginas Totales 4

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Entrega de área definitiva aprobada en esta acta de reunión	17/10/2025	Consultor

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** _____ **MES** _____ **AÑO** _____

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría.

en Bogotá., a los **Diesiete** (Día en letras) **(17)** (Día en números) días del mes de **Octubre** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)



(Firma)

(Nombre) DIANA CAROLINA RAMOS

Representantel Legal - Directora de Proyectos

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista