INFORME DE EJECUCION N° 3 CONTRATO DE

SUMINISTRO N°4600018397

CONTRATO N°:	**4600018397**
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO NIT 890.900.286-0
CONTRATISTA:	GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S 900504858-0
NIT:	900504858-0
OBJETO:	Suministro de insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios como acciones complementarias a la formación y/o capacitación, asesoría y acompañamiento a pequeños productores agropecuarios, en el marco del convenio N°24AS163G1686 suscrito con el SENA, etapa II. Lote 2
VALOR:	$ 128.700.000 Incluido IVA
PLAZO:	El plazo de este contrato es de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025
NATURALEZA DEL CONTRATO:	Selección Abreviada – Subasta Inversa Electrónica
DOMICILIO:	Distrito Medellín

Fecha de inicio: 10/09/2025 Fecha de

finalización: 15/12/2025

Supervisora coordinadora: Teresita de Jesús Rengifo Martínez
Supervisora Colegiada-técnico para la región de Urabá: Marcela Orrego Valencia Supervisor Colegiado-técnico para la subregión Oriente: Oscar David Pérez

Periodo del informe: del 01/11/2025 hasta 30/11/2025 Fecha de presentación del informe: 01/12/2025

ENMARCADO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO N°4600018397, A CONTINUACION SE RELACIONA LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LAS MISMAS

OBLIGACIONES TECNICAS:

1. Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con todas las especificaciones y requerimientos jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en los estudios y documentos previos, en el pliego de condiciones y adendas si las hubiere.

   • Estudio detallado de los requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos en el contrato.
   • Definición de plazos, recursos, equipos y logística necesaria para el suministro.
   • Ajuste del cronograma presentado el 22/09/2025. Los ajustes se realizan teniendo en cuenta varios factores: disponibilidad del producto, embalaje de productos, disposición de los involucrados para recibir el producto, revisión de estado de las vías.

   • **Participación en reuniones de comité técnico – Comité Técnico N°4 del 24/11/2025.** Durante la reunión del Comité Técnico N°4, realizada el día 24 de noviembre de 2025, se definieron los lineamientos administrativos, documentales y operativos necesarios para garantizar la correcta gestión del primer pago del contrato y asegurar la trazabilidad integral de las entregas realizadas durante el mes de noviembre.
   • Se confirmó que las entregas correspondientes al mes de octubre no serían facturadas de manera independiente, sino consolidadas con las entregas de noviembre, con el fin de facilitar el proceso de verificación de soportes, conciliación contable y revisión técnica por parte de la supervisión. Esta decisión permite garantizar una trazabilidad más precisa y acorde con los procedimientos internos de la entidad.
   • Asimismo, se estableció que el contratista deberá entregar el informe de avance, el listado de productos entregados, los formatos de recibo diligenciados y el cronograma actualizado el día 04/12/2025 antes del mediodía, plazos indispensables para la elaboración del oficio remisorio y del informe de seguimiento por parte de la supervisión.
   • También se acordó que, antes de emitir la factura electrónica, el contratista deberá remitir a la supervisión el borrador del cobro, con el fin de validar previamente que los valores y cantidades correspondan a lo verificado en campo. La factura solo podrá emitirse cuando el área financiera confirme la expedición del Recibo a Satisfacción, documento obligatorio para continuar el trámite.
   • La supervisión reiteró que el Acta de Recibo Parcial deberá ser firmada en original por ambas partes y radicada dentro del mismo plazo del 04/12/2025. Igualmente recordó la obligatoriedad de anexar el certificado actualizado de seguridad social y parafiscales, junto con los respectivos soportes.
   • Finalmente, la supervisión enfatizó la importancia de mantener comunicación permanente, atender con oportunidad los requerimientos y asegurar el cumplimiento estricto de los plazos establecidos. El contratista manifestó su compromiso institucional y operativo para dar cumplimiento a todas las disposiciones definidas en este Comité Técnico N°4.

1. Suministrar los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, de acuerdo con las especificaciones determinadas en el proceso de selección. Anexo 4 (Ficha Técnica de los productos).

   Gestión Agroambiental S.A.S., en su calidad de contratista, deja constancia de que concluyó la entrega de la totalidad de los insumos programados dentro del periodo reportado, cumpliendo con las cantidades, especificaciones técnicas y condiciones logísticas establecidas en el contrato y verificadas por la supervisión. A la fecha del presente informe, se encuentran pendientes únicamente algunas actas de verificación institucional, aun cuando los beneficiarios ya cuentan con la totalidad de los productos recibidos.

Se cuenta con el registro y los formatos de recibo diligenciados correspondientes a la mayoría de las entregas realizadas a la fecha, los cuales se anexan al presente informe, así como el registro fotográfico de los productos entregados.
No obstante, **aún se encuentran pendientes algunos formatos y fotografías**, debido a que varias organizaciones y municipios (Cáceres, Amalfi, Don Matías, Giraldo, Chigorodó, Necoclí y Toledo) se encuentran en proceso de verificación institucional por parte del SENA o la UMATA. En estos casos, aunque los insumos ya fueron entregados en su totalidad y se encuentran en poder de los beneficiarios, la formalización documental está programada para la primera semana de diciembre, conforme a la coordinación realizada con los delegados territoriales.
Una vez las entidades articuladoras remitan las actas y registros fotográficos faltantes, se integrarán de inmediato al expediente contractual correspondiente.

A la fecha se han entregado los siguientes insumos:

MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL (09/10/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Atenores Tubo en Concreto 34 pulg Clase 3 Gris, ancho 86.4 cm de ancho, 100 cm de largo	UND	4	Asociacion de Productores Ecológicos - Grupo hortalizas
Manguera polietileno 1" 150PSI	MTS	50	Asociacion de Productores Ecológicos - Grupo hortalizas

SAN VICENTE (10/10/2025			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Bolsa de Papel Kraft con Válvula y Peel & Stick Negra es un empaque ecológico y resistente, ideal para productos como café. Incluye una válvula unidireccional que deja salir gases sin dejar entrar aire, y un sistema adhesivo (Peel & Stick) que permite cerrarla fácilmente sin selladora térmica. Es práctica, conserva bien el contenido y tiene una presentación natural. Dimensiones : 250gr (8.8 x 28cm)	UND	10	Asociación de productores Sembrando futuro
Bolsa Negro Brillante Flex Up Sin Válvula. Material : Flex Up Trilaminado Dimensiones : 125gr (13.3 x 21cm)	UND	40	Asociación de productores Sembrando futuro

CAUCASIA (29/10/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**

Kit Sistema Por Goteo Con Cinta De Riego. El kit contiene los siguientes accesorios: - CINTA DE GOTEO CALIBRE 8 MIL GOTEO CADA 10 CM: 100 METROS – MANGUERA PELETIZADA ORIGINAL 16MM: 10 METROS – CONECTOR CINTA CINTA: 10 UND – CONECTOR CINTA MANGUERA 1T: 5 UND – SILLETA YOYO: 10 UND – TAPON FINAL CINTA: 10 UND – MINIVALVULA CINTA MANGUERA: 5 UND – MINIVALVULA CINTA CINTA: 5 UND – ABRAZADERA 1/2": 10 UNIDADES – ACOPLE UNIVERSAL O RACOR JARDINERO PLASTICO: 1 UND – CODO 16 MM: 2 UND – TEE 16 MM; 2 UND	KIT con 62 Piezas	10	Asociación agropecuaria y ambiental de emprendedores campesinos de la perla

CACERES (29/10/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
PALA. Tipo de pala: Punta huevo Material de la hoja: Acero Material del mango: Madera	36	UND	Unidas Reciclan por un Mañana Limpio - Asociacion de Mujeres Campesinas y Recicladoras del Bajo Cauca

CISNEROS (16/10/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO)	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Malla anti pájaros estanque para peces m2 de plástico en presentación en rollos de 50mt color verde ó negro y ojo de malla de 1,6 a 1,9 cms.	Rollo x 50 m	**3**	Mujeres Unidas de Cisneros
Termómetro. Probador De Calidad Del Agua Medidor De Temperatura Preciso, material ABS, para uso prolongado. Pantalla LCD, electrodo de alta sensibilidad, Nivel de impermeabilidad: IP65, compensación automática de temperatura, rango de medición: 0,01 ppm (cantidad total), Peso: aproximadamente 131,00 g/4,62 oz.	UND	1	Mujeres Unidas de Cisneros

SANTO DOMINGO (16/10/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Bomba Fumigadora Manual Aspersor Bomba De Espalda 10 Litros, Presión máxima de 4bar, Cuerpo fabricado en plástico, Accesorios incluidos: lanza. Capacidad total: 10 L.	**UND**	**5**	Asociación Arte y Alma Dominicanas
Plástico invernadero Agrolene o película de polietileno transparente calibre 7 milésimas de pulgada. De 5,5 metros de ancho, Rollo por 100 metros. Presentación Unidad-	Rollo x 100 m y 5,5 m de ancho	**1**	Asociación Arte y Alma Dominicanas

Machete 18" mango biomaterial con cubierta Características: Resistente y duradero, tratado térmicamente para una mayor dureza. Corte limpio, filo penetrante que facilita el corte de cualquier tipo de vegetación o cultivo. A tu medida, ligero, flexible y con ajuste seguro de remaches para hacer más cómodo tu trabajo.	**UND**	**8**	Asociación Arte y Alma Dominicanas
Azadón forjado de una sola pieza en acero alto carbono, diámetro cónico de 38-39 mm. Ancho de Hoja 8″ (20 cm) Altura de Hoja 8″ (20 cm) Peso 2 lb. Cabo de madera de 1.20 m	**UND**	**8**	Asociación Arte y Alma Dominicanas
Guante nitrilo calibre 8 talla L, alta resistencia a químicos, gran barrera de protección contra pinchazos, recomendado para tareas de alto riesgo frente a eventuales contagios frente a enfermedades infectocontagiosas.	UND	**1**	Asociación de plataneros de Santo Domingo
Mascarilla N95. Previene inhalación de vapores o polvo durante la preparación. Ideal que sea reutilizable o N95.	UND	5	Asociación de plataneros de Santo Domingo
Gafas. Protegen los ojos de salpicaduras o sustancias corrosivas durante mezclas.	UND	1	Asociación de plataneros de Santo Domingo
Delantal. Cubre el cuerpo para evitar contaminación del producto y del operario. Fácil de lavar.	UND	1	Asociación de plataneros de Santo Domingo
Mesa de acero inoxidable 304 con entrepaño apta para laboratorios: Alto: 90 Cm, Largo: 2 metros, ancho 1 metro	UND	1	Asociación de plataneros de Santo Domingo
Estantería metálica. Estructura para almacenar insumos secos, herramientas o productos terminados, organizada y ventilada.	UND	1	Asociación de plataneros de Santo Domingo
Termómetro Digital. Dispositivo para medir la temperatura de fermentaciones. Útil para asegurar condiciones óptimas microbianas.	UND	1	Asociación de plataneros de Santo Domingo
Refractómetro. Instrumento óptico que mide el contenido de azúcares (°Brix). Útil en control de melaza o extractos vegetales.	UND	1	Asociación de plataneros de Santo Domingo

Caneca plástica de 100 litros con aro	UND	1	Asociación de plataneros de Santo Domingo
contenedor de compostaje de doble cámara: sistema de fácil giro y funcionamiento rápido, compostero de alto volumen para toda estación, resistente con 2 puertas deslizantes y guantes Scotts Gardening (2 a 27.7 gal / 105 L)	UND	1	Asociación de plataneros de Santo Domingo
Caneca plástica de 50 litros con aro	UND	1	Asociación de plataneros de Santo Domingo

SABANALARGA (27/10/2025			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Atarraya para pesca Diámetros de abertura de cuatro metros, con una altura de tres metros. - peso 8 kg Diametro del ojo 2" pulgadas, Material Naylon	UND	1	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo
Nasa para captura de organismos acuícolas: Nasa de pesca, triangular, telescópica con mango antideslizante en goma, malla de nailon, tamaño de la bolsa 34x27cm	UND	3	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo

AMAGA (27/10/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
TANQUE PLASTICO S/CONEXIONES 1000 LT. Los tanques de agua son fabricados con el proceso de rotomoldeo, utilizando como materia prima polietileno 100 % virgen. La materia prima utilizada cumple con la norma FDA 21 cfr 177.1520 para contacto con alimentos y agua potable. Cierre hermético tanque / tapa, refuerzo circular en el fondo del tanque, lo que previene deformaciones. Doble refuerzo en el cuerpo del tanque , lo que garantiza su estabilidad dimensional,Accesorios: 2 acoples macho de 1" ; 1 acople hembra de 1 "; 1 acople macho de ½ " , 2 empaques caucho 1" y 1 empaque caucho ½"."	UND	1	Mujeres Unidas de Cisneros
Carretilla Doble Rueda Gran Capacidad 227 L. Carretilla ideal para transportar material pesado de un lugar a otro, al tener dos ruedas en la parte delantera de la carretilla brinda mayor estabilidad y soporte a la hora de transportar cualquier carga de un lugar a otro. Cuenta con una resistencia de carga de 580 kg y capacidad de 175 L. Su llanta es neumática reforzada, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad. Es la mejor opción si estás en busca de una carretilla resistente.	UND	2	Asociacion de Porcicultores emprendedores de Amagá
Overol Enterizo Manga larga Azul •Talla: L •Color: Azul •Composición: 100% Algodón	UND	5	Asociacion de Porcicultores emprendedores de Amagá
Overol Enterizo Manga Corta Azul •Talla: L •Color : Azul •Composición: 100% Algodón	UND	5	Asociacion de Porcicultores emprendedores de Amagá
Guante nitrilo calibre 8 talla L, alta resistencia a químicos, gran barrera de protección contra pinchazos, recomendado para tareas de alto riesgo frente a eventuales contagios frente a enfermedades infectocontagiosas.	Caja x 50 unidades	5	Asociacion de Porcicultores emprendedores de Amagá
Cemento Gris 50kg	Bulto x 50 kg	32	Asociacion de Porcicultores emprendedores de Amagá

MONTEBELLO (27/10/2025			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Bolsa para empacar café 250 gr tostado en grano o molido color negro mate debe llevar válvula desgasificadora. Tener peel&stick negro 14 cm Medidas: Ancho: 10 cm Alto: 24 cm	UND	200	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia
Bolsa para empacar café 500 gr tostado en grano o molido color negro mate debe llevar válvula desgasificadora. Tener peel&stick negro 14 cm Medidas: Ancho: 10 cm Alto: 32 cm	UND	200	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia
Bolsa para empacar café 2500 gr tostado en grano o molido color negro mate debe llevar válvula desgasificadora. Con sellado ziplock Medidas: Ancho: 32 cm Alto: 43 cm	UND	50	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia
Bolsas de papel Kraft. Tamaño exterior: 4.7*7.7 pulgadas; tamaño de uso interno 3.9*4.7 resellables con ventana para almacenamiento de galletas y choco café. Papel Kraft natural hecho.	UND	200	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia

SAN LUIS (10/11/2025			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Olla en aluminio, 32 cm, 16 litros, Base con un disco de aluminio de 4mm de espesor que garantiza una óptima transferencia y difusion del calor para un mayor ahorro energético. Las piezas puedan ser llevadas al horno directamente, hasta alcanzar una temperatura máxima de 260 grados centigrados.	UND	4	Asociación de piscicultores de San Luis
COLADOR CHINO. En acero inoxidable, orificio fino, 23 cm, Colador chino en acero inoxidable 18/8 con cuerpo de metal perforado fino. Mango ranurado de una pieza para mayor resistencia. El estilo del marco disipa el calor. funciona para cualquier alimento tanto frío como caliente	UND	1	Asociación de piscicultores de San Luis
REFRACTÓMETRO MIEL 58-90% BRIX APICULTURA APICOLA APIARIO. Refractómetro de miel con ATC,refractómetro portátil para humedad de miel, triple escala (humedad de miel:12-27% Brix:58-90%, Baume:38-43°) ideal para miel, melaza, jarabe de arce	UND	1	Asociación de piscicultores de San Luis

YOLOMBO (10/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Tanque en acero inoxidable para el empacado de miel de 50 litros con tapa, con llave tipo bola con su respectiva base de hierro	UND	1	Corporación mujeres rurales del Nordeste
Mesa de acero inoxidable 304 con entrepaño apta para laboratorios: Alto: 90 Cm, Largo: 2 metros, ancho 1 metro	UND	1	Corporación mujeres rurales del Nordeste
REFRACTÓMETRO MIEL 58-90% BRIX APICULTURA APICOLA APIARIO. Refractómetro de miel con ATC,refractómetro portátil para humedad de miel, triple escala (humedad de miel:12-27% Brix:58-90%,	UND	1	Corporación mujeres rurales del Nordeste

Baume:38-43°) ideal para miel, melaza, jarabe de arce			
TRAJES DE Overol Apicola Tipo Americano: Overol Con Visor Para Apicultura: A. Cuello: Tipo Militar, B. Manga: Larga, C. Puño: Resortado, D Bolsillos: Seis Bolsillos. Parte Superior (Pecho): Dos Bolsillos Con Cremallera, Parte Inferior (Pantalón): Dos Bolsillos En El Frente Con Cremallera Y Dos Traseros Sin Cremallera, E. Bota: Resortada, F. Tipo De Costura: Triple, G.Tipo De Cierre: Cremallera Plástica De Doble Sleider. H. Visor: En Angeo, Adherido Al Overol Por Medio De Cremallera Y Velcro Color: Caqui.Material del overol: Dril super 8, color blanco o cakiTALLA XL	UND	5	Corporación mujeres rurales del Nordeste
TRAJES DE Overol Apicola Tipo Americano: Overol Con Visor Para Apicultura: A. Cuello: Tipo Militar, B. Manga: Larga, C. Puño: Resortado, D Bolsillos: Seis Bolsillos. Parte Superior (Pecho): Dos Bolsillos Con Cremallera, Parte Inferior (Pantalón): Dos Bolsillos En El Frente Con Cremallera Y Dos Traseros Sin Cremallera, E. Bota: Resortada, F. Tipo De Costura: Triple, G.Tipo De Cierre: Cremallera Plástica De Doble Sleider. H. Visor: En Angeo, Adherido Al Overol Por Medio De Cremallera Y Velcro Color: Caqui.Material del overol: Dril super 8, color blanco o caki, talla L	UND	1	Corporación mujeres rurales del Nordeste
Botella de plastico de 500 gramos con tapa abatible para empacado de miel de abejas	UND	1000	Corporación mujeres rurales del Nordeste
FRASCO DE VIDRIO TIPO BOMBILLA CON TAPA METALICA DE 250ML	Caja x 24 unidades	43	Corporación mujeres rurales del Nordeste
AHUMADOR APÍCOLA TIPO YUMBO Fuelle de madera, fijado a un recipiente cilíndrico, cuerpo de acero galvanizado de 115 mm de espesor, Altura 41 cms. Tapa galvanizada de espesor 0.4 mm que debe ser en acero inoxidable para echarle humo a las abejas y mantenerlas calmadas	UND	5	Corporación mujeres rurales del Nordeste
CENTRIFUGA EN ACERO INOXIDABLE 304. centrifuga para extraer miel de forma manual de 3 marcos: con una capacidad para contener hasta 3 marcos profundos, medios y poco profundos, este extractor de miel es el complemento perfecto para su cocina o sótano. Tamaño de panal adaptado: profundo: 18.9 x 9.1 in y mediano: 18.9 x 6.3 in. Es hora de disfrutar de la cosecha más dulce de tu vida con nuestro equipo extractor de miel	UND	1	Corporación mujeres rurales del Nordeste
COLADORES EN ACERO INOXIDABLE. Filtro para cuñete en acero inoxidable AISI 304 calibre 20 fondo en tela tipo mesh doble tamix en acero inoxidable, posee 3 ganchos sujetadores al cuñete medida: diámetro 24 cm altura 10 cm	UND	4	Corporación mujeres rurales del Nordeste
Cuñete X 20 Litros Original Blanco Especificaciones: Materiales: Pead	UND	9	Corporación mujeres rurales del Nordeste

Tamaño: 20 Litros Si Incluye Tapa ideal para : Líquidos reciclable : si			

VEGACHI (10/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Acido Citrico Usp Regulador De Ph: Posee forma de cristales blancos, de sabor ácido y es prácticamente inodoro Es un buen conservante y antioxidante natural que se añade industrialmente como aditivo alimentario. Principalmente se utiliza como acidulante, agente aromatizante, conservante y bebidas también se utiliza como antioxidante, de uso particular en la industria de alimentos.	KILO	8	Asociación de Paneleros de Vegachí-ASOPAVE
SABORIZANTE EN POLVO MARACUYA. Saborizante artificial en Polvo microencapsulado sabor MARACUYA X 1000 Gramos, mezcla de compuestos aromatizantes, azúcar, vehiculizados en maltodextrina, anticompactante. Nota: Sin colorantes, sin conservantes, sin alérgenos adicionados ASPECTO Mezcla de partículas en polvo OLOR Característico a maracuyá SABOR Característico a maracuyá	KILO	1	Asociación de Paneleros de Vegachí-ASOPAVE
BOLSAS DE INFUSION PARA TE. Tamaño: 5CM ANCHO x 7CM DE ALTO cada bolsa de té de hoja suelta desechable, la longitud del cordón es de 5CM, tamaño adecuado para poner el té en la bolsa de filtro de tébolsas de té para té suelto con cordón, fáciles de llenar, fáciles de empacar y cerrar. Compañero de té portátil para tazas de té, no se escapan las hojas de té, manteniendo tu té preparado limpio, fácil de desechar después de su uso, hechas de telas no tejidas en color blanco natural, producción de seguridad y medio ambiente, inodoras, autodegradas después de desecharlas	Paquete x 1000 unidades	1	Asociación de Paneleros de Vegachí-ASOPAVE

AMALFI (10/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Cordon electrico x 200 metros. Cordón trenzado con alambre conductor. Posee seis filamentos conductores de acero inoxidable. Ideal para sistemas de pastoreo por franjas. Permite optimizar sus pasturas ya que controla los lugares de alimentación.	Rollo x 200 m	10	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi
Empalme “M” Cinta-Cordón Eléctrico. Empalme o unión para cinta, cordón y alambre galvanizado. Descripion: Ideal para cercas eléctricas móviles con cordón o cinta. Une dos rollos o secciones de cinta eléctrica. Permite la unión entre cinta o cordón y alambre galvanizado conservando la conductividad.	UND	15	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi

Tensor de cinta o cordón electrico. Descripcion: Tensor para cinta eléctrica. Ideal para unir o templar la cinta en rotación de potreros por franja	UND	16	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi
Aislador Tornillo Negro. Descripcion: Aislador en aro con tornillo de rosca y punta afilada. Ideal para cercados en madera. Úselo en toda la distribución del cercado que conduce el alambre electrificado Aislador en forma de aro con tornillo de rosca y punta afilada	Paquete x 100 unidades	4	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi
Voltimetro de Luces. Descripcion: chequeador de corriente de cercas electricas. Instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico.	UND	6	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi
Varilla de Fibra de Vidrio 1.5m x 10mm X 5 Unds. Materia 100% original. Incluye un Aislador. Filtro UV que protege de los rayos solares. Varilla en fibra de vidrio de alta resistencia con punta de aluminio para cinta o cordón se usa en cerca móvil. Se vende sola o en kit con dos aisladores varilla móvil. Alta resistencia a la intemperie.	Kit de 5 unidades	15	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi

DON MATIAS (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Mesa de trabajo con superficies en acero inoxidable y estructura en hierro calibre 22 recubierto con pintura electrostática. 150 metros de larga y 60 centímetros de ancho	UND	1	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida
Cinta para riego por goteo cada 10 centímetros. Tamaño 1000 metros. Calibre de cinta: 0.2 mm. Velicidad de flujo o caudal: 1-4l/h. Presión de trabajo: 1bar	Rollo x 1000	1	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida
Manguera de riego de 3/4 pulgada por rollo de 200 metros. En polipropileno. Protección UV. Presión de trabajo 50psi. Alta duración	UND	1	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida
Tanque recolector de agua 1000 litros color negro o azul, deben ser resistentes, impermeables, y estar protegidos de la intemperie. También deben cumplir con normas y condiciones para que el agua se mantenga en buen estado.	UND	1	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida

TOLEDO (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
PUNTO ECOLÓGICO DE 4 PUESTOS. CAPACIDAD 55 LITROS. COLORES ROJO, VERDE, NEGRA, BLANCA CON ESTRUCTURA METALICA PINTADA CON ELECTROSTATICA CALIBRE 18 CON TECHO Y TABLERO INFORMATIVO DE CADA CANECA EN DONDE DESCRIBE QUE DESECHAR EN CADA COLOR DE RECIPIENTE	UND	1	Asociación Colombiana Todo es Agricultura
Rollo de plastico para invernadero calibre 8. Transparente ancho 6 mt ancho calibre 8. Producto plástico de alta tecnología y con aditivos estabilizadores que los hace muy resistentes a los esfuerzos físicos y a la degradación por químicos y por los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar, componentes presentes en los diferentes cultivos.	Rollo 6 m de ancho x 50 m de largo	1	Asociación Colombiana Todo es Agricultura
Mesa de lavado de frutas y vegetales en acero inoxidable. Mesa de selección de frutas y hortalizas en acero inoxidable . Mesa de selección por tamaño para frutas y verduras en acero inoxidable. Ventana de tamaño ajustable al calibre del producto. Apta para seleccionar por tamaño variedad de frutas y hortalizas	UND	1	Asociación Colombiana Todo es Agricultura
Mesa de lavado en acero inoxidale. Elaborada en acero inoxidable. Se utiliza para lavar gran variedad de frutas y vegetales, a través de duchas aspersoras que permiten eliminar residuos e impurezas, por medio de un proceso de lavado manual.	UND	1	Asociación Colombiana Todo es Agricultura

TOLEDO (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Polisombra 70%. La tela sombrío está fabricada en tejido de polipropileno de alta resistencia. Actúa como una barrera lumínica y de retención de material particulado, siendo ideal para aplicaciones tanto en el sector agropecuario como en la construcción. Está disponible en diferentes dimensiones y en color negro, lo que la hace adaptable a las necesidades del cultivo.	Rollo de 4 x 25 m	1	Asociacion Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo
Malla Hexagonal para avicultura de 1.20m x 36m. Malla de alambre galvanizado tejido con aberturas hexagonales enlazada en triple torsión, fortalecida con remates laterales. Ideal para instalaciones de producción avícola, animales pequeños, viveros y construcciones civiles. Permite visibilidad hacia el interior del cerramiento.	Rollo x 36 m	1	Asociacion Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo
Bolsa Almacigo 15 por 30 cm calibre 3	Paquete x 100 unidades	39	Asociacion Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo

Tijeras podadoras 8", Esta tijera tipo by pass posee hojas deslizantes para obtener un corte cuidadoso y limpio. Gracias a su diseño, es capaz de cortar a ras del nacimiento de los brotes, por lo que es ideal para trabajos finos en plantas delicadas o robustas.	UND	1	Asociacion Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo
Navaja para injertar. Una herramienta práctica para invernaderos y jardines, ya sea para jardines en el hogar o para entornos profesionales, como invernaderos, una navaja para injertar es una herramienta esencial para fomentar la producción de capullos en árboles frutales, rosas, árboles ornamentales y arbustos.	UND	1	Asociacion Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo
Bomba Fumigadora manual de Espalda 20LT. BombaCapacidad de tanque: 18 L - 20 litros de 4,75 a 5,28 galones. Sistema de inyección y presión: Presión hidráulica, pistón y cámara externa. Capacidad de la cámara: 1 libra, probada en fábrica a 300 PSI. Presión de trabajo: 40 PSI-10% Rango de presión: 1 a 13,7 bares/14,7-200 PSI Palancazos: por minuto 10, con una boquilla de 600 c/min. Peso neto: 6 Kg o 12 libras. Dimensiones sin empaque: alto 52,5 cm – ancho 21,5 cm-largo 42,5 cm. Dimensiones con empaque alto: 54 cm, ancho 22 cm, largo 43 cm fumigadora de espalda	UND	1	Asociacion Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo
Carro Portamanguera COMFORT es el complemento ideal para cualquier jardinero, diseñado para hacer el manejo y almacenamiento de mangueras de jardín más sencillo y eficiente. Con una capacidad para transportar , este carro es funcional y práctico, permitiendo que organices tu espacio de trabajo sin complicaciones.	UND	1	Asociacion Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo

TOLEDO (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Polisombra 70%. La tela sombrío está fabricada en tejido de polipropileno de alta resistencia. Actúa como una barrera lumínica y de retención de material particulado, siendo ideal para aplicaciones tanto en el sector agropecuario como en la construcción. Está disponible en diferentes dimensiones y en color negro, lo que la hace adaptable a las necesidades del cultivo.	Rollo de 4 x 25 m	1	Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin
Malla Hexagonal para avicultura de 1.20m x 36m. Malla de alambre galvanizado tejido con aberturas hexagonales enlazada en triple torsión, fortalecida con remates laterales. Ideal para instalaciones de producción avícola, animales pequeños, viveros y construcciones civiles. Permite visibilidad hacia el interior del cerramiento.	Rollo x 36 m	1	Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin
Bolsa Almacigo 15 por 30 cm calibre 3	Paquete x 100 unidade	39	Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin

	s		
Tijeras podadoras 8", Esta tijera tipo by pass posee hojas deslizantes para obtener un corte cuidadoso y limpio. Gracias a su diseño, es capaz de cortar a ras del nacimiento de los brotes, por lo que es ideal para trabajos finos en plantas delicadas o robustas.	UND	1	Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin
Navaja para injertar. Una herramienta práctica para invernaderos y jardines, ya sea para jardines en el hogar o para entornos profesionales, como invernaderos, una navaja para injertar es una herramienta esencial para fomentar la producción de capullos en árboles frutales, rosas, árboles ornamentales y arbustos.	UND	1	Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin
Bomba Fumigadora manual de Espalda 20LT. BombaCapacidad de tanque: 18 L - 20 litros de 4,75 a 5,28 galones. Sistema de inyección y presión: Presión hidráulica, pistón y cámara externa. Capacidad de la cámara: 1 libra, probada en fábrica a 300 PSI. Presión de trabajo: 40 PSI-10% Rango de presión: 1 a 13,7 bares/14,7-200 PSI Palancazos: por minuto 10, con una boquilla de 600 c/min. Peso neto: 6 Kg o 12 libras. Dimensiones sin empaque: alto 52,5 cm – ancho 21,5 cm-largo 42,5 cm. Dimensiones con empaque alto: 54 cm, ancho 22 cm, largo 43 cm fumigadora de espalda	UND	1	Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin
Carro Portamanguera COMFORT es el complemento ideal para cualquier jardinero, diseñado para hacer el manejo y almacenamiento de mangueras de jardín más sencillo y eficiente. Con una capacidad para transportar , este carro es funcional y práctico, permitiendo que organices tu espacio de trabajo sin complicaciones.	UND	1	Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin

CAÑAS GORDA (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Bomba Fumigadora manual de Espalda 20LT. BombaCapacidad de tanque: 18 L - 20 litros de 4,75 a 5,28 galones. Sistema de inyección y presión: Presión hidráulica, pistón y cámara externa. Capacidad de la cámara: 1 libra, probada en fábrica a 300 PSI. Presión de trabajo: 40 PSI-10% Rango de presión: 1 a 13,7 bares/14,7-200 PSI Palancazos: por minuto 10, con una boquilla de 600 c/min. Peso neto: 6 Kg o 12 libras. Dimensiones sin empaque: alto 52,5 cm – ancho 21,5 cm-largo 42,5 cm. Dimensiones con empaque alto: 54 cm, ancho 22 cm, largo 43 cm fumigadora de espalda	UND	1	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo

BOLSA PROTECTORA DE PLATANO Y BANANO, POLIETILENO DE 0,08 MM, GRUESA, PERFORADA CADA 76 mm PARA PROTECCIÓN DE RACIMOS	Paquete 50 unidades	3	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo
Palin Hoyador con cabo, es una herramienta versátil y resistente diseñada para abrir agujeros y llevar a cabo labores de poda, desmane o deshije en cultivos de caña, plátano y banano.Ancho de la hoja: 17.7 cm, Longitud total: 1.69 m, peso aproximado: 2.5 kg, Diseño alargado que facilita la perforación en terrenosduros.	UND	1	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo
Azadón forjado de una sola pieza en acero alto carbono, diámetro cónico de 38-39 mm. Ancho de Hoja 8″ (20 cm) Altura de Hoja 8″ (20 cm) Peso 2 lb. Cabo de madera de 1.20 m	UND	2	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo
Deshojadora con cuchilla en acero inoxidable templado que permite deshojar, desbeyotar, desmanar y realizar cirugia en cultivos de platano y banano y tubo telescopico en aluminio dos secciones con alcance de 2 a 4m de altura y el tubo interno viene anodizado para que no manche las manos y el externo tiene recubrimiento en pintura electro - estatica.	UND	1	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo
Machete 22” tres canales mango biomaterial con cubierta, Material de la hoja Acero, Tipo de cuchilla Recta, Tipo de filo de la hoja Liso; Resistente y duradero, tratado térmicamente para una mayor dureza. Corte limpio, filo penetrante que facilita el corte de cualquier tipo de vegetación o cultivo. A tu medida, ligero, flexible y con ajuste seguro de remaches para hacer más cómodo tu trabajo	UND	2	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo

CAICEDO (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE ACERO 4,5 MM DE 100X100 X 6 METROS	1 Unidad x 6 mts	7	Asociación Productora De Cafe Especial De Antioquia

CAICEDO (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Pintura epoxica color blanca como esmalte resistente a productos químicos, al desgaste, a la humedad.	Balde de 5 galones o 20	1	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo

	litros		
Pintura a base de gasolina color blanca para pintura externa, diseñada para proporcionar un acabado de protección brillante, resistente y duradero,soportan temperaturas intermitentes de hasta 260 °C y resisten la acción del aceite, la gasolina, grasa, óxido, sal, humedad y solventes.	Balde de 5 galones o 20 litros	1	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo
Pintura a base de aceite color rojo es resistente al agua, duradero, con alto brillo y excelente adherencia	Balde de 1 galon	1	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo
Disolvente para Pintura que tenga compatibilidad con diferentes tipos de pinturas y recubrimientos, Contribuyen a un acabado profesional y estéticamente agradable, Permiten controlar el tiempo de secado	Balde de 10 litros	1	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo
Tanque recolector de agua 2000 litros color negro o azul, deben ser resistentes, impermeables, y estar protegidos de la intemperie. También deben cumplir con normas y condiciones para que el agua se mantenga en buen estado.	UND	1	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo

GIRALDO (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Guante nitrilo calibre 8 talla L, alta resistencia a quimicos, gran barrera de proteccion contra pinchazos, recomendado para tareas de alto riesgo frente a eventuales contagios frente a enfermedades infectocontagiosas.	Caja x 50 unidades	1	Asociacion de productores agricolas de Giraldo
. Mascarilla N95. Previene inhalación de vapores o polvo durante la preparación. Ideal que sea reutilizable o N95.	UND	10	Asociacion de productores agricolas de Giraldo
Gafas. Protegen los ojos de salpicaduras o sustancias corrosivas durante mezclas.	UND	1	Asociacion de productores agricolas de Giraldo
Delantal. Cubre el cuerpo para evitar contaminación del producto y del operario. Fácil de lavar.	UND	2	Asociacion de productores agricolas de Giraldo
Mesa de acero inoxidable 304 con entrepaño apta para laboratorios: Alto: 90 Cm, Largo: 2 metros, ancho 1 metro	UND	1	Asociacion de productores agricolas de Giraldo
Estantería metalica. Estructura para almacenar insumos secos, herramientas o productos terminados, organizada y ventilada.	UND	1	Asociacion de productores agricolas de Giraldo
Termómetro Digital. Dispositivo para medir la temperatura de fermentaciones. Útil para asegurar condiciones óptimas microbianas.	UND	1	Asociacion de productores agricolas de Giraldo

Refractómetro. Instrumento óptico que mide el contenido de azúcares (°Brix). Útil en control de melaza o extractos vegetales.	UND	1	Asociacion de productores agricolas de Giraldo
Caneca plastica de 100 litros con aro	UND	2	Asociacion de productores agricolas de Giraldo
contenedor de compostaje de doble cámara: sistema de fácil giro y funcionamiento rápido, compostero de alto volumen para toda estación, resistente con 2 puertas deslizantes y guantes Scotts Gardening (2 a 27.7 gal / 105 L)	UND	1	Asociacion de productores agricolas de Giraldo

ANDES (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
BOLSA PROTECTORA DE PLATANO Y BANANO, POLIETILENO DE 0,08 MM, GRUESA, PERFORADA CADA 76 mm PARA PROTECCIÓN DE RACIMOS	Paquete 50 unidades	25	Asociación de productores agropecuarios de Santa Inés

BETANIA (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
BOLSA PROTECTORA DE PLATANO Y BANANO, POLIETILENO DE 0,08 MM, GRUESA, PERFORADA CADA 76 mm PARA PROTECCIÓN DE RACIMOS	Paquete 50 unidades	25	Asociación de productores y comercializadores d eproductos agroecuarios del Citará "ACOPACI"
BETANIA (11/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Rejillas excluidoras de reinas plastica	UND	6	Asociacion de apicultores de Betania
Trampa recolectora propóleo plástica	UND	5	Asociacion de apicultores de Betania
Trampa de polen piquera	UND	4	Asociacion de apicultores de Betania
kit (porta copa, base, copa celda y jaula) para cria de reinas	Kit para cria de reinas	10	Asociacion de apicultores de Betania
Molde de silicona para hacer copa celdas (2 filas 96x48x14mm), cap. 10 celdas	UND	2	Asociacion de apicultores de Betania

Jaula de transporte JZDZ - apicola	UND	18	Asociacion de apicultores de Betania
Polvillo de polen (kg)	UND	8	Asociacion de apicultores de Betania
Translarvador chino	UND	7	Asociacion de apicultores de Betania

MONTEBELLO (12/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Comedero de iniciación para pollos.Capacidad 3kg	UND	3	Mujeres Campesinas de Montebello
Comedero para pollo de 12 kg	UND	2	Mujeres Campesinas de Montebello
Bebedero manual de un galon para pollitos	UND	2	Mujeres Campesinas de Montebello
Bebedero plástico para pollos	UND	2	Mujeres Campesinas de Montebello
Malla Gallinero Galvanizada 1.80x1-1/4pul3.5cm X36 Mts Largo	Rollo x 36 m	2	Mujeres Campesinas de Montebello
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 (Para cubrir los galpones de los aires frios y prevenir enfermedades respiratoria)	Rollo de 50 m x 2.10 m	1	Mujeres Campesinas de Montebello

MONTEBELLO (12/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Comedero de iniciación para pollos.Capacidad 3kg	UND	4	Siembra el Renacer
Comedero para pollo de 12 kg	UND	2	Siembra el Renacer
Bebedero manual de un galon para pollitos	UND	2	Siembra el Renacer
Bebedero plástico para pollos	UND	2	Siembra el Renacer
Malla Gallinero Galvanizada 1.80x1-1/4pul3.5cm X36 Mts Largo	Rollo x 36 m	2	Siembra el Renacer
Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 (Para cubrir los galpones de los aires frios y prevenir enfermedades respiratoria)	Rollo de 50 m x 2.10 m	1	Siembra el Renacer

CACERES (12/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
PRENSA DOBLE PARA QUESO. Prensa manual para quesos en acero inoxidable	UND	1	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas víctimas del bajo cauca filial Asoagromicauca
MOLDES PARA QUESO. Moldes para queso en acero - Rectangular - capacidad 3 y 5 libras	UND	3	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas víctimas del bajo cauca filial Asoagromicauca
Cava Nevera Plástica - Capacidad de 45 Litros	UND	1	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas víctimas del bajo cauca filial Asoagromicauca
TERMÓMETRO DE PUNZÓN DIGITAL RANGO: -50 ºC a 300 ºC	UND	1	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas víctimas del bajo cauca filial Asoagromicauca

MUTATA (18/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Jaula paridera galvanizada en caliente, con barra anti-aplastamiento y antireculeo, 2.50mt de largo, 0,60mt de ancho. Apertura de puerta trasera y delantera.	UND	1	Corporación Urapaz
Comedero ideal para madres en paridera. Disponible con refuerzo en acero inoxidable. Se ensambla con tornillos a la jaula paridera	UND	1	Corporación Urapaz
SOPORTE DE VIGUETA 12 CM - soporte plástico triangular ideal para dar estabilidad a la vigueta	UND	10	Corporación Urapaz
PANEL EN PVC PARA DIVISIÓN DE PARIDERAS. Panel en Pvc alta resistencia para división de parideras. Medidas: 50 cm de altura, largo de 2.45 metros y espesor de 3.5 cm color GRIS	UND	4	Corporación Urapaz

ESQUINERO PVC 2 LADOS PARIDERA En PVC de alta resistencia, tipo L	UND	4	Corporación Urapaz
COMEDERO CEBA DOBLE CARA 4 BOCAS ACERO INOX. En ACERO INOXIDABLE(tipo seco-húmedo) Comedero regulable en 8 puntos para evitar desperdicio alimento, altura 90 cms, acero inoxidable de alto calibre.Capacidad: ALIMENTA entre 40-50 CERDOS EN CEBA. Capacidad: 80kg	UND	6	Corporación Urapaz

CHIGORODO (18/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Manguera Difusora Agrair Línea Azul. Diámetro externo: 2.54 cm Diámetro interno: 1.27 cm Peso por metro: 0.33 kg Flujo de aire óptimo: 0.037 m3/min	METROS	8	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA
Conectores Estrella. 6 salidas de 16 mm y entrada roscada de 3/4"	UND	5	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA
Disco Difusor EPDM Burbuja Fina. Diámetro 8” Código D004 Membrana EPDM Flujo de aire 6 m3/h Cap. De oxigenación 0,31 KgO2/ Diámetro 8”	UND	3	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA
Proteccion Electrica. Cofre Para Guardamotor Chint/ Caja Plástica Para Guardamotor	UND	1	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA
TURBO (19/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Manguera polietileno 2" calibre 40. Rollo de manguera en polietileno ideal para sistemas de riego con una presión media, riego por gravedad, con motobombas o conducción de agua. *Referencia: Calibre 40 - Presión media *Diametro: 2 Pulgadas (2")- 50mm *Longitud: 100 Metros *Presentación: Rollo *Color: Negro *Grosor Pared: ± 4,00 milímetros	Rollo x 100 m	1	Grandes Senderos de Esperanza

APARTADO (19/11/2025)			

NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	GRUPO ORGANIZATIVO
Meson en acero inoxidable mesa de lavado y separacion . Mesón de acero inoxidadble para lavado de los peces lamina 100% acero inoxidable calibre 18. Cubierta de grado alimenticia – sanitaria reforzada con faldon y omega. Base de mesa fabricada en tubo de acero inoxidable de 1 ¹/2" pulgadas calibre 18. Niveladores de piso acero inoxidable. Entrepaño acero inoxidable calibre 18 Bordes alrededor de la mesa de 10 cm de altura MEDIDAS DEL MESON: Alto 1 m, Largo: 2 m, Ancho 1, m	UND	1	Piscícola punto pez
Lavaplatos acero inoxidable. Escurridor derecho monocontrol Medidas 1,5 m x 60 cm liso, sobreponer, material: acero inoxidable (ansi 430) Largo: 50 cm - Ancho: 35 cm - Alto: 20 cm	UND	1	Piscícola punto pez
Neveras isotérmicas portatiles. Nevera Portatil. Cámara de aislante térmico en cuerpo y tapa. Pequeña compuerta en la parte superior para no tener que abrir toda la tapa y evitar así la fuga de frío. Tratamiento con inhibidores de rayos UV contra los efectos del sol directo. Revestimiento contra manchas y olores. Tapón de desagüe con cierre roscado. Asas plegables reforzadas. Tapa con doble cierre. Soportes para bebidas en la tapa. Grosor Termico :46. mm. Capacidad: 156 litros - 280 Latas. Medidas Exteriores Aprox: L 107 x An 47 x Al 58 cms.	UND	3	Piscícola punto pez
Tanque de 6 mts de diametro de geomembrana calibre 40 montado en malla electrosoldada de 6mm.	UND	1	Piscícola punto pez

NECOCLI (20/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Tina sencilla capacidad 250 lt. Batea abierta, construida totalmente en acero inoxidable tipo 304 alimenticio, acabado sanitarios, capacidad 250 lt. Tina para queso sin aislamiento y sin agitación es un equipo utilizado en la producción de quesos, especialmente aquellos que no requieren un proceso de agitación. Se trata de una tina de acero inoxidable que no cuenta con aislamiento térmico. En esta tina se realiza el proceso de coagulación de la leche, la formación de la cuajada y el corte de la misma en trozos para dar lugar al proceso de moldeado y prensado del queso.	UND	1	Asociacion Agropecuaria y Lechera de Necocli

NECOCLI (20/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Caneca plastica x 200 Litros. Capacidad de almacenamiento 200Lts, material: plástico, color: azul oscuro, sin residualidad quimica, tapa hermetica con correa metalica.	UND	4	Asociacion de Productores Agropecuario de

			Guacamaya Necocli

VIGIA DEL FUERTE (20/11/2025)			
NOMBRE DEL PRODUCTO	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**GRUPO ORGANIZATIVO**
Paila en acero inoxidable calibre 3/16 de ,4x1,1 con falca en acero cailbre 16 de 1,6m x1,6m x 0,5m	UND	2	Asociación de mujeres paneleras de Buchado
Bateas en acero inoxidable calibbre 16 de 1,6m X 1m X 0,25m con mangos de sujecion	UND	1	Asociación de mujeres paneleras de Buchado
remellones fabricados en acero inoxidable con mango de sugecion de 2,5 metros de longitud	UND	3	Asociación de mujeres paneleras de Buchado
espatula en acero inoxidable con mango de sugecion de 1,2 metros en acero	UND	2	Asociación de mujeres paneleras de Buchado

Relación de Beneficiarios con Entrega Ejecutada y Actas en Trámite de Firma

1) Don Matias – 1 usuaria (Ganadería – Marisol Grisales)

La beneficiaria Marisol Grisales confirmó la recepción total de los insumos asignados, los cuales se encuentran en su poder. Según comunicación oficial vía WhatsApp, la validación técnica por parte del instructor del SENA, Jorge Henao, quedó programada para el lunes 1 de diciembre de 2025, fecha en la que se firmará la respectiva acta institucional. Una vez se realice dicha verificación, la usuaria remitirá el acta debidamente suscrita.




2) Amalfi – 1 usuaria Aparo Giraldo

De acuerdo con la información confirmada directamente por Oscar Beltrán, líder de la UMATA de Amalfi, los insumos asignados para la organización ya se encuentran en poder de la UMATA, entidad que actualmente mantiene la custodia de los productos conforme a los lineamientos establecidos para la verificación técnica.

Oscar Beltrán informó que la entrega oficial a la usuaria beneficiaria se realizará el sábado 06 de diciembre de 2025, durante la jornada programada en el mercado municipal. En dicha actividad, la UMATA realizará la

verificación correspondiente y posteriormente la líder de la organización, Amparo Giraldo, procederá a recibir los insumos.

Los productos están completos, en buen estado y debidamente organizados para la actividad programada. Tras la verificación y entrega, la UMATA y la organización remitirán a Gestión Agroambiental S.A.S. el acta firmada, cerrando así el soporte documental pendiente para este municipio.



3) Cáceres – 1 usuaria (Ganadería – Luz Elena Ruíz) – Versión Final Mejorada

A la usuaria solo le quedaba pendiente un (1) producto, el cual ya fue enviado y recibido en la dirección acordada por ella. La beneficiaria manifestó que, debido a compromisos personales y a las actividades derivadas del evento de campo del SENA en Caucasia, aún no ha podido desplazarse para recogerlo. No obstante, confirmó que lo hará durante la presente semana, con lo cual se completará totalmente el suministro asignado. Una vez recoja el producto, procederá a remitir el acta debidamente firmada, completando así el soporte documental correspondiente.




4) Giraldo – 1 usuaria

El beneficiario del municipio de Giraldo confirmó que **ya recibió la totalidad de los insumos asignados**, encontrándose actualmente en su poder. Sin embargo, se evidenció que las fotografías enviadas inicialmente no cumplen con los criterios de registro establecidos por la supervisión, dado que únicamente muestran los productos con partes del cuerpo del usuario (mano y pie), sin incluir la evidencia completa del entorno, identificación del beneficiario ni soporte visual del kit entregado.

El líder local **Manuel Arango** informó mediante comunicación de voz que había tenido dificultades personales durante los últimos días, razón por la cual no había remitido las fotografías y documentos restantes. No obstante, aseguró que ya se encuentra disponible y que procederá a enviar **las fotos correctas, completas y con buena resolución**, así como el acta debidamente firmada.

Con esta información, la entrega física en Giraldo queda plenamente ejecutada; sin embargo, se mantiene **pendiente únicamente el soporte documental** (acta y registro fotográfico adecuado), los cuales serán enviados por el líder Manuel Arango en el transcurso de esta semana.



5) Chigorodó – 1 usuario (Abel Lara Quevedo)
Necoclí – 2 usuarios (Eliseo Rodríguez Luna y Fernando Zapata Cuadrado)

El ingeniero Mauricio Giraldo Cárdenas, delegado del SENA para estas zonas, confirmó oficialmente la recepción total de los insumos correspondientes a los usuarios de los municipios de Chigorodó y Necoclí. De acuerdo con la información suministrada por el delegado, los productos fueron verificados, se encuentran completos y en adecuado estado, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas en el contrato.

Sin embargo, el ingeniero Mauricio Giraldo informó que las actas aún no han podido ser firmadas debido a que, por la programación de eventos institucionales y compromisos operativos, no ha sido posible reunirse con el ingeniero Miguel Antonio Babilonia Trujillo, responsable de la validación y firma conjunta de los documentos.

El delegado del SENA confirmó que las actas correspondientes a los usuarios Abel Lara Quevedo (Chigorodó), Eliseo Rodríguez Luna y Fernando Zapata Cuadrado (Necoclí) serán remitidas a Gestión Agroambiental S.A.S. en el transcurso de la semana comprendida entre el 1 y el 6 de diciembre de 2025, una vez se logre la reunión y firma por parte del ingeniero Miguel Antonio Babilonia Trujillo.

De esta manera, la entrega física y verificación técnica para Chigorodó y Necoclí se encuentra completamente ejecutada, quedando pendiente únicamente la formalización documental mediante las actas firmadas por los delegados responsables.

5) Toledo

En el municipio de Toledo, Gestión Agroambiental S.A.S. cuenta a la fecha con todas las firmas de los usuarios beneficiarios, correspondientes a:

Aura Rosa Mazo Posada

Leydi Adriana Pineda Zapata

Wilson Alberto Zapata Rodríguez

Los tres usuarios recibieron la totalidad de los insumos asignados conforme al cronograma de distribución y verificaron su estado y cantidad al momento de la entrega.

Actualmente, se encuentra pendiente únicamente la firma institucional del acta por parte de las entidades competentes (SENA/UMATA), quienes continúan en proceso de validación documental y confirmación según su programación territorial. Una vez dicha acta sea suscrita, será remitida inmediatamente para completar el soporte administrativo correspondiente al municipio.

2. Suministrar los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, de acuerdo con las especificaciones determinadas en el proceso de selección (Anexo 4 – Fichas Técnicas de los productos)

Gestión Agroambiental S.A.S. garantizó que todos los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios entregados corresponden a las especificaciones establecidas en el proceso de selección y en el Anexo 4 Fichas Técnicas de los productos, documento que define las características de calidad, capacidad, dimensiones, materiales de fabricación y usos previstos para cada referencia suministrada.

Las fichas técnicas fueron consultadas y validadas previamente con la supervisión del contrato, asegurando el cumplimiento de los requisitos exigidos por el contratante. Durante el proceso de suministro, Gestión Agroambiental S.A.S. verificó cada producto frente a su ficha técnica correspondiente, garantizando estándares adecuados de presentación, conservación, integridad y funcionalidad.

Adicionalmente, se cuenta con registro fotográfico que evidencia la entrega de los productos descritos en las fichas técnicas, el cual se anexa al presente informe. Dichas fotografías permiten documentar la correspondencia del producto con las especificaciones técnicas, así como su estado al momento de la entrega.

Se deja constancia de que, aunque la entrega física de los insumos se encuentra completamente ejecutada, aún se encuentran pendientes algunas fotografías y actas en proceso de formalización por parte de los delegados territoriales (SENA y UMATA). Estos documentos serán remitidos durante la primera semana de diciembre, según la coordinación establecida con los responsables municipales.

3. El contratista debe comunicarse y coordinar con los líderes y/o representantes de las formas organizativas de productores y/o funcionario de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria y/o instructor del SENA responsable de la formación, para hacer la entrega en cabeceras municipales de los productos con las cantidades requeridas, previa notificación al supervisor de la Secretaría de Desarrollo Económico o a quien esta designe para ello, quien es el encargado de supervisar el recibo de dichos insumos. Anexo 6 (Cuadro resumen con la ubicación de la subregión, municipio, nombre de la forma organizativa).

La reunión de comité técnico del 25/09/2025, permitió establecer el relacionamiento con los beneficiarios y demás involucrados en las entregas. A partir de esta fecha se inició una gestión intensiva de contacto y concertación para concretar las entregas en los diferentes municipios y organizaciones de productores mencionados en el ítem anterior.
Durante el periodo reportado, dicha coordinación se mantuvo de manera permanente, permitiendo ejecutar la totalidad de las entregas programadas para el mes. En este proceso, se realizaron ajustes logísticos y de agenda con cada municipio, y se garantizaron los espacios de verificación requeridos por las entidades articuladoras. En los casos donde aún se encuentran actas pendientes por firma (Cáceres, Amalfi, Don Matías, Giraldo, Chigorodó Necoclí y Toledo), se deja constancia de que los insumos fueron entregados en su totalidad, y que las fechas de validación y firma fueron concertadas con los líderes y delegados institucionales para su formalización durante la primera semana de diciembre.

4. Reponer los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, que presente alguna alteración, deterioro y/o faltante, máximo cinco (5) días hábiles, después de haberse reportado el hecho. El contratista y el supervisor colegiado de la Secretaría de Desarrollo Económico, deberán informar inmediatamente y de manera oficial al Supervisor Coordinador de este contrato sobre dicha situación y entregar soportes de la reposición.

A la fecha no se ha presentado ninguna reclamación relacionada con alteraciones, deterioros o faltantes en los productos entregados. La verificación conjunta con los supervisores confirmó que todos los insumos suministrados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 y con las condiciones definidas en el contrato.
El control de calidad se garantizó mediante la revisión exhaustiva de los formatos de recibo firmados por los beneficiarios, líderes organizativos, instructores del SENA o funcionarios de UMATA, según correspondiera. Este seguimiento permitió evidenciar la conformidad de los usuarios con los productos recibidos y asegurar que no existe, hasta el momento, ninguna reposición solicitada ni pendiente.

5 .Garantizar la calidad los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, a través de la ficha técnica del producto, en cuanto a contenido, calidad y presentación del mismo, que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones solicitadas por el contratante y cumplimiento de la normatividad de transporte.

La gestión de adquisición y distribución de los insumos se realizó simultáneamente con la ejecución del cronograma acordado. Se verificó la calidad de cada producto, asegurando su correspondencia con las fichas técnicas aprobadas por la supervisión. En los casos necesarios, las especificaciones fueron confirmadas directamente con la supervisora del contrato, con el fin de garantizar la pertinencia y el cumplimiento normativo.
Asimismo, se verificaron las condiciones de transporte, embalaje y presentación de los productos, asegurando que cada entrega cumpliera con los estándares definidos y que el estado de los insumos fuera óptimo al momento de la recepción por parte de las organizaciones y beneficiarios.

6.Presentar los formatos de recibo de productos, de los insumos entregados, debidamente diligenciados y firmados por el Supervisor designado por la Secretaría de Desarrollo Económico y representante y/o líder de la forma organizativa de productores y/o instructor del SENA responsable de la formación del grupo y/o funcionario de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria o la entidad que haga sus veces en el Municipio. El formato de recibo contiene: subregión, municipio, fecha, dirección del punto de entrega, nombre e identificación del o los responsables que reciben, descripción del producto, unidades y verificar el buen estado al momento de la entrega.

Se continuó realizando la entrega de los formatos de recibo correspondientes a cada municipio y organización beneficiaria. Dichos formatos contienen la información requerida contractualmente: subregión, municipio, fecha de entrega, dirección del punto de entrega, identificación de los responsables, descripción de los productos, cantidades entregadas y verificación del estado de los insumos.
Para el periodo reportado, se cuenta con la totalidad de los formatos correspondientes a las entregas realizadas. Las únicas excepciones son las actas en trámite de firma en los municipios de Cáceres, Amalfi, Don Matías, Giraldo, Chigorodó Necoclí y Toledo, cuyos beneficiarios ya cuentan con los insumos en su poder y están en proceso de formalización documental según coordinación con SENA y UMATA.

7. Presentar cinco (5) días después de firmada el Acta de Inicio a la Secretaría de Desarrollo Económico, el cronograma establecido para la entrega de los insumos agropecuarios, el cual debe contener la siguiente información: Subregión, Municipio, lugar de entrega, día de entrega, datos del responsable que realizará la entrega. Cronograma que debe conversar con el cronograma de actividades del contrato.

El cronograma fue presentado por Gestión Agroambiental S.A.S. dentro del plazo establecido cinco (5) días después de firmada el Acta de Inicio ante la Secretaría de Desarrollo Económico, cumpliendo con todos los parámetros definidos: subregión, municipio, lugar de entrega, día de entrega y datos del responsable designado. Dicho cronograma fue elaborado en concordancia con las actividades del contrato y socializado a los líderes comunitarios, SENA y UMATA en la reunión del 25/09/2025.

Durante la ejecución, Gestión Agroambiental S.A.S. mantuvo una actualización constante del cronograma, ajustándolo de manera oportuna de acuerdo con las condiciones reales de operación, tales como: disponibilidad de producto, tiempos de embalaje, estado de las vías, agendas de beneficiarios y programación territorial del SENA y UMATA. Cada ajuste fue comunicado de manera formal a la supervisión, garantizando la trazabilidad y la coherencia con las directrices impartidas.

Así mismo, se sostuvo una comunicación continua y efectiva con todos los actores involucrados, lo que permitió coordinar las entregas en los diferentes municipios y asegurar que las variaciones del cronograma fueran atendidas y validadas de manera articulada. Este proceso permitió cumplir con el desarrollo de las entregas programadas para el mes y garantizar que los ajustes operativos no afectaran la correcta ejecución contractual ni la gestión administrativa de los soportes.

Gestión Agroambiental S.A.S. continuará actualizando y reportando el cronograma operativo hasta completar la verificación final de las entregas y la recepción de las actas pendientes por parte de los delegados institucionales.

El cronograma ajustado se relaciona a continuación:

Subregión	Municipio	Fechas de entrega	Asociacion	Observaciones
Oriente	El Carmen de Viboral	09 de octubre de 2025	Asociacion de Productores Ecologicos - Grupo hortalizas	Entregado
Oriente	San Vicente	10 de octubre de 2025	Asociación de productores Sembrando futuro	Entregado
Nordeste	Santo Domingo	14 de octubre de 2025	Café, Pancoger, Plátano, Yuca) Cultivos de ciclos cortos	Entregado
Nordeste	Santo Domingo	14 de octubre de 2025	Asociación de plataneros de Santo Domingo	Entregado
Nordeste SALGAR	Cisneros	16 de octubre de 2025	Mujeres Unidas de Cisneros	Entregado
Occidente	Sabanalarga	27 de octubre de 2025	Asociacion de pescadores artesanales y piscicultores del rio cauca de Sabanalarga	Entregado
Suroeste	Amagá	27 de octubre de 2025	Asociacion de Porcicultores emprendedores de Amagá	Entregado
Suroeste	Montebello	27 de octubre de 2025	Asociación agroindustrial mujeres emprendedoras del municipio de Montebello Antioquia	Entregado
Bajo Cauca	Caucasia	29 de octubre de 202	Asociación agropecuaria y ambiental de emprendedores campesinos de la perla	Entregado
Bajo Cauca	Cáceres	29 de octubre de 2025	Unidas Reciclan por un Mañana Limpio - Asociacion de Mujeres Campesinas y Recicladoras del Bajo Cauca	Entregado
Oriente	San Luis	7 de noviembre de 2025	Asociación de piscicultores de San Luis	Entregado
Nordeste	Yolombó	10 noviembe de 2025	Corporación mujeres rurales del Nordeste	Entregado
Nordeste	Vegachí	10 noviembre de 2025	Asociación de Paneleros de Vegachí-ASOPAVE	Entregado
Nordeste	Amalfi	10 noviembre de 2025	Asociación de mujeres ganaderas de Amalfi	Entregado
Norte SALGAR	Don Matías	11 noviembre de 2025	Huertas sociales de mujeres para auto sostenimiento y recuperación de especies nativas- Mujer Centro de Vida	Entregado
Norte	Toledo	11 noviembre de 2025	Asociación Colombiana Todo es Agricultura	Entregado
Norte	Toledo	11 noviembre de 2025	Asociacion Campesina de productores agropecuarios del Municipio de Toledo	Entregado
Norte	Toledo	11 noviembre de 2025	Asociación de Victimas Manos Unidas por un mismo Fin	Entregado
Occidente	Cañasgordas	11 noviembre de 2025	Asociación de Mujeres Lideres sabro campo	Entregado
Occidente	Caicedo	11 noviembre de 2025	Asociación Productora De Cafe Especial De Antioquia	Entregado
Occidente	Caicedo	11 noviembre de 2025	Asociación Trapiche Comunitario de la Vereda el Hato del Municipio de Caicedo	Entregado
Occidente	Giraldo	11 noviembre de 2025	Asociacion de productores agricolas de Giraldo	Entregado
Suroeste	Andes	11 noviembre de 2025	Asociación de productores agropecuarios de Santa Inés	Entregado
Suroeste	Betania	11 noviembre de 2025	Asociación de productores y comercializadores d eproductos agroecuarios del Citará "ACOPACI"	Entregado
Suroeste	Betania	11 noviembre de 2025	Asociacion de apicultores de Betania	Entregado
Suroeste	montebello	12 noviembre de 2025	Siembra el Renacer	Entregado
Suroeste	Montebello	12 noviembre de 2025	Mujeres Campesinas de Montebello	Entregado
Bajo Cauca	Caceres	21 novimebre de 2025	Corporación agroindustrial de mujeres campesinas víctimas del bajo cauca filial Asoagromicauca	Entregado
Urabá	Mutatá	18 de Noviembre de 2025	Corporación Urapaz	Entregado
Urabá	Chigorodó	18 de Noviembre de 2025	ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE COLOMBIA	Entregado
Urabá	Apartadó	19 de Noviembre de 2025	Piscícola punto pez	Entregado
Urabá	Turbo	19 de Noviembre de 2025	Grandes Senderos de Esperanza	Entregado
Urabá	Necoclí	20 de Noviembre de 2025	Asociacion Agropecuaria y Lechera de Necocli	Entregado
Uraba	Necoclí	20 de Noviembre de 2025	Asociacion de Productores Agropecuario de Guacamaya Necocli	Entregado
Urabá	Vigía del Fuerte	20 de Noviembre de 2025	Asociación de mujeres paneleras de Buchado	Entregado

Los municipios y usuarios que presentan actas pendientes Cáceres, Amalfi, Don Matías, Giraldo, Chigorodó y Necoclí **ya coordinaron con las entidades responsables las fechas para la formalización documental**, programadas entre el **1 y el 6 de diciembre de 2025**, según confirmación del instructor del SENA, la UMATA y los líderes de las organizaciones.

8.Coordinar con el supervisor designado por la Secretaría de Desarrollo Económico, con el representante o líder de la forma organizativa de productores y/o instructor del SENA responsable de la formación del grupo y/o la unidad municipal de asistencia técnica o entidad que haga sus veces en cada municipio, las entregas de los insumos, materiales, herramientas y equipos agropecuarios, horarios y lugares de entrega, así como los formatos respectivos para la legalización de dichas entregas.

Se ha venido realizando una gestión de coordinación exhaustiva con el productor líder del grupo organizativo, El funcionario SENA y la UMATA/Secretaría de agricultura del municipio; toda esta gestión se ha informado a la supervisión del contrato. Se cuenta con evidencias de llamadas y mensajes y audios de WhatsApp donde se vienes coordinando toda la operación de entrega.

9.Participar en las reuniones de comité técnico para coordinar la operación de entrega de los insumos requeridos en los municipios.

Gestión Agroambiental S.A.S. participó en el Comité Técnico N°4, realizado el 24 de noviembre de 2025, espacio en el cual se revisaron los avances de entrega, la trazabilidad documental y los requisitos administrativos necesarios para la gestión del primer pago del contrato. Durante esta sesión se definieron lineamientos clave para la coordinación operativa y documental, entre los que se destacan:
1. Seguimiento a entregas y consolidación para cobro
Se confirmó que las entregas ejecutadas durante octubre y noviembre deben consolidarse en un único proceso de pago, dejando claridad en que lo que se va a facturar debe estar soportado con:

- Formatos de recibo diligenciados.
- Registro fotográfico completo de las entregas.

2. Documentación requerida para pago
Se definió la documentación necesaria y los responsables de cada componente:
Documentos elaborados por la supervisora:

- Oficio remisorio al Director de Desarrollo Rural.
- Informe de seguimiento a la contratación estatal para pago.

Documentos elaborados por Gestión Agroambiental S.A.S.:

- Informe de avance del mes, incluyendo:
  a) Listado de productos entregados.
  b) Formatos de recibo diligenciados.
  c) Cronograma actualizado.
- Entrega del informe en PDF por correo y en físico firmado.
- Fecha límite: 04 de diciembre de 2025 antes del mediodía.

Documento elaborado por la supervisión y firmado por ambas partes:

- Acta de Recibo Parcial (contratista y supervisora).
- Fecha de entrega: 04 de diciembre de 2025.

3. Procedimiento previo a facturación
Antes de solicitar el Recibo a Satisfacción, Gestión Agroambiental S.A.S. deberá enviar a la supervisora el borrador del cobro, con el fin de verificar:

- Los valores pactados en el contrato.
- La correspondencia exacta entre productos facturados y soportes recibidos.

La supervisora solicitará el Recibo a Satisfacción al área financiera solo cuando el borrador esté validado y coincida con la ejecución real.
4. Emisión de factura
La factura o factura electrónica deberá:

- Emitirse únicamente después de la confirmación del Recibo a Satisfacción por parte de Yesid Cano (Financiero).
- Tener fecha igual o posterior al Recibo a Satisfacción.

5. Certificados y soportes administrativos
Gestión Agroambiental S.A.S. deberá remitir:

- Certificado de seguridad social y parafiscales actualizado (últimos 6 meses).

- Planillas de pago.
- Certificaciones del contador o revisor fiscal, si aplica.
- Certificación bancaria (si es el primer pago).
  Fecha límite de entrega: 04 de diciembre de 2025 antes del mediodía.

6. Fechas oficiales de gestión
   - Contratista: entrega de documentos el 04/12/2025 antes del mediodía.
   - Supervisión: revisión y trámite el 05/12/2025.
   - Factura: se envía solo después de que la supervisión confirme la emisión del Recibo a Satisfacción.
7. Consideraciones finales del comité
   - Cumplir estrictamente las fechas establecidas.
   - Mantener comunicación permanente entre contratista y entidad.
   - Atender de manera oportuna cualquier requerimiento adicional.
   - Permanecer atentos hasta que los documentos sean causados en contabilidad.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS LEGALES Y FINANCIERAS

1. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo, financiero, contable y ambiental de la ejecución del contrato, y de forma detallada de la entrega de los insumos, agropecuarios, objeto del contrato, el que debe estar mínimo acorde con lo establecido en el cronograma de entregas aprobado por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Dar cuenta del desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, así: 1) En las visitas realizadas por el funcionario encargado de la supervisión y seguimiento del contrato de acuerdo al cronograma de actividades; 2) en informes de seguimiento mensuales, el que debe ser presentado en los primeros cinco (5) días siguientes al período de ejecución; 3) en informes ejecutivos solicitados y 4) en informe técnico final de la ejecución del proyecto que, describa las actividades realizadas y que contenga los productos definidos en el proyecto y demás documentos requeridos para la liquidación del Contrato. El Contratista se compromete y es responsable de presentar los medios de verificación establecidos en estos estudios y documentos previos, numeral 2.1.1 Alcance del Objeto, como son: Informes mensuales, registro fotográfico, en el mes siguiente a su ejecución y de acuerdo con el cronograma de trabajo. Todos los documentos presentados por el contratista/conveniante, deberán tener la firma a mano alzada, en atención a la circular con Radicado K 2022090000215 de fecha

06/07/2022.

Gestión Agroambiental S.A.S. cumplió de manera estricta con la entrega de los informes mensuales de avance, presentados dentro de los plazos contractuales y en concordancia con el cronograma aprobado por la Secretaría de Desarrollo Económico.
Se han entregado **tres informes oficiales**:

- Informe N°1 (octubre 2025)
- Informe N°2 (noviembre 2025)
- Informe N°3 (diciembre 2025 – presente documento)

Cada informe incorpora:

- Formatos de recibo diligenciados en original.
- Registro fotográfico completo.
- Cronograma actualizado.
- Certificados de seguridad social y parafiscales.
- Soportes administrativos requeridos.

Las entregas físicas se encuentran ejecutadas en su totalidad; únicamente permanecen en trámite las actas institucionales de verificación correspondientes a Cáceres, Amalfi, Don Matías, Giraldo, Chigorodó Necoclí y toledo. Todas con fecha de entrega confirmada entre el **1 y el 6 de diciembre de 2025**.

La empresa ha atendido integralmente todos los mecanismos de seguimiento establecidos en el contrato:

- Participación en visitas de supervisión según programación.
- Presentación oportuna de los informes mensuales (Informes N°1, N°2 y N°3).
- Entrega de informes ejecutivos cuando la supervisión lo ha solicitado.
- Compromiso de presentación del informe técnico final con todos los productos, soportes y medios de verificación contemplados en el contrato.

Todos los documentos son emitidos con **firma autógrafa**, en cumplimiento de la Circular K2022090000215.
Las actas pendientes del periodo se encuentran en proceso de validación por parte del SENA y UMATA, con fechas de suscripción previamente concertadas.

3. Suministrar todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo contractualmente establecido.

   Gestión Agroambiental S.A.S. dispuso de infraestructura logística, personal técnico, vehículos habilitados, equipos operativos y herramientas de trabajo necesarias para garantizar la correcta ejecución del suministro durante todo el periodo reportado.

4. Cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo y demás normas que rijan la materia.

   El Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, anexado en el Informe N°1, continúa siendo aplicado rigurosamente para prevenir riesgos laborales durante transporte, manipulación y entrega de insumos.

5. Contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones respectivas de acuerdo a la normatividad colombiana para el desarrollo del objeto del Contrato.

   La empresa cumple con la totalidad de requisitos regulatorios, destacando el **Registro ICA como comercializador de insumos agropecuarios**, en cumplimiento de la Resolución 090832 de 2021.
   Los insumos suministrados cumplen con normativas sanitarias, ambientales y técnicas exigidas por el Estado colombiano. Se cuenta con los permisos necesarios para la ejecución del contrato.

6. Cumplir con los requisitos y exigencias contenidos en el ordenamiento jurídico vigente para los servicios de transporte y tránsito, especialmente aquellas contenidas en la Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1993, Ley 769 de 2002, las especiales contenidas en el Decreto 173 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga”, la Resolución 009 de 2009 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes respecto al transporte de sustancias sometidas a control especial, y demás actos legales y administrativos relacionados con la materia, así como aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

Cumplimos con las exigencias necesarios para la ejecución del contrato

Ley 105 de 1993: Se ha dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta ley, la cual regula el servicio público de transporte terrestre automotor en Colombia. Las actividades del servicio de transporte se ajustan a los lineamientos establecidos, garantizando la seguridad y e□□ciencia en la prestación del servicio, el respeto a los derechos de los usuarios y el cumplimiento de las tarifas autorizadas por la autoridad competente.

Ley 336 de 1993: Esta ley establece las condiciones para el servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros, y en este caso, no se está trasportando pasajeros.

Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito): El cumplimiento con esta ley se ha asegurado mediante la adopción de prácticas responsables por parte de los conductores. Además, se ha

garantizado que todos los vehículos cumplen con las normativas de seguridad y los conductores han sido capacitados de acuerdo con las exigencias del Código Nacional de Tránsito.

Decreto 173 de 2001: En lo relativo al servicio público de transporte terrestre automotor de carga, los vehículos destinados al transporte de carga han sido habilitados conforme a las disposiciones de seguridad, características técnicas y condiciones operativas exigidas por la normatividad. Resolución 009 de 2009 del Consejo Nacional de Estupefacientes: En el caso de transporte de sustancias sometidas a control especial, Se especifica que no se están transportando este tipo de sustancias.

7. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad aplicable para la ejecución del proyecto.

Cumplimos con la normatividad necesaria para la ejecución del contrato

7. Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo establecido.

El contrato cuenta con las garantías de seguro que amparan y cubren los riesgos de ejecución del mismo, estas fueron suministradas a la entidad y aprobadas previo a la firma del acta de inicio. Las condiciones y cubrimientos se encuentran disponibles en el clausulado del SECOP II.

8. Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.

La Empresa cumple con el pago de seguridad social y parafiscales y se anexa certificado de dicho pago y la planilla correspondiente al periodo del actual informe.

9. Dar cumplimiento a las obligaciones por concepto de salarios, aportes a la seguridad social integral, prestaciones sociales y parafiscales del personal vinculado para la ejecución del contrato.

Se cumple con la obligación de salarios, prestaciones y aportes a seguridad social

10. Facilitar la labor de la supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones y/o requerimientos que se realicen, de la cual se dejará constancia escrita. Durante el desarrollo del mes, la empresa mantuvo comunicación permanente con la supervisión técnica y administrativa, atendiendo cada requerimiento de manera oportuna

La supervisora se ha mantenido atenta y dispuesta para colaborarnos en todas nuestras

inquietudes

11. Informar a la supervisión oportunamente sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos.

A la fecha no se ha tenido ninguna anomalía con respecto a las actividades objeto del contrato

12. Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.

Se atienden oportunamente las inquietudes del supervisor en complemento, se fortaleció el mecanismo de control interno mediante la implementación de un seguimiento digital que permite evidenciar la correspondencia entre las entregas en campo y los soportes administrativos, asegurando la consistencia de la información remitida y mejorando la trazabilidad en el proceso de ejecución contractual.

13. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionado con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos**.**

No se ha tenido ninguna anomalía relacionada con los aspectos sociales y ambientales a la fecha de ejecución del contrato.

14. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.

Con la implementación de seguridad en el trabajo se cumplen rigurosamente las normas para la prevención de posibles accidentes

15. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

Se cumplen con los requisitos de prevención y seguridad en el trabajo

16. La información entregada durante la ejecución del contrato, goza de confidencialidad. El contratista manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a: 1: Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la información suministrada; 4. Suministrar información veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones.

Se guarda absoluta confidencialidad

17. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio.

    Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de

    los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.

Se maneja facturación electrónica habilitada por la DIAN, la cual se entregará juntamente con el informe de noviembre.

18. Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.

La Empresa está inscrita en el Municipio de Medellín cumpliendo a cabalidad con los impuestos correspondientes

19. El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Ni La Empresa GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S, ni la Representante Legal están incluidos en la lista ONU

20. Los precios de los bienes y servicios referenciados por el contratista en la propuesta de precio se entenderán fijos durante la vigencia del contrato

La Empresa solo relacionara los precios de la propuesta ajustada por la Entidad la oferta de precios ajustada con descuento, con el detalle de los precios unitarios fue gestionada por la entidad; una vez se gestionó la resolución de adjudicación; y revisada, aprobada y firmada por el contratista mediante correo de fecha 27/08/2025

21. Suministrar al Departamento y/o al Supervisor del contrato toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato.

A la fecha no se tiene ninguna novedad para informar al supervisor

22. De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista debe inscribirse en la Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de que aplique).

Se anexo la inscripción de la Empresa al Municipio de Medellín en el primer informe de ejecución.

23. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.

La empresa GESTION AGROAMBIENTAL SAS, es consciente del relacionamiento comercial que a través del contrato ostenta con el departamento de Antioquia, por lo que cualquier estrategia de comunicación que se produzca en el desarrollo de las actividades de ejecución debe ser bajo el lineamiento comunicacional regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia.

24. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato.

A la fecha no hay novedades adicionales que reportar en la ejecución del contrato.

Relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe

- Anexo Acreditación del pago de la seguridad social y parafiscales con planillas de pago
- Anexo formatos de recibo de insumos diligenciados
- Anexo registro fotográfico
- Anexo proforma
- Certificado de apertura de cuenta
- Acta firmada reunión del 24 de noviembre.
- Acta firmada de recibo parcial # 1

Informe presentado por la empresa contratista GESTION AGROAMBIENTAL SAS



ANDRES MARIO CARDONA PUERTA
Representante legal

Gestión Agroambiental S.A.S