DPC-0102025-931-2025

Bogotá, D.C. 21 de noviembre de 2025

Señores,
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca
Atn. Juan David Heredia
Infraestructura
Calle 26 # 51-53 Bogotá D.C. sede administrativa
Código postal: 111321 Teléfono: 749 1618
Ciudad.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASUNTO: CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION A OBSERVACIONES GENERADAS EN VISITA DE CAMPO Y ENTREGA A LA SMC EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA

Cordial saludo Ing. Heredia,

El Consorcio MS entrega la subsanación de las observaciones generadas en el "*ACTA DE VISITA EN CAMPO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO STM-LP-009-2025"* de fecha 8 de octubre de 2025, información que es verificada y se informa que fueron subsanadas en su totalidad dichas observaciones en los puntos intervenidos del municipio Cáqueza.

Codificación	Municipio	Localización Punto	Código Vía
25151_CN_01	CÁQUEZA	1. Colegio Jhon Dalton	40CN31

En el siguiente enlace se encuentran los documentos para su revisión.

https://drive.google.com/drive/folders/195ULDrFIzNVuQwrLnCJb7Jji8GunjNrA?usp=sharing

Atentamente,

OMAR GARCIA CUBILLOS
Representante legal
Anexo: dos (02) folios
Copia a: Folder del contrato No. STM-LP-010-2025.
Elaboro: Ing. Bibiana Rojas
Reviso: Ing. Ernesto Perdomo

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES LEVANTADAS LUEGO DE VISITA DE CAMPO REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO STM-LP-009-2025

El **CONSORCIO MS**, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales como Contratista de Obra del Contrato No. STM-LP-009-2025, cuyo objeto es *"Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca",* se realizó la visita de entrega en campo por parte de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, el municipio de CAQUEZA, el contratista de obra y la interventoría de las intervenciones realizadas en los siguientes tramos:

Código punto	Municipio	Dirección
25151_CN_01	CAQUEZA	COLEGIO JHON DALTON
25151_CN_02	CAQUEZA	ESCUELA UBATOQUE 2
25151_CN_03	CAQUEZA	CONSOLIDADO SECTOR EL CAMPIN
25151_CN_04	CAQUEZA	CURVA SALIDA CAQUEZA - FOSCA

En el marco de la visita de campo llevada a cabo, la Secretaría de Movilidad formuló una serie de observaciones, las cuales fueron objeto de revisión y correspondiente subsanación. A continuación, se presenta el listado de dichas observaciones junto con las acciones implementadas para su respectiva atención:

- *En el frente identificado 25151_CN_01 COLEGIO JHON DALTON, se evidenció:*


Observación:

- Se presenta vandalismo referente al hurto de dos (02) delineadores de curva en este tramo vial identificados con consecutivo 120 y 121. Se evidencio en campo el agujero donde se encontraban las señales con rastros de retiro.

Subsanación:

- Se aclara que los delineadores de curva con consecutivos 120 y 121 fueron instalados correctamente, conforme a las especificaciones del proyecto, situación que se encuentra soportada mediante registro fotográfico. El retiro de dichos elementos corresponde a actos de vandalismo y hurto por parte de terceros, ajenos a la responsabilidad del contratista.

Foto 1.



En este sentido, se informa que las observaciones que requirieron intervención directa en campo fueron atendidas en el marco del periodo de garantía, conforme a la matriz de duración exigible establecida para los tramos entregados. Por su parte, las observaciones relacionadas con ajustes a los planos récord han sido debidamente corregidas y se encuentran en el siguiente link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/195ULDrFIzNVuQwrLnCJb7Jji8GunjNrA?usp=sharing adjuntos como anexo a este comunicado.

Quedamos atentos a sus comentarios y cualquier solicitud adicional.

Cordialmente,

JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ
Director de Obra - Consorcio MS