CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL

NIT: 901.902.065 -8

DPC-0102025-934-2025

Bogotá, D.C. 21 de noviembre de 2025

Señores,
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca
Atn. Juan David Heredia
Infraestructura
Calle 26 # 51-53 Bogotá D.C. sede administrativa
Código postal: 111321 Teléfono: 749 1618
Ciudad.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASUNTO: CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-009-2025 – ENTREGA SUBSANACION A OBSERVACIONES GENERADAS EN VISITA DE CAMPO Y ENTREGA A LA SMC EN EL MUNICIPIO DE UBALA

Cordial saludo Ing. Heredia,

El Consorcio MS entrega la subsanación de las observaciones generadas en el "*ACTA DE VISITA EN CAMPO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO STM-LP-009-2025"* de fecha 6 de octubre de 2025, información que es verificada y se informa que fueron subsanadas en su totalidad dichas observaciones en los puntos intervenidos del municipio UBALA

Codificación	Municipio	Localización Punto	Código Vía
25839_CN_02	UBALA	P3 UBALÁ - GACHALÁ I.E. BUENOS AIRES	5111

En el siguiente enlace se encuentran los documentos para su revisión.

https://drive.google.com/drive/folders/15wUkLwYWlQPIX_LBvGDvXnjLCZJtlnXT?usp=sharing

Atentamente,

OMAR GARCIA CUBILLOS
Representante legal
Anexo: dos (02) folios
Copia a: Folder del contrato No. STM-LP-010-2025.
Elaboro: Ing. Bibiana Rojas
Reviso: Ing. Ernesto Perdomo

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES LEVANTADAS LUEGO DE VISITA DE CAMPO REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE UBALA EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO STM-LP-009-2025

El **CONSORCIO MS**, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales como Contratista de Obra del Contrato No. STM-LP-009-2025, cuyo objeto es *"Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca",* se realizó la visita de entrega en campo por parte de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, el municipio de UBALA, el contratista de obra y la interventoría de las intervenciones realizadas en los siguientes tramos:

Código punto	Municipio	Dirección
25839_CN_02	UBALA	UBALÁ - GACHALÁ I.E. BUENOS AIRES

En el marco de la visita de campo llevada a cabo, la Secretaría de Movilidad formuló una serie de observaciones, las cuales fueron objeto de revisión y correspondiente subsanación. A continuación, se presenta el listado de dichas observaciones junto con las acciones implementadas para su respectiva atención:


Observación:

- Se deberá ajustar en el plano récord la discontinuidad de las líneas de borde implementadas en este tramo vial.

Subsanación:

Se realizó la verificación del tramo en sitio y se procedió a ajustar la representación gráfica en el plano récord, corrigiendo la discontinuidad y garantizando la correspondencia entre la demarcación ejecutada y la documentación técnica del proyecto.

Foto 1.



En este sentido, se informa que las observaciones que requirieron intervención directa en campo fueron atendidas en el marco del periodo de garantía, conforme a la matriz de duración exigible establecida para los tramos entregados. Por su parte, las observaciones relacionadas con ajustes a los planos récord han sido debidamente corregidas y se encuentran en el siguiente link de acceso:
https://drive.google.com/drive/folders/15wUkLwYWlQPIX_LBvGDvXnjLCZJtlnXT?usp=sharing
adjuntos como anexo a este comunicado.

Quedamos atentos a sus comentarios y cualquier solicitud adicional.

Cordialmente,



JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ
Director de Obra - Consorcio MS