# ACTA DE COBRO – OBRA N3

**Dirección: CR 49 AN 27-39 ED MANHATTAN**
**Cel: 3017869079**
**E-mail: silohgroup@gmail.com**

| | | |
|---|---|---|
| ICCU<br>Nit:900258711-1 | **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA** | Código: FO-GF-06<br>Versión: 2<br>Fecha 26/01/2021 |
| | **PROCESO FINANCIERO** | Página: 1 de 1 |

# REGISTRO PRESUPUESTAL RES-2025000655

Martes, 24 de junio de 2025

**EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

## CERTIFICA QUE :

**HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO.**

ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMAMARCA (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGC-CCCVI-467-2024, SECRETARIA DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA)

| RUBRO | NEA | BFIN | PRODUCTO | FUENTE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 A01 1 01 01 01 8 2 02 4 04 29 01 38 2 3 2 0 1 01 02 01 07 19 589 5 4200 | 080 - | 5074004550139 | 410 0210 | 5 4200 | PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS (CRAV) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FUENTE 5-1600-CONVENIOS DEPARTAMENTALES | 588.935.770,00 |

**TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL** **588.935.770,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A FAVOR DE: | SILOH GROUP SAS | NIT: | 901594339 |
| Tipo Afectado | DIS | 2025000286 | |
| Documento Soporte | ICCU 357 - 2025 | | |
| SON: | QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MC | | |

**SOLICITANTE**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
RESPONSABLE:
CARGO:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elaboró: ANGYESGAR
Revisó:

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025001243

martes, 28 de octubre de 2025

**EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

## CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| **OBJETO** |
|---|
| ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA ICCU No. ICCU-352-2025, ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGO-CDCVI-467-2024, SECRETARIA DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA) |

| RUBRO | META | B PIN | PRODUCTO | FUENTE | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.41.4101.4101018.2024004250139.2.3.2.01.01.001.03.19.089.5-4200 | 089 | 2024004250139 | 4101018 | 5-4200 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS (CRAV) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - FUENTE: 5-4200-CONVENIOS DEPARTAMENTALES | 37,735,830.00 |
| **TOTAL CDP** | | | | | | **37,735,830.00** |

| | |
|---|---|
| **SON:** | TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MC. |

| **SOLICITANTE** | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES |
| **RESPONSABLE:** | |
| **CARGO:** | |

**OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA**
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elaboró ana
Modificó:
Revisó:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO | CÓDIGO | MS-GC-FR-001 |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE INICIO | FECHA | 4/03/2025 |

# Acta No. 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐ | | ICCU No. | 352-2025 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: | 18 de julio de 2025 | | |

**OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:**

ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMAMARCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO | 21/6/2025 | | |
| FECHA DE INICIO | 18/7/2025 | | |
| PLAZO | 3 | DÍAS ☐ | MESES ☑ |
| FECHA TERMINACIÓN | 17/10/2025 | | |
| VALOR TOTAL | $ | | 588,935,770.00 |
| No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA | DIS-2025000286 de fecha 9 de mayo de 2025 | | |
| No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA | RES-2025000655 de fecha 24 de junio de 2025 | | |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS | 11 de julio de 2025 | | |
| CONTRATISTA ☑<br>MUNICIPIO ☐ | SILOH GROUP<br>R/L: ROBERTO CARLOS PONCE CARRASCAL | | |
| INTERVENTOR ☑<br>SUPERVISOR ☐<br>GESTOR DE PROYECTO ☐<br>APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐ | GRUPO IRT<br>R/L ANDRES TAPIA ALVARADO | | |

| EN CALIDAD DE: | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| CONTRATISTA ☑<br>EJECUTOR ☐ | ROBERTO CARLOS PONCE CARRASCAL | |
| SUPERVISOR ☐<br>GESTOR DE PROYECTO ☑<br>APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐ | MARIA CAMILA FERNANDEZ BERBEO | |
| INTERVENTOR ☑ | ANDRES TAPIA ALVARADO | Andres Tapia A |

| | |
|---|---|
| NOTA: | En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio. |

**OBSERVACIONES:**

VO. BO. DANIEL ALVEAR RAMIREZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES

**PRÓRROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. ICCU 352 DE 2025 CELEBRADO ENTRE INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU Y SILOH GROUP S.A.S**

**DANIEL ALVEAR RAMIREZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía **No. 1.073.513.665**, en su calidad de Director Tecnico-Direccion de Construcciones del **ICCU**, con **Nit. 900.258.711-1,** con la Resolución de Incorporación No. 077 del 31 de enero de 2025 y Acta de Posesión No 067 del 03 de febrero de 2025, debidamente facultado para suscribir este documento, de acuerdo con los Decretos Ordenanzales 408 y 415 de 2024, la Ley 80 de 1993, El Decreto Nacional 1082 de 2015, y la Resolución 378 del 15 de Mayo de 2024 (Modifica el Manual de Contratación del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca), quien para los efectos del presente documento se denominará **EL ICC** por una parte, y por la otra, **ROBERTO CARLOS PONCE CARRASCAL** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.102.862.833 en nombre y representación legal de **SILOH GROUP S.A.S** con **NIT 901.594.399-1,** quien para efectos del presente instrumento de denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente instrumento al contrato previas las siguientes consideraciones**:**

## CONSIDERACIONES

**a)** Que, el CONTRATISTA **SILOH GROUP S.A.S** mediante oficio **035 OFI-CRAV-SILOH 2025** del 15 de octubre de 2025 presenta solicitud y justificación de prórroga No 1, indicando que "(..) *Por medio del siguiente oficio nos permitimos solicitar a la interventoría y entidad contratante prorrogar el plazo del contrato de referencia por el término de un mes (01) adicionales al plazo inicialmente previsto, teniendo en cuenta el acta de inicio que fue suscrita el día 18 de Julio del 2025:* "(…) **b)** Que, la Interventoría **GROUP IRT,** quien realiza las labores de vigilancia y supervisión del Contrato de Obra ICCU No. ICCU-352 de 2025, a través del Contrato de Interventoría, emite concepto favorable al requerimiento elevado por el Contratista, mediante comunicación 017-IVI-APR-016 del 15 de octubre de 2025; **c)** Que, una vez recibida la solicitud, el Supervisor del Convenio ICCU, proyecta una justificación técnica, mediante oficio de fecha 15 de octubre de 2025 indicando en su parte pertinente: "(…)

## JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

*De acuerdo con la solicitud presentada por el contratista de obra y debidamente avalada por la interventoría, se requiere realizar la prórroga con el objetivo de continuar con la ejecución de las actividades contempladas en el alcance inicial, de manera que se cuente con un espacio funcional. El contratista indica que:*
*"se hace necesario la solicitud de una prórroga de un mes (01), dejando en constancia toda la problemática expuesta que ha ocasionado retrasos en las actividades a ejecutar lo cual puede evidenciarse en los informes semanales, en donde adicional se exponen y se justifica los porcentajes de retrasos que si bien no son grandes se han ido presentando y aumentando semana tras semana. De esta manera formalmente se le solicita a la a interventoría y supervisión del contrato la aprobación de dicha prorroga con el fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución del contrato, es fundamental que se otorgue la prórroga actualmente en trámite.*
*Esta solicitud obedece a la necesidad de contar con un plazo adicional que permita culminar de manera eficiente las actividades contractuales, garantizando así el cumplimiento de los objetivos establecidos en los términos de referencia."*
*A la fecha, el contrato cuenta con un avance del 59.97%. Se han adelantado actividades de desmonte e instalación de cielo raso, reemplazo de enchape tipo payandé, lavado de muros, cambio de redes eléctricas, instalación de tubería EMT, tableros e iluminación. Se generaron atrasos asociados con la verificación de los diseños de la red contraincendios y la instalación de esta.*
*De acuerdo con las fechas propuestas por el contratista, se estima que se requiere un plazo adicional de un (01) mes para finalizar las obras, teniendo en cuenta que ya se realizó revisión técnica de los diseños, y se están adelantando actividades en obra.*

| | |
|---|---|
| ***VALOR INICIAL DEL CONTRATO**:* | *$ 588.935.772,00* |
| ***PLAZO DE EJECUCIÓN:*** | *Tres (03) meses.* |
| ***FECHA DE INICIO:*** | *18 de agosto de 2025* |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:*** | *17 de octubre de 2025* |

*Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente por el contratista y para realizar la ejecución de las obras, se sugiere realizar la prórroga No. 1 por un plazo de un (01) mes más del contrato de acuerdo con lo solicitado por el contratista y avalado por la interventoría;* **d).** Que, mediante oficio de fecha 16 de octubre de 2025, el Director Técnico- Dirección de Construcciones solicita a la Subdirección de Gestión Contractual la realización de la prorroga No 1, teniendo en cuenta lo esgrimido por el contratista y por el supervisor del Contrato ICCU; **e)** Que, en el presente Contrato podrán incluirse modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de

la ley de contratación, es especial el de la autonomía de la voluntad de las partes; **f)** Que, el artículo 26 del Estatuto de Contratación Estatal, contempla que en virtud al principio de responsabilidad "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.", e igualmente que "Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia; **g)** Que, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines estatales y que esta, debe estar al servicio de los interés generales y se desarrolla con fundamento, en la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, así como de los principios de transparencia económica y responsabilidad que rigen las actuaciones contractuales. Por lo anterior, es evidente la prevalencia del interés general y prima sobre las formalidades de la actuación administrativa, pues el régimen jurídico y presupuestal cede ante situaciones excepcionales, con el fin de permitir el cumplimiento del objeto contractual y que la inversión se traduzca en el desarrollo económico, social y ambiental de la región; En consecuencia, de lo anteriormente expuesto las partes. Según lo dispuesto las partes:

**ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA.- PRÓRROGA:** Ampliar el plazo de ejecución del presente Contrato de obra **No ICCU 352 de 2025,** hasta el 17 de noviembre de 2025;

**CLÁUSULA SEGUNDA-COSTOS:** El contratista no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de valores adicionales como consecuencia de la suscripción del presente documento**;**

**CLÁUSULA TERCERA.-DOCUMENTOS:** Hace parte integral del presente documento: **1.** Oficio suscrito por el contratista; **2**. Oficio suscrito por la interventoría; **3.** El Oficio suscrito por el Supervisor ICCU **4**. Oficio Suscrito por el Director-Técnico de Construcciones del ICCU.

**CLÁUSULA CUARTA:** El presente documento se perfecciona por la suscripción y/o aceptación de las partes a través de la plataforma **SECOP II.** La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015

***Aprobó:*** *Juan David Ospina Ortegón –Subdirector Técnico -Subdirección de Gestión Contractual*
***Proyectó:*** *Yenny Alejandra Tejero Rojas - Subdirección de Gestión Contractual*

ADICION No 1 MODIFICATORIO No 2 AL CONTRATO DE OBRA No. ICCU 352 DE 2025 CELEBRADO ENTRE INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU – Y SILOH GROUP S.A.S

| | |
|---|---|
| OBJETO: | *"ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMAMARCA"* |
| PLAZO INICIAL | TRES (03) |
| FECHA DE INICIO: | 18 DE JULIO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 17 DE OCTUBRE DE 2025 |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 588.935.770,00 |
| PRORROGA No 1: | $ POR UN (01) MES MAS ESTO ES HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| MODIFICATORIO No 1: | ANEXO No 1 |
| PRESENTE MODIFICATORIO No 2: | ANEXO No 01 |
| PRESENTE ADICION No 1: | **$ 37.735.830,00** |
| VALOR TOTAL DE CONTRATO CON LA PRESENTE ADICION No 1: | **$ 626.671.600,00** |

**YESENIA HERREÑO BERNAL,** identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.032.439.787**, en su calidad de Directora General del **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU,** con **NIT. 900.258.711-1**, de acuerdo con la Resolución No. 003048 del 28 de diciembre de 2023 y Acta de Posesión No 007 del 02 de enero de 2024, debidamente facultado para suscribir este documento, de acuerdo con los Decretos Ordenanzales No. 00261 de 2008 y 068 de 2015, la Ley 80 de 1993, El Decreto Nacional 1082 de 2015, Resolución 257 del 01 de Junio de 2016 (Manual de Contratación del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca) y la Resolución 378 del 15 de mayo de 2024 (Modifica el Manual de Contratación del INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU), quien para los efectos del presente documento se denominará **EL ICCU** por una parte, y por la otra, **ROBERTO CARLOS PONCE CARRASCAL,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.102.862.833, quien actúa en su condición de representante legal del **SILOH GROUP S.A.S** con Nit. **901.594.399-1**, y quien para efectos del presente instrumento se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente documento previo las siguientes

CONSIDERACIONES

**a)** Que, mediante oficio del **28 de octubre de 2025**, la interventoría y de acuerdo a lo solicitud enviada por el contratista de obra, solicita a la Entidad tramitar la solicitud de Adición No 1 y modificatorio No21 indicando que *"(…) nos permitimos emitir concepto favorable para que se tramite el otrosí modificatorio No. 2, mediante el cual se adicione el valor del mismo en $ 37.735.830,00 (Treinta y siete millones setecientos treinta y cinco mil ochocientos treinta pesos M/cte)"(…);* **b)** Que, una vez recibida la solicitud, del Director Técnico - Dirección de Construcciones del **ICCU**, solicita mediante

oficio de fecha 29 de octubre de 2025, realizar la adición No 1 y modificatorio No 2 y presenta justificación técnica indicando que*"(...) FUNDAMENTOS DEL OTROSÍ CONTRACTUAL:*

*JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:*

*De acuerdo con la solicitud presentada por el contratista de obra y debidamente avalada por la interventoría, se requiere realizar el modificatorio con el objetivo de modificar mayores cantidades de obra y ejecución de ítems no previstos. El contratista indica que:*

*"Durante el desarrollo del proyecto objeto del contrato mencionado, se identificó la necesidad de incluir una serie de actividades no contempladas inicialmente en el presupuesto oficial ni en el alcance técnico contratado. Estas actividades, sin embargo, son indispensables para garantizar la correcta ejecución de las obras, el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos, así como la funcionalidad y durabilidad de las intervenciones previstas."*

*La interventoría del contrato de obra evidencia que, para el cumplimiento del objeto del contrato y el alcance del mismo, se hace necesario la inclusión de los siguientes ítems no previstos:*

- *NP11: DESMONTE MARCOS Y PUERTAS: Este ítem es requerido en base a que, se realizarán los cambios de marcos y puertas en madera de las distintas oficinas y espacios del edificio. Se identificó que se requieren los cambios de puertas y marcos debido al deterioro que presentan las existentes.*

- *NP12: PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM: Se requiere la incorporación de esta actividad teniendo en cuenta que se construirá un nuevo muro en la zona de la cocina del edificio, y, por ende, es necesario pañetar el muro para darle el acabado final. La ejecución de pañete liso en muro genera un acabado uniforme que permitirá la correcta aplicación de los revestimientos posteriores (estuco, pintura, enchape u otro recubrimiento). Técnicamente, el ladrillo por su condición de material modular presenta juntas y diferencias de planeidad que afectan la estética y funcionalidad del muro, por lo que es necesario nivelar y corregir dichas imperfecciones mediante la aplicación de mortero.*

- *NP13: MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M: Este ítem es requerido debido a que, durante la inspección técnica, se identificó que se requiere del suministro e instalación de nuevos marcos de puerta, debido a que presentan perdida de color, pequeñas fisuras que afectan su funcionalidad y seguridad de los mismos.*

  *El suministro e instalación de los nuevos marcos de puerta garantizara la funcionabilidad de las puertas en madera, mejoramiento en la estética y la seguridad de los usuarios que hacen uso de las diferentes instalaciones del edificio.*

- *NP14: HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M: Desde el punto de vista arquitectónico y de seguridad, las puertas en madera presentan un deterioro evidente reflejado en deformaciones, pérdida de rigidez*

*estructural, fisuras y daños por humedad. Dichas patologías no solo afectan la estética y la armonía del espacio, sino que también limitan el correcto funcionamiento del elemento y reducen sus condiciones de seguridad y durabilidad. En consecuencia, resulta necesario su reemplazo para garantizar tanto la calidad arquitectónica como la funcionalidad del ambiente.*

- *NP15: SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA: Las cerraduras instaladas actualmente presentan deterioro y fallas en su funcionamiento, lo que compromete tanto la seguridad como la operatividad de los accesos. El desgaste mecánico de los mecanismos internos, impide un cierre adecuado y genera riesgo de bloqueo o apertura accidental de las puertas. La reposición mediante el suministro e instalación de cerraduras de pomo nuevas garantiza la correcta operatividad de los accesos, fortaleciendo las condiciones de seguridad y control en las áreas intervenidas. Adicionalmente, este reemplazo asegura un acabado uniforme y funcional, acorde con las especificaciones arquitectónicas y de uso del espacio.*

- *NP16: MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CON IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO ASFALTICO, IMPRIMACION CON PRIMER ASFALTICO, MORTERO DE NIVELACION Y SELLADO DE JUNTAS 1:4 IMPERMEABILIZADO, ESPESOR 5 CM (MINIMO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: Se hace necesario ejecutar el mantenimiento e impermeabilización de la base del tanque de almacenamiento debido a la presencia de filtraciones que atraviesan la losa y se manifiestan con drenaje de agua en el sector de baños. Esta condición genera deterioro en los elementos estructurales y de acabado, afecta la funcionalidad del espacio y puede comprometer la durabilidad de la infraestructura.*

  *Por lo anterior, resulta indispensable realizar las actividades de impermeabilización que garanticen la estanqueidad y el adecuado desempeño del sistema. Su inclusión permite realizar un sellado en mortero y direccionamiento de aguas evitando empozamiento, garantizando que no se filtre el agua por esta parte y se sigan presentando daños estructurales.*

- *NP17: PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON PINTURA ESMALTE GRIS 3 MANOS, INCLUYE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO 1 MANO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION: Las puertas metálicas existentes presentan un deterioro evidente por corrosión y ausencia de mantenimiento preventivo, lo que ha generado pérdida de la capa protectora original, afectando tanto su durabilidad como su estética. La exposición continua a la intemperie ha acelerado los procesos de oxidación del acero, disminuyendo la resistencia del material y comprometiendo la función de seguridad y delimitación del cerramiento. La aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado no solo restituye la protección frente a agentes ambientales, sino que prolonga la vida útil de la estructura metálica de las puertas. Adicionalmente, la intervención mejora la apariencia arquitectónica de todas las puertas metálicas, generando un aspecto uniforme y adecuado en el entorno arquitectónico.*

- *NP18: PINTURA DE CERRAMIENTO EN MALLA: El cerramiento en malla existente presenta un deterioro evidente por corrosión y ausencia de mantenimiento preventivo, lo que ha generado pérdida de la capa protectora original, afectando tanto su durabilidad como su estética. La exposición continua a la intemperie ha acelerado los procesos de oxidación del acero, disminuyendo la resistencia del material y comprometiendo la función de seguridad y delimitación del cerramiento.*

  *La aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado no solo restituye la protección frente a agentes ambientales, sino que prolonga la vida útil de la estructura metálica, previniendo daños mayores y costos de reposición. Adicionalmente, la intervención mejora la apariencia del cerramiento, generando un aspecto uniforme y adecuado en el entorno arquitectónico. En este sentido, el mantenimiento correctivo mediante pintura es técnicamente necesario para garantizar la conservación, funcionalidad y presentación del cerramiento en malla.*

- *NP19: MANTENIMIENTO DE PASAMANO EXTERIOR, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS (2 MANOS), PINTURA ESMALTE COLOR GRIS (3 MANOS) THINNER PARA LIMPIEZA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION: El pasamano exterior presenta un deterioro avanzado debido a la corrosión y a la ausencia de mantenimiento preventivo, lo cual ha generado pérdida de material metálico, debilitamiento en puntos de anclaje y alteración de su acabado superficial. Esta condición compromete no solo la durabilidad del elemento, sino también su funcionalidad como apoyo seguro para los usuarios en las áreas de circulación. La ejecución de actividades de mantenimiento correctivo, que incluyen limpieza, remoción de óxido, aplicación de protección anticorrosiva y acabado final, resulta técnicamente necesaria para garantizar la estabilidad, prolongar la vida útil del pasamano y restituir sus condiciones de seguridad y presentación.*

- *NP20: BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA: La intervención en el área contempla la demolición del muro existente para la instalación del lavamanos, actividad que implica también la remoción de las baldosas cerámicas actualmente dispuestas en piso y pared. En consecuencia, es técnicamente necesario reinstalar un nuevo recubrimiento cerámico en calidad primera, en formato 20x20, que restituya las condiciones originales de acabado y funcionalidad del espacio. Este revestimiento cumple un papel fundamental en la protección de los paramentos frente a la humedad generada por el uso frecuente del agua, evitando filtraciones y deterioro prematuro de la superficie. Asimismo, la baldosa aporta facilidad de limpieza, garantiza condiciones de salubridad y contribuye a la durabilidad de la zona donde se instalará el lavamanos.*

- *NP21: S.E.I. TEE MECANICA HD RANURADA UL/FM 2-1/2"X1½"*
- *NP22: CHEQUE ULFM 4"*
- *NP23: NIPLE RANURA X ROSCA SCH 40 LONG 10CMS*
- *NP24: S.E.I SOPORTE VERTICAL 2-1/2"*

  *Luego de una revisión y análisis de los estudios, diseños y planos del sistema de red contraincendios RCI, se evidenció que en los planos de dicha red se*

*evidencian elementos o accesorios no incluidos en los ítems del presupuesto inicial, los cuales son necesarios para la correcta instalación y funcionamiento del sistema contraincendios.*

*Por dicha razón, se hace imperativo la creación de estos cuatro ítems no previstos con el fin de garantizar la correcta instalación del sistema RCI, su funcionalidad y estabilidad a lo largo de su vida útil.*

*Como indica el contratista, estas modificaciones obedecen a la necesidad técnica identificada en campo y se orienta a garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como la funcionalidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura intervenida. Se recomienda su aprobación e inclusión formal en el presupuesto del contrato, conforme a la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la entidad contratante.*

| | |
|---|---|
| *VALOR INICIAL DEL CONTRATO:* | *$ 588.935.772,00* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN:* | *Tres (03) meses.* |
| *FECHA DE INICIO:* | *18 de agosto de 2025* |
| *FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:* | *17 de octubre de 2025* |

*A la fecha, el contrato cuenta con un avance de 78.26 %. Se han adelantado actividades de desmonte e instalación de cielo raso, reemplazo de enchape tipo payandé, lavado de muros, cambio de redes eléctricas, instalación de tubería EMT, tableros e iluminación*

| | |
|---|---|
| *VALOR INICIAL* | *$ 588.935.770,00* |
| *APORTES* | |
| *APORTE INICIAL – ICCU* | *$ 588.935.770,00* |
| *APORTE ADICION – ICCU* | *$ 37.735.830,00* |
| *VALOR TOTAL CONTRATO* | *$ 626.671.600,00* |

**Nota:** *Los valores unitarios de los ítems corresponden a los precios del anexo 1 del contrato inicial y los precios de los ítems no previstos, está de acuerdo con los precios de cartilla ICCU avalados por la interventoría del contrato de obra.*

*Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente por el contratista y para realizar la ejecución de las obras, se sugiere realizar el modificatorio No. 2 y Adición No. 1 del contrato de obra, de acuerdo con la aprobación del Comité de Contratación, acta No. 26 del 22 de octubre de 2025.*

*Anexo:*

- *Solicitud del contratista*
- *Aval de la interventoría*
- *Balance actualizado*
- *Memorias de cantidades*
- *APUS actualizados*
- *Pólizas actualizadas y aprobadas*
- *Certificado de disponibilidad presupuestal DIS-2025001243*

*(...)" ;* **c)** Que, para respaldar la obligación contenida en el presente documento, se presentan Certificados de Disponibilidad Presupuestal, **DIS-2025001243, del 28 de octubre de 2025, por un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MC ($37,735,830.00); d)** Que, en el presente, contrato podrán incluirse modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y los principios y finalidades de la ley de contratación y de la buena administración; **e)** Que, la presente Adición no vulnera lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, al no superar los porcentajes de adición del proyecto; **f)** Que, el artículo 26 del Estatuto de Contratación Estatal, contempla que en virtud al principio de responsabilidad "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.", e igualmente que "Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia; **g)** Que, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines estatales; **h)** Que, la presente adición fue aprobada en el Comité de Contratación mediante acta No 26 del 22 de octubre de 2025. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA. -ADICIÓN: Adicionar en valor el Contrato No **ICCU 352 de 2025,** en la suma **TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MC ($37,735,830.00)**incluidos todos los costos, los impuestos y contribuciones de carácter Nacional, Departamental y municipal a que haya lugar, de acuerdo con la ley y normatividad vigente, con cargo a la Certificación de Disponibilidad Presupuestal **DIS-2025001243,** del 28 de octubre de 2025, por un valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($37,735,830.00);** vigencia fiscal 2025**,** expedido por el encargado del presupuesto ICCU.

CLÁUSULA SEGUNDA.- MODIFICATORIO: Modificar el Anexo No. 1 del Contrato No **ICCU 352 de 2025,** el cual quedará conforme al Anexo No. 1 del presente Instrumento, que contiene los ítems, valores unitarios, valores totales, cantidades y demás especificaciones necesarias ajustadas para llevar a cabo el desarrollo del objeto contractual

CLÁUSULA TERCERA. - NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener el contratista de obra;

CLÁUSULA CUARTA. – GARANTIAS: **el CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías dentro del contrato No. ICCU-352 de 2025, por el valor aquí estipulado,**

las cuales serán presentadas dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción de las partes del presente instrumento.;

CLÁUSULA QUINTA – COSTOS: EL CONTRATISTA no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de valores adicionales como consecuencia de la suscripción del presente documento;

CLAUSULA SEXTA – DOCUMENTOS: Hace parte integral del presente documento: 1. Oficio suscrito por el contratista y la Interventoría; 2. Oficio remitido por el Director Técnico de la Dirección de Construcciones del ICCU; 4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal DIS-2025001243, del 28 de octubre de 2025, por un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MC ($37,735,830.00); 5. Acta de Comité 26 del 22 de octubre de 2025

CLÁUSULA SEPTIMA El presente documento se perfecciona por la suscripción y/o aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015

*Aprobación Técnica:* *Daniel Alvear Ramirez – Director Técnico– Dirección de Construcciones ICCU*
*Revisión Técnica:* *María Camila Fernandez B – Contratista–Dirección de Construcciones ICCU*

*Aprobó:* *German Alirio Meléndez Campos-director Administrativo-Dirección Jurídica*

*Aprobó:* *Juan David Ospina Ortegón –Subdirector Técnico -Subdirección de Gestión Contractual*
*Proyectó:* *Edna Constanza Rodríguez Sáenz – Subdirección de Gestión Contractual*

# *ANEXO No 1*

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| 1 | | RETIRO Y DEMOLICIONES | | | | | | | |
| 1.1 | APU 1,1 | RETIRO DE CIELO FALSO, EN PVC. INCLUYE LÁMINA, PERFILES, ESTRUCTURA DE SOPORTE, Y LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y/O SU TRANSPORTE HASTA LA BODEGA O EL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. | M2 | $ 14,931.00 | 542.86 | $ 8,105,443.00 | -30.30 | 512.56 | $ 7,653,033.00 |
| 1.2 | APU 1,2 | RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES Y TUBERÍAS. INCLUYE EL CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. | ML | $ 12,218.00 | 232.00 | $ 2,834,576.00 | -4.00 | 228.00 | $ 2,785,704.00 |
| 1.3 | APU 1,3 | DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA SOBRE TERRENO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ZÓCALO, REFUERZO E INSTALACIONES EMBEBIDAS. ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | M2 | $ 10,963.00 | 542.86 | $ 5,951,374.00 | -30.30 | 512.56 | $ 5,619,195.00 |
| 1.4 | APU 1,4 | DEMOLICIÓN DE MORTERO H =7 CM SOBRE TERRENO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE REFUERZOS E INSTALACIONES EMBEBIDAS. ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | M2 | $ 15,222.00 | 542.86 | $ 8,263,415.00 | -30.30 | 512.56 | $ 7,802,188.00 |
| 1.5 | APU 1,5 | DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REVOQUES Y ENCHAPES APLICADOS EN EL MURO A DEMOLER E INSTALACIONES EMBEBIDAS, ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. | M2 | $ 20,931.00 | 27.80 | $ 581,882.00 | -9.31 | 18.49 | $ 387,014.00 |
| 2 | | REPARACIÓN DE CUBIERTA | | | | | | | |
| 2.1 | APU 2,1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EN TEJA DE PVC O SIMILAR. (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS. Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS | M2 | $ 71,809.00 | - | $ - | 0.00 | - | $ - |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| | | PARA EL CORRECTO MONTAJE) | | | | | | | |
| 2.2 | APU 2,2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCHAS METALICAS O SIMILAR. (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZOS, PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA RECUBRIMIENTO ANTE LA OXIDACIÓN . Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE) | ML | $ 69,227.00 | 16.93 | $ 1,172,013.00 | 0.00 | 16.93 | $ 1,172,013.00 |
| 2.3 | APU 2,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE PLUS BLANCO 0.6X1.13MT 2MM UPVC A DOS AGUAS INCLUYE FIJACIONES CON TONILLOS AUTOPERFORANTES, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | $ 83,208.00 | 16.51 | $ 1,373,764.00 | 0.00 | 16.51 | $ 1,373,764.00 |
| 2.4 | APU 2,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN ALUM BAND, DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, PESTAÑA DE 5 CM, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SEGÚN DISEÑO DE CUBIERTA. | ML | $ 31,315.00 | 59.00 | $ 1,847,585.00 | -1.00 | 58.00 | $ 1,816,270.00 |
| 2.5 | APU 2,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANOA SEGÚN DISEÑO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, DESARROLLO 1.00 M. CON SOLDADURA AUTÓGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CANOA, SOPORTES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO, ACABADO CON ESMALTE Y TODOS LOS | ML | $ 91,928.00 | - | $ - | 0.00 | - | $ - |
| 2.6 | APU 2,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES CON UN DIÁMETRO DE 4", AGUA RESIDUAL. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, BOCAS, ACCESORIOS, PEGANTE, LIMPIADOR, WASH PRIMER, ACABADO EN ESMALTE MATE, COLOR A DEFINIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA, ANDAMIOS, ABRAZADERAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | $ 51,799.00 | 111.00 | $ 5,749,689.00 | 0.00 | 111.00 | $ 5,749,689.00 |
| 3 | | REPARACIÓN DE MUROS | | | | | | | |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| 3.1 | APU 3,1 | CORTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS PERIMETRALES ENTRE COLUMNAS Y MUROS CON YUMBOLON Y BRONCO SISMO RESISTENTE O SIMILAR, INCLUYE CORTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. | ML | $ 12,203.00 | 195.96 | $ 2,391,300.00 | - 195.96 | - | $ - |
| 3.2 | APU 3,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CATALÁN PERFORACIÓN VERTICAL, DE 10X15X30, COLOR PÁLIDO, REBITADO A UNA CARA. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL LADRILLO, MORTERO DE PEGA Y DOVELAS CON REFUERZO, COLOR CLARO O SIMILAR AL LADRILLO, CHAPAS PARA ACABADO, TRABAS, MACHONES, CUCHILLAS, BUITRONES, REMATES DE ENRASES, ENCOROZADOS, ÁTICOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. TODOS LOS CORTES SE REALIZARÁN A MÁQUINA. (SEGÚN NORMA ICONTEC 451, 296 Y LA ASTM C-652 Y C-34). MUESTRA DE CALIDAD SELECCIONADA Y | M2 | $ 137,784.00 | - | $ - | 0.00 | - | $ - |
| 3.3 | APU 3,3 | REPARACIÓN DE GRIETA EN ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO MEDIANTE EL COSIDO CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO GRADO 60 (FY=4200 KG/CM$^2$), DE 8 MM DE DIÁMETRO, COLOCADAS CADA 300 MM, MORTERO DE RESINA EPOXI Y ARENA DE SÍLICE, DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO. | ML | $ 91,533.00 | 21.80 | $ 1,995,419.00 | 0.00 | 21.80 | $ 1,995,419.00 |
| 3.4 | APU 3,4 | LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO VISTO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR Y MUROS INTERIORES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN, HIDROFUGO TIPO SIKA ANTI SALITRE Y SIKA MATA HONGOS, CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO. | M2 | $ 21,463.00 | 1,330.38 | $ 28,553,946.00 | 30.88 | 1,361.26 | $ 29,216,723.00 |
| 4 | | ACABADOS | | | | | | | |
| 4.1 | APU 4,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CHAPA EN LADRILLO CATALÁN 10×30 CM. COLOR MARRÓN CLARO, PEGA HORIZONTAL Y VERTICAL. UTILIZAR CORTADORA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 0,25:1:3(CAL-CEMENTO-ARENA), MORTERO COLOR GRIS PARA | M2 | $ 85,352.00 | 22.89 | $ 1,953,707.00 | 45.22 | 68.11 | $ 5,813,547.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| | | REBITAR/RANURAR, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | | | | | | | |
| 4.2 | APU 4,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA PAYENDE NEGRO FONDO BLANCO CON GRANO 5. CON UN ESPESOR DE 2 CM. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, VARILLA DE DILATACIÓN EN PVC DE 2" E= 4 MM, CUADRÍCULAS MÁXIMAS DE 2.40 X 2.40 M, EN DILATACIONES CONTRA ESTRUCTURA Ó DONDE TÉCNICAMENTE SE REQUIERA, EMBOQUILLADO DEL MISMO COLOR DE LA BALDOSA, MORTERO DE PEGA Y NIVELACION 1:5 IMPERMEABILIZADO, E= 5 CM. | M2 | $ 162,577.00 | 542.86 | $ 88,256,550.00 | -30.30 | 512.56 | $ 83,330,467.00 |
| 4.3 | APU 4,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, FORMADO POR LAMINAS DE PVC, DE 85 MM DE ANCHURA, INCLUYE PERFILES Y ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO | M2 | $ 76,503.00 | 542.86 | $ 41,530,419.00 | -30.30 | 512.56 | $ 39,212,378.00 |
| 4.4 | APU 4,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE CON MORTERO 1:4 ESPESOR DE 2 CM. IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O EQUIVALENTE, EN MUROS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FAJAS, RANURAS, FILETES, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | M2 | $ 30,998.00 | 37.50 | $ 1,162,425.00 | 0.00 | 37.50 | $ 1,162,425.00 |
| 4.5 | APU 4,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 MANOS MÍNIMO, O LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, RANURAS, FILETES, DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | $ 11,737.00 | 322.56 | $ 3,785,887.00 | 3.37 | 325.93 | $ 3,825,440.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| 4.6 | APU 4,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 DE PRIMERA CALIDAD SOBRE MUROS REVOCADOS Y/O ESTUCADOS, TRES MANOS O LAS NECESARIAS HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, INCLUYE RESANES, TAPA POROS EN ESTUCO PLÁSTICO TIPO PLASTES TUCO O SIMILAR DILUIDO EN AGUA PROPORCIÓN 1:2, ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, COLOR A DEFINIR SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. | M2 | $ 16,330.00 | 314.91 | $ 5,142,480.00 | 11.02 | 325.93 | $ 5,322,437.00 |
| 4.7 | APU 4,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ZÓCALO RECTO EN BALDOSA PAYENDE NEGRO FONDO BLANCO CON GRANO 5 DE 0,07 A 0,10M DE ALTURA, DE LA MISMA ESPECIFICACIÓN DE LA BALDOSA DE PISO, CON ARISTAS BISELADAS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, PEGANTE DE CAPA DELGADA TIPO PEGACOR O EQUIVALENTE, LECHADA DEL MISMO COLOR DE LA BALDOSA, REMATES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | M | $ 19,722.00 | 443.78 | $ 8,752,229.00 | -127.59 | 316.19 | $ 6,235,899.00 |
| 4.8 | APU 4,8 | REPARACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO MÍNIMO, MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y VIDRIOS. | UND | $ 137,902.00 | 18.00 | $ 2,482,236.00 | 49.00 | 67.00 | $ 9,239,434.00 |
| 4.9 | APU 4,9 | REPARACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO MÍNIMO, MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y VIDRIOS. | UND | $ 261,847.00 | 3.00 | $ 785,541.00 | 1.00 | 4.00 | $ 1,047,388.00 |
| 4.1 | APU 4,10 | DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO | M2 | $ 23,977.00 | 542.86 | $ 13,016,154.00 | -30.30 | 512.56 | $ 12,289,651.00 |
| 5 | | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | |
| 5.1 | | RETIRO DE INSTALACIONES | | | | | | | |
| 5.1.1 | APU 5,1 | RETIRO DE LUMINARIAS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | UND | $ 8,655.00 | 116.00 | $ 1,003,980.00 | 0.00 | 116.00 | $ 1,003,980.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| 5.1.2 | APU 5,2 | RETIRO DE CABLEADO. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | ML | $ 1,614.00 | 732.67 | $ 1,182,529.00 | 0.00 | 732.67 | $ 1,182,529.00 |
| 5.1.3 | APU 5,3 | RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | UND | $ 4,891.00 | 149.00 | $ 728,759.00 | 0.00 | 149.00 | $ 728,759.00 |
| 5.1.4 | APU 5,4 | RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | UND | $ 125,274.00 | 3.00 | $ 375,822.00 | 0.00 | 3.00 | $ 375,822.00 |
| 5.1.5 | APU 5,5 | RETIRO DE CANALETAS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | ML | $ 6,211.00 | 87.00 | $ 540,357.00 | 0.00 | 87.00 | $ 540,357.00 |
| 5.2 | | SUMINITRO E INSTALACION DE TOMAS | | | | | | | |
| 5.2.1 | APU 5,6 | S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA HALUX, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V) | UND | $ 58,056.00 | 70.00 | $ 4,063,920.00 | 0.00 | 70.00 | $ 4,063,920.00 |
| 5.2.2 | APU 5,7 | S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILAR COLOR NARANJO CON POLO A TIERRA AISLADO, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA HALUX, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V ) | UND | $ 86,382.00 | 40.00 | $ 3,455,280.00 | -1.00 | 39.00 | $ 3,368,898.00 |
| 5.2.3 | APU 5,8 | S.E.I DE TOMA LEVITÓN GFCI NEMA 5-20R O SIMILAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO Y PROTECCIÓN GFCI, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA LEVITON, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V) | UND | $ 106,994.00 | 11.00 | $ 1,176,934.00 | -2.00 | 9.00 | $ 962,946.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| 5.2.4 | APU 5,9 | S.E.I DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC O SIMILAR. INCLUYE CONECTORES DE AUTOSEFORRE 3M, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | $ 12,165.00 | 496.84 | $ 6,044,059.00 | 0.00 | 496.84 | $ 6,044,059.00 |
| 5.2.5 | APU 5,10 | S.E.I DE TUBERÍA EMT 3/4 PARA CIRCUITOS RAMALES DE TOMAS. INCLUYE ACCESORIOS PARA EMT, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONADO, CINTA ADHESIVA COLOR NARANJA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | $ 32,743.00 | 339.02 | $ 11,100,532.00 | 0.00 | 339.02 | $ 11,100,532.00 |
| 5.3 | | SUMINITRO E INSTALACION DE LUMINARIAS | | | | | | | |
| 5.3.1 | APU 5,11 | S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILIAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO, PARA LUMINARIA, INCLUYE APARATO MARCA HALUX O SIMILAR, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V) | UND | $ 58,056.00 | 31.00 | $ 1,799,736.00 | -1.00 | 30.00 | $ 1,741,680.00 |
| 5.3.2 | APU 5,12 | S.E.I DE REFLECTOR LED SLIM G2,100W VCP O SIMILAR. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG PROMEDIO DE 100 CM, CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA Y SISTEMA DE PERNOS PARA ANCLAJE A PARED. | UND | $ 812,623.00 | 6.00 | $ 4,875,738.00 | 0.00 | 6.00 | $ 4,875,738.00 |
| 5.3.3 | APU 5,13 | S.E.I DE LUMINARIA POCKET 60X60/INC 40W. INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO 1 METRO), CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, APERTURA CIELO RASO CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ESTA LUMINARIA DEBE CUMPLIR CON EL RETILAP Y EL RETIE Y SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE. | UND | $ 138,295.00 | 24.00 | $ 3,319,080.00 | 0.00 | 24.00 | $ 3,319,080.00 |
| 5.3.4 | APU 5,14 | S.E.I DE LUMINARIA CIRCULAR DE 24W. INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO 1 METRO), CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, APERTURA CIELO RASO CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ESTA LUMINARIA DEBE CUMPLIR CON EL RETILAP Y EL RETIE Y SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE. | UND | $ 88,574.00 | 93.00 | $ 8,237,382.00 | -2.00 | 91.00 | $ 8,060,234.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| 5.3.5 | APU 5,15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA 1X26W REDONDA CON VISERA CORTADA, IP - 65, BALASTRO ELECTRÓNICO 2X26W, MULTIVOLTAJE, FACTOR DE POTENCIA >0.95, FACTOR DE BALASTRO >0.9, THD<10%, FACTOR DE CRESTA< 1.7, PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRAL, 5 AÑOS DE GARANTÍA IMPRESO EN EL BALASTO. INCLUYE BOMBILLO FLUORESCENTE 4 PINES COLOR 840, CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG, CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES DE CONEXIÓN O EMPALME Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | $ 70,236.00 | 17.00 | $ 1,194,012.00 | 0.00 | 17.00 | $ 1,194,012.00 |
| 5.3.6 | APU 5,16 | S.I.E DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER EN MURO DEL TIPO LEMUR M1 DE VCP O SIMILAR. INCLUYE SISTEMA DE PERNOS PARA ANCLAJE A PARED O TECHO | UND | $ 227,129.00 | 8.00 | $ 1,817,032.00 | 0.00 | 8.00 | $ 1,817,032.00 |
| 5.3.7 | APU 5,17 | S.E.I DE INTERRUPTOR SENCILLO MARCA LEGRAND LÍNEA DECORA O SIMILAR, EXPUESTO INCLUYE CONECTORES DE RESORTE 3M OB, CAJA METÁLICA 12 X 12 X 5 , CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | $ 63,963.00 | 30.00 | $ 1,918,890.00 | 0.00 | 30.00 | $ 1,918,890.00 |
| 5.3.8 | APU 5,18 | S.E.I DE INTERRUPTOR DOBLE MARCA SIMON LÍNEA DECORA, EXPUESTO INCLUYE CONECTORES DE RESORTE 3M OB, CAJA METÁLICA 12 X 12 X 5 , CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UND | $ 65,087.00 | 3.00 | $ 195,261.00 | 0.00 | 3.00 | $ 195,261.00 |
| 5.3.9 | APU 5,19 | S.E.I DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC O SIMILAR. INCLUYE CONECTORES DE AUTOSEFORRE 3M, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | $ 12,165.00 | 368.00 | $ 4,476,720.00 | 0.00 | 368.00 | $ 4,476,720.00 |
| 5.3.10 | APU 5,20 | S.E.I DE TUBERÍA EMT 3/4 PARA CIRCUITOS RAMALES DE TOMAS. INCLUYE ACCESORIOS PARA EMT, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONADO, CINTA ADHESIVA COLOR NARANJA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | $ 32,743.00 | 216.00 | $ 7,072,488.00 | 0.00 | 216.00 | $ 7,072,488.00 |
| 5.4 | | SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA | | | | | | | |
| 5.4.1 | APU 5,21 | ALIMENTADOR TABLERO TEN 1 EN CABLE 3NO6+1NO.8+1NO.10 | ML | $ 58,050.00 | 40.00 | $ 2,322,000.00 | 0.00 | 40.00 | $ 2,322,000.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| 5.4.2 | APU 5,22 | ALIMENTADOR TABLERO TEN 2 EN CABLE 3NO8+1NO.10+1NO.10 | ML | $ 41,658.00 | 20.00 | $ 833,160.00 | 0.00 | 20.00 | $ 833,160.00 |
| 5.4.3 | APU 5,23 | ALIMENTADOR TABLERO TER EN CABLE 3NO10+1NO.10 CU | ML | $ 28,367.00 | 20.00 | $ 567,340.00 | 0.00 | 20.00 | $ 567,340.00 |
| 5.5 | | SUMINITRO E INSTALACION DE TABLEROS | | | | | | | |
| 5.5.1 | APU 5,25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 36 CIRCUITOS DOBLE TAPA, PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS NORMAL, EQUIPADOS CON 22 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TEN1). O REFERENCIAS SIMILARES | UND | $ 1,812,839.00 | 1.00 | $ 1,812,839.00 | 0.00 | 1.00 | $ 1,812,839.00 |
| 5.5.2 | APU 5,26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 18 CIRCUITOS DOBLE TAPA,PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS REGULADOS, EQUIPADOS CON 18 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TER). O REFERENCIAS SIMILARES | UND | $ 794,800.00 | 1.00 | $ 794,800.00 | 0.00 | 1.00 | $ 794,800.00 |
| 5.5.3 | APU 5,27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 24 CIRCUITOS DOBLE TAPA, CON TOTALIZADOR SCHNEIDER 3 X 70 AMPERIOS, PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS REGULADOS, EQUIPADOS CON 25 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TEN2). O REFERENCIAS SIMILARES | UND | $ 1,858,039.00 | 1.00 | $ 1,858,039.00 | 0.00 | 1.00 | $ 1,858,039.00 |
| 5.6 | | CANALIZACIÓN | | | | | | | |
| 5.6.1 | APU 5,28 | S.E.I DE CANALETA PORTA CABLES, CERTIFICADA 20X5,4CM METALICA O COLOR SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | $ 69,169.00 | - | $ - | 0.00 | - | $ - |
| 5.6.2 | APU 5,29 | S.E.I DE TUBO IMC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | ML | $ 46,187.00 | 46.00 | $ 2,124,602.00 | 32.84 | 78.84 | $ 3,641,383.00 |
| 6 | | RED VOZ Y DATOS | | | | | | | |
| 6.1 | | RETIRO DE INSTALACIONES | | | | | | | |
| 6.1.1 | APU 6,1 | DESISTALACIÓN DE RACK 22UR (0.8M), ACERO LAMINADO EN FRÍO. PUERTA FRONTAL CURVA CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%. INCLUYE: MULTITOMA DE 6 SALIDAS, PUESTA A TIERRA, VENTILADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TRASLADO INTERNO HASTA | UND | $ 92,889.00 | 1.00 | $ 92,889.00 | 0.00 | 1.00 | $ 92,889.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| | | EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORIA | | | | | | | |
| 6.1.2 | APU 6,2 | DESMONTAJE DE SALIDA PARA DATOS INCLUYE RETIRO CABLEADO, FACEPLATE Y TODOS SUS ELEMENTOS, INCLUYE TRASLADO INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORIA | UND | $ 8,830.00 | 96.00 | $ 847,680.00 | 0.00 | 96.00 | $ 847,680.00 |
| 6.2 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES | | | | | | | |
| 6.2.1 | APU 6,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RACK 42UR (0.8M DE PROFUNDIDAD), ACERO LAMINADO EN FRÍO. PUERTA FRONTAL CURVA CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%. INCLUYE: DISTRIBUIDOR DE FIBRA ODF, CINCO ORGANIZADORES HORIZONTALES 2 UR, MULTITOMA DE 8 SALIDAS MULTITOMA DE 6 SALIDAS, BANDEJA PARA EQUIPOS, PUESTA A TIERRA, VENTILADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND | $ 6,031,952.00 | 1.00 | $ 6,031,952.00 | 0.00 | 1.00 | $ 6,031,952.00 |
| 6.2.2 | APU 6,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS CATEGORÍA 6A INCLUYE CAJA 12 *12 CON TAPA TROQUELADA, JACK RJ, FACEPLATE Y NO INCLUYE CABLEADO (INSTALADO EN MURO) NO INCLUYE CABLE | UND | $ 62,275.00 | 45.00 | $ 2,802,375.00 | -12.00 | 33.00 | $ 2,055,075.00 |
| 6.2.3 | APU 6,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A BLINDADO Y APANTALLADO | ML | $ 5,840.00 | 630.00 | $ 3,679,200.00 | 1328.92 | 1,958.92 | $ 11,440,087.00 |
| 6.2.4 | APU 6,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS PARA AP (REPETIDOR) INCLUYE CAJA 12 *12 CON TAPA TROQUELADA, JACK RJ, FACEPLATE Y NO INCLUYE CABLEADO (INSTALADO EN CIELO DE DRYWALL) NO INCLUYE CABLE | UND | $ 63,798.00 | 2.00 | $ 127,596.00 | 0.00 | 2.00 | $ 127,596.00 |
| 6.2.5 | APU 6,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA ENMALLADA DE 20 CM *5,4 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACCION EN VARRILLA ROSCADA CON SOPORTE LATERAL ANCLADO A LOSA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | $ 51,538.00 | 69.95 | $ 3,605,083.00 | -14.95 | 55.00 | $ 2,834,590.00 |
| 6.2.6 | APU 6,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLADO CATEGORIA 6A DE 7 PIES DE LONGITUD PATCH CORD BLINDADO | UND | $ 31,863.00 | 48.00 | $ 1,529,424.00 | 0.00 | 48.00 | $ 1,529,424.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| 6.2.7 | APU 6,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "SWITCH CAPA 2, CAPA 3,SOLUCION VOZ, DATOS Y VIDEOVIGILANCIA(CARACTERISITICAS ADICIONALES) INSTALACIÓN PARA RACK DE 22" Y 42" ,2 UR, 24 PUERTOS(24 X 10/100/1000BASE-T POE, 4 X 10/100/1000 GBE/SFP COMBO) HASTA 30W POE POR PUERTO , PRESUPUESTO POE TOTAL DE370W, CONMUTACIÓN 1000GB | UND | $ 4,399,805.00 | 3.00 | $ 13,199,415.00 | 0.00 | 3.00 | $ 13,199,415.00 |
| 7 | | RCI | | | | | | | |
| 7.1 | | REDES | | | | | | | |
| 7.1.1 | APU 7,1 | S.E.I. TUBERIA PVC C900 4" INC. ACCESORIOS | ML | $ 204,566.00 | 6.00 | $ 1,227,396.00 | -6.00 | - | $ - |
| 7.1.2 | APU 7,2 | S.E.I. TAPON RANURADO UL/FM 4" | UND | $ 85,651.00 | 2.00 | $ 171,302.00 | 0.00 | 2.00 | $ 171,302.00 |
| 7.1.3 | APU 7,3 | S.E.I. ACOPLE RANURADO FLEXIBLE 4" | UND | $ 375,216.00 | 2.00 | $ 750,432.00 | 0.00 | 2.00 | $ 750,432.00 |
| 7.1.4 | APU 7,4 | S.E.I. BRIDA RANURADA 4" | UND | $ 71,858.00 | 1.00 | $ 71,858.00 | 0.00 | 1.00 | $ 71,858.00 |
| 7.1.5 | APU 7,5 | S.E.I. TUBERIA SCH40 AC CON COSTURA 4" | ML | $ 193,224.00 | 40.00 | $ 7,728,960.00 | -4.00 | 36.00 | $ 6,956,064.00 |
| 7.1.6 | APU 7,6 | S.E.I. CODO HD RANURADO UL/FM 4" | UND | $ 49,533.00 | 3.00 | $ 148,599.00 | 0.00 | 3.00 | $ 148,599.00 |
| 7.1.7 | APU 7,7 | S.E.I. TEE HD RANURADO UL/FM 4" | UND | $ 70,495.00 | 1.00 | $ 70,495.00 | 0.00 | 1.00 | $ 70,495.00 |
| 7.1.8 | APU 7,8 | S.E.I. TUBERIA SCH40 AC CON COSTURA 2½" | ML | $ 106,963.00 | 10.00 | $ 1,069,630.00 | 2.00 | 12.00 | $ 1,283,556.00 |
| 7.1.9 | APU 7,9 | S.E.I. CODO HD RANURADO UL/FM 2½" | UND | $ 28,977.00 | 6.00 | $ 173,862.00 | -2.00 | 4.00 | $ 115,908.00 |
| 7.1.10 | APU 7,10 | S.E.I. UNION RIGIDA HD RANURADA UL/FM 2½" | UND | $ 23,792.00 | 3.00 | $ 71,376.00 | 1.00 | 4.00 | $ 95,168.00 |
| 7.1.11 | APU 7,11 | S.E.I. UNION RIGIDA HD RANURADA UL/FM 4" | UND | $ 29,153.00 | 17.00 | $ 495,601.00 | 4.00 | 21.00 | $ 612,213.00 |
| 7.1.12 | APU 7,12 | S.E.I. TEE MECANICA HD RANURADA UL/FM 4"X2½" | UND | $ 51,932.00 | 3.00 | $ 155,796.00 | -1.00 | 2.00 | $ 103,864.00 |
| 7.2 | | ACCESORIOS TUBERÍA ENTERRADA | | | | | | | |
| 7.2.1 | APU 7,13 | S.E.I. CODO 90º HIERRO DUCTIL MJ X MJ 4" (INCLUIR EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS) 4" | ML | $ 22,051.00 | 20.00 | $ 441,020.00 | -20.00 | - | $ - |
| 7.2.2 | APU 7,14 | S.E.I. ADAPTADOR HIERRO DUCTIL MJ X BRIDA 4" (INCLUIR EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS) 4" | UND | $ 13,191.00 | 25.00 | $ 329,775.00 | -25.00 | - | $ - |
| 7.2.3 | APU 7,15 | S.E.I. RESTRICTOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA PVC 4" | UND | $ 163,747.00 | 1.00 | $ 163,747.00 | -1.00 | - | $ - |
| 7.2.4 | APU 7,16 | S.E.I. RESTRICTOR DE MOVIMIENTO ACCESORIO HIERRO DUCTIL 4" | UND | $ 58,836.00 | 1.00 | $ 58,836.00 | -1.00 | - | $ - |
| 7.3 | | VALVULAS | | | | | | | |
| 7.3.1 | APU 7,17 | S.E.I. VALVULA VENTOSA 3/4" | UND | $ 442,202.00 | 5.00 | $ 2,211,010.00 | -4.00 | 1.00 | $ 442,202.00 |
| 7.3.2 | APU 7,18 | S.E.I. VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 4" | UND | $ 1,132,047.00 | 3.00 | $ 3,396,141.00 | -3.00 | - | $ - |
| 7.3.3 | APU 7,19 | S.E.I. VALVULA SIAMESA DE 4" | UND | $ 1,293,972.00 | 1.00 | $ 1,293,972.00 | -1.00 | - | $ - |
| 7.4 | | SUMINISTRO E INSTALACION CONEXIONES PARA BOMBEROS | | | | | | | |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| 7.4.1 | APU 7,20 | S.E.I. GABINETES TIPO III (CONTIENE) TUBERÍA SCH 40 CON COSTURA 2 1/2" TUBERÍA SCH 40 CON COSTURA 1 1/2" CODO 90° INSTALACIÓN RÁPIDA 2 1/2" MECHANICAL TEE ROSCADA 2 1/2" X 1 1/2" VÁLVULA ANGULO CONEXIÓN MANGUERA 2 1/2" VÁLVULA ANGULO CONEXIÓN MANGUERA 1 1/2" MANGUERA CHAQUETA DOBLE 30 M 1 1/2" LLAVE SPANER HACHA PICO EXTINTOR GABINETE METALICO 0.9 X 0.7 X 0.3 UNA PUERTA SOPORTE VERTICAL 2 1/2" | UND | $ 1,385,827.00 | 2.00 | $ 2,771,654.00 | 0.00 | 2.00 | $ 2,771,654.00 |
| 7.5 | | SOPORTES | | | | | | | |
| 7.5.1 | APU 7,21 | S.E.I. SOPORTE PIE AMIGO (PERFIL EN L ) 2 1/2" | UND | $ 12,224.00 | 99.00 | $ 1,210,176.00 | -99.00 | - | $ - |
| 7.5.2 | APU 7,22 | S.E.I. SOPORTE TIPO PERA 4" | UND | $ 19,844.00 | 20.00 | $ 396,880.00 | -8.00 | 12.00 | $ 238,128.00 |
| 7.5.3 | APU 7,23 | S.E.I. SOPORTE SISMO RESISTENTE LONGITUDINAL 4" | UND | $ 233,812.00 | 4.00 | $ 935,248.00 | 1.00 | 5.00 | $ 1,169,060.00 |
| 7.5.4 | APU 7,24 | S.E.I. SOPORTE SISMO RESISTENTE TRANSVERSAL 4" | UND | $ 209,823.00 | 8.00 | $ 1,678,584.00 | 1.00 | 9.00 | $ 1,888,407.00 |
| 7.6 | | PINTURA | | | | | | | |
| 7.6.1 | APU 7,25 | PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE Ø2"-Ø2½- Ø3" | ML | $ 3,160.00 | 314.00 | $ 992,240.00 | -272.00 | 42.00 | $ 132,720.00 |
| 7.6.2 | APU 7,26 | PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE Ø4" | ML | $ 4,275.00 | 58.00 | $ 247,950.00 | 5.00 | 63.00 | $ 269,325.00 |
| 8 | | RDI | | | | | | | |
| 8.1 | | SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO | | | | | | | |
| 8.1.1 | APU 8,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DIRECCIONABLE 127 DIRECCIONES, 6 SALIDAS DE NAC Y DE POTENCIA, EXPANDIBLE, CON BATERÍAS 12 AH | UND | $ 5,538,138.00 | - | $ - | 1.00 | 1.00 | $ 5,538,138.00 |
| 8.1.2 | APU 8,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATAERIA SISTEMA DE ALARMAS 12V 12AH PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | UND | $ 279,180.00 | - | $ - | 2.00 | 2.00 | $ 558,360.00 |
| 8.1.3 | APU 8,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE INCENDIO FOTOELECTRICO. SENSOR FOTOELÉCTRICO DEL TIPO TRUEALARM CON BASE 4098-9714 SIMPLEX O SIMILAR | UND | $ 227,838.00 | - | $ - | 36.00 | 36.00 | $ 8,202,168.00 |
| 8.1.4 | APU 8,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DUAL HUMO/TERMICO. SENSOR TÉRMICO DE TEMPERATURA DEL TIPO TRUEALARM CON BASE 4098-9733 SIMPLEX O SIMILAR | UND | $ 167,418.00 | - | $ - | 1.00 | 1.00 | $ 167,418.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| 8.1.5 | APU 8,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACION MANUAL DOBLE ACCIÓN DIRECCIONABLE DEL TIPO 4099-9006 SIMPLEX O SIMILAR | UND | $ 394,620.00 | 1.00 | $ 394,620.00 | 3.00 | 4.00 | $ 1,578,480.00 |
| 8.1.6 | APU 8,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE MONITOREO DE ZONAS DEL TIPO 4090- 9101 MBZAM SIMPLEX O SIMILAR, INSTALADO SOBRE EN UNA CAJA ELÉCTRICA CUADRADA ESTÁNDAR DE 4 PULGADAS. | UND | $ 424,330.00 | - | $ - | 1.00 | 1.00 | $ 424,330.00 |
| 8.1.7 | APU 8,7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA DE PARED DEL TIPO MULTI-CANDELA TRUEALERT A / V CON BOCINA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA SINCRONIZADA 4906-9127 (AV) SIMPLEX O SIMILAR. | UND | $ 410,809.00 | 11.00 | $ 4,518,899.00 | 0.00 | 11.00 | $ 4,518,899.00 |
| 8.2 | | INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO | | | | | | | |
| 8.2.1 | APU 8,8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT UL 3/4" GALVANIZADO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | $ 44,252.00 | 232.10 | $ 10,270,889.00 | 0.90 | 233.00 | $ 10,310,716.00 |
| 8.2.2 | APU 8,9 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×16 SIN APANTALLADO | ML | $ 6,929.00 | 189.00 | $ 1,309,581.00 | 6.00 | 195.00 | $ 1,351,155.00 |
| 8.2.3 | APU 8,10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×14 APANTALLADO | ML | $ 26,159.00 | 185.00 | $ 4,839,415.00 | 15.00 | 200.00 | $ 5,231,800.00 |
| NP | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | |
| NP1 | APU NP1 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE LAMINAS EXISTENTES PVC DE CUBIERTA, INCLUYE SUMINISTRO ES INSTALACION DE ACCESORIOS. | M2 | $ 27,732.00 | 195.80 | $ 5,429,926.00 | 0.02 | 195.82 | $ 5,430,480.00 |
| NP2 | APU NP2 | INSTALACION DE TEJA THERMOACOUSTIC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS UPVC 2,5MM Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE). | M2 | $ 94,880.00 | 109.63 | $ 10,401,694.00 | -0.01 | 109.62 | $ 10,400,746.00 |
| NP3 | APU NP3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANOA SEGÚN DISEÑO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, DESARROLLO 1.00 M. CON SOLDADURA AUTÓGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CANOA, SOPORTES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO, ACABADO CON ESMALTE. | ML | $ 97,442.00 | 67.42 | $ 6,569,540.00 | 0.00 | 67.42 | $ 6,569,540.00 |
| NP4 | ICCU 1,32 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UND | $ 35,121.00 | 27.00 | $ 948,267.00 | 0.00 | 27.00 | $ 948,267.00 |
| NP5 | ICCU 11,9 | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | UND | $ 80,140.00 | 27.00 | $ 2,163,780.00 | 0.00 | 27.00 | $ 2,163,780.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| NP6 | APU NP6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS | UND | $ 55,857.00 | 14.00 | $ 781,998.00 | 0.00 | 14.00 | $ 781,998.00 |
| NP7 | APU NP7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTOS PARA SANITARIO TIPO ADULTO Y NIÑO | UND | $ 78,800.00 | 13.00 | $ 1,024,400.00 | 0.00 | 13.00 | $ 1,024,400.00 |
| NP8 | APU NP8 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO EXISTENTES | M2 | $ 18,891.00 | 50.17 | $ 947,761.00 | 0.00 | 50.17 | $ 947,761.00 |
| NP9 | APU NP9 | S.E.I DE CANALETA PORTA CABLES, CERTIFICADA 12X5,4CM METALICA O COLOR SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | $ 53,128.00 | 92.00 | $ 4,887,776.00 | 0.00 | 92.00 | $ 4,887,776.00 |
| NP10 | APU NP10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CATALÁN PERFORACIÓN VERTICAL, DE 24,5X12X6, COLOR PÁLIDO, REBITADO A UNA CARA. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL LADRILLO, MORTERO DE PEGA Y DOVELAS CON REFUERZO, COLOR CLARO O SIMILAR AL LADRILLO, CHAPAS PARA ACABADO, TRABAS, MACHONES, CUCHILLAS, BUITRONES, REMATES DE ENRASES, ENCOROZADOS, ÁTICOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | M2 | $ 166,750.00 | 27.79 | $ 4,633,983.00 | 0.01 | 27.80 | $ 4,635,650.00 |
| NP11 | ICCU 1,38 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UND | $ 21,550.00 | | $ - | 12.00 | 12.00 | $ 258,600.00 |
| NP12 | ICCU 6,17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | $ 27,931.00 | | $ - | 15.22 | 15.22 | $ 425,110.00 |
| NP13 | ICCU 9,5 | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | UND | $ 340,795.00 | | $ - | 12.00 | 12.00 | $ 4,089,540.00 |
| NP14 | ICCU 9,12 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M | UND | $ 230,350.00 | | $ - | 12.00 | 12.00 | $ 2,764,200.00 |
| NP15 | ICCU 9,20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | UND | $ 42,475.00 | | $ - | 8.00 | 8.00 | $ 339,800.00 |
| NP16 | APU NP16 | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CON IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO ASFALTICO, IMPRIMACION CON PRIMER ASFALTICO, MORTERO DE NIVELACION Y SELLADO DE JUNTAS 1:4 IMPERMEABILIZADO, ESPESOR 5 CM (MINIMO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | $ 73,937.00 | | $ - | 35.12 | 35.12 | $ 2,596,667.00 |
| NP17 | APU NP17 | PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON PINTURA ESMALTE GRIS 3 MANOS, INCLUYE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO 1 MANO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | $ 34,786.00 | | $ - | 49.46 | 49.46 | $ 1,720,516.00 |

| | | | | MODIFICATORIO 1 | | | ADICION 1 MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | REF PAGO | DESCRIPCION | UNIDAD | Vr. UNITARIO | CANTIDAD | Vr. TOTAL | +/- | CANTIDAD | Vr. TOTAL |
| NP18 | APU NP18 | PINTURA ANTICORROSIVA (3 MANOS) Y PINTURA ESMALTE COLOR GRIS (3 MANOS) PARA CERRAMIENTO EN MALLA METALICA, INCLUYE CONVERTIDOR DE OXIDO, THINNER PARA LIMPIEZA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | $ 25,490.00 | | $ - | 60.28 | 60.28 | $ 1,536,537.00 |
| NP19 | APU NP19 | MANTENIMIENTO DE PASAMANO EXTERIOR, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS (2 MANOS), PINTURA ESMALTE COLOR GRIS (3 MANOS) THINNER PARA LIMPIEZA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | $ 28,849.00 | | $ - | 31.14 | 31.14 | $ 898,358.00 |
| NP20 | ICCU 14,1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | $ 85,295.00 | | $ - | 3.21 | 3.21 | $ 273,797.00 |
| NP21 | APU NP21 | S.E.I. TEE MECANICA HD RANURADA UL/FM 2-1/2"X1½" | UND | $ 70,654.00 | | $ - | 1.00 | 1.00 | $ 70,654.00 |
| NP22 | APU NP22 | CHEQUE ULFM 4" | UND | $ 791,659.00 | | $ - | 1.00 | 1.00 | $ 791,659.00 |
| NP23 | APU NP23 | NIPLE RANURA X ROSCA SCH 40 LONG 10CMS | UND | $ 107,004.00 | | $ - | 1.00 | 1.00 | $ 107,004.00 |
| NP24 | APU NP24 | S.E.I SOPORTE VERTICAL 2-1/2" | UND | $ 251,329.00 | | $ - | 6.00 | 6.00 | $ 1,507,974.00 |
| | | COSTOS DIRECTOS | | | | $ 429,880,008.00 | | | $ 457,424,517.00 |
| | | AI( convenio ) (AIU CONTRATO ) | | | 37% | $ 159,055,602.96 | | 37% | $ 169,247,071.29 |
| | | COSTOS INDIRECTOS | | | | $ 159,055,602.96 | | | $ 169,247,071.29 |
| | | SUBTOTAL | | | | $ 588,935,610.96 | | | $ 626,671,588.29 |
| | | AJUSTE | | | | $ 161.04 | | | $ 11.71 |
| | | TOTAL VALOR CONTRATO | | | | $ 588,935,772.00 | | | $ 626,671,600.00 |

PÓLIZA N°
3003292

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

**2** **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 2025 | MODIFICACIÓN | 4 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 25384498-SILOH GROUP S.A.S. | **NIT** | 901.594.399-1 |
| **DIRECCIÓN** | KR 49 A 27 39 ED MANHATTAN, SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO** | 3017869079 |
| **ASEGURADO** | 2564876-INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-ICCU | **NIT** | 900.258.711-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 26 KR 51 53 - 6 6 PISO 6, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7491615 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 2101 | 21 | 19 | 11 | 2025 | 18 | 7 | 2025 | 00:00 | 17 | 10 | 2030 | 00:00 | 1917 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pesos | 1.00 | 4. 30 DIAS | $438,670,120.00 |

**CARGAR A:** SILOH GROUP S.A.S.

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE NIT: 900.258.711-1

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 125,334,320.00 | SI | 18/07/2025 | 17/05/2026 | 0.00 |
| 2 | PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 125,334,320.00 | SI | 18/07/2025 | 17/11/2028 | 0.00 |
| 3 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 188,001,480.00 | SI | 17/10/2025 | 17/10/2030 | 0.00 |

OBJETO DE LA GARANTIA:
SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS-CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.
NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.
SE ACLARA QUE EL ASEGURADO ES:
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU identificada con NIT 900258711-1
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACION CONTRACTUAL DONDE SOLICITA ACTUALIZACION DE BENEFICIARIOS No. ICCU-I202-0015607 DE FECHA 10/11/2025 AL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025.

BENEFICIARIO: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA -ICCU Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE CUNDINAMARCA

FECHA DE TERMINACION: 17/11/2025

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $**********0.00 |
| **GASTOS** | $**********0.00 |
| **IVA** | $**********0.00 |
| **TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS** | $**********0.00 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

19/11/2025 17:02:23

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| INTERMEDIARIOS CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | 2 | JESSE DEL PILAR VIDU | | |

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3003292 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

| **CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN** | **4** |
|---|---|

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 18/07/2025 HASTA 17/10/2030

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

**PÓLIZA N°** 3003292

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

**2** **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 2025 | MODIFICACIÓN | 4 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 25384498-SILOH GROUP S.A.S. | **NIT** | 901.594.399-1 |
| **DIRECCIÓN** | KR 49 A 27 39 ED MANHATTAN, SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO** | 3017869079 |
| **ASEGURADO** | 2564876-INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-ICCU | **NIT** | 900.258.711-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 26 KR 51 53 - 6 6 PISO 6, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7491615 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 2101 | 21 | 19 | 11 | 2025 | 18 | 7 | 2025 | 00:00 | 17 | 10 | 2030 | 00:00 | 1917 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pesos | 1.00 | 4. 30 DIAS | $438,670,120.00 |

**CARGAR A:** SILOH GROUP S.A.S.

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE NIT: 900.258.711-1

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 125,334,320.00 | SI | 18/07/2025 | 17/05/2026 | 0.00 |
| 2 | PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 125,334,320.00 | SI | 18/07/2025 | 17/11/2028 | 0.00 |
| 3 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 188,001,480.00 | SI | 17/10/2025 | 17/10/2030 | 0.00 |

OBJETO DE LA GARANTIA:
SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS-CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.
NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.
SE ACLARA QUE EL ASEGURADO ES:
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU identificada con NIT 900258711-1
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACION CONTRACTUAL DONDE SOLICITA ACTUALIZACION DE BENEFICIARIOS No. ICCU-I202-0015607 DE FECHA 10/11/2025 AL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025.

BENEFICIARIO: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA -ICCU Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE CUNDINAMARCA

FECHA DE TERMINACION: 17/11/2025

Texto Continua en Hojas de Anexos...

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación, cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $**********0.00 |
| **GASTOS** | $**********0.00 |
| **IVA** | $**********0.00 |
| TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS | $**********0.00 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

19/11/2025 17:02:23

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

**DISTRIBUCIÓN**

| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|

**INTERMEDIARIOS**

| CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | 2 | JESSE DEL PILAR VIDU | 30.00% | 0.00 |

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3003292 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

| **CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN** | **4** |
|---|---|

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 18/07/2025 HASTA 17/10/2030

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES.

# IDENTIFICACION DEL PAGO

**POLIZA No.** 3003292 **CERTIFICADO No.** 4

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

**LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554**

| Ramo | Sucursal |
|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SINCELEJO |

| Valor Prima | Valor IVA | Tomador |
|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | 105916947-SILOH GROUP S.A.S. |

| F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA | F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | $**********0.00 | $**********0.00 | $**********0.00 | | | | |

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

## CONVENIO DE PAGO: 4. 30 DIAS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

### CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y SILOH GROUP S.A.S.

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $0.00

| Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. | Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/12/2025 | $**********0.00 | $**********0.00 | $**********0.00 | | | | | |

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

| POLIZA | RAMO | CERTIFICADO | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| 3003292 | CUMPLIMIENTO | 4 | $438,670,120.00 |

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de SINCELEJO a los 19 días del mes de noviembre de 2025

**AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO**

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2

**PÓLIZA N°** 3003292

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

## 2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 2025 | MODIFICACIÓN | 3 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 25384498-SILOH GROUP S.A.S. | **NIT** | 901.594.399-1 |
| **DIRECCIÓN** | KR 49 A 27 39 ED MANHATTAN, SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO** | 3017869079 |
| **ASEGURADO** | 2564876-INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-ICCU | **NIT** | 900.258.711-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 26 KR 51 53 - 6 6 PISO 6, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7491615 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 2101 | 21 | 12 | 11 | 2025 | 18 | 7 | 2025 | 00:00 | 17 | 10 | 2030 | 00:00 | 1917 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | CARGAR A: | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pesos | 1,00 | SILOH GROUP S.A.S. | 4. 30 DIAS | $438.670.120,00 |

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE NIT: 900.258.711-1

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 125.334.320,00 | SI | 18/07/2025 | 17/05/2026 | 7.775,00 |
| 2 | PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 125.334.320,00 | SI | 18/07/2025 | 17/11/2028 | 45.614,00 |
| 3 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 188.001.480,00 | SI | 17/10/2025 | 17/10/2030 | 113.270,00 |

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS-CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO ES:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU identificada con NIT 900258711-1
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO SE MODIFICA EL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO COMO NUEVO VALOR $ $626.671.600 SEGUN ADICION No. 1 MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. ICCU 352 DE 2025 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2025.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 588.935.770

Texto Continua en Hojas de Anexos...

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $******166.659,00 |
| **GASTOS** | $**********0,00 |
| **IVA** | $*******31.665,21 |
| **TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS** | $******198.324,21 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

12/11/2025 10:37:06

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

**DISTRIBUCIÓN**

| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|

**INTERMEDIARIOS**

| CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | 2 | JESSE DEL PILAR VIDU | | |



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3003292 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

| **CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN** | **3** |
|---|---|

VALOR DE PRIMER AUMENTO AL CONTRATO: $ 37.735.830
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: $626.671.600

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 18/07/2025 HASTA 17/10/2030

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO CONTINÚAN VIGENTES.

**PÓLIZA N°** 1004484

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

## 13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 2025 | MODIFICACION SIN MOVIMIENTO DE PRIMA | 3 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 25384498-SILOH GROUP S.A.S. | **NIT** | 901.594.399-1 |
| **DIRECCIÓN** | KR 49 A 27 39 ED MANHATTAN, SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO** | 3017869079 |
| **ASEGURADO** | 2564876-INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-ICCU | **NIT** | 900.258.711-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 26 KR 51 53 - 6 6 PISO 6, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7491615 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 2101 | 21 | 19 | 11 | 2025 | 26 | 6 | 2025 | 00:00 | 17 | 11 | 2025 | 00:00 | 144 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO |
|---|---|
| Pesos | 1.00 |

| CARGAR A: | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|
| SILOH GROUP S.A.S. | 4. 30 DIAS | $ 0.00 |

Riesgo: 1 -
CL 26 KR 51 53 - 6 6 P 6, VIOTA, CUNDINAMARCA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 2 | ** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 3 | ** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 4 | COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA | 284,700,000.00 | SI | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 6 | COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 284,700,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 7 | COBERTURA PATRONAL | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 284,700,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 8 | COBERTURA RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROP | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 284,700,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 11 | GASTOS MEDICOS | 85,410,000.00 | NO | 0.00 |

Texto continúa en Hojas de Anexos...

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación, cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $**********0.00 |
| **GASTOS** | $**********0.00 |
| **IVA** | $**********0.00 |

**TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS**

$**********0.00

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

19/11/2025 16:51:28

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

**DISTRIBUCIÓN**

| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|

**INTERMEDIARIOS**

| CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | 2 | JESSE DEL PILAR VIDUAL | 22.50 | 0.00 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1004484 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

PREVISORA SEGUROS

**CERTIFICADO DE: MODIFICACION SIN MOVIMIENTO DE PRIMA** | **3**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSA | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DE LOS GASTOS JUDICIALES Mínimo 0.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 16 | CAUCIONES JUDICIALES | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 85,410,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |

BENEFICIARIOS

| Nombre/Razón Social | Documento | Porcentaje | Tipo Benef |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-I | NIT 9002587111 | 50.000 % | NO APLICA |
| TERCEROS AFECTADOS | NIT 000 | 50.000 % | NO APLICA |

RCP-027-6 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA COMUNICACION CONTRACTUALDONDE SOLICITA ACTUALIZACION DE BENEFICIARIOS No. ICCU-I202-0015607 DE FECHA 10/11/2025 AL CONTRATONo. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025.

BENEFICIARIO: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA -ICCU; LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE CUNDINAMARCA Y LOS TERCEROS AFECTADO

FECHA DE TERMINACION: 17/11/2025
VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 18/07/2025 HASTA 17/11/2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES

PÓLIZA N°
3003292

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

**2** **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 2025 | MODIFICACIÓN | 2 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 25384498-SILOH GROUP S.A.S. | **NIT** | 901.594.399-1 |
| **DIRECCIÓN** | KR 49 A 27 39 ED MANHATTAN, SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO** | 3017869079 |
| **ASEGURADO** | 2564876-INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-ICCU | **NIT** | 900.258.711-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 26 KR 51 53 - 6 6 PISO 6, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7491615 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 2101 | 21 | 22 | 10 | 2025 | 18 | 7 | 2025 | 00:00 | 17 | 10 | 2030 | 00:00 | 1917 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | CARGAR A: | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pesos | 1,00 | SILOH GROUP S.A.S. | 4. 30 DIAS | $412.255.039,00 |

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE NIT: 900.258.711-1

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 117.787.154,00 | SI | 18/07/2025 | 17/05/2026 | 33.561,28 |
| 2 | PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 117.787.154,00 | SI | 18/07/2025 | 17/11/2028 | 33.561,27 |
| 3 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 176.680.731,00 | SI | 17/10/2025 | 17/10/2030 | 0,00 |

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS-CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO ES:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU identificada con NIT 900258711-1
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA 17/11/2025 SEGUN PRÓRROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. ICCU 352 DE 2025, DE FECHA DE 15 DE OCTUBRE DE 2025.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $*******67.122,55 |
| **GASTOS** | $**********0,00 |
| **IVA** | $*******12.753,28 |
| **TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS** | $*******79.875,83 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

22/10/2025 11:13:01

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| INTERMEDIARIOS CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | 2 | JESSE DEL PILAR VIDU | | |

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3003292**
**DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

| **CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN** | **2** |
|---|---|

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 17/11/2025
VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 18/07/2025 HASTA 17/10/2030

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES

**PÓLIZA N°** 3003292

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

**2** **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 2025 | MODIFICACIÓN | 2 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 25384498-SILOH GROUP S.A.S. | **NIT** | 901.594.399-1 |
| **DIRECCIÓN** | KR 49 A 27 39 ED MANHATTAN, SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO** | 3017869079 |
| **ASEGURADO** | 2564876-INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-ICCU | **NIT** | 900.258.711-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 26 KR 51 53 - 6 6 PISO 6, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7491615 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 2101 | 21 | 22 | 10 | 2025 | 18 | 7 | 2025 | 00:00 | 17 | 10 | 2030 | 00:00 | 1917 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pesos | 1,00 | 4. 30 DIAS | $412.255.039,00 |

**CARGAR A:** SILOH GROUP S.A.S.

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE NIT: 900.258.711-1

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 117.787.154,00 | SI | 18/07/2025 | 17/05/2026 | 33.561,28 |
| 2 | PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 117.787.154,00 | SI | 18/07/2025 | 17/11/2028 | 33.561,27 |
| 3 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 176.680.731,00 | SI | 17/10/2025 | 17/10/2030 | 0,00 |

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS-CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO ES:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU identificada con NIT 900258711-1
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA 17/11/2025 SEGUN PRÓRROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. ICCU 352 DE 2025, DE FECHA DE 15 DE OCTUBRE DE 2025.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación, cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $*******67.122,55 |
| **GASTOS** | $**********0,00 |
| **IVA** | $*******12.753,28 |
| TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS | $*******79.875,83 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

22/10/2025 11:13:01

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

**DISTRIBUCIÓN**

| CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|

**INTERMEDIARIOS**

| CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | 2 | JESSE DEL PILAR VIDU | 30,00% | 20.136,77 |

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3003292**
**DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

| **CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN** | **2** |
|---|---|

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 17/11/2025
VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 18/07/2025 HASTA 17/10/2030

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES

# IDENTIFICACION DEL PAGO

**POLIZA No.** 3003292 **CERTIFICADO No.** 2

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

**LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554**

| Ramo | Sucursal |
|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SINCELEJO |

| Valor Prima | Valor IVA | Tomador |
|---|---|---|
| $67.122,55 | $12.753,28 | 105916947-SILOH GROUP S.A.S. |

| F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA | F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | $**********0,00 | $*******67.122,55 | $******12.753,28 | | | | |

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

## CONVENIO DE PAGO: 4. 30 DIAS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y SILOH GROUP S.A.S.

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $79876,00

| Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. | Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/11/2025 | $**********0,00 | $*******67.122,55 | $******12.753,28 | | | | | |

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

| POLIZA | RAMO | CERTIFICADO | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| 3003292 | CUMPLIMIENTO | 2 | $412.255.039,00 |

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de SINCELEJO a los 22 días del mes de octubre de 2025

**AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO**

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2

PÓLIZA Nº
1004484

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

## 13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | Nº CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER Nº | CERTIFICADO LÍDER Nº | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 2025 | PRORROGA | 2 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 25384498-SILOH GROUP S.A.S. | **NIT** | 901.594.399-1 |
| **DIRECCIÓN** | KR 49 A 27 39 ED MANHATTAN, SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO** | 3017869079 |
| **ASEGURADO** | 2564876-INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-ICCU | **NIT** | 900.258.711-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 26 KR 51 53 - 6 6 PISO 6, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7491615 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 2101 | 21 | 22 | 10 | 2025 | 17 | 10 | 2025 | 00:00 | 17 | 11 | 2025 | 00:00 | 31 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pesos | 1.00 | 4. 30 DIAS | $ 284,700,000.00 |

**CARGAR A:** SILOH GROUP S.A.S.

Riesgo: 1 -
CL 26 KR 51 53 - 6 6 P 6, VIOTA, CUNDINAMARCA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 2 | ** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 3 | ** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 4 | COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA | 284,700,000.00 | SI | 96,720.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 6 | COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 284,700,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 7 | COBERTURA PATRONAL | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 284,700,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 8 | COBERTURA RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROP | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 284,700,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 11 | GASTOS MEDICOS | 85,410,000.00 | NO | 0.00 |

Texto continúa en Hojas de Anexos...

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $********96,720.00 |
| **GASTOS** | $**********0.00 |
| **IVA** | $******18,376.80 |
| **TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS** | $*****115,096.80 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

22/10/2025 11:04:30

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| INTERMEDIARIOS CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | 2 | JESSE DEL PILAR VIDUAL | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1004484 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

PREVISORA SEGUROS

**CERTIFICADO DE: PRORROGA** | **2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSA | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DE LOS GASTOS JUDICIALES Mínimo 0.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 16 | CAUCIONES JUDICIALES | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 85,410,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |

BENEFICIARIOS

| Nombre/Razón Social | Documento | Porcentaje | Tipo Benef |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-I | NIT 9002587111 | 50.000 % | NO APLICA |
| TERCEROS AFECTADOS | NIT 000 | 50.000 % | NO APLICA |

RCP-027-6 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, SE PRORROGA LA VIGENCIA HASTA 17/11/2025 SEGUN PRÓRROGA No 1 AL CONTRATO DE OBRA No. ICCU 352 DE 2025, DE FECHA DE 15 DE OCTUBRE DE 2025.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 17/11/2025
VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 18/07/2025 HASTA 17/11/2025.

BENEFICIARIOS
Nombre/Razón Social Documento Porcentaje Tipo Benef
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-I NIT 9002587111 50.000 % NO APLICA
TERCEROS AFECTADOS NIT 000 50.000 % NO APLICA

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES

# IDENTIFICACION DEL PAGO

**POLIZA No.** 1004484 **CERTIFICADO No.** 2

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

**LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554**

| Ramo | Sucursal |
|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL | SINCELEJO |

| Valor Prima | Valor IVA | Tomador |
|---|---|---|
| $96,720.00 | $18,376.80 | 25384498 - SILOH GROUP S.A.S. |

| F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA | F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | $**********0.00 | $******96,720.00 | $******18,376.80 | | | | |

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

## CONVENIO DE PAGO: 4. 30 DIAS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y SILOH GROUP S.A.S.

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total de $ 115,096.80, serán pagadas en los siguientes plazos.

| Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. | Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/11/2025 | $**********0.00 | $******96,720.00 | $******18,376.80 | | | | | |

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

| POLIZA | RAMO | CERTIFICADO | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| 1004484 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 2 | $*284,700,000.00 |

En contancia se firma el presente documento en la ciudad de SINCELEJO a los 22 días del mes de OCTUBRE de 2025

**AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO**

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

*REPRESENTANTE LEGAL O TOMADOR DE LA POLIZA*

*LA PREVISORA S.A. CIA. DE SEGUROS*
*GERENTE*

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-1

**PÓLIZA Nº**
1004484

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

## 13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | Nº CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER Nº | CERTIFICADO LÍDER Nº | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 2025 | PRORROGA | 1 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 25384498-SILOH GROUP S.A.S. | **NIT** | 901.594.399-1 |
| **DIRECCIÓN** | KR 49 A 27 39 ED MANHATTAN, SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO** | 3017869079 |
| **ASEGURADO** | 2564876-INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-ICCU | **NIT** | 900.258.711-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 26 KR 51 53 - 6 6 PISO 6, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7491615 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 2101 | 21 | 24 | 7 | 2025 | 26 | 9 | 2025 | 00:00 | 17 | 10 | 2025 | 00:00 | 21 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | CARGAR A: | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Pesos | 1.00 | SILOH GROUP S.A.S. | 4. 30 DIAS | $ 284,700,000.00 |

Riesgo: 1 -
CL 26 KR 51 53 - 6 6 P 6, VIOTA, CUNDINAMARCA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 2 | ** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 3 | ** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 4 | COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA | 284,700,000.00 | SI | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 6 | COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 284,700,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 7 | COBERTURA PATRONAL | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 284,700,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 8 | COBERTURA RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROP | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 284,700,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 11 | GASTOS MEDICOS | 85,410,000.00 | NO | 0.00 |

Texto continúa en Hojas de Anexos...

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $**********0.00 |
| **GASTOS** | $**********0.00 |
| **IVA** | $**********0.00 |
| **TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS** | $**********0.00 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

25/07/2025 09:18:36

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| INTERMEDIARIOS CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | 2 | JESSE DEL PILAR VIDUAL | | |



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.1004484 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

PREVISORA SEGUROS

**CERTIFICADO DE: PRORROGA** | **1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | GASTOS JUDICIALES Y DE DEFENSA | 284,700,000.00 | NO | 0.00 |
| | Deducible: 10.00% DE LOS GASTOS JUDICIALES Mínimo 0.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |
| 16 | CAUCIONES JUDICIALES | | NO | 0.00 |
| | LIMITE AGREGADO POR VIGENCIA | 85,410,000.00 | | |
| | LIMITE POR EVENTO O PERSONA | 0.00 | | |
| | Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 2.00 SMMLV DEL VALOR DE LA PERDIDA | | | |

BENEFICIARIOS

| Nombre/Razón Social | Documento | Porcentaje | Tipo Benef |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-I | NIT 9002587111 | 50.000 % | NO APLICA |
| TERCEROS AFECTADOS | NIT 000 | 50.000 % | NO APLICA |

RCP-027-6 - PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON

ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE INICIO DE FECHA 18/07/2025 AL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025.

FECHA DE INICIO: 18/07/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 17/10/2025

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 18/07/2025 HASTA 17/10/2025
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTE

PÓLIZA N°
3003292

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

**2** **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 2025 | MODIFICACIÓN | 1 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 25384498-SILOH GROUP S.A.S. | **NIT** | 901.594.399-1 |
| **DIRECCIÓN** | KR 49 A 27 39 ED MANHATTAN, SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO** | 3017869079 |
| **ASEGURADO** | 2564876-INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-ICCU | **NIT** | 900.258.711-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 26 KR 51 53 - 6 6 PISO 6, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7491615 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 2101 | 21 | 25 | 7 | 2025 | 18 | 7 | 2025 | 00:00 | 17 | 10 | 2030 | 00:00 | 1917 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pesos | 1,00 | 4. 30 DIAS | $412.255.039,00 |

**CARGAR A:** SILOH GROUP S.A.S.

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE NIT: 900.258.711-1

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 117.787.154,00 | SI | 18/07/2025 | 17/04/2026 | 0,00 |
| 2 | PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 117.787.154,00 | SI | 18/07/2025 | 17/10/2028 | 0,00 |
| 3 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 176.680.731,00 | SI | 17/10/2025 | 17/10/2030 | 0,00 |

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS-CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO ES:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU identificada con NIT 900258711-1
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE INICIO DE FECHA 18/07/2025 AL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $**********0,00 |
| **GASTOS** | $**********0,00 |
| **IVA** | $**********0,00 |
| **TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS** | $**********0,00 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

25/07/2025 09:11:49

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| INTERMEDIARIOS CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | 2 | JESSE DEL PILAR VIDU | | |



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3003292 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

| **CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN** | **1** |
|---|---|

FECHA DE INICIO: 18/07/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 17/10/2025

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 18/07/2025 HASTA 17/10/2030

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES

**PÓLIZA N°** 3003292

**LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**
**NIT. 860.002.400-2**

PREVISORA SEGUROS

**2** **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

| SOLICITUD DÍA | SOLICITUD MES | SOLICITUD AÑO | CERTIFICADO DE | N° CERTIFICADO | CIA. PÓLIZA LÍDER N° | CERTIFICADO LÍDER N° | A.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 2025 | MODIFICACIÓN | 1 | | | NO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | 25384498-SILOH GROUP S.A.S. | **NIT** | 901.594.399-1 |
| **DIRECCIÓN** | KR 49 A 27 39 ED MANHATTAN, SINCELEJO, SUCRE | **TELÉFONO** | 3017869079 |
| **ASEGURADO** | 2564876-INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CMARCA-ICCU | **NIT** | 900.258.711-1 |
| **DIRECCIÓN** | CL 26 KR 51 53 - 6 6 PISO 6, BOGOTA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO** | 7491615 |

| EMITIDO EN | CENTRO OPER | SUC. | EXPEDICIÓN DÍA | EXPEDICIÓN MES | EXPEDICIÓN AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | DESDE MES | DESDE AÑO | DESDE A LAS | VIGENCIA HASTA DÍA | HASTA MES | HASTA AÑO | HASTA A LAS | NÚMERO DE DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINCELEJO | 2101 | 21 | 25 | 7 | 2025 | 18 | 7 | 2025 | 00:00 | 17 | 10 | 2030 | 00:00 | 1917 |

| MONEDA | TIPO CAMBIO | FORMA DE PAGO | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pesos | 1,00 | 4. 30 DIAS | $412.255.039,00 |

**CARGAR A:** SILOH GROUP S.A.S.

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE NIT: 900.258.711-1

| No. | Amparo | Valor Asegurado | AcumVA | Vig. Desde | Vig. Hasta | Prima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 117.787.154,00 | SI | 18/07/2025 | 17/04/2026 | 0,00 |
| 2 | PAGO DE SALARIOS PRESTACI | 117.787.154,00 | SI | 18/07/2025 | 17/10/2028 | 0,00 |
| 3 | ESTABILIDAD DE LA OBRA | 176.680.731,00 | SI | 17/10/2025 | 17/10/2030 | 0,00 |

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS-CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO ES:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU identificada con NIT 900258711-1
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO, PREVISORA SEGUROS ACEPTA Y RECONOCE EL ACTA DE INICIO DE FECHA 18/07/2025 AL CONTRATO No. ICCU-CTO-352 DE 2025, DE FECHA 21 06 2025.

Texto Continua en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.

La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación, cancelación, nota crédito o nota debito.

| | |
|---|---|
| **PRIMA** | $**********0,00 |
| **GASTOS** | $**********0,00 |
| **IVA** | $**********0,00 |
| TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS | $**********0,00 |

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

25/07/2025 09:11:49

**FIRMA Y SELLO AUTORIZADO**

EL TOMADOR

| DISTRIBUCIÓN CÓDIGO | COMPAÑÍA | % | PRIMA |
|---|---|---|---|

| INTERMEDIARIOS CLAVE | CLASE | NOMBRE | % | COMISIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 6190 | 2 | JESSE DEL PILAR VIDU | 30,00% | 0,00 |

**HOJA ANEXA No. 1 DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.3003292 DE LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE**

| **CERTIFICADO DE: MODIFICACIÓN** | **1** |
|---|---|

FECHA DE INICIO: 18/07/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION: 17/10/2025

VIGENCIA GLOBAL DE LA POLIZA: DESDE 18/07/2025 HASTA 17/10/2030

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINÚAN VIGENTES

# IDENTIFICACION DEL PAGO

**POLIZA No.** 3003292 **CERTIFICADO No.** 1

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

**LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554**

| Ramo | Sucursal |
|---|---|
| CUMPLIMIENTO | SINCELEJO |

| Valor Prima | Valor IVA | Tomador |
|---|---|---|
| $0,00 | $0,00 | 105916947-SILOH GROUP S.A.S. |

| F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA | F. Pago | Gastos | Valor Prima | Valor IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | $**********0,00 | $**********0,00 | $**********0,00 | | | | |

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

SISE-CAR-010-1

## CONVENIO DE PAGO: 4. 30 DIAS

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

## CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y SILOH GROUP S.A.S.

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1066 del Código de Comercio, las partes de común acuerdo establecen que las primas, impuestos a las ventas y gastos que se causen por concepto de expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total $0,00

| Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. | Cta. No. | Fecha | Gastos | Valor Prima | Valor Iva. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/08/2025 | $**********0,00 | $**********0,00 | $**********0,00 | | | | | |

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste se presente, y dará derecho a la Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

| POLIZA | RAMO | CERTIFICADO | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| 3003292 | CUMPLIMIENTO | 1 | $412.255.039,00 |

En constancia se firma el presente documento en la ciudad de SINCELEJO a los 25 días del mes de julio de 2025

**AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO**

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

**APRECIADO CLIENTE**

Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automatica del contrato y dará derecho al asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

SISE-CAR-009-2

| | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br><br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MA-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|
| ICCU | | VERSIÓN | O |
| | | FECHA | 6/06/2023 |

FECHA 02/12/2025 (Día / Mes / Año)

**SUBGERENCIA:** DANIEL ALVEAR RAMIREZ **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 142.111.986,00 **MES** OCTUBRE-NOVIEMBRE

**ACTA FINAL**

CONTRATO No : ICCU-CTO-352 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: SILOH GROUP SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU 353-2025 INTERVENTOR: GRUPO IRT S.A.S.

PLAZO INICIAL: Tres (3) meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Cuatro (4) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/07/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 588.935.770,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 37.735.830,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 626.671.600,00

| No. | | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No.1 de fecha _____ Última Acta | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.2 de fecha _____ | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | | | | **RETIRO Y DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | APU 1,1 | | | RETIRO DE CIELO FALSO, EN PVC. INCLUYE LÁMINA, PERFILES, ESTRUCTURA DE SOPORTE, Y LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y/O SU TRANSPORTE HASTA LA BODEGA O EL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. | M2 | 542,86 | $ 14.931 | $ 8.105.443,00 | 542,86 | $ 8.105.443 | 512,56 | $ 7.653.033 | 512,56 | $ 7.653.033 | | | 512,56 | $ 7.653.033 |
| 1,2 | APU 1,2 | | | RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES Y TUBERÍAS. INCLUYE EL CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. | ML | 228 | $ 12.218 | $ 2.785.704,00 | 232 | $ 2.834.542 | 228,00 | $ 2.785.704 | 228,00 | $ 2.785.704 | | | 228,00 | $ 2.785.704 |
| 1,3 | APU 1,3 | | | DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA SOBRE TERRENO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ZÓCALO, REFUERZO E INSTALACIONES EMBEBIDAS. ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | M2 | 542,86 | $ 10.963 | $ 5.951.374,00 | 542,86 | $ 5.951.374 | 512,56 | $ 5.619.195 | 512,56 | $ 5.619.195 | | | 512,56 | $ 5.619.195 |
| 1,4 | APU 1,4 | | | DEMOLICIÓN DE MORTERO H =7 CM SOBRE TERRENO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE REFUERZOS E INSTALACIONES EMBEBIDAS. ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | M2 | 542,86 | $ 15.222 | $ 8.263.415,00 | 542,86 | $ 8.263.415 | 512,56 | $ 7.802.188 | 512,56 | $ 7.802.188 | | | 512,56 | $ 7.802.188 |
| 1,5 | APU 1,5 | | | DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE DEMOLICIÓN DE REVOQUES Y ENCHAPES APLICADOS EN EL MURO A DEMOLER E INSTALACIONES EMBEBIDAS, ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN. | M2 | 24,28 | $ 20.931 | $ 508.205,00 | 27,8 | $ 581.882 | 18,49 | $ 387.014 | | $ - | | | | $ - |
| | | | | **SUBTOTAL RETIRO Y DEMOLICIONES** | | | | **$ 25.614.141** | | **$ 25.736.656** | | **$ 24.247.134** | | **$ 23.860.120** | | **$ -** | | **$ 23.860.120** |
| 2 | | | | **REPARACIÓN DE CUBIERTA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | APU 2,1 | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EN TEJA DE PVC O SIMILAR. (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE) | M2 | 65,14 | $ 71.809 | $ 4.677.638,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | | | $ - |
| 2,2 | APU 2,2 | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CERCHAS METALICAS O SIMILAR. (INCLUYE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZOS, PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA RECUBRIMIENTO ANTE LA OXIDACIÓN . Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE) | ML | 16,93 | $ 69.227 | $ 1.172.013,00 | 16,92625 | $ 1.171.754 | 16,93 | $ 1.172.013 | 16,93 | $ 1.171.754 | | | 16,93 | $ 1.171.754 |
| 2,3 | APU 2,3 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE PLUS BLANCO 0.6X1.13MT 2MM UPVC A DOS AGUAS INCLUYE FIJACIONES CON TONILLOS AUTOPERFORANTES, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 16,51 | $ 83.208 | $ 1.373.764,00 | 16,51 | $ 1.373.764 | 16,51 | $ 1.373.764 | 16,51 | $ 1.373.764 | | | 16,51 | $ 1.373.764 |
| 2,4 | APU 2,4 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN ALUM BAND, DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, PESTAÑA DE 5 CM, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SEGÚN DISEÑO DE CUBIERTA. | ML | 76,46 | $ 31.315 | $ 2.394.345,00 | 59 | $ 1.847.585 | 58,00 | $ 1.816.270 | 58,00 | $ 1.816.270 | | | 58,00 | $ 1.816.270 |
| 2,5 | APU 2,5 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANOA SEGÚN DISEÑO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, DESARROLLO 1.00 M. CON SOLDADURA AUTÓGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CANOA, SOPORTES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO, ACABADO CON ESMALTE Y TODOS LOS | ML | 110,12 | $ 91.928 | $ 10.123.111,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | | | $ - |
| 2,6 | APU 2,6 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES CON UN DIÁMETRO DE 4", AGUA RESIDUAL. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, BOCAS, ACCESORIOS, PEGANTE, LIMPIADOR, WASH PRIMER, ACABADO EN ESMALTE MATE, COLOR A DEFINIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA, ANDAMIOS, ABRAZADERAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 111 | $ 51.799 | $ 5.749.689,00 | 111 | $ 5.749.689 | 111,00 | $ 5.749.689 | 111,00 | $ 5.749.689 | | | 111,00 | $ 5.749.689 |
| | | | | **SUBTOTAL REPARACIÓN DE CUBIERTA** | | | | **$ 25.490.560** | | **$ 10.142.792** | | **$ 10.111.736** | | **$ 10.111.477** | | **$ -** | | **$ 10.111.477** |

| ICCU | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MA-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | O |
| | | FECHA | 6/06/2023 |
| | | FECHA | 02/12/2025<br>(Dia / Mes / Año) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | **REPARACION DE MUROS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | APU 3,1 | | | CORTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS PERIMETRALES ENTRE COLUMNAS Y MUROS CON YUMBOLON Y BRONCO SISMO RESISTENTE O SIMILAR, INCLUYE CORTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROVEEDOR. | ML | 237,44 | $ 12.203 | $ 2.897.480,00 | 195,96 | $ 2.391.300,00 | | $ - | | $ - | | | | $ - |
| 3,2 | APU 3,2 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CATALÁN PERFORACIÓN VERTICAL, DE 10X15X30, COLOR PÁLIDO, REBITADO A UNA CARA. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL LADRILLO, MORTERO DE PEGA Y DOVELAS CON REFUERZO, COLOR CLARO O SIMILAR AL LADRILLO, CHAPAS PARA ACABADO, TRABAS, MACHONES, CUCHILLAS, BUITRONES, REMATES DE ENRASES, ENCOROZADOS, ÁTICOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. TODOS LOS CORTES SE REALIZARÁN A MÁQUINA. (SEGÚN NORMA ICONTEC 451, 296 Y LA ASTM C-652 Y C-34). MUESTRA DE CALIDAD SELECCIONADA Y | M2 | 24,15 | $ 137.784 | $ 3.327.484,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | | | $ - |
| 3,3 | APU 3,3 | | | REPARACIÓN DE GRIETA EN ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO MEDIANTE EL COSIDO CON GRAPAS DE ACERO CORRUGADO GRADO 60 (FY=4200 KG/CM²), DE 8 MM DE DIÁMETRO, COLOCADAS CADA 300 MM, MORTERO DE RESINA EPOXI Y ARENA DE SÍLICE, DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO. | ML | 35 | $ 91.533 | $ 3.203.655,00 | 21,80 | $ 1.995.419,00 | 21,80 | $ 1.995.419,00 | 21,80 | $ 1.995.419 | | | 21,80 | $ 1.995.419 |
| 3,4 | APU 3,4 | | | LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO VISTO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR Y MUROS INTERIORES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN, HIDROFUGO TIPO SIKA ANTI SALITRE Y SIKA MATA HONGOS, CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO. | M2 | 1473,82 | $ 21.463 | $ 31.632.599,00 | 1330,38 | $ 28.553.946,00 | 1361,26 | $ 29.216.723,00 | 1329,40 | $ 28.532.929 | 31,86 | $ 683.811,00 | 1361,26 | $ 29.216.741 |
| | | | | **SUBTOTAL REPARACIÓN MURO** | | | | **$ 41.061.218** | | **$ 32.940.665** | | **$ 31.212.142** | | **$ 30.528.348** | | **$ 683.811** | | **$ 31.212.160** |
| 4 | | | | **ACABADOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | APU 4,1 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CHAPA EN LADRILLO CATALÁN 10×30 CM. COLOR MARRÓN CLARO, PEGA HORIZONTAL Y VERTICAL. UTILIZAR CORTADORA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 0,25:1:3(CAL-CEMENTO-ARENA), MORTERO COLOR GRIS PARA REBITAR/RANURAR, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 62,06 | $ 85.352 | $ 5.296.945,00 | 22,89 | $ 1.953.374,00 | 68,11 | $ 5.813.547,00 | | $ - | 64,06 | $ 5.467.871,00 | 64,06 | $ 5.467.871 |
| 4,2 | APU 4,2 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA PAYENDE NEGRO FONDO BLANCO CON GRANO 5. CON UN ESPESOR DE 2 CM. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, VARILLA DE DILATACIÓN EN PVC DE 2" E= 4 MM, CUADRÍCULAS MÁXIMAS DE 2.40 X 2.40 M, EN DILATACIONES CONTRA ESTRUCTURA Ó DONDE TÉCNICAMENTE SE REQUIERA, EMBOQUILLADO DEL MISMO COLOR DE LA BALDOSA, MORTERO DE PEGA Y NIVELACION 1:5 IMPERMEABILIZADO, E= 5 CM. | M2 | 542,86 | $ 162.577 | $ 88.256.550,00 | 542,86 | $ 88.256.550,00 | 512,56 | $ 83.330.467,00 | 512,56 | $ 83.330.467 | | | 512,56 | $ 83.330.467 |
| 4,3 | APU 4,3 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, FORMADO POR LAMINAS DE PVC, DE 85 MM DE ANCHURA, INCLUYE PERFILES Y ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO | M2 | 542,86 | $ 76.503 | $ 41.530.419,00 | 542,86 | $ 41.530.419,00 | 512,56 | $ 39.212.378,00 | 429,39 | $ 32.849.623 | 83,17 | $ 6.362.755,00 | 512,56 | $ 39.212.378 |
| 4,4 | APU 4,4 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REVOQUE CON MORTERO 1:4 ESPESOR DE 2 CM. IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O EQUIVALENTE, EN MUROS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FAJAS, RANURAS, FILETES, Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | M2 | 37,5 | $ 30.998 | $ 1.162.425,00 | 37,50 | $ 1.162.425,00 | 37,50 | $ 1.162.425,00 | 37,50 | $ 1.162.425 | | | 37,50 | $ 1.162.425 |
| 4,5 | APU 4,5 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 MANOS MÍNIMO, O LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, RANURAS, FILETES, DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 75 | $ 11.737 | $ 880.275,00 | 322,56 | $ 3.785.835,00 | 325,93 | $ 3.825.440,00 | 74,04 | $ 869.007 | 251,89 | $ 2.956.463,00 | 325,93 | $ 3.825.471 |
| 4,6 | APU 4,6 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 DE PRIMERA CALIDAD SOBRE MUROS REVOCADOS Y/O ESTUCADOS, TRES MANOS O LAS NECESARIAS HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, INCLUYE RESANES, TAPA POROS EN ESTUCO PLÁSTICO TIPO PLASTES TUCO O SIMILAR DILUIDO EN AGUA PROPORCIÓN 1:2, ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, COLOR A DEFINIR SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. | M2 | 502,91 | $ 16.330 | $ 8.212.520,00 | 314,91 | $ 5.142.399,00 | 325,93 | $ 5.322.437,00 | | $ - | 325,93 | $ 5.322.479,00 | 325,93 | $ 5.322.479 |

| | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br><br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MA-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|
| ICCU | | VERSIÓN | O |
| | | FECHA | 6/06/2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA | 02/12/2025<br>(Día / Mes / Año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7 | APU 4,7 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ZÓCALO RECTO EN BALDOSA PAYENDE NEGRO FONDO BLANCO CON GRANO 5 DE 0,07 A 0,10M DE ALTURA, DE LA MISMA ESPECIFICACIÓN DE LA BALDOSA DE PISO, CON ARISTAS BISELADAS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, PEGANTE DE CAPA DELGADA TIPO PEGACOR O EQUIVALENTE, LECHADA DEL MISMO COLOR DE LA BALDOSA, REMATES, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | M | 463,78 | $ 19.722 | $ 9.146.669,00 | 443,78 | $ 8.752.229,00 | 316,19 | $ 6.235.899,00 | 316,19 | $ 6.235.899 | | | 316,19 | $ 6.235.899 |
| 4,8 | APU 4,8 | | | REPARACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO MÍNIMO, MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y VIDRIOS. | UND | 18 | $ 137.902 | $ 2.482.236,00 | 18,00 | $ 2.482.236,00 | 67,00 | $ 9.239.434,00 | | $ - | 67,00 | $ 9.239.434,00 | 67,00 | $ 9.239.434 |
| 4,9 | APU 4,9 | | | REPARACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO MÍNIMO, MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y VIDRIOS. | UND | 3 | $ 261.847 | $ 785.541,00 | 3,00 | $ 785.541,00 | 4,00 | $ 1.047.388,00 | | $ - | 4,00 | $ 1.047.388,00 | 4,00 | $ 1.047.388 |
| 4,10 | APU 4,10 | | | DESTRONQUE PULIDA DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL FUNDIDO EN SITIO | M2 | 542,86 | $ 23.977 | $ 13.016.154,00 | 542,86 | $ 13.016.154,00 | 512,56 | $ 12.289.651,00 | 512,56 | $ 12.289.651 | | | 512,56 | $ 12.289.651 |
| | | | | **SUBTOTAL ACABADOS** | | | | **$ 170.769.734** | | **$ 166.867.162** | | **$ 167.479.066** | | **$ 136.737.072** | | **$ 30.396.390** | | **$ 167.133.463** |
| 5 | | | | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **RETIRO DE INSTALACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | APU 5,1 | | | RETIRO DE LUMINARIAS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | UND | 95 | $ 8.655 | $ 822.225,00 | 116,00 | $ 1.003.980,00 | 116,00 | $ 1.003.980,00 | 116,00 | $ 1.003.980 | | | 116,00 | $ 1.003.980 |
| 5,2 | APU 5,2 | | | RETIRO DE CABLEADO. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | ML | 633 | $ 1.614 | $ 1.021.662,00 | 732,67 | $ 1.182.524,00 | 732,67 | $ 1.182.529,00 | 663,50 | $ 1.070.889 | 69,17 | $ 111.640,00 | 732,67 | $ 1.182.529 |
| 5,3 | APU 5,3 | | | RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | UND | 116 | $ 4.891 | $ 567.356,00 | 149,00 | $ 728.759,00 | 149,00 | $ 728.759,00 | 115,00 | $ 562.465 | 34,00 | $ 166.294,00 | 149,00 | $ 728.759 |
| 5,4 | APU 5,4 | | | RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | UND | 2 | $ 125.274 | $ 250.548,00 | 3,00 | $ 375.822,00 | 3,00 | $ 375.822,00 | 3,00 | $ 375.822 | | | 3,00 | $ 375.822 |
| 5,5 | APU 5,5 | | | RETIRO DE CANALETAS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | ML | 87 | $ 6.211 | $ 540.357,00 | 87,00 | $ 540.357,00 | 87,00 | $ 540.357,00 | 87,00 | $ 540.357 | | | 87,00 | $ 540.357 |
| | | | | **SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TOMAS** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| 5,6 | APU 5,6 | | | S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA HALUX, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V) | UND | 70 | $ 58.056 | $ 4.063.920,00 | 70,00 | $ 4.063.920,00 | 70,00 | $ 4.063.920,00 | 32,00 | $ 1.857.792 | 38,00 | $ 2.206.128,00 | 70,00 | $ 4.063.920 |
| 5,7 | APU 5,7 | | | S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILAR COLOR NARANJO CON POLO A TIERRA AISLADO, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA HALUX, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V ) | UND | 40 | $ 86.382 | $ 3.455.280,00 | 40,00 | $ 3.455.280,00 | 39,00 | $ 3.368.898,00 | 39,00 | $ 3.368.898 | | | 39,00 | $ 3.368.898 |
| 5,8 | APU 5,8 | | | S.E.I DE TOMA LEVITÓN GFCI NEMA 5-20R O SIMILAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO Y PROTECCIÓN GFCI, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA LEVITON, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V) | UND | 8 | $ 106.994 | $ 855.952,00 | 11,00 | $ 1.176.934,00 | 9,00 | $ 962.946,00 | 8,00 | $ 855.952 | 1,00 | $ 106.994,00 | 9,00 | $ 962.946 |
| 5,9 | APU 5,9 | | | S.E.I DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC O SIMILAR INCLUYE CONECTORES DE AUTOSEFORRE 3M, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | 354 | $ 12.165 | $ 4.306.410,00 | 496,84 | $ 6.044.022,00 | 496,84 | $ 6.044.059,00 | 496,84 | $ 6.044.059 | | | 496,84 | $ 6.044.059 |
| 5,10 | APU 5,10 | | | S.E.I DE TUBERÍA EMT 3/4 PARA CIRCUITOS RAMALES DE TOMAS. INCLUYE ACCESORIOS PARA EMT, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONADO, CINTA ADHESIVA COLOR NARANJA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | 354 | $ 32.743 | $ 11.591.022,00 | 339,02 | $ 11.100.379,00 | 339,02 | $ 11.100.532,00 | 339,02 | $ 11.100.532 | | | 339,02 | $ 11.100.532 |

| | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br><br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MA-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | O |
| | | FECHA | 6/06/2023 |

FECHA 02/12/2025 (Dia / Mes / Año)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **SUMINITRO E INSTALACION DE LUMINARIAS** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| 5,11 | APU 5,11 | | | S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILIAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO, PARA LUMINARIA, INCLUYE APARATO MARCA HALUX O SIMILAR, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V) | UND | 31 | $ 58.056 | $ 1.799.736,00 | 31,00 | $ 1.799.736,00 | 30,00 | $ 1.741.680,00 | 22,00 | $ 1.277.232 | 8,00 | $ 464.448,00 | 30,00 | $ 1.741.680 |
| 5,12 | APU 5,12 | | | S.E.I DE REFLECTOR LED SLIM G2,100W VCP O SIMILAR. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG PROMEDIO DE 100 CM, CLAVIJA CON POLO A TIERRA, PRENSAESTOPA Y SISTEMA DE PERNOS PARA ANCLAJE A PARED. | UND | 6 | $ 812.623 | $ 4.875.738,00 | 6,00 | $ 4.875.738,00 | 6,00 | $ 4.875.738,00 | 6,00 | $ 4.875.738 | | | 6,00 | $ 4.875.738 |
| 5,13 | APU 5,13 | | | S.E.I DE LUMINARIA POCKET 60X60/INC 40W. INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO 1 METRO), CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, APERTURA CIELO RASO CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ESTA LUMINARIA DEBE CUMPLIR CON EL RETILAP Y EL RETIE Y SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE. | UND | 24 | $ 138.295 | $ 3.319.080,00 | 24,00 | $ 3.319.080,00 | 24,00 | $ 3.319.080,00 | 22,00 | $ 3.042.490 | 2,00 | $ 276.590,00 | 24,00 | $ 3.319.080 |
| 5,14 | APU 5,14 | | | S.E.I DE LUMINARIA CIRCULAR DE 24W. INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO 1 METRO), CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, APERTURA CIELO RASO CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ESTA LUMINARIA DEBE CUMPLIR CON EL RETILAP Y EL RETIE Y SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE. | UND | 71 | $ 88.574 | $ 6.288.754,00 | 93,00 | $ 8.237.382,00 | 91,00 | $ 8.060.234,00 | 13,00 | $ 1.151.462 | 78,00 | $ 6.908.772,00 | 91,00 | $ 8.060.234 |
| 5,15 | APU 5,15 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA 1X26W REDONDA CON VISERA CORTADA, IP - 65, BALASTRO ELECTRÓNICO 2X26W, MULTIVOLTAJE, FACTOR DE POTENCIA >0.95, FACTOR DE BALASTRO >0.9, THD<10%, FACTOR DE CRESTA< 1.7, PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRAL, 5 AÑOS DE GARANTÍA IMPRESO EN EL BALASTO. INCLUYE BOMBILLO FLUORESCENTE 4 PINES COLOR 840, CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG, CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONECTORES DE CONEXIÓN O EMPALME Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 17 | $ 70.236 | $ 1.194.012,00 | 17,00 | $ 1.194.012,00 | 17,00 | $ 1.194.012,00 | 17,00 | $ 1.194.012 | | | 17,00 | $ 1.194.012 |
| 5,16 | APU 5,16 | | | S.I.E DE LAMPARA DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER EN MURO DEL TIPO LEMUR M1 DE VCP O SIMILAR. INCLUYE SISTEMA DE PERNOS PARA ANCLAJE A PARED O TECHO | UND | 8 | $ 227.129 | $ 1.817.032,00 | 8,00 | $ 1.817.032,00 | 8,00 | $ 1.817.032,00 | 8,00 | $ 1.817.032 | | | 8,00 | $ 1.817.032 |
| 5,17 | APU 5,17 | | | S.E.I DE INTERRUPTOR SENCILLO MARCA LEGRAND LÍNEA DECORA O SIMILAR, EXPUESTO INCLUYE CONECTORES DE RESORTE 3M OB, CAJA METÁLICA 12 X 12 X 5 , CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | 30 | $ 63.963 | $ 1.918.890,00 | 30,00 | $ 1.918.890,00 | 30,00 | $ 1.918.890,00 | | $ - | 30,00 | $ 1.918.890,00 | 30,00 | $ 1.918.890 |
| 5,18 | APU 5,18 | | | S.E.I DE INTERRUPTOR DOBLE MARCA SIMON LÍNEA DECORA, EXPUESTO INCLUYE CONECTORES DE RESORTE 3M OB, CAJA METÁLICA 12 X 12 X 5 , CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UND | 3 | $ 65.087 | $ 195.261,00 | 3,00 | $ 195.261,00 | 3,00 | $ 195.261,00 | | $ - | 3,00 | $ 195.261,00 | 3,00 | $ 195.261 |
| 5,19 | APU 5,19 | | | S.E.I DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC O SIMILAR. INCLUYE CONECTORES DE AUTOSEFORRE 3M, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | 252 | $ 12.165 | $ 3.065.580,00 | 368,00 | $ 4.476.720,00 | 368,00 | $ 4.476.720,00 | 368,00 | $ 4.476.720 | | | 368,00 | $ 4.476.720 |
| 5,20 | APU 5,20 | | | S.E.I DE TUBERÍA EMT 3/4 PARA CIRCUITOS RAMALES DE TOMAS. INCLUYE ACCESORIOS PARA EMT, ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES, CONEXIONADO, CINTA ADHESIVA COLOR NARANJA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | 252 | $ 32.743 | $ 8.251.236,00 | 216,00 | $ 7.072.488,00 | 216,00 | $ 7.072.488,00 | 216,00 | $ 7.072.488 | | | 216,00 | $ 7.072.488 |
| | | | | **SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| 5,21 | APU 5,21 | | | ALIMENTADOR TABLERO TEN 1 EN CABLE 3NO6+1NO.8+1NO.10 | ML | 30 | $ 58.050 | $ 1.741.500,00 | 40,00 | $ 2.322.000,00 | 40,00 | $ 2.322.000,00 | 40,00 | $ 2.322.000 | | | 40,00 | $ 2.322.000 |
| 5,22 | APU 5,22 | | | ALIMENTADOR TABLERO TEN 2 EN CABLE 3NO8+1NO.10+1NO.10 | ML | 20 | $ 41.658 | $ 833.160,00 | 20,00 | $ 833.160,00 | 20,00 | $ 833.160,00 | 20,00 | $ 833.160 | | | 20,00 | $ 833.160 |
| 5,23 | APU 5,23 | | | ALIMENTADOR TABLERO TER EN CABLE 3NO10+1NO.10 CU | ML | 20 | $ 28.367 | $ 567.340,00 | 20,00 | $ 567.340,00 | 20,00 | $ 567.340,00 | 20,00 | $ 567.340 | | | 20,00 | $ 567.340 |
| 5,24 | | | | SUMINITRO E INSTALACION DE TABLEROS | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| 5,25 | APU 5,25 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 36 CIRCUITOS DOBLE TAPA, PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS NORMAL, EQUIPADOS CON 22 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TEN1). O REFERENCIAS SIMILARES | UND | 1 | $ 1.812.839 | $ 1.812.839,00 | 1 | $ 1.812.839 | 1,00 | $ 1.812.839 | 1,00 | $ 1.812.839 | | | 1,00 | $ 1.812.839 |
| 5,26 | APU 5,26 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 18 CIRCUITOS DOBLE TAPA,PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS REGULADOS, EQUIPADOS CON 18 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TER). O REFERENCIAS SIMILARES | UND | 1 | $ 794.800 | $ 794.800,00 | 1 | $ 794.800 | 1,00 | $ 794.800 | 1,00 | $ 794.800 | | | 1,00 | $ 794.800 |
| 5,27 | APU 5,27 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MULTIBREQUER 5 HILOS SCHNEIDER DE 24 CIRCUITOS DOBLE TAPA, CON TOTALIZADOR SCHNEIDER 3 X 70 AMPERIOS, PARA IMPRESORAS, ILUMINACIÓN, TOMAS REGULADOS, EQUIPADOS CON 25 BREAKES SCHNEIDER DE 20 AMPERIOS CADA UNO (TEN2). O REFERENCIAS SIMILARES | UND | 1 | $ 1.858.039 | $ 1.858.039,00 | 1 | $ 1.858.039 | 1,00 | $ 1.858.039 | 1,00 | $ 1.858.039 | | | 1,00 | $ 1.858.039 |

| | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MA-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|
| ICCU | | VERSIÓN | O |
| | | FECHA | 6/06/2023 |

FECHA: 02/12/2025 (Día / Mes / Año)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANALIZACION | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| 5,28 | APU 5,28 | | | S.E.I DE CANALETA PORTA CABLES, CERTIFICADA 20X5,4CM METALICA O COLOR SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | 50 | $ 69.169 | $ 3.458.450,00 | | $ - | | $ - | | $ - | | | | $ - |
| 5,29 | APU 5,29 | | | S.E.I DE TUBO IMC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | ML | 25,5 | $ 46.187 | $ 1.177.769,00 | 46 | $ 2.124.602 | 78,84 | $ 3.641.383 | 45,00 | $ 2.078.415 | 33,84 | $ 1.562.968,00 | 78,84 | $ 3.641.383 |
| | | | | **SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | **$ 72.443.948,00** | | **$ 74.891.096,00** | | **$ 75.872.498,00** | | **$ 61.954.513,00** | | **$ 13.917.985,00** | | **$ 75.872.498** |
| 6 | | | | **RED VOZ Y DATO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **RETIRO DE INSTALACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | APU 6,1 | | | DESISTALACIÓN DE RACK 22UR (0.8M), ACERO LAMINADO EN FRÍO. PUERTA FRONTAL CURVA CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%. INCLUYE: MULTITOMA DE 6 SALIDAS, PUESTA A TIERRA, VENTILADOR Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TRASLADO INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORIA | UND | 1 | $ 92.889 | $ 92.889,00 | 1 | $ 92.889 | 1,00 | $ 92.889 | 1,00 | $ 92.889 | | | 1,00 | $ 92.889 |
| 6,2 | APU 6,2 | | | DESMONTAJE DE SALIDAD PARA DATOS INCLUYE RETIRO CABLEADO, FACEPLATE Y TODOS SUS ELEMENTOS, INCLUYE TRASLADO INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORIA | UND | 31 | $ 8.830 | $ 273.730,00 | 96 | $ 847.680 | 96,00 | $ 847.680 | 96,00 | $ 847.680 | | | 96,00 | $ 847.680 |
| | | | | **SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES** | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| 6,3 | APU 6,3 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RACK 42UR (0.8M DE PROFUNDIDAD), ACERO LAMINADO EN FRÍO. PUERTA FRONTAL CURVA CON MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 80%. INCLUYE: DISTRIBUIDOR DE FIBRA ODF, CINCO ORGANIZADORES HORIZONTALES 2 UR, MULTITOMA DE 8 SALIDAS MULTITOMA DE 6 SALIDAS, BANDEJA PARA EQUIPOS, PUESTA A TIERRA, VENTILADOR Y DEMÁS<br>ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND | 1 | $ 6.031.952 | $ 6.031.952,00 | 1 | $ 6.031.952 | 1,00 | $ 6.031.952 | | $ - | | | | $ - |
| 6,4 | APU 6,4 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS CATEGORÍA 6A INCLUYE CAJA 12 *12 CON TAPA TROQUELADA, JACK RJ, FACEPLATE Y<br>NO INCLUYE CABLEADO (INSTALADO EN MURO) NO INCLUYE CABLE | UND | 45 | $ 62.275 | $ 2.802.375,00 | 45 | $ 2.802.375 | 33,00 | $ 2.055.075 | | $ - | 33,00 | $ 2.055.075,00 | 33,00 | $ 2.055.075 |
| 6,5 | APU 6,5 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A BLINDADO Y APANTALLADO | ML | 450 | $ 5.840 | $ 2.628.000,00 | 630 | $ 3.679.200 | 1958,92 | $ 11.440.087 | | $ - | 1917,07 | $ 11.195.682,00 | 1917,07 | $ 11.195.682 |
| 6,6 | APU 6,6 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS PARA AP (REPETIDOR) INCLUYE CAJA 12 *12 CON TAPA TROQUELADA, JACK RJ, FACEPLATE Y<br>NO INCLUYE CABLEADO (INSTALADO EN CIELO DE DRYWALL) NO INCLUYE CABLE | UND | 2 | $ 63.798 | $ 127.596,00 | 2 | $ 127.596 | 2,00 | $ 127.596 | | $ - | | | | $ - |
| 6,7 | APU 6,7 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA ENMALLADA DE 20 CM *5,4 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACCION EN VARRILLA ROSCADA CON SOPORTE LATERAL ANCLADO A LOSA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 48,89 | $ 51.538 | $ 2.519.693,00 | 69,95261069 | $ 3.605.218 | 55,00 | $ 2.834.590 | | $ - | 55,00 | $ 2.834.590,00 | 55,00 | $ 2.834.590 |
| 6,8 | APU 6,8 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLADO CATEGORIA 6A DE 7 PIES DE LONGITUD PATCH CORD BLINDADO | UND | 45 | $ 31.863 | $ 1.433.835,00 | 48 | $ 1.529.424 | 48,00 | $ 1.529.424 | | $ - | | | | $ - |
| 6,9 | APU 6,9 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE "SWITCH CAPA 2, CAPA 3,SOLUCION VOZ, DATOS Y VIDEOVIGILANCIA(CARACTERISITICAS ADICIONALES) INSTALACIÓN PARA RACK DE 22" Y 42" ,2 UR, 24 PUERTOS(24 X 10/100/1000BASE-T POE, 4 X 10/100/1000 GBE/SFP COMBO) HASTA 30W POE POR PUERTO , PRESUPUESTO POE TOTAL DE 370W, CONMUTACIÓN 1000GB | UND | 3 | $ 4.399.805 | $ 13.199.415,00 | 3 | $ 13.199.415 | 3,00 | $ 13.199.415 | | $ - | | | | $ - |
| | | | | **SUBTOTAL RED VOZ Y DATOS** | | | | **$ 29.109.485** | | **$ 31.915.749,00** | | **$ 38.158.708,00** | | **$ 940.569,00** | | **$ 16.085.347,00** | | **$ 17.025.916,00** |
| 7 | | | | **RCI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REDES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,1 | APU 7,1 | | | S.E.I. TUBERIA PVC C900 4" INC. ACCESORIOS | ML | 6 | $ 204.566 | $ 1.227.396,00 | 6 | $ 1.227.396 | | $ - | | $ - | | | | $ - |
| 7,2 | APU 7,2 | | | S.E.I. TAPON RANURADO UL/FM 4" | UND | 2 | $ 85.651 | $ 171.302,00 | 2 | $ 171.302 | 2,00 | $ 171.302 | | $ - | 2,00 | $ 171.302,00 | 2,00 | $ 171.302 |
| 7,3 | APU 7,3 | | | S.E.I. ACOPLE RANURADO FLEXIBLE 4" | UND | 2 | $ 375.216 | $ 750.432,00 | 2 | $ 750.432 | 2,00 | $ 750.432 | | $ - | 2,00 | $ 750.432,00 | 2,00 | $ 750.432 |
| 7,4 | APU 7,4 | | | S.E.I. BRIDA RANURADA 4" | UND | 1 | $ 71.858 | $ 71.858,00 | 1 | $ 71.858 | 1,00 | $ 71.858 | | $ - | 1,00 | $ 71.858,00 | 1,00 | $ 71.858 |
| 7,5 | APU 7,5 | | | S.E.I. TUBERIA SCH40 AC CON COSTURA 4" | ML | 40 | $ 193.224 | $ 7.728.960,00 | 40 | $ 7.728.960 | 36,00 | $ 6.956.064 | | $ - | 36,00 | $ 6.956.064,00 | 36,00 | $ 6.956.064 |
| 7,6 | APU 7,6 | | | S.E.I. CODO HD RANURADO UL/FM 4" | UND | 3 | $ 49.533 | $ 148.599,00 | 3 | $ 148.599 | 3,00 | $ 148.599 | | $ - | 3,00 | $ 148.599,00 | 3,00 | $ 148.599 |
| 7,7 | APU 7,7 | | | S.E.I. TEE HD RANURADO UL/FM 4" | UND | 1 | $ 70.495 | $ 70.495,00 | 1 | $ 70.495 | 1,00 | $ 70.495 | | $ - | 1,00 | $ 70.495,00 | 1,00 | $ 70.495 |
| 7,8 | APU 7,8 | | | S.E.I. TUBERIA SCH40 AC CON COSTURA 2½" | ML | 10 | $ 106.963 | $ 1.069.630,00 | 10 | $ 1.069.630 | 12,00 | $ 1.283.556 | | $ - | 12,00 | $ 1.283.556,00 | 12,00 | $ 1.283.556 |
| 7,9 | APU 7,9 | | | S.E.I. CODO HD RANURADO UL/FM 2½" | UND | 6 | $ 28.977 | $ 173.862,00 | 6 | $ 173.862 | 4,00 | $ 115.908 | | $ - | 4,00 | $ 115.908,00 | 4,00 | $ 115.908 |
| 7,10 | APU 7,10 | | | S.E.I. UNION RIGIDA HD RANURADA UL/FM 2½" | UND | 3 | $ 23.792 | $ 71.376,00 | 3 | $ 71.376 | 4,00 | $ 95.168 | | $ - | 4,00 | $ 95.168,00 | 4,00 | $ 95.168 |
| 7,11 | APU 7,11 | | | S.E.I. UNION RIGIDA HD RANURADA UL/FM 4" | UND | 17 | $ 29.153 | $ 495.601,00 | 17 | $ 495.601 | 21,00 | $ 612.213 | | $ - | 21,00 | $ 612.213,00 | 21,00 | $ 612.213 |
| 7,12 | APU 7,12 | | | S.E.I. TEE MECANICA HD RANURADA UL/FM 4"X2½" | UND | 3 | $ 51.932 | $ 155.796,00 | 3 | $ 155.796 | 2,00 | $ 103.864 | | $ - | 2,00 | $ 103.864,00 | 2,00 | $ 103.864 |
| | | | | ACCESORIOS TUBERIA ENTERRADA | | | | $ - | | | | | | | | | | | |
| 7,13 | APU 7,13 | | | S.E.I. CODO 90º HIERRO DUCTIL MJ X MJ 4" (INCLUIR EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS) 4" | ML | 20 | $ 22.051 | $ 441.020,00 | 20 | $ 441.020 | | $ - | | $ - | | | | $ - |
| 7,14 | APU 7,14 | | | S.E.I. ADAPTADOR HIERRO DUCTIL MJ X BRIDA 4" (INCLUIR EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS) 4" | UND | 25 | $ 13.191 | $ 329.775,00 | 25 | $ 329.775 | | $ - | | $ - | | | | $ - |

| | | | | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br><br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | CÓDIGO | MA-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERSIÓN | O |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA | 6/06/2023 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA | 02/12/2025<br>(Dia / Mes / Año) |
| 7,15 | APU 7,15 | | | S.E.I. RESTRICTOR DE MOVIMIENTO TUBERÍA PVC 4" | UND | 1 | $ 163.747 | $ 163.747,00 | 1 | $ 163.747 | | $ - | | $ - | | | | | | $ - |
| 7,16 | APU 7,16 | | | S.E.I. RESTRICTOR DE MOVIMIENTO ACCESORIO HIERRO DUCTIL 4" | UND | 1 | $ 58.836 | $ 58.836,00 | 1 | $ 58.836 | | $ - | | $ - | | | | | | $ - |
| | | | | VALVULAS | | | | $ - | | | | | | | | | | | | |
| 7,17 | APU 7,17 | | | S.E.I. VALVULA VENTOSA 3/4" | UND | 5 | $ 442.202 | $ 2.211.010,00 | 5 | $ 2.211.010 | 1,00 | $ 442.202 | | $ - | 1,00 | $ 442.202,00 | 1,00 | | $ 442.202 |
| 7,18 | APU 7,18 | | | S.E.I. VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 4" | UND | 3 | $ 1.132.047 | $ 3.396.141,00 | 3 | $ 3.396.141 | | $ - | | $ - | | | | | $ - |
| 7,19 | APU 7,19 | | | S.E.I. VALVULA SIAMESA DE 4" | UND | 1 | $ 1.293.972 | $ 1.293.972,00 | 1 | $ 1.293.972 | | $ - | | $ - | | | | | $ - |
| | | | | SUMINISTRO E INSTALACION CONEXIONES PARA BOMBEROS | | | | $ - | | | | | | | | | | | | |
| 7,20 | APU 7,20 | | | S.E.I. GABINETES TIPO III (CONTIENE)<br>TUBERÍA SCH 40 CON COSTURA 2 1/2" TUBERÍA SCH 40 CON COSTURA 1 1/2"<br>CODO 90° INSTALACIÓN RÁPIDA 2 1/2"<br>MECHANICAL TEE ROSCADA 2 1/2" X 1 1/2"<br>VÁLVULA ANGULO CONEXIÓN MANGUERA 2 1/2"<br>VÁLVULA ANGULO CONEXIÓN MANGUERA 1 1/2"<br>MANGUERA CHAQUETA DOBLE 30 M 1 1/2"<br>LLAVE SPANER<br>HACHA PICO<br>EXTINTOR<br>GABINETE METALICO 0.9 X 0.7 X 0.3 UNA PUERTA<br>SOPORTE VERTICAL 2 1/2" | UND | 2 | $ 1.385.827 | $ 2.771.654,00 | 2 | $ 2.771.654 | 2,00 | $ 2.771.654 | | $ - | 2,00 | $ 2.771.654,00 | 2,00 | | $ 2.771.654 |
| | | | | SOPORTES | | | | $ - | | | | | | | | | | | | |
| 7,21 | APU 7,21 | | | S.E.I. SOPORTE PIE AMIGO (PERFIL EN L ) 2 1/2" | UND | 99 | $ 12.224 | $ 1.210.176,00 | 99 | $ 1.210.176 | | $ - | | $ - | | | | | $ - |
| 7,22 | APU 7,22 | | | S.E.I. SOPORTE TIPO PERA 4" | UND | 20 | $ 19.844 | $ 396.880,00 | 20 | $ 396.880 | 12,00 | $ 238.128 | | $ - | 12,00 | $ 238.128,00 | 12,00 | | $ 238.128 |
| 7,23 | APU 7,23 | | | S.E.I. SOPORTE SISMO RESISTENTE LONGITUDINAL 4" | UND | 4 | $ 233.812 | $ 935.248,00 | 4 | $ 935.248 | 5,00 | $ 1.169.060 | | $ - | 5,00 | $ 1.169.060,00 | 5,00 | | $ 1.169.060 |
| 7,24 | APU 7,24 | | | S.E.I. SOPORTE SISMO RESISTENTE TRANSVERSAL 4" | UND | 8 | $ 209.823 | $ 1.678.584,00 | 8 | $ 1.678.584 | 9,00 | $ 1.888.407 | | $ - | 9,00 | $ 1.888.407,00 | 9,00 | | $ 1.888.407 |
| | | | | PINTURA | | | | $ - | | | | | | | | | | | | |
| 7,25 | APU 7,25 | | | PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE Ø2"-Ø2½- Ø3" | ML | 314 | $ 3.160 | $ 992.240,00 | 314 | $ 992.240 | 42,00 | $ 132.720 | | $ - | 42,00 | $ 132.720,00 | 42,00 | | $ 132.720 |
| 7,26 | APU 7,26 | | | PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE Ø4" | ML | 58 | $ 4.275 | $ 247.950,00 | 58 | $ 247.950 | 63,00 | $ 269.325 | | $ - | 63,00 | $ 269.325,00 | 63,00 | | $ 269.325 |
| | | | | SUBTOTAL RCI | | | | **$ 28.262.540** | | **$ 28.262.540** | | **$ 17.290.955** | | **$ -** | | **$ 17.290.955** | | | **$ 17.290.955** |
| 8 | | | | **SISTEMA DE DETECCION INCENDIO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | APU 8,1 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DIRECCIONABLE 127 DIRECCIONES, 6 SALIDAS DE NAC Y DE POTENCIA, EXPANDIBLE, CON BATERÍAS 12 AH | UND | 1 | $ 5.538.138 | $ 5.538.138,00 | | $ - | 1,00 | $ 5.538.138 | | $ - | 1,00 | $ 5.538.138,00 | 1,00 | | $ 5.538.138 |
| 8,2 | APU 8,2 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATAERIA SISTEMA DE ALARMAS 12V 12AH PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | UND | 1 | $ 279.180 | $ 279.180,00 | | $ - | 2,00 | $ 558.360 | | $ - | 2,00 | $ 558.360,00 | 2,00 | | $ 558.360 |
| 8,3 | APU 8,3 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE INCENDIO FOTOELECTRICO. SENSOR FOTOELÉCTRICO DEL TIPO TRUEALARM CON BASE 4098-9714 SIMPLEX O SIMILAR | UND | 36 | $ 227.838 | $ 8.202.168,00 | | $ - | 36,00 | $ 8.202.168 | | $ - | 36,00 | $ 8.202.168,00 | 36,00 | | $ 8.202.168 |
| 8,4 | APU 8,4 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DUAL HUMO/TERMICO. SENSOR TÉRMICO DE TEMPERATURA DEL TIPO TRUEALARM CON BASE 4098-9733 SIMPLEX O SIMILAR | UND | 1 | $ 167.418 | $ 167.418,00 | | $ - | 1,00 | $ 167.418 | | $ - | 1,00 | $ 167.418,00 | 1,00 | | $ 167.418 |
| 8,5 | APU 8,5 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACION MANUAL DOBLE ACCIÓN DIRECCIONABLE DEL TIPO 4099-9006 SIMPLEX O SIMILAR | UND | 4 | $ 394.620 | $ 1.578.480,00 | 1 | $ 394.620 | 4,00 | $ 1.578.480 | | $ - | 4,00 | $ 1.578.480,00 | 4,00 | | $ 1.578.480 |
| 8,6 | APU 8,6 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE MONITOREO DE ZONAS DEL TIPO 4090-9101 MBZAM SIMPLEX O SIMILAR, INSTALADO SOBRE EN UNA CAJA ELÉCTRICA CUADRADA ESTÁNDAR DE 4 PULGADAS. | UND | 1 | $ 424.330 | $ 424.330,00 | | $ - | 1,00 | $ 424.330 | | $ - | 1,00 | $ 424.330,00 | 1,00 | | $ 424.330 |
| 8,7 | APU 8,7 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA DE PARED DEL TIPO MULTI-CANDELA TRUEALERT A / V CON BOCINA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA SINCRONIZADA 4906-9127 (AV) SIMPLEX O SIMILAR. | UND | 11 | $ 410.809 | $ 4.518.899,00 | 11 | $ 4.518.899 | 11,00 | $ 4.518.899 | | $ - | 11,00 | $ 4.518.899,00 | 11,00 | | $ 4.518.899 |
| | | | | INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO | | | | $ - | | | | | | | | | | | | |
| 8,8 | APU 8,8 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT UL 3/4" GALVANIZADO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 232,1 | $ 44.252 | $ 10.270.889,00 | 232,1 | $ 10.270.889 | 233,00 | $ 10.310.716 | | $ - | 233,00 | $ 10.310.716,00 | 233,00 | | $ 10.310.716 |
| 8,9 | APU 8,9 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×16 SIN APANTALLADO | ML | 189 | $ 6.929 | $ 1.309.581,00 | 189 | $ 1.309.581 | 195,00 | $ 1.351.155 | | $ - | 195,00 | $ 1.351.155,00 | 195,00 | | $ 1.351.155 |
| 8,10 | APU 8,10 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×14 APANTALLADO | ML | 185 | $ 26.159 | $ 4.839.415,00 | 185 | $ 4.839.415 | 200,00 | $ 5.231.800 | | $ - | 200,00 | $ 5.231.800,00 | 200,00 | | $ 5.231.800 |
| | | | | **SUBTOTAL RDI** | | | | **$ 37.128.498** | | **$ 21.333.404** | | **$ 37.881.464** | | **$ -** | | **$ 37.881.464** | | | **$ 37.881.464** |

| ICCU | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br><br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MA-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | O |
| | | FECHA | 6/06/2023 |

FECHA: 02/12/2025 (Día / Mes / Año)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NP1 | APU NP1 | | | DESMONTE E INSTALACIÓN DE LAMINAS EXISTENTES PVC DE CUBIERTA, INCLUYE SUMINISTRO ES INSTALACION DE ACCESORIOS. | | | $ 27.732 | | 195,8211 | $ 5.430.511 | 195,82 | $ 5.430.480 | 195,82 | $ 5.430.511 | | $ - | 195,82 | $ 5.430.511 |
| NP2 | APU NP2 | | | INSTALACION DE TEJA THERMOACOUSTIC (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS UPVC 2,5MM Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE) | | | $ 94.880 | | 109,6163 | $ 10.400.395 | 109,62 | $ 10.400.746 | 109,62 | $ 10.400.395 | | $ - | 109,62 | $ 10.400.395 |
| NP3 | APU NP3 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANOA SEGÚN DISEÑO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, DESARROLLO 1,00 M. CON SOLDADURA AUTÓGENA. INCLUYE EMBUDOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CANOA, SOPORTES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO, ACABADO CON ESMALTE. | | | $ 97.442 | | 67,42 | $ 6.569.540 | 67,42 | $ 6.569.540 | 67,42 | $ 6.569.540 | | $ - | 67,42 | $ 6.569.540 |
| NP4 | ICCU 1,32 | | | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | | | $ 35.121 | | 27 | $ 948.267 | 27,00 | $ 948.267 | 27,00 | $ 948.267 | | $ - | 27,00 | $ 948.267 |
| NP5 | ICCU 11,9 | | | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | | | $ 80.140 | | 27 | $ 2.163.780 | 27,00 | $ 2.163.780 | | $ - | 27,00 | $ 2.163.780,00 | 27,00 | $ 2.163.780 |
| NP6 | APU NP6 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS | | | $ 55.857 | | 14 | $ 781.998 | 14,00 | $ 781.998 | | $ - | 14,00 | $ 781.998,00 | 14,00 | $ 781.998 |
| NP7 | APU NP7 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTOS PARA SANITARIO TIPO ADULTO Y NIÑO | | | $ 78.800 | | 13 | $ 1.024.400 | 13,00 | $ 1.024.400 | | $ - | 13,00 | $ 1.024.400,00 | 13,00 | $ 1.024.400 |
| NP8 | APU NP8 | | | DESMONTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ALUMINIO Y VIDRIO EXISTENTES | | | $ 18.891 | | 50,169 | $ 947.743 | 50,17 | $ 947.761 | 50,17 | $ 947.743 | | $ - | 50,17 | $ 947.743 |
| NP9 | APU NP9 | | | S.E.I DE CANALETA PORTA CABLES, CERTIFICADA 12X5,4CM METALICA O COLOR SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | | | $ 53.128 | | 92 | $ 4.887.776 | 92,00 | $ 4.887.776 | 75,53 | $ 4.012.758 | 16,47 | $ 875.018,00 | 92,00 | $ 4.887.776 |
| NP10 | APU NP10 | | | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CATALÁN PERFORACIÓN VERTICAL, DE 24,5X12X6, COLOR PÁLIDO, REBITADO A UNA CARA. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL LADRILLO, MORTERO DE PEGA Y DOVELAS CON REFUERZO, COLOR CLARO O SIMILAR AL LADRILLO, CHAPAS PARA ACABADO, TRABAS, MACHONES, CUCHILLAS, BUITRONES, REMATES DE ENRASES, ENCOROZADOS, ÁTICOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | | | $ 166.750 | | 27,8 | $ 4.635.650 | 27,80 | $ 4.635.650 | | $ - | 27,80 | $ 4.635.650,00 | 27,80 | $ 4.635.650 |
| NP11 | ICCU 1,38 | | | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | | | $ 21.550 | | | | 12,00 | $ 258.600 | | | 12,00 | $ 258.600,00 | 12,00 | $ 258.600 |
| NP12 | ICCU 6,17 | | | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | | | $ 27.931 | | | | 15,22 | $ 425.110 | | | 15,22 | $ 424.976,00 | 15,22 | $ 424.976 |
| NP13 | ICCU 9,3 | | | MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M | | | $ 340.795 | | | | 12,00 | $ 4.089.540 | | | 12,00 | $ 4.089.540,00 | 12,00 | $ 4.089.540,00 |
| NP14 | ICCU 9,12 | | | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M | | | $ 230.350 | | | | 12,00 | $ 2.764.200 | | | 12,00 | $ 2.764.200,00 | 12,00 | $ 2.764.200,00 |
| NP15 | ICCU 9,20 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | | | $ 42.475 | | | | 8,00 | $ 339.800 | | | 8,00 | $ 339.800,00 | 8,00 | $ 339.800,00 |
| NP16 | APU NP16 | | | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CON IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO ASFALTICO, IMPRIMACION CON PRIMER ASFALTICO, MORTERO DE NIVELACION Y SELLADO DE JUNTAS 1:4 IMPERMEABILIZADO, ESPESOR 5 CM (MINIMO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | | | $ 73.937 | | | | 35,12 | $ 2.596.667 | | | 35,12 | $ 2.596.904,00 | 35,12 | $ 2.596.904 |
| NP17 | APU NP17 | | | PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON PINTURA ESMALTE GRIS 3 MANOS, INCLUYE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO 1 MANO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | | $ 34.786 | | | | 49,46 | $ 1.720.516 | | | 49,46 | $ 1.720.655,00 | 49,46 | $ 1.720.655 |
| NP18 | APU NP18 | | | PINTURA ANTICORROSIVA (3 MANOS) Y PINTURA ESMALTE COLOR GRIS (3 MANOS) PARA CERRAMIENTO EN MALLA METALICA, INCLUYE CONVERTIDOR DE OXIDO, THINNER PARA LIMPIEZA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | | $ 25.490 | | | | 60,28 | $ 1.536.537 | | | 60,28 | $ 1.536.588,00 | 60,28 | $ 1.536.588 |
| NP19 | APU NP19 | | | MANTENIMIENTO DE PASAMANO EXTERIOR, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS (2 MANOS), PINTURA ESMALTE COLOR GRIS (3 MANOS) THINNER PARA LIMPIEZA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION | | | $ 28.849 | | | | 31,14 | $ 898.358 | | | 31,14 | $ 898.358,00 | 31,14 | $ 898.358 |
| NP20 | ICCU 14,1 | | | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | | | $ 85.295 | | | | 3,21 | $ 273.797 | | | 3,21 | $ 273.592,00 | 3,21 | $ 273.592 |
| NP21 | APU NP21 | | | S.E.I. TEE MECANICA HD RANURADA UL/FM 2-1/2"X1½" | | | $ 70.654 | | | | 1,00 | $ 70.654 | | | 1,00 | $ 70.654,00 | 1,00 | $ 70.654 |
| NP22 | APU NP22 | | | CHEQUE ULFM 4" | | | $ 791.659 | | | | 1,00 | $ 791.659 | | | 1,00 | $ 791.659,00 | 1,00 | $ 791.659 |
| NP23 | APU NP23 | | | NIPLE RANURA X ROSCA SCH 40 LONG 10CMS | | | $ 107.004 | | | | 1,00 | $ 107.004 | | | 1,00 | $ 107.004,00 | 1,00 | $ 107.004 |
| NP24 | APU NP24 | | | S.E.I SOPORTE VERTICAL 2-1/2" | | | $ 251.329 | | | | 6,00 | $ 1.507.974 | | | 2,00 | $ 502.658,00 | 2,00 | $ 502.658 |
| | | | | **SUBTOTAL NO PREVISTOS** | | | | | | **$ 37.790.060** | | **$ 55.170.814** | | **$ 28.309.214** | | **$ 25.856.034** | | **$ 54.165.248** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 429.880.124,00** | | **$ 429.880.124,00** | | **$ 457.424.517,00** | | **$ 292.441.313,00** | | **$ 142.111.986,00** | | **$ 434.553.301** |
| * | ADMINISTRACION | | | | | | 33,5% | $ 144.009.842,00 | | $ 144.009.842,00 | | $ 153.237.213,20 | | $ 97.967.840,00 | | $ 47.607.515,00 | | $ 145.575.356,00 |
| * | IMPREVISTOS | | | | | | 1,0% | $ 4.298.801,00 | | $ 4.298.801,00 | | $ 4.574.245,17 | | $ 2.924.413,00 | | $ 1.421.120,00 | | $ 4.345.533,00 |
| * | UTILIDAD | | | | | | 2,5% | $ 10.747.003,00 | | $ 10.747.003,00 | | $ 11.435.612,93 | | $ 7.311.033,00 | | $ 3.552.799,00 | | $ 10.863.833,00 |
| * | | | | **TOTAL COSTO INDIRECTO** | | | | **$ 159.055.646,00** | | **$ 159.055.646,00** | | **$ 169.247.071,30** | | **$ 108.203.286,00** | | **$ 52.581.434,00** | | **$ 160.784.722,00** |
| * | | | | **AJUSTE** | | | | | | | | $ 11,71 | | | | | | |
| * | | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 588.935.770,00** | | **$ 588.935.770,00** | | **$ 626.671.600,00** | | **$ 400.644.599,00** | | **$ 194.693.420,00** | | **$ 595.338.023,00** |
| | | | | **PORCENTAJES (%)** | | | | | | | | | | **63,93%** | | **31,07%** | | **95,00%** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 37,0% %
Utilidad 2,5% %

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ - | |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

| | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MA-GP.FR-038 |
|---|---|---|---|
| ICCU | | VERSIÓN | O |
| | | FECHA | 6/06/2023 |

FECHA: 02/12/2025 (Día / Mes / Año)

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | AIU | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ACTA PARCIAL 3 | $ 142.111.986,00 | $ 52.581.434,00 | $ 194.693.420,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | | | $ 194.693.420,00 |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | | |
| B | | |
| P | | |
| OA | | |
| SCT | | |
| OV | | |
| T | | |
| TOTAL | | |

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | % ejecución | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATADO** | $ 588.935.770,00 | | | |
| **VALOR ADICIÓN No.1** | $ 37.735.830,00 | | | |
| **ANTICIPO** | | $ - | $ - | |
| **ACTA 1** | | $ 291.919.367,00 | 46,58% | 46,58% |
| **AMORTIZACION ACTA 1** | | $ - | | |
| **ACTA 2** | | $ 108.725.233,00 | 17,35% | 17,35% |
| **AMORTIZACION ACTA 2** | | $ - | | |
| **ACTA 3** | | $ 194.693.420,00 | 31,07% | 31,07% |
| **AMORTIZACION ACTA 3** | | $ - | | |
| **SALDO A FAVOR DEL ICCU** | | $ 31.333.580,00 | 5,00% | 5,00% |
| | | | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 626.671.600,00** | **$ 626.671.600,00** | **100%** | **100%** |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 194.693.420
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma:
DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08228220349 ATL

Firma:
ANDRES TAPIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-370377 ATL

Firma:
Nombre:
MARIA CAMILA FERNANDEZ
GESTOR
ICCU

Firma:
Nombre:
DANIEL ALVEAR RAMIREZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | REPARACIÓN DE MUROS | | | | |
| **ITEM** | LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADA DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO CERÁMICO VISTO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR Y MUROS INTERIORES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN, HIDROFUGO TIPO SIKA ANTI SALITRE Y SIKA MATA HONGOS, CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO. | **No item** | **3,4** | **UNIDAD** | M2 |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | M2 |
| FACHADA EXTERNA TOTAL | | 6,37 | 5,00 | | | 31,86 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 31,86 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**







Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CHAPA EN LADRILLO CATALÁN 10×30 CM. COLOR MARRÓN CLARO, PEGA HORIZONTAL Y VERTICAL. UTILIZAR CORTADORA. INCLUYE MORTERO DE PEGA 0,25:1:3(CAL-CEMENTO-ARENA), MORTERO COLOR GRIS PARA REBITAR/RANURAR, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | **No ítem** | **4,1** | **UNIDAD** | M2 |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | M2 |
| **COLUMNA 1** | 0,56 | | 3,29 | | | 1,84 |
| **COLUMNA 2** | 0,72 | | 3,30 | | | 2,38 |
| **COLUMNA 3** | 0,60 | | 3,27 | | | 1,96 |
| **COLUMNA 4** | 0,99 | | 3,27 | | | 3,24 |
| **COLUMNA 5** | 1,21 | | 3,29 | | | 3,98 |
| **COLUMNA 6** | 0,99 | | 3,29 | | | 3,26 |
| **COLUMNA 7** | 0,96 | | 3,29 | | | 3,16 |
| **COLUMNA 8** | 0,73 | | 3,29 | | | 2,40 |
| **COLUMNA 9** | 0,57 | | 3,38 | | | 1,93 |
| **COLUMNA 10** | 0,69 | | 2,98 | | | 2,06 |
| **COLUMNA 11** | 0,60 | | 2,98 | | | 1,79 |
| **COLUMNA 12** | 0,98 | | 2,98 | | | 2,92 |
| **COLUMNA 13** | 0,56 | | 2,98 | | | 1,67 |
| **COLUMNA 14** | 1,01 | | 2,98 | | | 3,01 |
| **COLUMNA 15** | 1,45 | | 2,94 | | | 4,26 |
| **COLUMNA 16** | 0,69 | | 2,94 | | | 2,03 |
| **COLUMNA 17** | 0,95 | | 2,93 | | | 2,78 |
| **COLUMNA 18** | 0,96 | | 2,93 | | | 2,81 |
| **COLUMNA 19** | 1,32 | | 2,92 | | | 3,85 |
| **COLUMNA 20** | 0,32 | | 2,93 | | | 0,94 |
| **COLUMNA 21** | 1,15 | | 2,90 | | | 3,34 |
| **COLUMNA 22** | 0,57 | | 2,90 | | | 1,65 |
| **COLUMNA 23** | 0,96 | | 2,91 | | | 2,79 |
| **COLUMNA 24** | 0,71 | | 2,91 | | | 2,07 |
| **COLUMNA 25** | 0,51 | | 2,94 | | | 1,50 |
| **FACHADA PRINCIPAL** | | | | | | 0,45 |
| | | | | | **TOTAL** | **64,06** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**






Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, FORMADO POR LAMINAS DE PVC, DE 85 MM DE ANCHURA, INCLUYE PERFILES Y ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO | **No item** | **4,3** | **UNIDAD** | M2 |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | M2 |
| AREA DE PASILLOS | | | | 69,60 | | 69,60 |
| AREA DE BAÑOS | | | | 13,57 | | 13,57 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **83,17** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 MANOS MÍNIMO, O LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, RANURAS, FILETES, DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | **No item** | **4,5** | **UNIDAD** | M2 |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **M2** |
| OFICINA 1 | | | | 30,80 | | 30,80 |
| COCINA | | | | 2,42 | | 2,42 |
| OFICINA 2 | | | | 33,01 | | 33,01 |
| BAÑOS 1 | | | | 22,45 | | 22,45 |
| PASILLO FRENTE A COCINA | | | | 7,84 | | 7,84 |
| CUARTO ELECTRICO | | | | 11,06 | | 11,06 |
| BAÑOS 2 | | | | 41,52 | | 41,52 |
| COCINETA | | | | 39,18 | | 39,18 |
| | | | | | | |
| **COLUMNA 1** | 0,56 | | 3,29 | | | 1,84 |
| **COLUMNA 2** | 0,72 | | 3,30 | | | 2,38 |
| **COLUMNA 3** | 0,60 | | 3,27 | | | 1,96 |
| **COLUMNA 4** | 0,99 | | 3,27 | | | 3,24 |
| **COLUMNA 5** | 1,21 | | 3,29 | | | 3,98 |
| **COLUMNA 6** | 0,99 | | 3,29 | | | 3,26 |
| **COLUMNA 7** | 0,96 | | 3,29 | | | 3,16 |
| **COLUMNA 8** | 0,73 | | 3,29 | | | 2,40 |
| **COLUMNA 9** | 0,57 | | 3,38 | | | 1,93 |
| **COLUMNA 10** | 0,69 | | 2,98 | | | 2,06 |
| **COLUMNA 11** | 0,60 | | 2,98 | | | 1,79 |
| **COLUMNA 12** | 0,98 | | 2,98 | | | 2,92 |
| **COLUMNA 13** | 0,56 | | 2,98 | | | 1,67 |
| **COLUMNA 14** | 1,01 | | 2,98 | | | 3,01 |
| **COLUMNA 15** | 1,45 | | 2,94 | | | 4,26 |
| **COLUMNA 16** | 0,69 | | 2,94 | | | 2,03 |
| **COLUMNA 17** | 0,95 | | 2,93 | | | 2,78 |
| **COLUMNA 18** | 0,96 | | 2,93 | | | 2,81 |
| **COLUMNA 19** | 1,32 | | 2,92 | | | 3,85 |
| **COLUMNA 20** | 0,32 | | 2,93 | | | 0,94 |
| **COLUMNA 21** | 1,15 | | 2,90 | | | 3,34 |
| **COLUMNA 22** | 0,57 | | 2,90 | | | 1,65 |
| **COLUMNA 23** | 0,96 | | 2,91 | | | 2,79 |
| **COLUMNA 24** | 0,71 | | 2,91 | | | 2,07 |
| **COLUMNA 25** | 0,51 | | 2,94 | | | 1,50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **251,89** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**









Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 DE PRIMERA CALIDAD SOBRE MUROS REVOCADOS Y/O ESTUCADOS, TRES MANOS O LAS NECESARIAS HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, INCLUYE RESANES, TAPA POROS EN ESTUCO PLÁSTICO TIPO PLASTES TUCO O SIMILAR DILUIDO EN AGUA PROPORCIÓN 1:2, ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE A INTERVENIR HASTA OBTENER UNA SUPERFICIE PAREJA Y HOMOGÉNEA, COLOR A DEFINIR SEGÚN APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. | **No item** | **4,6** | **UNIDAD** | M2 |


| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **M2** |
| OFICINA 1 | | | | 37,36 | | 37,36 |
| COCINA | | | | 8,98 | | 8,98 |
| OFICINA 2 | | | | 39,57 | | 39,57 |
| BAÑOS 1 | | | | 29,95 | | 29,95 |
| PASILLO FRENTE A COCINA | | | | 37,36 | | 37,36 |
| CUARTO ELECTRICO | | | | 11,06 | | 11,06 |
| BAÑOS 2 | | | | 49,02 | | 49,02 |
| COCINETA | | | | 36,63 | | 49,02 |
| | | | | | | |
| **COLUMNA 1** | 0,56 | | 3,29 | | | 1,84 |
| **COLUMNA 2** | 0,72 | | 3,30 | | | 2,38 |
| **COLUMNA 3** | 0,60 | | 3,27 | | | 1,96 |
| **COLUMNA 4** | 0,99 | | 3,27 | | | 3,24 |
| **COLUMNA 5** | 1,21 | | 3,29 | | | 3,98 |
| **COLUMNA 6** | 0,99 | | 3,29 | | | 3,26 |
| **COLUMNA 7** | 0,96 | | 3,29 | | | 3,16 |
| **COLUMNA 8** | 0,73 | | 3,29 | | | 2,40 |
| **COLUMNA 9** | 0,57 | | 3,38 | | | 1,93 |
| **COLUMNA 10** | 0,69 | | 2,98 | | | 2,06 |
| **COLUMNA 11** | 0,60 | | 2,98 | | | 1,79 |
| **COLUMNA 12** | 0,98 | | 2,98 | | | 2,92 |
| **COLUMNA 13** | 0,56 | | 2,98 | | | 1,67 |
| **COLUMNA 14** | 1,01 | | 2,98 | | | 3,01 |
| **COLUMNA 15** | 1,45 | | 2,94 | | | 4,26 |
| **COLUMNA 16** | 0,69 | | 2,94 | | | 2,03 |
| **COLUMNA 17** | 0,95 | | 2,93 | | | 2,78 |
| **COLUMNA 18** | 0,96 | | 2,93 | | | 2,81 |
| **COLUMNA 19** | 1,32 | | 2,92 | | | 3,85 |
| **COLUMNA 20** | 0,32 | | 2,93 | | | 0,94 |
| **COLUMNA 21** | 1,15 | | 2,90 | | | 3,34 |
| **COLUMNA 22** | 0,57 | | 2,90 | | | 1,65 |
| **COLUMNA 23** | 0,96 | | 2,91 | | | 2,79 |
| **COLUMNA 24** | 0,71 | | 2,91 | | | 2,07 |
| **COLUMNA 25** | 0,51 | | 2,94 | | | 1,50 |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **325,93** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**











Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | |
| **ITEM** | REPARACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO MÍNIMO, MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y VIDRIOS. | **No item** | **4,8** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| AREA DE OFICINAS 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | | 12,00 |
| AREA DE OFICINAS 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | | 10,00 |
| AREA DE BAÑOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | | 6,00 |
| AREA DE BAÑOS Y SALA DE ATENCION | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 28,00 | | 28,00 |
| SALON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | | 5,00 |
| AUDITORIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | | 6,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 67,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | |
| **ITEM** | REPARACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO "IN SITU", CON UN GRADO DE DETERIORO MÍNIMO, MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES, SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS Y VIDRIOS. | **No item** | **4,9** | **UNIDAD** | UND |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| AREA EN PLANTA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | 4,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **4,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**






Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** | | | | |
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | |
| **ITEM** | RETIRO DE CABLEADO. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | **No item** | **5,20** | **UNIDAD** | ML |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **ML** |
| AREA DEL RETIRO DEL CABLEADO (todo lo color azul fue lo retirado) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 69,17 | | 69,17 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **69,17** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**








Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | |
| **ITEM** | RETIRO DE APARATOS ELECTRICOS. INCLUYE RETIRO, CARGUE, RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y SU TRANSPORTE INTERNO HASTA EL SITIO QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. | **No ítem** | **5,30** | **UNIDAD** | UND |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| AREA DE LAS OFICINAS 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | | 5,00 |
| AREA DE OFICINAS 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | | 5,00 |
| AREA DE SALON 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,00 |
| AREADE ATENCION AL CLIENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 22,00 | | 22,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **34,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| **ITEM** | S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA HALUX, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V) | **No item** | **5,60** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| AREA DE OFICINAS 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | | 7,00 |
| AREA DE OFICINAS 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | | 9,00 |
| AREA DE OFICINAS 3 Y COCINA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 22,00 | | 22,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 38,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | |
|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | HASTA |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | 3/12/2025 |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | |

| **ITEM** | S.E.I DE TOMA LEVITÓN GFCI NEMA 5-20R O SIMILAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO Y PROTECCIÓN GFCI, EXPUESTO, INCLUYE APARATO MARCA LEVITON, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V) | **No item** | **5,80** | **UNIDAD** | UND |
|---|---|---|---|---|---|

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| AREA DE BAÑO FRENTE A LA SALA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **1,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma


**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | |
|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | HASTA |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | 3/12/2025 |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | |

| **ITEM** | S.E.I DE TOMA HALUX NEMA 5-15R O SIMILIAR COLOR BLANCO CON POLO A TIERRA NO AISLADO, PARA LUMINARIA, INCLUYE APARATO MARCA HALUX O SIMILAR, CONECTORES DE RESORTE 3M YR, CAJA 12 X 12 X 5 (RAWELT) CON TAPA TOMA DOBLE, CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. (120 V) | **No item** | **5,11** | **UNIDAD** | UND |
|---|---|---|---|---|---|

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| AREA DE BAÑOS FRENTE LA SALA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | 4,00 |
| AREA DE SALA DE ATENCION | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,00 |
| SALON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **8,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | |
|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | HASTA |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | 3/12/2025 |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | S.E.I DE LUMINARIA POCKET 60X60/INC 40W. INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO 1 METRO), CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, APERTURA CIELO RASO CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ESTA LUMINARIA DEBE CUMPLIR CON EL RETILAP Y EL RETIE Y SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE. | **No item** | **5,13** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| CUARTO ELECTRICO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 2,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma


**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | |
|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | HASTA |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | 3/12/2025 |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | |

| **ITEM** | S.E.I DE LUMINARIA CIRCULAR DE 24W. INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG(PROMEDIO 1 METRO), CLAVIJA CON POLO DE TIERRA, APERTURA CIELO RASO CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO, PRENSAESTOPA Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ESTA LUMINARIA DEBE CUMPLIR CON EL RETILAP Y EL RETIE Y SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE. | **No item** | **5,14** | **UNIDAD** | UND |
|---|---|---|---|---|---|

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| AREA DE SALON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| AREA DE SALA DE ATENCIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 38,00 | | 38,00 |
| BAÑOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | | 7,00 |
| AUDITORIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | | 6,00 |
| COCINETA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 3,00 |
| PASILLOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 15,00 | | 15,00 |
| AREA DE SALON 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | | 8,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **78,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA


Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | |
| **ITEM** | S.E.I DE INTERRUPTOR SENCILLO MARCA LEGRAND LÍNEA DECORA O SIMILAR, EXPUESTO INCLUYE CONECTORES DE RESORTE 3M OB, CAJA METÁLICA 12 X 12 X 5 , CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | **No item** | **5,17** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| AREA DE OFICINAS 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | | 7,00 |
| AREA DE OFICINAS 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | | 5,00 |
| AREA DE BAÑOS Y COCINA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | | 6,00 |
| AREA DE BAÑOS FRENTE LA SALA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | 4,00 |
| AREA DE SALA DE ATENCION | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | 4,00 |
| AUDITORIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,00 |
| SALON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | 30,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | HASTA |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | |
| **ITEM** | S.E.I DE INTERRUPTOR DOBLE MARCA SIMON LÍNEA DECORA, EXPUESTO INCLUYE CONECTORES DE RESORTE 3M OB, CAJA METÁLICA 12 X 12 X 5 , CONEXIONADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | **No item** | **5,18** | **UNIDAD** UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| AREA DE INTERRUPTOR DOBLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 3,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 3,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**



Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA


Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | DESDE | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I DE TUBO IMC DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | **No ítem** | **5,29** | **UNIDAD** | ML | | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | ML |
| FACHADA LATERAL DERECHA | | 18,34 | | | | 18,34 |
| FACHADA POSTERIOL | | 15,06 | | | | 15,06 |
| FACHADA TRASERA | | 0,44 | | | | 0,44 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 33,84 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**






Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** | | | | | |
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 10/11/2025 | HASTA | 17/10/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RED VOZ Y DATOS | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS CATEGORÍA 6A INCLUYE CAJA 12 *12 CON TAPA TROQUELADA, JACK RJ, FACEPLATE Y<br>NO INCLUYE CABLEADO (INSTALADO EN MURO) NO INCLUYE CABLE | **No ítem** | **6,4** | **UNIDAD** | UND | |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| AREA DE SALON Y SALA DE ATENCION | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 21,00 | | 21,00 |
| AREA DE AUDITORIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| AREA DE OFICINAS 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | | 5,00 |
| AREA DE OFICINAS 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | | 6,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **33,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**







Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A BLINDADO Y APANTALLADO | | | **No ítem** | **6,5** | **UNIDAD** | ML |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **ML** |
| CABLE UTP | 1,00 | 1917,07 | 1,00 | 1,00 | | 1917,07 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **1917,07** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 10/11/2025 HASTA | 17/10/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | RED VOZ Y DATOS | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA ENMALLADA DE 20 CM *5,4 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACCION EN VARRILLA ROSCADA CON SOPORTE LATERAL ANCLADO A LOSA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | **No item** | **6,7** | **UNIDAD** | ML |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | ML |
| AREA DE LA BANDEJA 20X5,4 | 1,00 | 55,00 | 1,00 | 1,00 | | 55,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 55,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. TAPON RANURADO UL/FM 4" | **No item** | **7,2** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| **SISTEMA RCI** | | | | 2,00 | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **2,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. ACOPLE RANURADO FLEXIBLE 4" | | | **No item** | **7,3** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| SISTEMA RCI | | | | 2,00 | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 2,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. BRIDA RANURADA 4" | **No item** | **7,4** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| SISTEMA RCI | | | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 1,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. TUBERIA SCH40 AC CON COSTURA 4" | **No item** | **7,5** | **UNIDAD** | ML | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | ML |
| SISTEMA RCI | | 36,00 | | | | 36,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 36,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. CODO HD RANURADO UL/FM 4" | **No item** | **7,6** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| SISTEMA RCI | | | | 3,00 | | 3,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 3,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. TEE HD RANURADO UL/FM 4" | **No item** | **7,7** | **UNIDAD** | UND | | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| SISTEMA RCI | | | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | 1,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. TUBERIA SCH40 AC CON COSTURA 2½" | | | **No item** | **7,8** | **UNIDAD** ML |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **ML** |
| SISTEMA RCI | | 12,00 | | | | 12,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **12,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. CODO HD RANURADO UL/FM 2½" | **No item** | **7,9** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| SISTEMA RCI | | | | 4,00 | | 4,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 4,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**






Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. UNION RIGIDA HD RANURADA UL/FM 2½" | | **No item** | **7,10** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| **SISTEMA RCI** | | | | 4,00 | | 4,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **4,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**








Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. UNION RIGIDA HD RANURADA UL/FM 4" | **No item** | **7,11** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| **SISTEMA RCI** | | | | 21,00 | | 21,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **21,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**






Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | ACABADOS | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. TEE MECANICA HD RANURADA UL/FM 4"X2½" | **No ítem** | **7,12** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| **SISTEMA RCI** | | | | 2,00 | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **2,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | | |
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. VALVULA VENTOSA 3/4" | **No item** | **7,17** | **UNIDAD** | UND | |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| **SISTEMA RCI** | | | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **1,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |

| **ITEM** | S.E.I. GABINETES TIPO III (CONTIENE) TUBERÍA SCH 40 CON COSTURA 2 1/2" TUBERÍA SCH 40 CON COSTURA 1 1/2" CODO 90° INSTALACIÓN RÁPIDA 2 1/2" MECHANICAL TEE ROSCADA 2 1/2" X 1 1/2" VÁLVULA ANGULO CONEXIÓN MANGUERA 2 1/2" VÁLVULA ANGULO CONEXIÓN MANGUERA 1 1/2" MANGUERA CHAQUETA DOBLE 30 M 1 1/2" LLAVE SPANER HACHA PICO EXTINTOR GABINETE METALICO 0.9 X 0.7 X 0.3 UNA PUERTA SOPORTE VERTICAL 2 1/2" | **No item** | **7,20** | **UNIDAD** | UND |
|---|---|---|---|---|---|

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| **SISTEMA RCI** | | | | 2,00 | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **2,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**







Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. SOPORTE TIPO PERA 4" | | | **No item** | **7,22** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| **SISTEMA RCI** | | | | 12,00 | | 12,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **12,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. SOPORTE SISMO RESISTENTE LONGITUDINAL 4" | **No item** | **7,23** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| **SISTEMA RCI** | | | | 5,00 | | 5,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **5,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. SOPORTE SISMO RESISTENTE TRANSVERSAL 4" | **No ítem** | **7,24** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| **SISTEMA RCI** | | | | 9,00 | | 9,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **9,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | | |
| **ITEM** | PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE Ø2"-Ø2½- Ø3" | | | **No item** | **7,25** | **UNIDAD** | ML |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | ML |
| **SISTEMA RCI** | | 42,00 | | | | 42,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **42,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**



Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RCI | | | | | |
| **ITEM** | PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE Ø4" | **No ítem** | **7,26** | **UNIDAD** | ML | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | ML |
| **SISTEMA RCI** | | 63,00 | | | | 63,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **63,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma


**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RDI | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, DIRECCIONABLE 127 DIRECCIONES, 6 SALIDAS DE NAC Y DE POTENCIA, EXPANDIBLE, CON BATERÍAS 12 AH | **No ítem** | **8,1** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| AREA EN PLANO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 1,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma


**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RDI | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATAERIA SISTEMA DE ALARMAS 12V 12AH PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | **No ítem** | **8,2** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| Area planta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 2,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA


Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RDI | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE INCENDIO FOTOELECTRICO. SENSOR FOTOELÉCTRICO DEL TIPO TRUEALARM CON BASE 4098-9714 SIMPLEX O SIMILAR | **No item** | **8,3** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| AREA EN PLANTA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 36,00 | | 36,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 36,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA


Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RDI | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DUAL HUMO/TERMICO. SENSOR TÉRMICO DE TEMPERATURA DEL TIPO TRUEALARM CON BASE 4098-9733 SIMPLEX O SIMILAR | **No ítem** | **8,4** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| AREA EN PLANTA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 1,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**



Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma


**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | | |
| **CAPITULO:** | RDI | | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACION MANUAL DOBLE ACCIÓN DIRECCIONABLE DEL TIPO 4099-9006 SIMPLEX O SIMILAR | **No item** | **8,5** | **UNIDAD** | UND | | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| AREA EN PLANTA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | 4,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 4,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**






Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RDI | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS DE MONITOREO DE ZONAS DEL TIPO 4090- 9101 MBZAM SIMPLEX O SIMILAR, INSTALADO SOBRE EN UNA CAJA ELÉCTRICA CUADRADA ESTÁNDAR DE 4 PULGADAS. | **No item** | **8,6** | **UNIDAD** | UND | |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| Area planta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **1,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**




Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA


Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RDI | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA DE PARED DEL TIPO MULTI-CANDELA TRUEALERT A / V CON BOCINA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA SINCRONIZADA 4906-9127 (AV) SIMPLEX O SIMILAR. | **No item** | **8,7** | **UNIDAD** | UND | |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| Area planta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | | 11,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **11,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**






Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | RDI | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT UL 3/4" GALVANIZADO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | **No item** | **8,3** | **UNIDAD** | ML |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | ML |
| AREA EN PLANTA | 1,00 | 233,00 | 1,00 | 1,00 | | 233,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 233,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**



Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA


Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | RDI | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×16 SIN APANTALLADO | **No item** | **8,3** | **UNIDAD** | ML | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | ML |
| Area planta | 1,00 | 195,00 | 1,00 | 1,00 | | 195,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 195,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA


Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | | |
| **CAPITULO:** | RDI | | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×14 APANTALLADO | | | **No item** | **8,3** | **UNIDAD** | ML |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **ML** |
| Area planta | 1,00 | 200,00 | 1,00 | 1,00 | | 200,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **200,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**



Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | | |
| **ITEM** | INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | **No ítem** | **NP5** | **UNIDAD** | UND | |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| SANITARIOS ADULTOS | | | | 11,00 | | 11,00 |
| SANITARIOS NIÑOS | | | | 2,00 | | 2,00 |
| LAVAMANOS NIÑO | | | | 2,00 | | 2,00 |
| LAVAMANOS ADULTOS | | | | 12,00 | | 12,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **27,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**



Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** | | | | | |
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS | | **No item** | **NP6** | **UNIDAD** | UND |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| **LAVAMANOS NIÑO** | | | | 2,00 | | 2,00 |
| **LAVAMANOS ADULTOS** | | | | 12,00 | | 12,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **14,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTOS PARA SANITARIO TIPO ADULTO Y NIÑO | **No item** | **NP7** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| SANITARIOS NIÑOS | | | | 2,00 | | 2,00 |
| SANITARIOS ADULTO | | | | 11,00 | | 11,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 13,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I DE CANALETA PORTA CABLES, CERTIFICADA 12X5,4CM METALICA O COLOR SIMILAR. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | **No item** | **NP9** | **UNIDAD** | ML | |

3

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | ML |
| **SALA DE ATENCION 13** | | 16,47 | | | | 16,47 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **16,47** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**







Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | 3/12/2025 | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LADRILLO CATALÁN PERFORACIÓN VERTICAL, DE 24,5X12X6, COLOR PÁLIDO, REBITADO A UNA CARA. INCLUYE EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL LADRILLO, MORTERO DE PEGA Y DOVELAS CON REFUERZO, COLOR CLARO O SIMILAR AL LADRILLO, CHAPAS PARA ACABADO, TRABAS, MACHONES, CUCHILLAS, BUITRONES, REMATES DE ENRASES, ENCOROZADOS, ÁTICOS, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | **No item** | **NP10** | **UNIDAD** | M2 |

3

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | M2 |
| **COCINA** | | 7,68 | 3,62 | | | 27,80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **27,80** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | |
| **ITEM** | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | **No item** | **NP11** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| **PUERTA 1** | 1,00 | | 2,10 | | | 5,00 |
| **PUERTA 2** | 0,94 | | 2,08 | | | 1,00 |
| **PUERTA 3** | 0,98 | | 2,10 | | | 1,00 |
| **PUERTA 4** | 0,90 | | 2,10 | | | 3,00 |
| **PUERTA 5** | 0,87 | | 2,10 | | | 1,00 |
| PUERTA 6 | 0,77 | | 2,10 | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **12,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**







Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA


Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | | |
| **ITEM** | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | **No item** | **NP12** | **UNIDAD** | M2 | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | M2 |
| MURO QUE SE VA A REVOCAR A UNA SOLA CARA | | 4,18 | 3,64 | | | 15,22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | 15,22 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | MANTENIMIENTO DE MARCOS EXISTENTES EN MADERA, INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO, RELLENO DE MADERA CON MASILLA, PINTURA BARNIZ DE ACABADO Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | **No ítem** | **NP13** | **UNIDAD** | UND |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| **PUERTA 1** | | | | | | 5,00 |
| **PUERTA 2** | | | | | | 1,00 |
| **PUERTA 3** | | | | | | 1,00 |
| **PUERTA 4** | | | | | | 3,00 |
| **PUERTA 5** | | | | | | 1,00 |
| PUERTA 6 | | | | | | 1,00 |
| | | | | | **TOTAL** | **12,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | |
| **ITEM** | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M | **No ítem** | **NP12** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| **PUERTA 1** | | | | | | 5,00 |
| **PUERTA 2** | | | | | | 1,00 |
| **PUERTA 3** | | | | | | 1,00 |
| **PUERTA 4** | | | | | | 3,00 |
| **PUERTA 5** | | | | | | 1,00 |
| PUERTA 6 | | | | | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **12,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | | | |
| **ITEM** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA | **No item** | **NP15** | **UNIDAD** | UND | | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| CERRADURA POMO DENVER | | | | | | 5,00 |
| CHAPA CERRADURA LLAVE-PERILLA | | | | | | 1,00 |
| CERROJO | | | | | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 8,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** | | | | | |
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | | |
| **ITEM** | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE BASE PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CON IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO ASFALTICO, IMPRIMACION CON PRIMER ASFALTICO, MORTERO DE NIVELACION Y SELLADO DE JUNTAS 1:4 IMPERMEABILIZADO, ESPESOR 5 CM (MINIMO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | **No item** | **NP16** | **UNIDAD** | $M^2$ | |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **$M^2$** |
| **AREA DE LA PLACA DE LOS TANQUES ELEVADO** | 5,12 | 6,86 | | | | 35,12 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **35,12** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 | |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | | | |
| **ITEM** | PINTURA DE PUERTAS METALICAS CON PINTURA ESMALTE GRIS 3 MANOS, INCLUYE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO 1 MANO Y DEMAS | **No item** | **NP17** | **UNIDAD** | M² | | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | M² |
| **AREA DE BAÑOS 1** | 4,77 | | 1,50 | 2,00 | | 14,31 |
| **AREA DE BAÑOS 2** | 3,58 | | 1,50 | 2,00 | | 10,74 |
| **AREA DE BAÑOS 3** | 5,20 | | 1,50 | 2,00 | | 15,60 |
| **AREA DE BAÑOS 5** | 3,39 | | 1,30 | 2,00 | | 8,81 |
| | | | | | **TOTAL** | **49,46** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | | |
| **ITEM** | PINTURA ANTICORROSIVA (3 MANOS) Y PINTURA ESMALTE COLOR GRIS (3 MANOS) PARA CERRAMIENTO EN MALLA METALICA, INCLUYE CONVERTIDOR DE OXIDO, THINNER PARA LIMPIEZA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. | **No item** | **NP18** | **UNIDAD** | $M^2$ | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | $M^2$ |
| CERRAMIENTO | 1,00 | 33,49 | 1,80 | | | 60,28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 60,28 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA


## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | MANTENIMIENTO DE PASAMANO EXTERIOR, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS (2 MANOS), PINTURA ESMALTE COLOR GRIS (3 MANOS) THINNER PARA LIMPIEZA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION | **No ítem** | **NP19** | **UNIDAD** | ML |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **ML** |
| HILOS HORIZONTALES 4 HILOS HORIZONALES | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 4,00 | | 28,00 |
| PARALES DE SOPORTE DE BARANDA | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 5,00 | | 3,14 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **31,14** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA


Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | |
| **ITEM** | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | **No ítem** | **NP20** | **UNIDAD** | $M^2$ |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | $M^2$ |
| **BALSDOSA DE 20,5X20,5CM BLANCA** | | 1,98 | 1,62 | | | 3,21 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **3,21** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTO S | | | | | |
| **ITEM** | S.E.I. TEE MECANICA HD RANURADA UL/FM 2-1/2"X1½" | **No item** | **NP21** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| **SISTEMA RCI** | | | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **1,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTO S | | | | | |
| **ITEM** | CHEQUE ULFM 4" | **No item** | **NP22** | **UNIDAD** | UND | |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| SISTEMA RCI | | | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 1,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | | | | | |
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 | HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTO S | | | | | |
| **ITEM** | NIPLE RANURA X ROSCA SCH 40 LONG 10CMS | **No item** | **NP23** | **UNIDAD** | UND | |

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | **CANTIDAD** | **DESPERDICIO** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ANCHO** | **LARGO** | **ALTURA** | | | **UND** |
| **SISTEMA RCI** | | | | 1,00 | | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **1,00** |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma

**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma

**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECIBO PARCIAL N°** | 3 | **CORRESPONDIENTE AL PERIODO:** | | 1/10/2025 HASTA | 9/11/2025 |
| **BALANCE DE OBRA N°** | | **FECHA DE RADICACIÓN:** | | | |
| **OBJETO:** | ADECUACIÒN A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS - CRAV, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTÀ, CUNDINAMARCA | | | | |
| **CONTRATO N°.** | ICCU-CTO-352 DE 2025 | **SUPERVISIÓN:** | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | | |
| **CONTRATISTA:** | SILOH GROUP S.A.S. | | | | |
| **CAPITULO:** | NO PREVISTOS | | | | |
| **ITEM** | S.E.I SOPORTE VERTICAL 2-1/2" | **No item** | **NP24** | **UNIDAD** | UND |

| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | | | CANTIDAD | DESPERDICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANCHO | LARGO | ALTURA | | | UND |
| SISTEMA RCI | | | | 2,00 | | 2,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 2,00 |

**ESQUEMA (Imagen ilustrativa )**





Firma
**DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO**
REP. LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
**ANDRÉS FELIPE TAPIA ALVARADO**
RP. LEGAL GRUPO IRT SAS
INTERVENTORIA

Martes 30 de septiembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: Nublado

Tarde: Soleado

Noche anterior: Nubes

Hora de inicio: 7:00 AM

hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Ara. residente, 1 Ing. residente, 4 ayudante

Actividades realizadas:

- Lavado de mampostería en zona exterior, Pared frontal
- Destronque y Pulida de Piso en zona de oficinas internas

Equipo y herramienta

- 2 Martillo demoledor
- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 1 Polidora de piso

Obs:

Edinson Martinez
Residente de obra

Ana Pelaez.
Residente de Interventoria

Miercoles 1 de octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana:

tarde:

Noche anterior:

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 4 ayudante

Actividades realizadas:

- Lavado de mamposteria en zona de exterior en zona de fachada frontal
- desmonte de y Pulida de Piso en zonas de oficinas

Equipo y herramienta

- 2 martillo demoledor
- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 1 Pulidora de Piso

Obs: Relacionado al mallicateno No. 2 y la adicion de recursos se integran nuevamente los item 3,1 y 3,4 al plan de trabajo, ya que no es necesario retirar los mismos.

Edinson Martinez
Residente de obra

Ana Pelaez.
Residente de interventoria

Jueves 2 de octubre del 2025

estado del tiempo: Mañana:

tarde:

Nocne anterior:

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq residente, 1 Ing residente, 8 ayudante

Actividades realizadas:

- Lavado de mampostería en zona exterior, en zona posterior de la edificación

Equipo y herramienta

- 2 Martillo demoledor
- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 1 Pulidora de piso

Obs:

(Equipo y herramienta)

Edinson Martinez
Residente de obra

Ana Perez.
Residente de interventoría

Viernes 3 de octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana:

Tarde:

Nune anterior:

Hora de inicio: 9:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq residente, 2 Ing residente, 3 avudante

Actividades realizadas:

- Lavado de mampostería en zona posterior externa de la edificación

Equipo y herramienta

- 2 Martillo demoledor
- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora

1 Portería de PISO

Obs:

Edinson Martinez

Residente de obra  Residente de Interventoría

Sabado 4 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: Soleado

Tarde:

Noche anterior: No llovias

Hora de inicio: 9:00 AM

Hora fin de labor: 2:00PM

Personal en obra: 1 Arq. residente. 1 Ing residente, 1 SST Interventoría

3 ayudantes

Actividades realizadas:

- Pañado de mampostería en zona anterior, en zona posterior
-

04 Octubre 2025 Nota:

Se realiza revisión por parte de interventoría, recorrido de obra, en la ejecución del Contrato, adecuación Centro Regional de víctimas, se evidencia Personal en obra haciendo uso según de elementos de Protección Personal, se solicita dejar ensitio Permisos de Trabajo aplicables a las tareas que se ejecuten Decreto 1072 del 2015, Oxicar. equipos en Caso de emergencia Camilla, extintor, Botiquín), Redesac. en Caso de emergencia, Fecha Compromiso: sabado 11 de Octbe 2025.

Angela Ruiz
Residente SST interventoría.

Angie Ramirez.

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora

Obs: Se realizara el seguimiento a las anotaciones realizadas por la profesional SST de la interventoria para cumplir con todos los estandares de seguridad en el trabajo.

Edinson Martinez
Residente de obra

Ana Pelaez.
Residente de interventoria

Domingo 5 de Octubre del 2025

Estado del tiempo: Matutino: soleado

Tarde: soleado

Noche anterior: No novias

Hora de inicio:

Hora fin de labores:

Personal en obra:

Actividades Realizadas:

Equipo y herramienta

- 2 hidrolavadora
- Herramienta menor

Obs:

Edinson Martinez
Residente de obra

Ana P.
Residente de interventoria

Lunes 6 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: Nublado

tarde: Nublado

Noche anterior: No llovias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labores: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Ara residente, 1 Ing residente, 6 ayudantes

Actividades realizadas:

- Lavado de mampostería en zona exterior
- Instalación de cajas de 12 x 12 x 5 para roscas de aparadores

Equipo y herramienta

- 2 martillos
- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 1 Cortadora de piso

Obs:

Edinson Martinez

Residente de obra

Residente de interventoría

Martes 7 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: llovias

tarde: Nublado

Noche anterior: No llovias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labores: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente. 5 aprendices

Actividades realizadas:

- Lavado de mampostería en zona exterior x interior
- Instalación de cajas de TC x TC x S para tomas y apagadores
- Instalación de tubería emt 3/4 para tomacorriente

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 1 Polidera de piso

Obs:

Edinson Martinez
residente de obra

Arq t'd P
residente de interventoria

Miercoles 8 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: soleado

tarde: soleado

turno anterior: no novias

Hora de inicio: 9:00 AM

Hora finalizar: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 5 aprendices

Actividades realizadas:

- Lavado de mampostería en zona interior (para la instalación de la canaleta)
- Instalación de tubería emt 3/4 para tomacorrientes
- Instalación de canaletas para datos en zona de oficinas.

Equipo y herramientas

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 1 Roldora de piso

obs:

Edinson Martinez
residente de obra

Acttap
residente de interventoria

Jueves 9 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: soleado

tarde: soleado

Lluvia anterior: No lluvias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq residente, 1 Ing residente, 6 ayudantes

Actividades realizadas:

- Lavado de mamposteria en zona interior (para la colocacion de la cerradura)
- Instalación de cajas 12x12x5 para tomas y apagadores
- Instalación de tubería emt 3/4 Para tomacorrientes
- Instalación de cajaletas Para Datos en zonas de oficinas

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadoras
- 1 Roldora de piso

Obs:

Edinson Martinez
residente de obra

residente de interventoria

Viernes 10 de octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: Nublado

Tarde: Nublado

Noche anterior: Nubes

Hora de inicio: 9:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal de obra: 1 Ing. residente, 1 Ing residente, 5 ayudantes

Actividades realizadas:

- Lavado de mampostería en zona interior (Parcial Instalación de canaleta)
- Instalación de cajas de 72x72x5 para tomas y Apagadores
- Instalación de tubería emt 3/4 para tomacorrientes
- Instalación de tomas en canaletas
- Demolición de muro en ladrillo en zona de cocineta

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora

obs:

Edinson Martinez
residente de obra

Residente de interventoria

Sabado 11 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: soleado

tarde: soleado

Noche anterior: Nubes

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 2:00 PM

Personal en obra: 1. Arq residente. 1 ing residente. 5 ayudantes

Actividades realizadas:

- Lavado de mamposteria en zona interior
- Demolicion de muro en zona de cocineta
- Instalacion de zocalo en zonas de oficinas internas
- mantenimiento e impermeabilizacion de base para tanque de almacenamiento

Equipo y herramienta

- Herramientas menor
- 2 motosoldadora

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

residente de interventoria

Domingo 12 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: Soleado

tarde:

Noche anterior: No lluvias

Hora de inicio:

Hora fin de labor:

Personal de obra:

Actividades realizadas:

Equipo y herramienta:

Obs:

Edinson Martinez
residente de obra

Natalia P
residente de interventoria

Lunes 13 de octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: soleado

Tarde: soleado

Noche anterior: lluvias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 5:00 PM

Personal de obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 11 ayudante

Actividades realizadas:

- Instalación de sistema RDI y RCI
- Demolición de muro en ladrillo en zona de cocineta
- Instalación de zocalos en zonas de oficinas y baños

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora

Obs:

residente de obra

Residente de interventoria

Martes 14 de octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: Nublado

Tarde: Nublado

Noche anterior: lluvias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq residente, 1 ing residente, 8 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de cableado en canaletas y tomas
- Limpieza general
- emboquillado de zocalos en zonas de oficinas
- Limpieza de mamposteria con aerosolve en zona exterior

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 nivel cuadra
- 2 Boligrafo, 2 Rallados, Martillo, cincel

Obs:

Edinson Martinez

Residente de obra

Residente de interventoria

Miercoles 15 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: Soleado

tarde: soleado

Noche anterior: No llovio

Hora de inicio: 9:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Ara. residente, 1 ing residente, 6 ayudantes

Actividades realizadas:

- Mantenimiento e impermeabilización de placa de tanque de Almacenamiento de agua
- Limpieza General
- Embotellado de local en zonas de oficinas
- Limpieza de mampostería con aerosolve en pasillo de rampa

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 Pulidora
- 2 taladro
- Martillo, cincel, cameta

Obs:

Edinson Martinez
Residente de obra

Residente de interventoria

Jueves 16 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: soleado

tarde: soleado

Noche anterior: Nubes

Hora de inicio: 9:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra:

Actividades realizadas:

- Instalación de toma corrientes y apagadores en casa de textiles en zonas de oficinas
- emboquillado de zocalos en zonas de oficinas
- mantenimiento de cerramiento externo

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 Rotomartillo, 2 taladro
- martillo, cincel, careta

Obs:

Colinson Martinez

Residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 17 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: soleado

tarde: soleado

Noche anterior: No lluvias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing. residente, 6 estudiantes

Actividades realizadas:

- Aterrizaje de cajas para cables en zonas de oficinas
- emboquillado y instalacion de zocalos en zona de oficinas y sector

- mantenimiento de cerramiento exterior
- asoo general

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadoras
- 2 Pulidoras, 2 taladros
- martillo, cincel, caneta

Obs:

Edinson Martinez
Residente de obra

Ana P.
Residente de interventoria

Sabado 18 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: Nublado

tarde: Nublado

Noche anterior: Lluvias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora finalización: 7:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 ing. residente, 8 ayudantes

Actividades realizadas

- embobinado y instalación de locales en zonas de oficinas y salón
- mantenimiento de cerramiento exterior
- instalación de cableado para sistema de red
- instalación de cerca 4x4 talud
- instalación de canaletas metalicas 12x5
- mantenimiento de puertas metalicas para divisiones para baños

Equipo y herramienta

- Herramienta menor

- 2 Hidrolavadora

- 2 Puliduras, 2 taladros

- Martillo, cincel, calibla

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

Arq. P.

residente de interventoria

Domingo 19 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: soleado

tarde: soleado

Noche anterior: No llovio

Hora de inicio:

Hora fin de labor:

Personal de obra:

Actividades realizadas:

Equipo y herramienta:

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

Arq. P.

residente de interventoria

Lunes 20 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: soleado

tarde: soleado

noche anterior: No novedad

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 3 estudiantes

Actividades realizadas

- mantenimiento e impermeabilización de la base de tanque
- instalación de canaleta metálica de 12 x 5 en techado oficinas y salón
- mantenimiento de puertas metálicas para divisiones para baños 5

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 poliderax, 2 taladros
- martillo, cinta, escuadras

Obs:

Edinson Martinez
residente de obra

Anatalia
Residente de interventoría

Martes 21 de octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: Lluvias

tarde:

noches anteriores: No novedad

Hora de inicio: 8:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

personal en obra: 1 Ard. residente, 1 Ing residente. 4 atudantes

Actividades realizadas

- Desmonte de marcos de puertas existente
- instalacion de madera cmt 3/4 en toral de salon
- mantenimiento de puertas metalicas para divisiones de baños
- mantenimiento de cerramiento externo
- mantenimiento de pasamanos exterior

Equipo y Herramienta

- Herramientas menor
- 2 hidrolavadora
- 2 taladros, 2 roladoras
- martillo, cincel, carretas

Obs:

Colinson Martinez

residente de obra

Residente de interventoria

Miercoles 22 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: Lluvias

tarde: Nublado

Noche anterior: Lluvias

Hora de inicio: 8:00 AM

Hora finalizacion: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Ing. residente, 1 Ing residente, 4 atudantes

Actividades realizadas

- Instalación de tubería emt 3/4 en salón
- mantenimiento de puertas metalicas puerta divisiones de baños
- instalacion de canaletas metalica 12x6
- instalación de tomas en canaletas metalicas
- instalación de cableado en canaletas metalicas
- embotellado de cableado

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadoras
- 2 pulidoras, 2 taladros
- martillo, cinca, carretas

Obs:

Edinson Martinez
residente de obra

Arq
residente de interventoria

Jueves 23 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: lluvias
tarde: nublado
Noche anterior: lluvias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 ing residente, 6 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de tubería emt 3/4 en zona de oficinas
- mantenimiento de puertas metálicas para divisiones de baños
- Instalación de canaletas metálicas de 12 x 5 en oficinas
- Instalación de toma en canaletas de 12 x 5 en oficinas
- Instalación de cableado en canaleta 12 x 5 en oficinas
- Instalación de cable utp
- embaldosillado de pasillos en zona de oficinas y salón
- Pulida de piso

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadoras
- 2 pulidoras, 2 taladros
- Martillo, cinta, calibrador

obs:

Edinson Martinez — Arquitecto

residente de obra — Residente de interventoría

Viernes 24 de octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: soleado

tarde: soleado

Noche anterior: no llovió

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq residente, 1 Ing residente, 9 ayudantes

Actividades Realizadas:

- mantenimiento de puertas metálicas para divisiones de baños
- instalación de cielo raso en zonas de baños y salón
- mantenimiento de cerramiento exterior

- Instalación del cable UTP en zona de baños y salón
- Embotellado de zocalo en zonas de salón y oficinas
- Dolido de piso en zona de oficinas

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 Hidrolavadora
- 2 Polidora, 2 taladro
- Martillo, cincel, carretilla
- 1 Polidora de piso

obs:

Edinson Martinez
Residente de obra

Ana Tap
Residente de interventoria

Sabado 25 de octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: Nublado
tarde: Nublado
Lluvia anterior: No lluvias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 2:00 PM

Personal en obra: 1 Ana residente, 1 Ing residente, 9 ayudantes

Actividades realizadas

- Mantenimiento de puertas metalicas para divisiones para baños
- instalacion de cielo raso en baños y salón
- mantenimiento de cerramiento externo
- instalacion de cable utp
- enmogotillado de zocalo
- Bolida de piso

Tipo x herramienta

- Herramienta menor
- 2 Pulidora, 2 taladro
- Martillo, cincel, cavetta
- 1 Pulidora de piso

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

Residente de interventoria

Domingo 26 de Octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: Nublado

Tarde: Nublado

Novedades anteriores: No hubo

Hora de inicio:

Hora fin de labor:

Personal en obra:

Actividades realizadas:

Tipo x herramienta

- Herramienta menor
- 2 Pulidora de piso, 2 taladro
- Martillo, cincel, cavetta
- 1 Pulidora de piso

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

residente de interventoria

Lunes 27 de octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: soleado

Tarde: nublado

Nota anterior: No llovizas

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal de obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 8 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de luminaria redonda en zonas de salón
- Instalación de cielo raso en zona de auditoria 1
- Estuco en zona de oficinas
- Pulida de piso
- Limpieza de sanitarios
- aseo general

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 Pulidora, 3 taladro
- Martillo, cincel, carreta
- 1 Pulidora de piso

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

Mario

residente de interventoria

Martes 28 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: Soleado

Tarde:

Nota anterior: No llovias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor : 5:00 PM

Personal de obra: 1 Arq. residente , 1 Ing. residente + 8 ayudantes

Actividades realizadas

- Instalación de luminaria redonda
- Instalación de cielo raso en zona de Pasillo
- Realización de dados en zona de Pasillos
- Puerta de Piso en zona de Pasillos y oficinas
- Limpieza de sanitarios
- aseo General
- Construcción de muro en ladrillo

Equipo y herramienta

- 2 Hidrolavadora
- 2 Pulidora , 2 taladro
- Martillo , cincel , carreta
- 1 Pulidora de Piso

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

residente de interventoria

Miercoles 29 de octubre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: Soleado

Tarde:

Noche anterior: No llovias

Hora de inicio : 7:00 AM

Hora fin de labor : 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente , 9 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de luminaria redonda en zona de pasillo y salón
- Instalación de cielo raso enchapado pasillos
- Pañetación de fachaleta en columnas
- Pondeo de piso en zona sala de clientes
- Limpieza e instalación de divisiones en oficinas
- Pase general
- Construcción del muro en ladrillo
- Instalación de sirena con luz para el sistema PCI
- Instalación de tablero de detección de incendios

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 Roto dera, 2 taladro
- Martillo, cincel, carreta
- 1 Nividora de piso

Obs:

Edinson Martinez
residente de obra

Arq. [illegible]
residente de interventoría

Jueves 30 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: soleado
tarde: soleado
noche anterior: no llovió

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 10 ayudantes

Actividades realizadas

- Instalación de luminarias redonda en zona de pasillos y sala

- instalación de fachaleta en columnas
- Pontla de piso en zona de sala de atención
- limpieza + instalación de Divisiones en oficinas
- aseo general
- construcción de muro en ladrillo

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 Pulidora, 2 taladros
- martillo, cincel, carreta.
- 2 Pulidora de piso

Obs:

Edinson Martinez — Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 31 de octubre del 2025

Estado del tiempo: mañana: Nublado

tarde: Nublado

Noche anterior: No llovio

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 10 ayudantes

Actividades realizadas

- instalación de fachaleta en columnas
- instalación de cerca 12x12x5
- Pulida de piso en zona de salón
- Pintura para los soportes de las divisiones metalica
- Instalación de sanitarios

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadoras
- 2 Rotomartillo taladro
- Martillo, cincel, carreta
- 1 Rotomartillo piso

Obs:

Colinson Martinez
residente de obra

Atalaf
residente de interventoria

Sabado 1 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: mañana: Nublado
tarde: Nublado
Lluvia anterior: No Horas

Hora de inicio: 9:00 AM

Hora fin de labor: 2:00PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 10 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de cocos 12x12x5
- Ronda de piso en zona de salón
- Retiro en zonas de cocina
- Instalación de cielo raso en zona de pasillos
- Limpieza de puertas y ventanas de oficinas en interior

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 Hidrolavadora
- 2 taladro y Rotomartillo
- Martillo, cincel, carreta y 1 Rotomartillo de piso

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

residente de interventoria

Domingo 2 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: mañana: soleado

tarde: soleado

Lluvia anterior: no hubo

Hora de inicio:

Hora fin de labor:

Personal en obra:

Actividades realizadas:

Equipo y herramienta:

- Herramienta menor
- 2 Mezcladora
- 2 Talladro y Pulidora
- Martillo, cincel, caneta
- 1 Pulidora de piso

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

Residente de interventoria

Lunes 3 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: mañana:

tarde:

Noche anterior:

Hora de inicio:

Hora fin de labor:

Personal en obra:

Actividades realizadas:

Equipo y herramienta:

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 taladro y Pulidora
- Martillos, cincel, cametas
- 1 Pulidora de piso

Obs:

Edinson Martinez
Residente de obra

Arq tap
Residente de Interventoria

Martes 4 de Noviembre del 2025

Estado de tiempo: mañana: Soleado

tarde: Soleado

Noche anterior: No llovias

Hora de inicio: 4:00AM

Hora fin de labor: 5:00PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 1 auxiliar

Actividades Realizadas:

- Instalación de fachaleta en columnas en zona de pasillo interno
- Estuco en zona de baños
- Limpieza de puertas y ventanas de oficinas en interior

- Construcción de muro en ladrillo en zona de cocineta

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 taladro y Pulidora
- Martillos, cincel, carretas
-

Obs:

Edinson Martinez
residente de obra

residente de interventoria

Miercoles 5 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: mañana: soleado

tarde: soleado

lluvia anterior: No lluvias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing. residente, 4 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de Fachaleta en columnas en zona de oficinas
- Estuco en zona de oficinas
- Limpieza de ventanas de vidrio y Puertas
- construcción de muro en ladrillo en zona de cocineta
- Pintura en zona de oficinas

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 Pulidora y taladros
- Martillo, cincel, carretas

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

Arq. Tatiana P

residente de interventoria

Jueves 6 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: lluvias

tarde: Nublado

Noche anterior: lluvias

Hora de inicio: 9:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing. residente, 7 oficiales

Actividades realizadas:

- Instalación de tuberia en columnas en zona de oficinas
- Estuco en zona de cuarto electrico
- Limpieza de ventanas de vidrios y puertas
- Construcción de muro en ladrillo en zona de cocineta
- Pañete en muro de ladrillo en zona de cocineta
- aseo general

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 Hidrolavadora
- 2 Rotomartillo y taladros
- Martillo, cincel, espatula

Obs:

Edinson Martinez

Residente de obra

Ana M. P.

Residente de interventoria

Viernes 7 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: No llovias

Tarde: soleado

Noche anterior: No llovias

Hora de Inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 ing. residente, 7 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de Fachaleta en columnas en zona de Oficinas y Pasillos
- Limpieza de ventanas de vidrios y Puertas
- Construcción de muro en ladrillo en zona de cocineta
- Pañete de muro de ladrillo en zona de cocineta

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 mezcladoradora
- 2 talladros x Pulidora
- Martillos, cincel, cerretas

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

Ana M. P.

residente de interventoria

Sabado 8 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: soleado

Tarde: soleado

Noche anterior: No llovias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Ara. residente. 1 Ing residente, 7 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de tuchaleta en columnas en zona de oficinas y pasillos
- Limpieza de ventanas de vidrio y puertas
- Instalación de canaletas metalicas en zona de sala de atención
- Embozillado de baldosa 20x20 en muro
- Instalación de accesorios para sanitario y Lavamanos
- Instalación de tomas en canaletas metalicas

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 taladros y Roladora
- Martillo, cincel, carretas

Obs:

Edinson Martinez

Residente de obra

Ara tan

Residente de interventoria

Domingo 9 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: soleado

Tarde: soleado

Noche anterior: No llovio

Hora de inicio:

Hora fin de obra:

Personal en obra:

Actividades realizadas:

Equipo y herramienta:

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 taladro y pulidora
- cincel, martillos, cerveras

Obs:

Edinson Martinez
Residente de obra:

Residente de interventoria

Lunes 10 de noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: soleado

tarde: soleado

Noche anterior: No llovias

Hora de inicio: 4:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 7 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de fachaletas en columnas en borde de sala de atención
- Limpieza de ventanas de vidrios y puertas
- Instalación de accesorios para sanitarios y lavamanos
- aseo general

Equipo y herramienta

- Herramienta menor
- 2 hidrolavadoras
- 2 taladros y pulidoras
- cavetas, cincel, martillos

Obs:

Edinson Martinez
residente de obra

Ana Ta P.
residente de interventoria

Martes 11 de Noviembre del 2026

Estado del tiempo: Mañana: soleado

Tarde: soleado

Noche anterior: No llovieron

Hora de inicio: 4:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 Ing residente, 7 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de fachaleta en columnas en zona de sala de atención
- mantenimiento de ventanas de vidrios, Puertas x cambio de herraje
- Instalación de accesorios para sanitarios y Lavamanos
- aseo general y retiro de escombro
- Instalación de marco x puertas enrtamboracla en madera
- Instalación de canaleta de 12x5 en zona de sala de atención

Equipo y herramienta

- herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 taladros
- Martillo, cincel, carretas

Obs

Edinson Martinez
residente de obra

Ana P.
residente de interventoria

Miercoles 12 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: Nublado

tarde: Nublado

Noche anterior: No llovias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora de finde obra: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Arq. residente, 1 ing. residente, 4 ayudantes

Actividades realizadas

- Instalación de tapacleta en columnas en zonas de sala de atención
- mantenimiento de ventanas de vidrios, y puertas y cambio de herraje
- Instalación de accesorio para sanitarios x lavamanos
- aseo general
- instalación de cielo raso en zona de niños
- instalación de cableado en canaleta de 12x5
- Instalación de baldosa de 20x20
- Limpieza de baños

Equipo y herramienta

- herramienta menor
- 2 martillos
- 2 taladros
- martillo, cinta, carretes

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

residente de interventoria

Jueves 13 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: soleado

Tarde: soleado

Noche anterior: No lluvias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Personal en obra: 1 Ing. residente, 1 Ing. residente, 4 ayudante

Actividades realizadas

- Instalacion de tomacorrientes en columnas en zona de sala de atencion
- Pintura en zona de cocineta y baños internos
- aseo general
- Marcacion de cajas de circuitos

Equipo y herramienta

- herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 taladros
- Martillo, cincel, carreta

Obs:

Edinson Martinez

residente de obra

Residente de interventoria

Viernes 14 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: Lluvias

Tarde: Nublado

Noche anterior: No lluvias

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 5:00 PM

Persona en obra: 1 Arq. residente, 1 ing residente, 7 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de fachaleta en columnas en zona de sala de atención
- Estuco en zona de baños
- Aseo general
- Instalación de divisiones metalicas de baños
- Instalación de lampara de 60x60 en cuarto electrico

Equipo y herramienta

- herramienta menor
- 2 vibrolavadora
- 2 taladros, Polideras
- Martillo, cincel, carreta

Obs:

Residente de obra

Residente de interventoria

Sabado 15 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana:

tarde:

Noche anterior:

Hora de inicio: 9:00 AM

Hora fin de labor: 2:00 PM

Personal en Obra: 1 Arq. residente, 1 ing residente, 7 ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalación de fachaleta en columnas en zona de sala de atención

- aseo general
- Pinturas en zona de barras
- Instalación de divisiones Metálicas en barras

Equipo y herramienta

- herramienta menor
- 2 hidrolavadora
- 2 taladro, Pulidora
- Martillo, cincel, carreta

Otros:

Ana Ha P.

residente de obra

Residente de interventoría

Domingo 16 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana: soleado

tarde: soleado

Noche anterior: No llovió

Hora de inicio:

Hora fin de labor:

Personal en obra:

Actividades realizadas:

Equipo y herramienta

- herramienta menor
- 2 hidrolavadora

- 2 taladros, Polideras
- cincel, Martillo, Lanota

obs:

Edinson Martinez
residente de obra

Ara HaP.
residente de interventoria

Lunes 17 de Noviembre del 2025

Estado del tiempo: Mañana:

Tarde:

Noche anterior:

Hora de inicio: 7:00 AM

Hora fin de labor: 2:00 PM

Personal en obra: 1 ard. residente, 1 mo residente, # ayudantes

Actividades realizadas:

- Instalacion de rack gabinete de 220x60x80 NEGRO
- Instalación de panel de 24 modulos
- Instalación de Jack
- Instalacion de Pach card
- Instalación del face Plate
- Instalación de switch 24 puertos

Equipo y herramienta

- herramienta menor
- 2 taladro, martillo, cincel

Edinson Martinez
residente de obra

Ara HaP.
Residente de interventoria