ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ- SECRETARÍA DE MINAS, MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGIA

INFORME DE EJECUCIÓN

CONTRATISTA	FABIO IVAN CONTRERAS CARRILLO C.C. 1.003.618.178 DE CUCUNUBA
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GUARDABOSQUES PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS DE INTERÉS AMBIENTAL ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO EN LA PARTE BAJA DE LA VEREDA JUAITOQUE DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ.VIGENCIA 2025."
NUMERO DE CONTRATO	Contrato de prestación de servicios No 110-03.03-051-2025-CD-PS
DURACIÓN	Diez (10) meses
PERIODO DE EJECUCIÓN	01 Noviembre al 30 de Noviembre de 2025
PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN	91,7%
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME	01 de Diciembre de 2025
SUPERVISOR	Ing. Ángela Marcela Marroquín

CONTRATISTA: Fabio Iván Contreras Carrillo

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Realizar seguimiento y vigilancia de los predios de importancia ambiental adquiridos por el municipio ubicado en la parte baja de la vereda Juaitoque, por medio de recorridos permanentes e informar la presencia de personas ajenas y/o animales y/o la ocurrencia de alguna novedad, como caza y/o deforestación; verificar el estado de las cercas y linderos.
2. Realizar el mantenimiento apropiado de cercado y plantaciones de los predios de importancia ambiental adquiridos por el municipio en la parte baja de la vereda Juaitoque y demás áreas del Municipio de Cucunubá que lo requieran.
3. Apoyar las jornadas de reforestación y/o jornadas de limpiezas de quebradas desarrolladas en el Municipio de Cucunubá.
4. Informar y atender de manera oportuna las anomalías que puedan llevar a la presencia de incendios, inundaciones o eventos que atenten contra el medio ambiente y la población en la vereda Juaitoque.
5. Apoyar en labores relacionadas con la prevención y atención de emergencias en el Municipio.
6. Apoyar la recolección de envases de agroquímicos en las veredas del municipio, donde se tienen instalados los puntos de acopio.
7. Cuidar y velar por la protección de la fauna y flora que habitan en los predios de importancia hídrica de la vereda Juaitoque parte baja propiedad del municipio de Cucunubá.
8. Brindar acompañamiento a las entidades en los recorridos que realizan en los predios a cargo.
9. Apoyar en el mantenimiento de las zonas verdes y/o áreas públicas del Municipio.
10. Apoyar las actividades propias del vivero municipal, tales como recolección de semillas, mezcla, llenado de bolsas, germinación, riego de las plantas nativas y deshierbe con el fin de contar con material disponible necesario para las actividades de conservación y restauración en el territorio.
11. Apoyar en la operación de la camioneta a cargo de la secretaria de Minas, Medio Ambiente y Tecnología, con el fin de desarrollar las acciones propias de la misma.
12. Presentar al supervisor del contrato de manera mensual dentro de los cinco (5) días siguientes al corte del mes, informe de las actividades realizadas con sus respectivos soportes, de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas en el contrato, el cual deberá ser presentado en los formatos correspondientes en forma

ordenada y debidamente firmada, anexando en medio digital los soportes (planillas de asistencia, capacitaciones, soportes fotográficos, etc.).
13. Y las demás que el supervisor considere, en cumplimiento del objeto contractual.

DURACIÓN: (10) meses
PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 Noviembre al 30 de Noviembre de 2025
AVANCE DE EJECUCIÓN: 91,7%
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 01 de Diciembre de 2025
VALOR DE LA PRESENTE MENSUALIDAD: *DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000),*
REF: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GUARDABOSQUES PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS DE INTERÉS AMBIENTAL ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO EN LA PARTE BAJA DE LA VEREDA JUAITOQUE DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ.VIGENCIA 2025 **No CPS-110-03.03-051-2025-CD-PS** Periodo causado de 01 Noviembre al 30 de Noviembre de 2025.

Cordial saludo, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de informar la ejecución de actividades propias del objeto del contrato realizadas del periodo comprendido entre 01 Noviembre al 30 de Noviembre de 2025 de ello en conformidad con lo establecido en la cláusula segunda y cuarta del contrato de prestación de servicios, que trata sobre las obligaciones específicas del contratista.

1. **Realizar seguimiento y vigilancia de los predios de importancia ambiental adquiridos por el municipio ubicados en la parte baja de la vereda el Juaitoque por medio de recorridos permanentes e informar la presencia de personas ajenas y/o animales y/o la ocurrencia de alguna novedad, como caza y/o deforestación; verificar el estado de las cercas y linderos.**

Los predios a cargo en los cuales se deben realizar procesos de mantenimientos de cercas, poda del pasto, verificación de los linderos, plateo a los árboles ya sembrados, la preservación de fauna y flora ubicada en la vereda Juaitoque, son 7 predios, los cuales presentan condiciones diferentes para lo cual se describe a continuación el estado actual y las recomendaciones.

NOMBRE DEL PREDIO	OBSERVACIONES Y ESTADO DEL PREDIO	ACCIONES A IMPLEMENTAR
EL CEREZO	Se ejecutaron labores de control de acacias y eliminación de rebrotes, lo que permitió la recuperación de una sección del lote. El predio presenta una extensa presencia de acacias de tamaño considerable. Por otro lado, cerca perimetral se mantiene en condiciones adecuadas.	Se continuará con el corte de acacias para recuperar más áreas del lote, y se eliminarán los rebrotes en la zona ya intervenida para prevenir su regeneración.
LOS MOLINOS	Se realizó el control de especies invasoras como el pino y el eucalipto mediante el corte y la erradicación de raíz. Se observa un rápido crecimiento y una abundante presencia de helecho, paja brava y diente de león en la zona afectada por el incendio.	Se continuarán con estas acciones de control para evitar el crecimiento de las especies invasoras, además de llevar a cabo el corte del césped en el predio.

3. **Apoyar las jornadas de reforestación y/o jornadas de limpiezas de quebradas desarrolladas en el Municipio de Cucunubá.**

Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo tres jornadas de siembra, dos de ellas en la vereda Media Luna, en compañía de la comunidad y la administración municipal, donde se plantaron alrededor de 400 árboles nativos, y una tercera jornada en los alrededores del filtro verde, en la cual se sembraron 200 árboles con la participación de los colaboradores de la empresa EMSECUCUNUBA. En todas las jornadas, se apoyó principalmente en el manejo de la ahoyadora, herramienta que facilitó la apertura de los huecos y la siembra de las diversas especies.

También se llevaron a cabo jornadas de limpieza de quebradas presentes en el municipio. La primera se realizó en una sección de la quebrada zanja grande, donde se cortaron árboles de acacia y se retiró el material vegetal hacia los costados de la quebrada, con el apoyo de la cuadrilla de gestión del riego de la CAR. La segunda jornada tuvo lugar en el sector de Caselata, donde se retiró el material vegetal previamente cortado del cauce de aguas lluvias, ya que obstruía la circulación del agua. Finalmente, la última jornada se llevó a cabo en el sector El Borrachero, en la vereda El Rurh, donde se retiraron varios troncos y hojas que bloqueaban el paso del agua en la quebrada. **Ver Anexo 3**

4. Informar y atender de manera oportuna las anomalías que puedan llevar a la presencia de incendios, inundaciones o eventos que atenten contra el medio ambiente y la población en la vereda Juaitoque.

Se realiza vigilancia continua en la vereda Juaitoque para identificar tempranamente situaciones de riesgo relacionadas con incendios, inundaciones u otros eventos que amenacen el medio ambiente y la comunidad. La estrategia combina inspecciones periódicas del territorio con un proceso de comunicación permanente con los residentes, quienes, por su presencia constante en la zona, facilitan la detección de anomalías o eventos potencialmente peligrosos.

5. Apoyar en labores relacionadas con la prevención y atención de emergencias en el Municipio.

El 5 de noviembre se realizó una intervención preventiva de emergencia en el sector El Peñón, donde un árbol de eucalipto de gran tamaño presentaba una inclinación peligrosa hacia una vivienda, representaba un riesgo de colapso parcial o total sobre la estructura y sus habitantes. La intervención se realizó en coordinación con la cuadrilla de gestión del riesgo de la CAR, ejecutando el derribo controlado del árbol para mitigar el riesgo. **Ver anexo 4**

6. Apoyar la recolección de envases de agroquímicos en las veredas del municipio, donde se tienen instalados los puntos de acopio.

Durante este periodo causado del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025, no se realizó la actividad.

7. Cuidar y velar por la protección de la fauna y flora que habitan en los predios de importancia hídrica de la vereda Juaitoque parte baja propiedad del municipio de Cucunubá.

Se llevaron a cabo inspecciones de campo orientadas a la conservación y protección de los ecosistemas en áreas de alta importancia hídrica, localizadas en la zona baja de la vereda Juaitoque. Durante los recorridos se identificaron diversas especies vegetales nativas, tales como raque, cucharo, mano de oso, arrayán, tuno y mortiño. Asimismo, se registraron avistamientos de saltamontes, copetones y golondrinas. Estas labores resultan fundamentales para preservar la biodiversidad en zonas estratégicas y proteger los recursos hídricos, fomentando el equilibrio ecológico, el aprovechamiento sostenible del territorio y la conservación de los nacimientos de agua. **Ver Anexo 5**

EL MANZANO	El predio se encuentra en buenas condiciones. Se realiza un control efectivo del chusque y se despejó la ruta de acceso, ya que algunas ramas caídas obstaculizaban la accesibilidad.	Se procederá con el corte del césped para mantener el predio en óptimas condiciones.
LA CUEVA	Durante el período en curso, no fue posible realizar la visita de seguimiento al predio debido a la distancia y las condiciones de accesibilidad. En su lugar, se ha llevado a cabo un monitoreo con el apoyo de la comunidad, sin que se hayan detectado novedades o alteraciones en el lote ni en sus alrededores.	Se continuará con el seguimiento del predio a través de visitas a la vereda, con el objetivo de identificar afectaciones a la distancia y estar atentos a posibles cambios o alteraciones en el lote. Además, se pidió la colaboración de los habitantes del sector para que informen cualquier anomalía que detecten en los alrededores del lote, garantizando de esta forma un monitoreo continuo.
LA PIEDRA	En el predio se llevó a cabo el corte del césped y el control de algunos árboles de acacia que crecían en los alrededores del lote. El predio se encuentra en buen estado, sin afectaciones visibles. La mayoría de los árboles nativos sembrados presentan un tamaño aproximado de dos metros y medio.	Se continuará con el corte regular del césped y se realizarán observaciones periódicas en los alrededores del lote para prevenir el crecimiento de especies invasoras.
LA MESA	En el predio se realizó el corte de la maleza, la cual había alcanzado un tamaño considerable, logrando así una mejor apreciación de las especies nativas, las cuales no presentan afectaciones y muestran un buen desarrollo. Además, se ha estado llevando a cabo un control regular de los rebrotes de acacia.	Se dará continuidad al control de acacias a través del corte y anillado, orientado a recuperar mayor superficie del lote, manteniendo simultáneamente la eliminación de rebrotes para garantizar la erradicación completa de la especie en el predio.
EL CUCHARO	Se realizaron intervenciones que consistieron en el corte de acacias, la eliminación de rebrotes en las áreas recuperadas y el corte de césped en la zona donde se realizaron las siembras anteriormente.	Se procederá con el corte de acacias para ampliar la extensión de las áreas recuperadas, lo que permitirá posibles siembras futuras. Además, se llevará a cabo la eliminación de rebrotes para lograr una erradicación total en las zonas ya recuperadas.

Ver Anexo 1

2. **Realizar el mantenimiento apropiado de cercado y plantaciones de los predios de importancia ambiental adquiridos por el municipio en la parte baja de la vereda Juaitoque y demás áreas del Municipio de Cucunubá que lo requieran.**

Durante el periodo de ejecución se llevó a cabo el control de acacias y sus rebrotes en lotes como El Cerezo, El Cucharo y La Mesa. Además, se realizó el corte de césped en las áreas de los predios donde se han realizado siembras previamente, con el fin de contribuir al cuidado y desarrollo de las especies nativas. También se apoyó en el mantenimiento del cercado que limita uno de los lados del predio La Piedra, tensando varias secciones de alambre de púa. Asimismo, se limpió el tramo de la pequeña quebrada que fluye dentro del predio, retirando ramas y hojas para garantizar un flujo adecuado del agua. **Ver Anexo 2**

8. Brindar acompañamiento a las entidades en los recorridos que realizan en los predios a cargo.

Durante el periodo evaluado no se registraron visitas por parte de ninguna entidad a los predios bajo mi responsabilidad, por lo que no fue necesario brindar acompañamiento en esta ocasión.

9. Apoyar en el mantenimiento de las zonas verdes y/o áreas públicas del Municipio.

Durante el periodo de ejecución se llevaron a cabo labores de corte de césped en el parque principal y en el parque infantil. Además, se realizó mantenimiento a los jardines ubicados en el parque principal, mediante deshierbe y fumigación para controlar la maleza, lo que permitió delimitar adecuadamente los espacios y favorecer el desarrollo de las especies ornamentales. Asimismo. se colaboró en el deshierbe y poda de los jardines ubicados alrededor de la cancha en las instalaciones de la alcaldía.

El 10 de noviembre se realizaron trabajos de mantenimiento en la cancha ubicada en el Parque de la Familia, donde se esparció tierra para nivelar el terreno y se aplicó abono, con el fin de mejorar las condiciones del suelo y favorecer el crecimiento uniforme del césped.

El 27 de noviembre se participó en una jornada de rocería en el Cerro de la Capilla, con el objetivo de limpiar una sección del sendero que es altamente transitado durante la época decembrina, para asegurar una adecuada apreciación del alumbrado navideño. Además, de despejar las estructuras metálicas que son necesarias para la instalación de la iluminación navideña. **Ver Anexo 6**

10. Apoyar las actividades propias del vivero municipal, tales como recolección de semillas, mezcla, llenado de bolsas, germinación, riego de las plantas nativas y deshierbe con el fin de contar con material disponible necesario para las actividades de conservación y restauración en el territorio.

En el vivero municipal se desarrollan varias actividades como el riego regular de las distintas especies nativas, fumigación de maleza y corte del césped que crece en los alrededores, lo que permite mantener una buena apariencia del lugar. Además, se ha realizado la medición del área para determinar el espacio preliminar donde se construirá el futuro invernadero municipal. Por último, se ha registrado en la aplicación la salida de 600 árboles, correspondientes a las siembras realizadas durante el mes de ejecución. **Ver Anexo 7**

11. Apoyar en la operación de la camioneta a cargo de la secretaria de Minas, Medio Ambiente y Tecnología, con el fin de desarrollar las acciones propias de la misma.

En el marco de la función de apoyo a la operación de la camioneta, se prestó colaboración en el traslado del material reciclable colectado en el Ecocambalache, realizado en la vereda Media Luna hacia el relleno sanitario, asegurando así una correcta disposición de este material. **Ver Anexo 8**

12. Presentar al supervisor del contrato de manera mensual dentro de los cinco (5) días siguientes al corte del mes, informe de las actividades realizadas con sus respectivos soportes, de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas en el contrato, el cual deberá ser presentado en los formatos correspondientes en forma ordenada y debidamente firmada, anexando en medio digital los soportes (planillas de asistencia, capacitaciones, soportes fotográficos, etc.).

Se entrega al supervisor del contrato el informe que incluye anexos y planilla y cuenta de cobro
En respectivo orden y al correo electrónico oficial.

13. Y las demás que el supervisor considere, en cumplimiento del objeto contractual.

Durante el periodo se colaboró en el montaje y desmontaje de 10 carpas prestadas por la Gobernación para el evento Expolana, en las cuales se ubicó el Consejo Consultivo de la Mujer para la exposición y venta de

sus productos. Asimismo, se prepararon 10 troncos de acacia destinados a la decoración navideña, los cuales fueron posteriormente trasladados al sitio donde serán ornamentados. Finalmente, se realizó el corte de césped en uno de los costados de la perrera municipal y se retiraron las ramas que invadían los alrededores de la misma. **Ver Anexo 9**

Firma: _____

Fabio Iván Contreras Carrillo

C.C. No. 1.003.618.178 de Cucunubá.