GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO			23AS113B1814
	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			26/09/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					18/11/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					CD113B0324
OBJETO: REALIZAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO RURAL DEL BARRIO CEFERINO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIAY LA INTERVENTORIA DEL MISMO.					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE AMBIENTE
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE			MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA
		C.C. / NIT			890.982.494-7
VALOR [$]		INICIAL			DOS MIL TRECIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS ML (2.312.326.149)
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL			DOS MIL TRECIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS ML (2.312.326.149)
PLAZO		INICIAL			DOCE (12) MESES
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			1	18/11/2025 HASTA EL 02/12/2025	02/12/2025

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	JHON FABER RESTREPO (Hasta el 6 de octubre del 2025) INGRID MARCELA MANCO USUGA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	N/A

	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	
Devolución Pago anticipado		N/A	
Cumplimiento		N/A	
Calidad del servicio		N/A	
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales		N/A	
Estabilidad y calidad de la obra		N/A	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		N/A	
Responsabilidad civil extracontractual		N/A	

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo y el cumplimiento del objeto contractual se da por terminada la ejecución del Convenio No. 24AS113B1814

2. Que las actividades concertadas dentro del objeto del convenio fueron ejecutadas según consta en el informe de seguimiento N. 13 y final.

3. Que el contratista del Municipio de HELICONIA deberá cumplir con la entrega de las siguientes actividades:

   - Entrega de informe mensual final con todos los soportes del contrato de obra e interventoría.
   - Entrega acta de pago final de interventoría
   - Entrega acta de pago final de obra con soportes

4. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Convenio No. 24AS113B1814 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	02/12/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal

En consecuencia, proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del articulo 60 de la Ley 80 del 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 del 2007.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el convenio.

3. El acta de terminación no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el convenio y las demás normas legales vigentes.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia se firma a los 02 días del mes de diciembre del 2025

INGRID MARCELA MANCO USUGA
Supervisora
Departamento de Antioquia

JORGE ALEXANDER ALVAREZ ARANGO
Alcalde
Municipio de Heliconia