Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 1 de 2
		Versión 7	11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

CONTRATO/CONVENIO: C N V 2 0 2 4 0 0 8

De fecha: 28/11/2024 (dd/mm/aaaa)
(Fecha de suscripción del contrato)

N° DE FICHA SGI-ALMERA: 822-2024

CONTRATISTA: ALCALDIA DE PAEZ	NIT O CEDULA: 800.049.508-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique): JUAN DIEGO MORAES CALDERÓN	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA HONDA MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
Fecha de inicio: 17/12/2024	Fecha de terminación: 30/12/2024
Plazo inicial del contrato: UN (1) MES Y CINCO (5) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE FIRMA DEL ACTA DE INICIACIÓN, SIN EXCEDER EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024	Valor inicial ($): SESENTA Y DOS MILLONEZ SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CONCUENTA Y SEIS PESOS (62.075.156) Discriminados así: CORPOBOYACA: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS (49.657.177) MUNICIPIO DE PÁEZ: DOSE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIETOS SETENTA Y NUEVE PESOS (12.417.979)
N° de CDP: 2024001456	Fecha del CDP: 20/11/ 2024
N° de Registro Presupuestal: 2024003049	Fecha del registro: 30/11/2024
Entrada a almacén: SI____ NO__X__	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI___ NO_X_

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	N°:01	Fecha suscripción prorroga:15/01/2025
	Tiempo: DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2025 Y HASTA EL 21 DE MARZO DE 2025	Nuevo plazo: DOS (2) MESES Y VEINTIUN (21) DÍAS CALENDARIO
	Nueva fecha de terminación: 21/03/2025	
ADICIÓN	N°: N/A	Fecha suscripción adición: N/A
	Valor ($): N/A	Valor total ($): N/A
SUSPENSIÓN	N°:1	Fecha de suspensión: 30/12/2024
	Tiempo: DIECISEIS 16 DIAS CALENDARIO	Fecha de reinicio: 15/01/2025
Fecha real de terminación (si aplica):		

**De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente*

VALOR APORTE CORPOBOYACÁ: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($49.657.177)	**VALOR APORTE CONTRAPARTIDA:** DOSE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIETOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($12.417.979)

Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO					
No.	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente)	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	

4rd

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

1	Informe final técnico, administrativo, legal, económico, financiero y ambiental con los respectivos soportes presentado por el supervisor del municipio	X			Folios 259-280)
2	Archivo fotográfico y descriptivo	X			(Folios 281-287)
3	Actas de terminación y liquidación de los contratos derivados	X			Folios 294-297
4	Certificación de supervisión por parte del municipio en la cual señale:	X			Folios
5	Cumplimiento y paz y salvo de los contratos derivados	X			Folio 298
6	Cumplimiento y paz y salvos de actas de: (vecindad, concertación y entrega y recibo a satisfacción por parte de la comunidad).	X			Folios 299-300
7	Cumplimiento y paz y salvos de pólizas, actas, sábanas, bitácora, planos récord (físico y magnético) y demás documentos técnicos necesarios para liquidar los contratos derivados del convenio en atención a ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y demás normas que apliquen a la contratación estatal	X			Folios 301-308
8	Certificación de supervisión por parte del municipio en la cual señale cumplimiento de las obligaciones adquiridas con ocasión al convenio, adjuntando el respectivo cuadro junto con la descripción de su cumplimiento y respectivo soporte documental	X			Folios 309-318
9	Declaración juramentada de parte del municipio en la cual se deje constancia de que: La responsabilidad en cuanto a calidad de obra, cantidades de obra, cumplimiento a las especificaciones técnicas es asumida en su totalidad por el municipio de Páez y los contratistas seleccionados con ocasión a la ejecución del convenio, en atención a sus competencias, librando a CORPOBOYACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, posterior al recibo de las actividades objeto del convenio	X			Folios 319
10	Sabana del convenio en la cual se reflejen las condiciones contractuales, modificaciones y condiciones finales aprobadas y ejecutadas.	X			Folio 320
11	Certificado de devolución de rendimientos financieros según corresponda	X			Folios 321-326
12	Pólizas actualizadas y debidamente aprobadas.	X			Folios 327-337
13	Acta de terminación y/o liquidación del convenio según aplique	X			Folios 338-344
14	Demás documentos requeridos por el supervisor y/o la entidad	X			Folios 345-354
15	Informe de supervisor para pago formato FRF-18.	X			Folios 355-356

De ser necesario inserte filas.

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	$ 49.657.177
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01					
	A ↓	B ↓	C ↓			
CODIGO FUENTE	1.3.3.4.02.01.03	_____	_____	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	$ 49.657.177	$	$			

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 3 de 2
		Versión 7	11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

PROGRAMACION DE PAGOS						No. (3) DE PAGOS (3): 3	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	$ 49.657.177
		A	B	C		D	E
		1.3.3.4.02.01.03	_____	_____	Inserte columnas de ser necesario	TOTAL PAGO ($) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)
	1	19.862.870				19.862.870	29.794.307
	2	19.862.870				19.862.870	9.931.437
X	3					9.931.437	0

... Insertar filas de ser necesario

ANEXOS:

- Factura o documento equivalente original (para contratos de arrendamiento, solo adjunte este soporte)
- Acta de Inicio (aplica para el primer desembolso)
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos)
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Fotocopia de aprobación de pólizas (según aplique) (aplica para el primer desembolso o si hay novedad)
- Adición y/o prorroga al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas $_____N/A_____, (anexar estampillas y consignación)
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones)

OBSERVACIONES (si aplica):

1 de 2

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

NOMBRE	ALCIRA SENAIREA SANABRIA LEGUIZAMO
CARGO/ROL	**INTERVENTOR/ SUPERVISOR**
NIT/CEDULA	23754194
FIRMA	Senaira Sanabria L.

** De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)*

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumplen con los requisitos formales, por lo tanto, bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. *(Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)*

	Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.	*Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad*
NOMBRE:		
CARGO:	Subdirectora	
Vo. Bo:		
FECHA:	1-12-25	