Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	ACTA DE SUPERVISIÓN	
Página: 1 de 1		

CONTRATISTA	**SERVICIOS INTEGRALES PROYEC E INNOVA S.A.S**
NIT:	**900818381-8**
REPRESENTANTE LEGAL:	**LUZ ESTELA RAMOS LEON**
C.C:	**1045.523.356**
TIPO:	**CONTRATO** [X] **ORD** [ ] **CONV** [ ]
NÚMERO:	**178 -2025**
FECHA:	**05 DE MAYO DE 2025**
OBJETO Y ALCANCE:	**" PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISBÉN IV EN LA APLICACIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y ENCUESTAS EN FASE DE DEMANDA EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA."**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (VIC):	**DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000)**
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO (VAC):	**NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 95.000.000)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (VIC + VAC):	**DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 295.000.000)**
PLAZO:	**SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.**
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	**SIMPLIFICADO** [ ] **O** [ ]
PÓLIZA DEL CONTRATO:	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**06 DE MAYO DE 2025**
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	**05 DE NOVIEMBRE DE 2025**

INFORMACIÓN TÉCNICA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
Actividad u obligaciones específicas	**Estado de avance de las actividades(%)**	**Justificación / Observación**
1. Garantizar la realización de 4.500 encuestas en los hogares en el área rural y urbana del distrito de turbo (Presentar un cronograma inicial de trabajo- Plan para atender las 4.500 solicitudes).	84.18%	Debido al incremento de 1500 nuevas encuestas cuyo cronograma inicial eran 4500 encuestas se debió hacer un **OTRO SI** para ajustar y poder cumplir con el nuevo objetivo, teniendo un avance 5051 encuestas en lo que va de la ejecución del contrato y ceñido al plan de trabajo y calendario de realización de las 6.000 encuestas planteadas
2. Cumplir a cabalidad los servicios y suministros, requeridos de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas exigidas, descrita en el documento de invitación publica y los estudios previos y oferta, la cual hace parte integral del presente proceso contractual.	100%	Se suministró los elementos de dotación para el personal: camisetas, carnet, gorras y buzos.
3. Garantizar que todos los servicios y/o suministros sean de óptima calidad y que en caso de que se presenten defectuosos en el término de ejecución del contrato, estos deberán ser cambiados en un término de (1) día hábil.	100%	Se suministró según las especificaciones técnicas mínimas exigidas,

4. Atender en debida forma los reclamos que presente el Distrito de Turbo del contrato, mediante el delegado de la supervisión, en relación con la prestación del servicio y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata.	93.2%	Se aplica el protocolo dispuesto por el DNP para la atención de los usuarios del SISBEN
5. Realizar reuniones periódicas con el personal encuestador para evaluar el avance del trabajo realizado en campo.	93%	Se realizó reuniones con la secretaria de Planeación para resolver inquietudes y fortalecer el proceso de las encuestas.
6. Garantizar que el suministro del vehículo cuente con las especificaciones técnicas requeridas y documentos legales necesarios para la movilidad del personal.	100%	Se verifico el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el suministro del vehículo.

INFORMACIÓN FINANCIERA
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CERTIFICADOS	NUMERO	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	VALOR	VALOR NETO
DISPONIBILIDAD	**0106**	**2.3.2.02.02.009**	**03/03/2025**	**$ 200.000.000**	**$200.000.000**
REGISTRO	**0630**	**2.3.2.02.02.009**	**05/05/2025**	**$ 200.000.000**	**$ 200.000.000**

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$295.000.000**
Valor aportes Cuerpo de bomberos	0
Valor Total del Contrato	**$295.000.000**
Valor pagado	$ 191.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 72.030.445
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 263.030.445 (89.2%)
Valor saldo por ejecutar	$ 31.969.555
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	6 MESES (89.2%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
PAGO	**15/06/2025**	**50.000.000**
PAGO	**25/07/2025**	**30.000.000**
PAGO	**22/08/2025**	**40.000.000**
PAGO	**23/09/2025**	**36.000.000**
PAGO	**22/10/2025**	**35.000.000**
Total		$ 191.000.000

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

CERTIFICA

Que **SERVICIOS INTEGRALES PROYEC E INNOVA S.A.S** identificado con **NIT: 900818381-8, representado legalmente por la señora LUZ ESTELA RAMOS LEON con cedula de ciudadanía: 1045523356** cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato de prestación de servicios **N° 178-2025 el cual tiene por objeto " PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISBÉN IV EN LA APLICACIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y ENCUESTAS EN FASE DE DEMANDA EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA.".** CORRESPONDIENTE AL PAGO **# 6 DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025** POR UN VALOR DE **SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 72.030.445),** Sistema General de Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acredito los requisitos previstos en el Art 23 de la ley 1150 de 2007 así: mes correspondiente.

La presente certificación se expide para el cobro del contrato N° **178-2025**

Secretaría de Planeación
DISTRITO ESPECIAL

EDINSON JAVIER CARRILLO BARRIOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR