ACTA DE TERMINACION

CONTRATO CONSULTORIA
069 DEL 01 DE ABRIL DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y PLASTICOLOR SUE SAS

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACA NIT: 800.024.789-8**
CONTRATISTA	**PLASTICOLOR SUE SAS R/L CARLOS URIEL CORTÉS NIT: 901.085.621-7 R/L: CARLOS URIEL CORTÉS C.C 1.053.331.004**
OBJETO	**“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS PARA EL MUNICIPIO DE MARIPÍ, BOYACÁ”**
VALOR INICIAL	**CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE**
ADICIÓN No.	**$ 0,00**
VALOR TOTAL:	**CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	**OCHO (8) MESES.**
FECHA DE INICIO	**01 DE ABRIL 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN	**01 DE DICIEMBRE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**01 DE DICIEMBRE 2025**

En el Municipio de Maripi (Boyacá), a los un (01) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron, **CARLOS URIEL CORTÉS** identificado con cedula de ciudadanía **C.C. 1.053.331.004 de Chiquinquirá** representante legal de **PLASTICOLOR SUE SAS** con **NIT: 901.085.621-7** , en calidad de contratista y **RONALD ARVEY RIVERA MOLINA**, Administrador Unidad De Servicios Públicos en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 069 DE 01 DE ABRIL DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACÁ Y PLASTICOLOR SUE SAS,** cuyo objeto es **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN**

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS PARA EL MUNICIPIO DE MARIPÍ, BOYACÁ". BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	ACTAS	FECHAS	VALOR	VALOR ACTA
1	FIRMA CONTRATO	31/03/2025		
2	VALOR DEL CONTRATO		$ 100.000.000,00	
3	ACTA INICIO	1/04/2025		0
4	ACTA PARCIAL No. 01	12/06/2025		$ 20.000.000,00
5	ACTA PARCIAL No. 02	30/09/2025		$ 35.000.000,00
6	ACTA DE TERMINACIÓN	1/12/2025		
7	VALOR EJECUTADO POR LIQUIDAR			$ 45.000.000,00
	TOTAL		$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00

ESTADO GENERAL DE LOS ÍTEMS EJECUTADOS:

El valor final al contratista **PLASTICOLOR SUE SAS con NIT: 901.085.621-7,** por las actividades ejecutadas según la presente acta es de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

	DESCRIPCIO N DE LA OBLIGACIO N	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
		CANT	% AVANCE	
1	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS PARA EL MUNICIPIO DE MARIPÍ, BOYACÁ"**	Se recibe la totalidad de cantidades contratadas a constatar mediante informes técnicos finales y supervisión	100%	**CARLOS URIEL CORTÉS identificado con cedula de ciudadanía C.C. 1.053.331.004 de Chiquinquirá**, representante legal de la empresa **PLASTICOLOR SUE SAS con NIT: 901.085.621-7** realiza la entrega del que permitieron el alcance del objeto contractual siguiendo las especificaciones solicitadas.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de terminación a los un (01)

días del mes de diciembre de 2025, por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

POR LA ENTIDAD

ING.RONALD ARVEY RIVERA MOLINA
ADMINISTRADOR UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
Supervisor

POR EL CONTRATISTA

PLASTICOLOR SUE SAS con NIT:
NIT: **901.085.621-7**
R/L: CARLOS URIEL CORTÉS.
CC 1.053.331.004 de Chiquinquirá

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
RONALD RIVERA		JERSSON QUIROGA		MILLER FAIR ROMERO	
Nombre del documento	ACTA DE TERMINACIÓN			**Versión**	1