130
132

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD** **ACTA DE LIQUIDACIÓN SIMPLIFICADA**	**CÓDIGO:** F-ABS-69 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 02/05/2024

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO NO. 033 DE 2024 PROVENIENTE DEL PROCESO COMPETITIVO PC-017-2024
Contratista	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA
Cédula o Rut	***800.220.384-9***
Objeto del Contrato	"CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE LA VEREDA EL MARIAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL A TRAVES DE PROCESOS DE EDUCACION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN BAJO METODOLOGIA PRISER"
Valor del Contrato Inicial	**TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($35.200.800)** INCLUIDO IVA y demás deducciones a las que haya lugar. Lo anterior mediante los siguientes aportes: **Valor aporte del municipio**: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($27.750.800) **Valor aporte del Solidario**: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (7.450.000), representado en mano de obra no calificada y la socialización del proyecto.
Valor del Otrosí	N. A
Valor total del contrato más el Otrosí	N. A
Duración inicial del convenio	TRES (03) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio.
Duración después de Modificatorio N°1	TRES (03) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el plazo del Convenio S-CI-408-2024, suscrito con CORNARE, el cual es el 05 de abril de 2025.
Duración según - Acta de Inicio	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS, a partir del acta de inicio.
Fecha de Inicio	Veinte (20) de enero de dos mil veinticinco (2025).
Fecha de Terminación	Cinco (05) de abril de dos mil veinticinco (2025).
Supervisor y/o interventor	SARA VALENTINA GIRALDO RESTREPO. Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Lugar y fecha	El Peñol – Antioquia, 03 de diciembre de 2025

En la fecha arriba señalada, se reunieron en la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la señora **CLARA ROSA MORALES LÓPEZ**, identificada con cédula de ciudadanía número 22.052.356 de El Peñol - Antioquia, representante de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRA**, con NIT 800.220.384-9 en calidad de **SOLIDARIO**; y **SARA VALENTINA GIRALDO RESTREPO** identificada con cédula número 1.036.963.689, en calidad de **SUPERVISOR (A)**; con el fin de liquidar de común acuerdo el CONVENIO SOLIDARIO N°033 de 2024, con acta de inicio del veinte (20) de enero de dos mil veinticinco (2025), y modificatorio N°01 prorroga al Convenio Solidario COS-033-2024, sin superar el plazo del Convenio S-CI-408-2024 suscrito con CORNARE, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, conforme a las siguientes:

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 053857
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

CONSIDERACIONES:

1. De conformidad con el informe técnico reportado en el informe final de supervisión que hace parte integral de la presente acta de liquidación, fueron reportadas de manera detallada todos los bienes entregados por el contratista, las cuales fueron cumplidas de manera satisfactoria y respondieron a las necesidades de la Entidad.

2. Con ocasión al informe final de supervisión respecto del informe administrativo, las partes cumplieron a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del contrato durante su ejecución.

3. Dentro del informe administrativo se constató el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social por parte del contratista durante la ejecución del contrato.

4. A la fecha de la presente acta este contrato NO fue auditado por ningún ente de control ni por la Oficina de Control Interno del Municipio.

En mérito de lo anterior se acuerda:

1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Como quedó anotado en el informe de supervisión con fecha del 08 de mayo de 2025, las actividades fueron ejecutadas en su 100% y no quedan asuntos pendientes por cumplir y por tanto se liquida por mutuo acuerdo el CONVENIO SOLIDARIO No. 033 de 2024, según las consideraciones de la presente acta.

2. DOCUMENTOS DE LA LIQUIDACIÓN: Para efectos de la liquidación del contrato se aportan copia de los siguientes documentos:

2.1 CONVENIO SOLIDARIO N°033 de 2024
2.2 Acta de inicio del 20 de enero de 2025.
2.3 Póliza N.º. M-100251509 Anexo 0 y Anexo 2 expedido por Compañía Seguros Mundial
2.4 Constancia de vigencia de la garantía: Resolución N° 010 del 20 de enero de 2025, Resolución 494 de 24 de septiembre de 2025.
2.5 Relación de trabajadores (Cumplimiento de obligaciones laborales). Cumple
2.6 Acta de supervisión **1** del **08 de mayo de 2025.**

3. GARANTÍA CONTRACTUAL: Se verificó la vigencia de la póliza de garantía número M-100251509, expedida por la compañía de seguros MUNDIAL a favor de MUNICIPIO DE EL

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 053857
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD** **ACTA DE LIQUIDACIÓN SIMPLIFICADA**	**CÓDIGO:** F-ABS-69 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 02/05/2024

PEÑOL según se estipuló en el contrato y se constató que cumple con el amparo de cumplimiento y de prestaciones sociales, así como la cuantía y vigencia de los mismos, razón por la cual no resulta necesario la ampliación de ésta.

Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas).

Nombre Aseguradora N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
		Desde	Hasta		
Compañía Seguros Mundial, póliza M-100251509 Anexo 0	Cumplimiento	31/12/2024	30/09/2025	20/01/2025	$3.520.000
	Prestaciones sociales	31/12/2024	31/03/2028	20/01/2025	$3.520.000
Compañía Seguros Mundial, póliza M-100251509 Anexo 2	Cumplimiento	20/01/2025	20/10/2025	24/09/2025	$3.520.000
	Prestaciones sociales	20/01/2025	20/04/2028	24/09/2025	$3.520.000

Informar si por alguna circunstancia en la ejecución del contrato como producto de modificaciones del mismo se dejaron de actualizar pólizas.

4. OBLIGACIONES LABORALES: Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista relacionadas con los pagos de aportes a la EPS, fondo de pensiones y riesgos laborales, verificados por la Supervisora mediante la certificación de pago de aportes y parafiscales, aportados por el contratista en cada uno de los pagos realizados y archivados en la Secretaría de Hacienda.

5. ADICIONES AL CONTRATO PRINCIPAL: N. A

6. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

INFORMES DE SUPERVISIÓN	FECHA	VALOR
Informe No. 1	08 de mayo de 2025	$ 27.750.800*

***Nota:** En el informe de supervisión N°1 y final se especificó el cumplimiento del 100% de las actividades según las especificaciones técnicas del convenio, y se relaciona que el valor a cobrar es el total del convenio solidario COS-033-2024, por valor de VEINTISIETE

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 053857
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($27.750.800), siendo este el pago uno y final según factura FE 42.

7. RELACIÓN DE PAGOS:

COMPROBANTES DE EGRESO	FECHA	VALOR
No. 2025-01301	03 de junio de 2025	$ 27.750.800

TIPO DOCUMENTO	FECHA ELABORACIÓN	FECHA REPORTE SECOP	REPORTE A LA PÁGINA GESTIONTRANSPARENTE .COM
CDP 1495	09 -Sept- 2024	13-Dic-2024	07 – Feb - 2025
CDP 1977	26 – Nov - 2024	13-Dic-2024	07 – Feb - 2025
Estudios Previos	26 – Nov - 2024	13-Dic-2024	07 – Feb - 2025
Resolución de adjudicación	30 – Dic - 2024	21-Ene-2025	-
Convenio solidario	31 – Dic - 2024	21-Ene-2025	07 – Feb - 2025
Designación de supervisión	31 – Dic - 2024	21-Ene-2025	07 – Feb - 2025
Resolución de aprobación de póliza	20 – Ene - 2025	21-Ene-2025	-
Acta de Inicio	20 – Ene - 2025	21-Ene-2025	07 – Feb - 2025
CRP 2235	31 – Dic - 2024	21-Ene-2025	-
CRP -20242235	01 – Ene - 2025	21-Ene-2025	-
Modificación N° 1	31 – Dic - 2024	21-Ene-2025	-

8. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: N. A

ACTA	FECHA	VALOR DESCONTADO
Valor Anticipo		$0
Valor Amortización		$0
Saldo a favor de la Entidad		$0

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 053857
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD** **ACTA DE LIQUIDACIÓN SIMPLIFICADA**	**CÓDIGO:** F-ABS-69 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 02/05/2024

9. LIQUIDACIÓN FINAL:

Concepto	Liquidación Convenio Solidario No. 033 de 2024
Valor inicial	$ 35.200.800
Valor Aportes del Municipio	$ 27.750.800
Valor Aportes de la JAC	$ 7.450.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor TOTAL	$ 35.200.800
Valor pagado a la fecha por el Municipio	$ 27.750.800
Valor aportado por la JAC	$ 7.450.000
Valor causado y que no se ha pagado al contratista.	$0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 35.200.800
VALOR SALDO A LA FECHA	$ 0
Valor a favor del municipio / saldo a liberar	$0

Nota: El valor correspondiente al aporte de la JAC por SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($7.450.000) se ejecutó en su totalidad en mano de obra.

10. AJUSTES Y REVISIONES: No hay lugar a ajustes, revisiones o reconocimientos por conceptos diferentes a lo pactado en la presente acta, tales como reconocimiento del equilibrio financiero del contrato, intereses moratorios y demás perjuicios que pudiere alegar el Contratista con ocasión de la ejecución del contrato.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se aclara que, por un error involuntario de digitación, en el Convenio Solidario página nueve (9), se colocó CRP 2141 del 31 de diciembre de 2024, el correcto es CRP 2235 del 31 de diciembre de 2024 y se actualizó a la nueva vigencia 2025 así -20242235 del 01 de enero de 2025.

- Se deja claridad que, en el documento modificatorio N° 1, en la hoja cuatro (4) último párrafo donde se deja constancia de la fecha del documento se omitió el año, se aclara y rectifica que la fecha completa del documento modificatorio es treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 053857
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

- Se deja claridad que en el Informe de Supervisión N°1 y final del 08 de mayo de 2025 por error involuntario de digitación se colocó el CRP 2235 con fecha 21/05/2025, la fecha correcta es CRP 2235 del 31/12/2024, el CRP se actualizó a la vigencia 2025 así -20242235 del 01 de enero 2025.

- Se deja claridad que, el Convenio Solidario COS-033-2024 presentó modificatorio N°1 con fecha del 31 de diciembre de 2024 según acta de comité de contratación N°75 del 31 de diciembre de 2024, por prorroga al convenio con el fin de actualizar el plazo contractual a la vigencia 2025 sin superar el plazo del contrato S-CI-408-2024 suscrito con CORNARE correspondiente al 05 de abril de 2025. Así mismo se actualizó el Certificado de Registro Presupuestal a la vigencia 2025, CRP-20242235 del 01-01-2025.

- Los documentos precontractuales y contractuales del Convenio Solidario COS-033-2024, se encuentran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36262801&isFromPublicArea=True&isModal=False

11. ACUERDO ENTRE LAS PARTES: Dado que no se han presentado divergencias en el desarrollo del contrato no hay lugar a conciliaciones, transacciones o acuerdos entre las partes, diferentes a lo pactado en la presente acta.

12. CONFORMIDAD Y RECIBO: Frente a estos términos y estando las partes de acuerdo con ellos en la presente acta se manifiesta que a la fecha el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido de lo pactado.

13. PAZ Y SALVO: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el **CONVENIO SOLIDARIO No. 033 de 2024**, con acta de inicio del 20 de enero de 2025, declarándose a Paz y Salvo entre ellas y libres de todo concepto u obligación, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones, por lo cual el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de El Peñol, Antioquia.

14. CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, el Informe Final de Supervisión o Interventoría. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

La serie documental consta de **1** carpeta, así:

Carpeta 1: del **001** al **135** incluida esta acta

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 053857
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD** **ACTA DE LIQUIDACIÓN SIMPLIFICADA**	**CÓDIGO:** F-ABS-69 **VERSIÓN:** 01 **FECHA:** 02/05/2024

No siendo más el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada.

Sara Giraldo Restrepo

SARA VALENTINA GIRALDO RESTREPO
Secretario (a) de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Supervisora del Contrato

CLARA ROSA MORALES LÓPEZ
Contratista

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Elizabeth Valenzuela Ramos Técnico Apoyo SDRMA	Elizabeth Valenzuela R.
Revisado por	Sara Valentina Giraldo Restrepo Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.	Sara Giraldo Restrepo
Revisado por	Jonathan Montes Ceballos Asesor Jurídico de Contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y, por lo tanto, lo suscribimos.		

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 053857
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co