Alcaldía de CURILLO

Fecha de adopción:
16 de septiembre de 2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	96-SAMC-2025				
CONTRATO No	233-01-05-08	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	28 DE JULIO DE 2025		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO				
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y TECNOLOGÍA CD S.A.S NIT: 901028131-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIO PARRA RODRIGUEZ C.C 6805464				
OBJETO:	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE REDES DE TRANSMISIÓN WIFI QUE PERMITA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIOI DE CURILLO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/C ($82.000.000).				
NO DE CDP.	178	FECHA DE EXPEDICION	30 DE ABRIL DE 2025	VALOR	$ 83.000.000
NO DE RP	358	FECHA DE EXPEDICION	29 DE JULIO DE 2025	VALOR	$ 82.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN INICIAL:	28 DE JULIO DEL 2025				
FECHA DE INICIO:	30 DE JULIO DEL 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO**	X	
	PRORROGA	N/A	
	VALOR	N/A	
	CESION	N/A	
	OTRA	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN	31/07/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100052926	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	30/07/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CHU-100009965	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	30/07/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento	$ 7.280.000	Del 28/07/2025 hasta el 03/03/2026	
Prestaciones sociales	$ 3.640.000	Del 28/07/2025 hasta el 02/09/2028	
Calidad y correcto funcionamiento	$7.280.000	Del 28/07/2025 hasta el 03/03/2026	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Amparo Básico - Predios, Labores y Operacior	$584.700.000	Del 30/07/2025 hasta el 30/09/2025
Patronal	$584.700.000	Del 30/07/2025 hasta el 30/09/2025
Contratistas y subcontratistas	$584.700.000	Del 30/07/2025 hasta el 30/09/2025
Vehiculos propios y no propios	$584.700.000	Del 30/07/2025 hasta el 30/09/2025

MODIFICACIÓN						
No.	N/A	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	N/A			
TIPO DE MODIFICACION	**PRORROGA**		N/A			
	VALOR		N/A			
	CESION		N/A			
	OTRA		N/A			
CDP	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A	**VALOR**		N/A
RP	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A	**VALOR**		N/A
NUEVO VALOR	N/A					
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A					

SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		

En la Alcaldía del municipio de Curillo Caquetá el 28 de noviembre del 2025 nos reunimos, **JAVIER VILLANUEVA POSSO**, mayor de edad y con domicilio en Curillo – Caquetá, identificado(a) con cédula de ciudadanía No 17.645.491 expedida en Florencia – Caquetá, en su calidad de Alcalde del Municipio de Curillo – Caquetá, en uso de sus facultades contenidas en el artículo 315 de la constitución política, el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, la ley 136 de 1994, la ley 715 de 2001, y la ley 1551 de 2012, artículo 6, numeral 23, parágrafo 3°, actuando en nombre y representación legal del Municipio de Curillo – Caquetá, con NIT N° 800095757-6, quien para efectos de la presente liquidación se denomina el MUNICIPIO; **JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA**, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.118.020.214 expedida en El Paujil - Caquetá, en su calidad de supervisor, designado mediante la plataforma del SECOP II, por el Ordenador Del Gasto como SUPERVISOR el día 08 de agosto del 2025; por otra parte FABIO PARRA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.805.464 expedida en Florencia Caquetá, en su calidad de contratista hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación al contrato de suministro No. 233-01-02-08 del 28 de julio del 2025. previa las siguientes consideraciones:

1) Que el Municipio de Curillo – Caquetá celebró el pasado 28 de julio de 2025 el contrato de suministro No. 233-01-02-08.

2) **INFORMES:** Que con relación a la ejecución del contrato se emitieron lo siguientes informes de cumplimiento:

No, de informe	Fecha de informe
1	21/11/2025

3) **BALANCE FINANCIERO:** Que con relación al contrato se emitió el siguiente balance financiero:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	$0		
ADICIÓN	$0		
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 82.000.000	30/07/2025 al 29/09/2025	100%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 82.000.000	30/07/2025 al 29/09/2025	100%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0	NO APLICA	%0

4) **SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social las partes se consideran a paz y salvo de conformidad con los informes de cumplimiento emitidos por el supervisor.

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
IBC	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500
SALUD	$ 57.000=	$ 57.000=	$ 57.000=
PENSIÓN	$ 227.800 =	$ 227.800 =	$ 227.800 =
ARL	$99.100=	$99.100=	$99.100=
N° DE PLANILLA	4616421731	1748883176	4625953851

Personal relacionado para la ejecución del contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
FABIO PARRA RODRIGUEZ	4611971997 - JULIO	$405.800
	4616421979 - AGOSTO	$405.800
	4620206926 - SEPTIEMBRE	$405.800
GANDHI OLAVI ROJAS	9488196928 - JULIO	$349.300
	9489453606 - AGOSTO	$349.300
	9490807817 - SEPTIEMBRE	$349.300

5) **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** De conformidad con los informes de supervisión, se considera que el contratista cumplió a satisfacción con el contrato.

6) **ACUERDO O CONCILIACIONES:** N/A

7) **SALVEDADES:** N/A

Conforme a lo anterior las partes declaran.

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el contrato de suministro No. 233-01-02-08 del 28 de julio del 2025, cuyo objeto consiste en SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE REDES DE TRANSMISIÓN WIFI QUE PERMITA AUMENTAR LA CONECTIVIDAD A INTERNET A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CURILLO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

SEGUNDO: Las partes se considerarán a paz y salvo una vez se hayan efectuados los pagos pendientes consignados en el balance financiero.

Fecha de adopción:
16 de septiembre de 2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Como constancia de lo anterior se firma al 28 de noviembre del 2025, en el Municipio de Curillo – Caquetá.

Por la entidad	Por la supervisión	Por el contratista
JAVIER VILLANUEVA POSSO	JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA	FABIO PARRA RODRIGUEZ, Representante Legal INVERSIONES Y TECNOLOGIAS CS S.A.S

Proyectó/ José Leonardo Rendon Chilatra - secretario de planeación
Revisó/ William David Bustos Ortega - asesor de contratación -