10 nov 2025

LegalBog: Articulación de compromisos OTIC

Invitados Edgar Enrique Ovalle Cuervo Jimy Velez Muñoz Lizeth Lopez Blanco Oscar Javier Suarez Ramos Oswaldo Useche Acevedo Stefany Tatiana Briceño Peña Santiago Alberto Cortazar Palomeque Wilmer Alejandro Osorio ~~Iam Alexander Ojeda Cárdenas~~

Archivos adjuntos LegalBog: Articulación de compromisos OTIC

Registros de la reunión Transcripción

Resumen

Stefany Tatiana Briceño Peña, Edgar Enrique Ovalle Cuervo, Oscar Javier Suarez Ramos, Oswaldo Useche Acevedo, Iam Alexander Ojeda Cárdenas, y Wilmer Alejandro Osorio discutieron la articulación y alineación del POAI, POAG, PETI y el Catálogo de Proyectos, confirmando que las metas de inversión (mantenimiento/optimización y seguridad) se mantienen. La discusión se centró en la estructura del proyecto Legalbox 2.0 (PRY20), que reemplaza el proyecto de refactorización inicial (PRJ01) y se enfocará en el módulo IBC para 2025, expandiéndose para incluir el régimen legal y el disciplinario en 2026. Finalmente, se acordó la necesidad de modificar el POAI para incluir las nuevas actividades de "Legalbox 2.0 IBC" a partir de septiembre y se revisó la importancia de la documentación del módulo de régimen legal previamente desarrollado para su refactorización e integración.

Detalles

- **Programación de Reunión y Documentos Centrales** Stefany Tatiana Briceño Peña informó que la reunión de avances se reprogramó para mañana a las 2 de la tarde con Santiago, Jimmy y Alejo. Edgar Enrique Ovalle Cuervo y Stefany Tatiana Briceño Peña discutieron la articulación de documentos clave

como el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones), POAG (Plan Operativo Anual de Gestión), PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) y el Catálogo de Proyectos. Edgar Enrique Ovalle Cuervo mencionó que las metas del POAI y POAG deben reflejarse en el PETI, y Stefany Tatiana Briceño Peña confirmó que cada proyecto del PETI ya está alineado con las metas de la oficina (00:00:00).

- **Revisión del Catálogo de Proyectos y Metas** Edgar Enrique Ovalle Cuervo confirmó haber recibido la última versión del PTI y el Catálogo de Proyectos enviado por Ana Juliet de Planeación. Stefany Tatiana Briceño Peña explicó que el Catálogo de Proyectos es un anexo del PETI que contiene todos los proyectos y está alineado con las metas de la oficina, las cuales identificaron como la meta uno (mantenimiento y optimización de infraestructura) y la meta dos (seguridad). Edgar Enrique Ovalle Cuervo confirmó que estas dos metas no cambian y son las mismas que están en el POAI (00:01:08) (00:03:10).
- **Articulación de Metas y Actividades en el POAI** Stefany Tatiana Briceño Peña explicó que la meta uno se centra en el mantenimiento de sistemas y la meta dos en seguridad hasta 2026 (00:03:10). Edgar Enrique Ovalle Cuervo describió el POAI para 2025, señalando que incluye las dos metas y una serie de actividades y tareas. Stefany Tatiana Briceño Peña afirmó que las actividades de la meta uno para el año 2026 deben estar dentro de los proyectos del PETI (00:05:12).
- **Alineación del PETI con Normativa y Proyectos** Stefany Tatiana Briceño Peña aclaró que el PETI está estructurado siguiendo la norma de construcción del PETI e incluye proyectos específicos. Edgar Enrique Ovalle Cuervo revisó el Catálogo de Proyectos para confirmar que las metas allí presentes se refieren a las del proyecto de inversión, que se alinean con el POAI (00:06:16). Oscar Javier Suarez Ramos se unió a la reunión para confirmar que estaban revisando el anexo del PETI que incluye las metas del proyecto de inversión, específicamente la meta uno (soporte) y la meta dos (seguridad) (00:08:11).
- **Metas Específicas del PETI por Proyecto de Inversión** Edgar Enrique Ovalle Cuervo detalló que la meta uno del Plan de Inversión tiene varias metas a nivel del PETI, como implementar al menos dos proyectos de transformación digital y actualizar la infraestructura tecnológica obsoleta. Stefany Tatiana Briceño Peña explicó que la mayoría de los proyectos del Catálogo apuntan a la meta uno, y las últimas entradas apuntan a la meta dos, que es mantener el 100% de la implementación del modelo de seguridad y privacidad (00:08:54).

- **Identificación del Proyecto Legalbox 2.0 en el Catálogo** Stefany Tatiana Briceño Peña indicó que las actividades del proyecto Legalbox 2.0 se encuentran en el Catálogo de Proyectos y están alineadas con la Circular 07 de 2024 (00:09:57). El proyecto se identifica como "Fortalecer la arquitectura de interoperabilidad". Stefany Tatiana Briceño Peña mencionó que esta versión del Catálogo no contiene el detalle interno de las actividades, como los proyectos de refactorización (00:11:59) (00:20:01).
- **Necesidad de Actualización Documental y Articulación del Proyecto Legalbox 2.0** Edgar Enrique Ovalle Cuervo enfatizó que el nuevo proyecto Legalbox 2.0 debe estar articulado tanto con el Catálogo de Proyectos como con el POAI (00:11:59). Stefany Tatiana Briceño Peña aclaró que se envió una versión más reciente del Catálogo de Proyectos a Ana Juliet, la cual incluye el detalle de los ítems (00:13:09). Edgar Enrique Ovalle Cuervo destacó la necesidad de que todos trabajen con la misma última versión del documento para abordar las solicitudes de cambio en el POAI para diciembre (00:14:13).
- **Seguimiento a Actividades del POAI y Responsabilidades** Stefany Tatiana Briceño Peña explicó que los contratistas ya están al tanto de lo que deben reportar en el POAI y que la revisión del informe de supervisión asegura el cumplimiento (00:15:29). Edgar Enrique Ovalle Cuervo y Stefany Tatiana Briceño Peña discutieron la necesidad de revisar el cumplimiento de las actividades, mencionando como ejemplo la refactorización de decisiones excepcionales, la cual quedó sin reporte debido a que la responsabilidad no estaba clara (00:16:25). Stefany Tatiana Briceño Peña compartió la última versión del Catálogo de Proyectos en la carpeta PETI 2025 para que todos accedan al documento actualizado (00:17:44).
- **Objetivos Estratégicos y Arquitectura Bimodal** Edgar Enrique Ovalle Cuervo revisó el Catálogo de Proyectos, identificando que el proyecto de interoperabilidad (Legalbox 2.0) contribuye a los objetivos estratégicos uno y dos, según una nueva hoja de "Objetivos Estratégicos" en el documento (00:20:01). Oswaldo Useche Acevedo se unió a la discusión para explicar que el objetivo estratégico institucional que rige su tarea es el número 10: Optimización de la gestión institucional (00:26:14). Oswaldo Useche Acevedo también explicó la arquitectura bimodal como una práctica de destinar un equipo para el mantenimiento diario y otro para desarrollar proyectos nuevos y refactorizar lo existente, sin desechar lo que ya existe (00:29:07).
- **Alineación con el Plan de Gobierno y Presupuesto del Proyecto** Edgar Enrique Ovalle Cuervo y Oswaldo Useche Acevedo confirmaron que los lineamientos específicos, como la Circular 07 de 2024 y proyectos de ciudad inteligente, se articulan con el plan de gobierno "Bogotá Camina Segura"

(00:31:29). Stefany Tatiana Briceño Peña aclaró que el presupuesto asignado para 2025-2027 cubre todos los proyectos asociados con el fortalecimiento de la arquitectura, no solo Legalbox 2.0 (00:32:24).

- **Definición de Proyectos y Metas de Legalbox 2.0** Stefany Tatiana Briceño Peña dirigió a los participantes a la hoja "Portafolio proyectos" en el documento de Excel para ver el seguimiento a las actividades (00:36:25). Se confirmó que la refactorización del módulo IBC ha sido renombrada a Legalbox 2.0 Fase 1 (PRY20). Edgar Enrique Ovalle Cuervo confirmó que el proyecto de interoperabilidad (Legalbox 2.0) será el marco para las obligaciones contractuales y las actividades que se reportarán en el POAI (00:37:30).
- **Estructura del Proyecto Legalbox 2.0 y Fechas de Finalización** Stefany Tatiana Briceño Peña explicó que el proyecto de refactorización inicial (PRJ01), que incluía ODU y Dynamics, terminó el 9 de septiembre, y el nuevo proyecto Legalbox 2.0 (PRY20) comenzó el 10 de septiembre, enfocándose en los certificados (00:38:41). El proyecto "Implementar el piloto de gestión de activos e inventarios" está completado al 100% (00:39:42). Se acordó que el informe Q3 mencionará la finalización exitosa del PRJ01 y el inicio del PRY20 (00:40:36).
- **Estrategia para 2026 y 2027 y Nomenclatura del Proyecto** Edgar Enrique Ovalle Cuervo discutió la continuación del proyecto en 2026 y 2027, incluyendo la refactorización e integración del sistema de información disciplinario y el régimen legal (00:41:33). Se identificó la necesidad de cambiar la nomenclatura de los proyectos en la hoja de Excel a PRJ20 Legalbox 2.0 (00:42:52). Oscar Javier Suarez Ramos sugirió mantener la especificidad del módulo intervenido (ej. Legalbox 2.0 - IBC) para poder reportar avances de forma independiente y gestionar riesgos (00:43:45).
- **Planificación de Módulos Específicos por Año** Se acordó que el proyecto Legalbox 2.0 abarcará distintos módulos en diferentes años: 2025 se enfocará en IBC, 2026 en IBC, régimen legal y disciplinario, y 2027 podría incluir gestión judicial, además de cualquier remanente (00:45:03). Wilmer Alejandro Osorio preguntó sobre la evidencia de otros proyectos de diseño no misionales, como OTCLA, y Stefany Tatiana Briceño Peña confirmó que el proyecto de refactorización de OTCLA ya está finalizado al 100% y listado en el portafolio de proyectos (00:46:04).
- **Observaciones sobre el Módulo de Régimen Legal** Iam Alexander Ojeda Cárdenas mencionó que hace varios años se desarrolló un módulo de régimen legal que fue exitoso en pruebas, pero falló en la migración a

producción y quedó sin seguimiento (00:48:08). Edgar Enrique Ovalle Cuervo y Iam Alexander Ojeda Cárdenas acordaron que la documentación de ese desarrollo es crucial para aplicar la estrategia de refactorización e integración, al igual que se está haciendo con IBC (00:49:49). Oscar Javier Suarez Ramos señaló que esta es una observación interesante, ya que el fracaso en la migración podría estar relacionado con el cambio de administración en ese momento (00:51:14).

- **Estrategia de Abordaje para Régimen Legal** Oscar Javier Suarez Ramos enfatizó la necesidad de revisar el módulo de régimen legal con nuevas expectativas y entender las razones técnicas del fallo en la migración. Edgar Enrique Ovalle Cuervo reiteró que la estrategia para Legalbox 2.0 (PRY20) en el horizonte 2026 incluirá IBC, disciplinario y régimen legal, y que para lo que queda de 2025 se enfocan en IBC (00:53:33).
- **Ajuste de las Actividades del POAI y Alcance del Proyecto** Edgar Enrique Ovalle Cuervo y Iam Alexander Ojeda Cárdenas discutieron la modificación del POAI para incluir actividades del proyecto "Legalbox 2.0 IBC" a partir del 10 de septiembre. La modificación implica cambiar las tareas, manteniendo la actividad principal, e incluir las nuevas actividades de "Legalbox 2.0 IBC" en el POAI de diciembre de este año y el de 2026, específicamente "legal 2.0 disciplina legal" (00:54:51) (00:58:23). Edgar Enrique Ovalle Cuervo indicó que las nuevas actividades deben coincidir con las obligaciones contractuales existentes con Bachen y FEN, y complementar el mantenimiento y soporte de Cristen para el Q3 y parte del Q4 (00:56:40).
- **Proceso de Modificación del POAI y Plazos** Iam Alexander Ojeda Cárdenas explicó que para modificar el POAI se deben incluir las nuevas actividades y especificar el motivo de la modificación antes de enviarlo a Planeación (00:56:40). Planeación no ha especificado una fecha límite para enviar la propuesta de actividades para 2026, pero Iam Alexander Ojeda Cárdenas mencionó que la ejecución de diciembre se concentra antes del 15, sugiriendo que la fecha límite no será en diciembre (00:58:23). Edgar Enrique Ovalle Cuervo mencionó que se dedicaría a complementar el Q3 y las nuevas actividades del POAI, notando que ya no se pueden cambiar las actividades de noviembre, sino las de diciembre (00:56:40).
- **Programación de Reuniones y Seguimiento** Stefany Tatiana Briceño Peña preguntó sobre el seguimiento del proyecto que se había coordinado para el día siguiente, mañana, a las 2 de la tarde . Ella confirmó que Santiago y Alejo están invitados y preguntó si se tiene a las otras dos personas requeridas para invitarlas al seguimiento . Edgar Enrique Ovalle Cuervo respondió que una persona en teoría debería comenzar mañana y que, aunque a la otra

persona le faltaba experiencia, tenían otra candidata que sí cumplía los requisitos, con quien se intentará contactar .

Pasos siguientes recomendados

- [ ] Stefany Tatiana Briceño Peña incluirá el objetivo estratégico institucional número 10 en la pestaña de objetivos estratégicos institucionales del documento compartido.
- [ ] Stefany Tatiana Briceño Peña cambiará la denominación de los proyectos con código PRJ01 por PRJ20 para el año 2026 en el "Catálogo de proyectos".
- [ ] Iam Alexander Ojeda Cárdenas le preguntará a Laura Borda cuándo tienen programado pasar la propuesta de actividades de 2026.
- [ ] Edgar Enrique Ovalle Cuervo armará el documento con las nuevas actividades del POAI para diciembre de este año, complementando la información para el Q3 y lo mostrará al grupo.

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean correctas. Obtén consejos y descubre cómo toma notas Gemini

Danos tu opinión sobre el uso de Gemini para tomar notas en una breve encuesta.