Avances PETI - 2025

En el marco del control y seguimiento de la Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, se ha finalizado la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (**PETI**), el cual se encuentra en trámite de aprobación por parte de este Comité.

Tras el monitoreo de los proyectos en curso, planeados para la vigencia 2025 – 2027 se obtiene un nivel de cumplimiento del **91%** lo que representa un avance total del PETI del **33%.**

Proyecto	Vigencia	Planeación 2025	Avance proyecto 31 Oct 2025	Avance Total
Establecer un marco de referencia estructural y estratégico para alinear los recursos tecnológicos, procesos y objetivos de la Secretaría Jurídica Distrital. a través de la creación de una arquitectura empresarial.	2025 -2026	30%	90%	25%
Establecer un marco estructurado para la gestión, uso y protección de los datos en la Entidad, incluyendo la implementación de políticas, procesos y tecnologías que garanticen la calidad, la interoperabilidad y la accesibilidad de los datos, promoviendo así una gestión pública basada en evidencia.	2025-2027	33%	95%	15%
Fortalecer las competencias y herramientas en el análisis de datos dentro de la Secretaría Jurídica Distrital	2025-2027	33%	90%	25%
Plataforma digital accesible y centralizada que permita a los ciudadanos consultar información relevante de la gestión pública de manera fácil, clara y comprensible.	2025-2026	50%	100%	100%
Fortalecer la arquitectura de interoperabilidad, asegurando la integración eficiente de sistemas, aplicaciones y datos mediante estándares tecnológicos avanzados, API gestionadas, y protocolos seguros, permitiendo la escalabilidad y optimización del intercambio de información en diversos entornos.	2025-2027	33%	97%	59%

Proyecto	Vigencia	Planeación 2025	Avance proyecto 31 Oct 2025	Avance Total
La modernización del ecosistema de soluciones TI incluye la actualización de infraestructuras, estaciones de trabajo, conectividad, entre otras, asegurando la optimización del rendimiento, la seguridad, la escalabilidad y la adaptabilidad del entorno tecnológico, alineándolo con las necesidades estratégicas de la Entidad y las tendencias de innovación digital, garantizando la operación de los servicios de TIC.	2025-2027	33%	90%	84%
Mejoramiento y evolución de soluciones tecnológicas en la nube, enfocándonos en la optimización del rendimiento, la seguridad, y la escalabilidad de los entornos cloud.	2025-2027	33%	80%	75%
Implementación de estrategias y tecnologías adecuadas para asegurar la integridad, accesibilidad y disponibilidad de la información clave para la entidad, protegiéndola de la obsolescencia tecnológica y de riesgos asociados a la pérdida de datos.	2025-2027	33%	87%	20%
Implementar el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) de la Secretaría Jurídica Distrital, asegurando que los sistemas de información críticos sean debidamente protegidos.	2025-2027	33%	93%	60%
Implementación de lineamientos y tecnologías enfocadas en identificar vulnerabilidades, fortalecer los controles de seguridad, y mantener un monitoreo constante sobre posibles riesgos digitales.	2025-2027	33%	85%	57%

Avances PESI - 2025

Proyecto	Vigencia	Logros 2025	Avance Total
CUMPLIMIENTO DEL MSPI	2025	Cumplimiento de los controles del MSPI V1 - 27001-2013	96%
		Establecimiento de Línea base para dar cumplimiento al MSPI - 27001-2013	100%
IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	2025	Control de acceso para dispositivos móviles a partir de la implementación de autenticación de WiFi con Directorio Activo	100%
IMPLEMENTAR SOFTWARE PARA BORRADO SEGURO DE INFORMACIÓN	2025	Se han explorado diferentes herramientas de borrado seguro, de acuerdo con los fabricantes de los equipos que se encuentran en operación en la Secretaría.	50%

Nota: De acuerdo con la nueva versión del MSPI vigente desde el 02 de Julio de 2025, la cual fue socializada en Agosto 2025 y con la línea base terminada el 31 de octubre, es necesario reformular el PESI para las vigencias 2026 - 2027