Agencia Nacional de Espectro
Comunicacion Interna
Radicado: GD-015059-I-2025
Fecha:2025-11-19 - 03:53
Anexos: Sin anexos
Folios:2

ANE

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
Informe de actividades del contratista

VERSIÓN 5
TRD 130.132.14.8

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Fecha de Expedición			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	Nombre: Erlly Esmeralda Bernal Camacho	2826/2846
10	11	2025	Cargo: SUBDIRECTORA DE LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL	

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
Ingeniería en Estructura y Telecomunicaciones S.A.S	900.048.709-5

TIPO DE CONTRATO:	C.P.S - CONTRATO	X	CONVENIO		No.	176	Fecha de Suscripción:	21/05/2025

		Meses	días
Fecha de inicio:	12/06/2025	Plazo de Ejecución:	4	0
Fecha de terminación:	11/10/2025			

Prórroga:	SI	NO
		X

OBJETO CONTRACTUAL:

Adquisición de mástil telescópico portable, de conformidad con las especificaciones establecidas en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas Mínimas"

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	1	10	2025		11	10	2025

Porcentaje de ejecución física 100%

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Se deben transcribir las obligaciones específicas pactadas en el contrato)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS o ENTREGABLES (Las evidencias se deben incluir en el repositorio destinado para tal fin, en una carpeta por cada obligación. Incluir el link del repositorio).	CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR (El supervisor deberá indicar por cada obligación contractual, como el contratista con las actividades desarrolladas dio cumplimiento a aquellas).
1. Dar cumplimiento a lo establecido en el anexo complementario, anexo técnico, contrato, cronograma de ejecución y cualquier otro documento que haga parte del contrato.	El contratista entregó el mástil telescópico portable y los accesorios definidos en el anexo técnico, junto con los elementos adicionales ofrecidos en la propuesta, dentro del cronograma establecido - Mástil telescópico portable. - Trípode con estabilizadores. - Sistema de anclaje a rueda de vehículo. - Lona de transporte para mástil y trípode. - Bomba manual y compresor. - Maleta rígida con ruedas para accesorios (compresor, bomba manual, sistema de vientos, seguros de bloqueo y anclaje). - Lona de transporte adicional para mástil hidráulico con refuerzos de seguridad. - Accesorio superior para fijación de antenas. - Cable de baja pérdida de mínimo 12 m con conectores tipo "N" e impedancia de 50 ohmios.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/01?csf=1&web=1&e=knfDOB	El contratista realizó la entrega del mástil portable, sus accesorios y los elementos adicionales conforme a lo establecido en el anexo técnico y demás documentos contractuales. Los productos fueron verificados y recibidos a satisfacción por la supervisión.

2. Entregar los bienes solicitados de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo complementario, el anexo técnico y la propuesta presentada.	El contratista entregó el mástil telescópico portable y los accesorios definidos en el anexo técnico, junto con los elementos adicionales ofrecidos en la propuesta, dentro del cronograma establecido - Mástil telescópico portable. - Trípode con estabilizadores. - Sistema de anclaje a rueda de vehículo. - Lona de transporte para mástil y trípode. - Bomba manual y compresor. - Maleta rígida con ruedas para accesorios (compresor, bomba manual, sistema de vientos, seguros de bloqueo y anclaje). - Lona de transporte adicional para mástil hidráulico con refuerzos de seguridad. - Accesorio superior para fijación de antenas. - Cable de baja pérdida de mínimo 12 m con conectores tipo "N" e impedancia de 50 ohmios.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/02?csf=1&web=1&e=kLjfDx	El contratista realizó la entrega del mástil portable, sus accesorios y los elementos adicionales conforme a lo establecido en el anexo técnico y demás documentos contractuales. Los productos fueron verificados y recibidos a satisfacción por la supervisión.
3. Realizar la entrega en las instalaciones de la Agencia Nacional del Espectro el elemento objeto de la presente contratación, con las características y especificaciones descritas en el anexo técnico, con las respectivas garantías y manuales de uso.	El contratista realizó la entrega en las instalaciones de la ANE, con las características y especificaciones descritas en el anexo técnico: - Mástil telescópico portable. - Trípode con estabilizadores. - Sistema de anclaje a rueda de vehículo. - Lona de transporte para mástil y trípode. - Bomba manual y compresor. - Maleta rígida con ruedas para accesorios (compresor, bomba manual, sistema de vientos, seguros de bloqueo y anclaje). - Lona de transporte adicional para mástil hidráulico con refuerzos de seguridad. - Accesorio superior para fijación de antenas. - Cable de baja pérdida de mínimo 12 m con conectores tipo "N" e	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/03?csf=1&web=1&e=7nLdyM	El contratista realizó la entrega del elemento contratado en las instalaciones de la ANE, cumpliendo con las características, especificaciones, garantías y manuales establecidos en el anexo técnico. Los productos fueron verificados y recibidos a satisfacción por la supervisión.
4. Llevar a cabo las pruebas de operación que requiera la ANE, con las cuales se demuestre el cumplimiento de las características establecidas en la Ficha Técnica.	El contratista realizó las pruebas de operación requeridas por la Entidad, para el cumplimiento de las características establecidas en la ficha técnica	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/04?csf=1&web=1&e=nR4qWa	El contratista realizó las pruebas de operación requeridas por la Entidad, demostrando el cumplimiento de las características establecidas en la ficha técnica
5. Realizar los cambios sobre los bienes entregados, los cuales presente defectos en cuanto a calidad, fabricación o desempeño, o tener especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la ANE, deberá ser reemplazados dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la solicitud que formule el supervisor del contrato.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades para esta obligación	NA	Para el presente periodo no se adelantaron actividades para esta obligación
6. Entregar a la ANE toda la información relacionada a los manuales y demás documentos que con la ejecución del contrato se generen y atender dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, cualquier requerimiento de información que le sea presentado por la Entidad o quien ésta delegue.	El contratista realizó la entrega del manual y demás documentos requeridos para la correcta instalación, operación y mantenimiento del mástil y sus accesorios. Asimismo, atendió oportunamente los requerimientos de información presentados por la Entidad dentro de los plazos establecidos.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/06?csf=1&web=1&e=slCfbC	El contratista entregó los manuales y documentos solicitados, y atendió los requerimientos de información dentro del plazo establecido
7. Entregar en idioma original y con traducción simple al español, los manuales de instalación, funcionamiento y operación de los bienes.	El contratista realizó la entrega del manual y demás documentos requeridos para la correcta instalación, operación y mantenimiento del mástil y sus accesorios. Asimismo, atendió oportunamente los requerimientos de información presentados por la Entidad dentro de los plazos establecidos.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/07?csf=1&web=1&e=mC9Adv	El contratista entregó los manuales y documentos solicitados, y atendió los requerimientos de información dentro del plazo establecido
8. Brindar un entrenamiento sobre la correcta operación del mástil telescópico portable después de su entrega, capacitando al menos a tres (3) colaboradores de la Entidad, y se deberá proporcionar las memorias respectivas de manera digital (Video, fotos y documento).	El contratista realizó el entrenamiento sobre la correcta operación del mástil telescópico portable después de su entrega, capacitando a tres (3) colaboradores de la Entidad. Asimismo, proporcionó las memorias respectivas en formato digital (fotografías y documento).	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/08?csf=1&web=1&e=GIoQ4p	El contratista brindó la capacitación requerida y entregó las memorias digitales respectivas
9. Disponer de una línea de atención telefónica y correo electrónico para el soporte durante el tiempo de garantía técnica del contrato, el cual deberá ser atendido en un término máximo de dos (2) hábiles siguientes al reporte realizado por el supervisor.	El contratista cuenta con el siguiente correo electrónico y número telefónico para la ejecución del contrato: ricardo.martinez@iestel.co Carrera 80C No. 24D - 36 Bogotá D.C. – Colombia (601) 263 1607 (57) 3157944568	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/09?csf=1&web=1&e=QrzxbD	Las actividades presentadas por el contratista cumplen con la obligación
10. Proveer garantía técnica sobre el elemento requerido durante el plazo de un (1) año contado a partir del recibo a satisfacción de este.	El contratista aportó el certificado de garantía técnica por dos (2) años, contado a partir del recibo a satisfacción del elemento desde el 10 de octubre del 2025 hasta el 10 de octubre del 2027, dado que se requiere un año mínimo más el año adicional presentado en la propuesta.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/10?csf=1&web=1&e=CyaaIH	El contratista entregó la garantía técnica requerida por el plazo establecido

11. Garantizar cobertura de servicio autorizado para los bienes, a través del cual se les pueda efectuar: mantenimientos, revisiones ajustes, arreglos, y reparaciones, durante el término de la garantía técnica.	El contratista aportó el certificado de cobertura de servicio autorizado para los bienes, a través del cual se les pueda efectuar: mantenimientos, revisiones ajustes, arreglos, y reparaciones, durante el término de la garantía técnica (10/10/2027).	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/11?csf=1&web=1&e=LxSPOg	El contratista allego certificación de cobertura del servicio
12. Cumplir con los ofrecimientos adicionales realizados con la presentación de la propuesta, esto es: a. Entregar la garantía técnica adicional al equipo hasta por un (1) año, sin que esto genere costo alguno para la Entidad. b. Entregar la lona de transporte adicional para el mástil portable hidráulico, el cual debe contar con refuerzos o elementos que garanticen la protección y seguridad del equipo durante el transporte de este, sin que genere costo alguno a la Entidad. c. Entregar un accesorio para adaptar en el extremo superior del mástil, equipado con una rosca de 1/4 (Rosca de trípode estándar) que permita fijar antenas y porta antenas de manera segura y que giren de manera sincrónica con el mástil, fabricada de un material resistente que soporte hasta 10 kilogramos y un cable de baja perdida de la longitud mínima de la altura del mástil desplegado más 2 metros adicionales, el cual debe contar conectores tipo "n" en ambos extremos e impedancia de 50 ohmios, sin que genere costo alguno a la Entidad.	El contratista entregó el mástil telescópico portable y los accesorios definidos en el anexo técnico, junto con los elementos adicionales ofrecidos en la propuesta, dentro del cronograma establecido - Lona de transporte adicional para mástil hidráulico con refuerzos de seguridad. - Accesorio superior para fijación de antenas. - Cable de baja pérdida de mínimo 12 m con conectores tipo "N" e impedancia de 50 ohmios.	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/12?csf=1&web=1&e=Rd4ce5	El contratista entregó el mástil telescópico portable y los accesorios definidos en el anexo técnico, junto con los elementos adicionales ofrecidos en la propuesta, dentro del conogram establecido
13. Mantener durante la ejecución del contrato, la condición que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de industria nacional por servicios nacionales, para lo cual el contratista deberá aportar a la entidad estatal la documentación que así lo demuestre y su cumplimiento será verificado por el supervisor del contrato.	El contratista para el mes certificado aportó a la entidad estatal la documentación que demuestre el apoyo a la industria nacional	https://agnalespec.sharepoint.com/:f:/r/sites/GrupoANE/Contratacin%202025/Sub.%20Vigilancia%20y%20Control/176-2025%20IESTEL%20M%C3%A1stil/05.%20octubre-25/Entregables/13?csf=1&web=1&e=90PgXI	Las actividades presentadas por el contratista cumplen con la obligaciónl
14. Las demás que se deriven de la ejecución y naturaleza del contrato.	Para el presente periodo no se adelantaron actividades para esta obligación	NO APLICA	NO APLICA

Firma del Contratista

En mi calidad de Supervisor / Interventor, previa verificación de los productos recibidos o entregables o informe de actividades con sus respectivos soportes, certifico el contenido del presente Informe, mediante el cual se da cumplimiento al objeto contractual y obligaciones contenidas en el contrato aquí señalado, en relación con el periodo supervisado.

BERNAL CAMACHO ERLLY ESMERALDA

Firmado digitalmente por BERNAL CAMACHO ERLLY ESMERALDA
Fecha: 2025.11.19 14:02:30 -05'00'

Firma del Supervisor o Interventor
Erlly Esmeralda Bernal Camacho
C.C. 52.213.475