BITÁCORA DE ACTIVIDADES
MES DE NOVIEMBRE

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 4-11-2025


Actividad Programada:	Revisión y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAD
Actividad Ejecutada:	Revisión general del cableado e instalación de cableado: **Alcaldía:** Instalación de cableado, configuración y marquillas

Personal en Obra:

- David Arnoby Córdoba
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro

Observaciones:
.

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 5-11-2025


Actividad Programada:	Revisión y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAD
Actividad Ejecutada:	Revisión general del cableado e instalación de cableado: **Alcaldía:** Instalación de cableado, configuración y marquillas

Personal en Obra:

- David Arnoby Córdoba
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro

Observaciones:
.

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 6-11-2025


Actividad Programada:	Revisión y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAD
Actividad Ejecutada:	Revisión general del cableado e instalación de cableado: **Alcaldía:** Instalación de cableado, configuración y marquillas

Personal en Obra:

- David Arnoby Córdoba
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro

Observaciones:
.

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 7-11-2025


Actividad Programada:	Revisión y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAD
Actividad Ejecutada:	Revisión general del cableado e instalación de cableado: **Alcaldía:** Instalación de cableado, configuración y marquillas

Personal en Obra:

- David Arnoby Córdoba
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro

Observaciones:
.

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 10-11-2025


Actividad Programada:	Revisión y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAD
Actividad Ejecutada:	Revisión general del cableado e instalación de cableado: **Alcaldía:** Configuración y marquillas Programación

Personal en Obra:

- David Arnoby Córdoba
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro

Observaciones:
.

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 11-11-2025


Actividad Programada:	Revisión y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAD
Actividad Ejecutada:	Revisión general del cableado e instalación de cableado: **Alcaldía:** Configuración y marquillas Programación

Personal en Obra:

- David Arnoby Córdoba
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro

Observaciones:
.

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 12-11-2025


Actividad Programada:	Revisión y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAD
Actividad Ejecutada:	Revisión general del cableado e instalación de cableado: **Alcaldía:** Configuración y marquillas Programación

Personal en Obra:

- David Arnoby Córdoba
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro

Observaciones:
.

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 13-11-2025


Actividad Programada:	Revisión y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAD
Actividad Ejecutada:	Revisión general del cableado e instalación de cableado: **Alcaldía:** Configuración y marquillas Programación

Personal en Obra:

- David Arnoby Córdoba
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro

Observaciones:
.

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 14-11-2025


Actividad Programada:	Revisión y modificación del cableado principal de todos los 10 loops del CAD
Actividad Ejecutada:	Revisión general del cableado e instalación de cableado: **Alcaldía:** Configuración y marquillas Programación

Personal en Obra:

- David Arnoby Córdoba
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro

Observaciones:
.

Firma,



Ingeniero Residente