BITÁCORA DE ACTIVIDADES
MES DE SEPTIEMBRE

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 1-09-2025


Actividad Programada:	Revisión sistema general y Mantenimiento Detectores de Humo.
Actividad Ejecutada:	Revisión general del sistema de detección de incendios y Sprinklers: **Alcaldía:** Pendientes en zonas bloqueadas de todos los pisos

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Observaciones:
.

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

SEGURIDAD ELECTRÓNICA	INFORME:	BITACORA DE ACTIVIDADES
	PROYECTO:	Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 2-09-2025


Actividad Programada:	Revisión sistema general y Mantenimiento Detectores de Humo.
Actividad Ejecutada:	Revisión general del sistema de detección de incendios y Sprinklers: **Alcaldía:** Pendientes en zonas bloqueadas de todos los pisos

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Observaciones:

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 3-09-2025


Actividad Programada:	Revisión sistema general y Mantenimiento Detectores de Humo.
Actividad Ejecutada:	Revisión general del sistema de detección de incendios y Sprinklers: **Alcaldía:** Pendientes en zonas bloqueadas de todos los pisos

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Observaciones:

Firma,



Ingeniero Residente

SEGURIDAD ELECTRÓNICA	INFORME:	BITACORA DE ACTIVIDADES
	PROYECTO:	Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 4-09-2025

Actividad Programada:	Revisión sistema general y Mantenimiento Detectores de Humo.
Actividad Ejecutada:	Revisión general del sistema de detección de incendios y Sprinklers: **Alcaldía:** Pendientes en zonas bloqueadas de todos los pisos

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Observaciones:

Firma,

Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 5-09-2025


Actividad Programada:	Revisión sistema general y Mantenimiento Detectores de Humo.
Actividad Ejecutada:	Revisión general del sistema de detección de incendios y Sprinklers: **Alcaldía:** Mantenimiento del sistema hidráulico de Bombeo diesel Pendientes en zonas bloqueadas de todos los pisos

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Observaciones: Pendiente generar la curva de la bomba

Firma,



Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 8-09-2025

Actividad Programada:	Revisión sistema general y Mantenimiento Detectores de Humo.
Actividad Ejecutada:	Revisión general del sistema de detección de incendios y Sprinklers: **Alcaldía:** Pendientes en zonas bloqueadas de todos los pisos

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Observaciones:

Firma,

Jol Moreno

Ingeniero Residente

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 9-09-2025


Actividad Programada:	Revisión sistema general y Mantenimiento Detectores de Humo.
Actividad Ejecutada:	Revisión general del sistema de detección de incendios y Sprinklers: **Alcaldía:** Pendientes en zonas bloqueadas de todos los pisos

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Observaciones:

Firma,



Ingeniero Residente

SEGURIDAD ELECTRÓNICA	INFORME:	BITACORA DE ACTIVIDADES
	PROYECTO:	Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 10-09-2025

Actividad Programada:	Revisión sistema general Mantenimiento Detectores de Humo Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Pendientes en zonas bloqueadas de todos los pisos Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Observaciones:

Firma,

Ingeniero Residente

SEGURIDAD ELECTRÓNICA	INFORME:	BITACORA DE ACTIVIDADES
	PROYECTO:	Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 11-09-2025

Actividad Programada:	Revisión sistema general Mantenimiento Detectores de Humo Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Pendientes en zonas bloqueadas de todos los pisos Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Observaciones:

Firma,

Ingeniero Residente

SEGURIDAD ELECTRÓNICA	INFORME:	BITACORA DE ACTIVIDADES
	PROYECTO:	Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 12-09-2025

Actividad Programada:	Generación Curva de la Bomba contra Incendio Instalación de las 5 tarjetas de lazo Reemplazo de la CPU del tablero NFS 3030
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Generación Curva de la Bomba contra Incendio Instalación de las 5 tarjetas de lazo Reemplazo de la CPU del tablero NFS 3030

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Observaciones:

Firma,

Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 16-09-2025

Actividad Programada:	Suministro transporte e instalación de regaderas y detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 17-09-2025

Actividad Programada:	Suministro transporte e instalación de regaderas y detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



_____
Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 18-09-2025

Actividad Programada:	Suministro transporte e instalación de regaderas y detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 19-09-2025

Actividad Programada:	Suministro transporte e instalación de regaderas y detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Reubicación de detectores de humo Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



_____
Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 22-09-2025

Actividad Programada:	Suministro transporte e instalación de regaderas y detectores de humo Reubicación de detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Reubicación de detectores de humo Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



_____
Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 23-09-2025

Actividad Programada:	Suministro transporte e instalación de regaderas y detectores de humo Reubicación de detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Reubicación de detectores de humo Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 24-09-2025

Actividad Programada:	Suministro transporte e instalación de regaderas y detectores de humo Reubicación de detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Reubicación de detectores de humo Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



_____
Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 25-09-2025

Actividad Programada:	Suministro transporte e instalación de regaderas y detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 26-09-2025

Actividad Programada:	Revisión y modificación del cableado principal loop de concejo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Concejo:** Independización y corrección de fallas en su totalidad

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 29-09-2025

Actividad Programada:	Suministro transporte e instalación de regaderas y detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



Ingeniero Residente


Proyecto: Mantenimiento del Sistema de Detección de Incendios – Medellín
Cliente / Entidad: Dto. Esp. Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Responsable: Johan Moreno – Ingeniero Residente
Fecha: 30-09-2025

Actividad Programada:	Suministro transporte e instalación de regaderas y detectores de humo Reubicación de detectores de humo
Actividad Ejecutada:	Las actividades realizadas fueron: **Alcaldía:** Suministro transporte e instalación de regaderas Suministro transporte e Instalación de detectores de humo

Personal en Obra:

- Carlos Andrés Contreras
- David Arnoby Córdoba
- David José Jaramillo
- Dolan Esneider Marín Posada
- José Alcisar Moreno
- Juan Carlos Castrillón
- Katherine Fierro
- Walter Ceballos Quintana

Firma,



Ingeniero Residente