2025 -11 -21 **339,994,185.00**

CONSORCIO GCE

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES
Fecha : 21/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **25618**

Beneficiario: 901880998 - CONSORCIO GCE
Cuenta No: 056000731200 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7 DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2025 FACTURA FE-9 POR $1.405.183.778 AVANCE DEL 69.2%

¥1§BPIN:2024002880109§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:1.300.000.000

Valor Egreso: 339,994,185.00 **Orden:** 23594

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 379400002745

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110065109	No. 3794-0000-2745 Desahorro FONPET- SGR	0.00	339,994,185.00
24010101	Adquisicion de Bienes	339,994,185.00	0.00
	TOTALES	**339,994,185.00**	**339,994,185.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.22.11.2 - 237	2024002880001 - CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HUB DE INNOVACION DEL ARCHIPIELAG

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23594

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZACION ($1.345.000)	-2,00	409,631,548.00	-8.192.631,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Contrato por obras)	-5,00	409,631,548.00	-20.481.577,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	409,631,548.00	-8.192.631,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OBRA (Ord, 024/2014)	-4,00	409,631,548.00	-16.385.262,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	409,631,548.00	-8.192.631,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	409,631,548.00	-8.192.631,00
			-$ 69,637,363.00
		VALOR NETO	**$ 339.994.185,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,618

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901880998	CONSORCIO GCE	339,994,185.00	056000731200	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**339,994,185.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: WFAJARDO

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 23594**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 21-nov.-2025
Tipo de Orden: OBRAS CIVILES PAGO PARCIAL O FINAL
Pagado a: CONSORCIO GCE **Nit/C.C. :** 901880998 8 NO RESPONSABL
Documento_: 15 Contrato de Obra 6912418
Facturas: FE-9 del 10/11/2025-10/11/2025;
Concepto: CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7 DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2025 FACTURA FE-9 POR $1.405.183.778 AVANCE DEL 69.2%

¥1§BPIN:2024002880109§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:1.300.000.000
Programa: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Registro Presupuestal: **1539** Vigencia Registro: **2025** 15 Contrato de Obra : 6912418

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.22.11.2 - 237	409.631.548,00
	$ 409.631.548,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCI(	-2,000	409,631,548.00	-8.192.631,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Co	-5,000	409,631,548.00	-20.481.577,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI(	-2,000	409,631,548.00	-8.192.631,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OB	-4,000	409,631,548.00	-16.385.262,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	409,631,548.00	-8.192.631,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	409,631,548.00	-8.192.631,00
			$-69.637.363,00

$ 339.994.185,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16150101	409.631.548.00	0.00	Edificios y Casas
24010101	0.00	339.994.185.00	Adquisicion de Bienes
24362601	0.00	8.192.631.00	Contratos de construccion o urbanizacion 2%
24402401	0.00	8.192.631.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	8.192.631.00	Estampilla Procultura 2%
2440350201	0.00	16.385.262.00	E.A.M. Obras 4%
24403504	0.00	8.192.631.00	Estampilla pro-UNAL 2%
24408002	0.00	20.481.577.00	FONSET 5%
	409.631.548,00	409.631.548,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

2025 -11 -21 **826,308,349.00**

CONSORCIO GCE

OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2
SAN ANDRES
Fecha : 21/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **25619**

Beneficiario: 901880998 - CONSORCIO GCE
Cuenta No: 056000731200 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Concepto : CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7 DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2025 FACTURA FE-9 POR $1.405.183.778 AVANCE DEL 69.2%

¥1§BPIN:2024002880001§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:3.450.649.700.33

Valor Egreso: 826,308,349.00 **Orden:** 23595
Banco: DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 379400002745

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110065109	No. 3794-0000-2745 Desahorro FONPET- SGR	0.00	826,308,349.00
24010101	Adquisicion de Bienes	826,308,349.00	0.00
	TOTALES	**826,308,349.00**	**826,308,349.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.22.11.2 - 237	2024002880001 - CONSTRUCCION Y DOTACION DEL HUB DE INNOVACION DEL ARCHIPIELAG

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23595

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZACION ($1.345.000)	-2,00	995,552,230.00	-19.911.045,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Contrato por obras)	-5,00	995,552,230.00	-49.777.612,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	995,552,230.00	-19.911.045,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OBRA (Ord, 024/2014)	-4,00	995,552,230.00	-39.822.089,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2025 $4.780.704	-2,00	995,552,230.00	-19.911.045,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	995,552,230.00	-19.911.045,00
		-$	**169,243,881.00**
		VALOR NETO **$**	**826.308.349,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,619

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901880998	CONSORCIO GCE	826,308,349.00	056000731200	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**826,308,349.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: WFAJARDO

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 23595**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 21-nov.-2025
Tipo de Orden: OBRAS CIVILES PAGO PARCIAL O FINAL
Pagado a: CONSORCIO GCE **Nit/C.C. :** 901880998 8 NO RESPONSABL
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 855844510 - BANCO DE OCCIDENTE -Ahorros
Documento_: 15 Contrato de Obra ADIC.02-6912418-2024
Facturas:
Concepto: CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES ACTA PARCIAL DE OBRA N° 7 DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2025 FACTURA FE-9 POR $1.405.183.778 AVANCE DEL 69.2%

¥1§BPIN:2024002880001§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:83310§PROD:2201080§SECT:222101§POLI:0§VALOR:3.450.649.700.33
Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **2868** Vigencia Registro: **2025** 15 Contrato de Obra : ADIC.02-6912418-2024

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.22.11.2 - 237	995.552.230,00
	$ 995.552.230,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCI(	-2,000	995,552,230.00	-19.911.045,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Co	-5,000	995,552,230.00	-49.777.612,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI(	-2,000	995,552,230.00	-19.911.045,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OB	-4,000	995,552,230.00	-39.822.089,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	995,552,230.00	-19.911.045,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	995,552,230.00	-19.911.045,00
			$-169.243.881,00
			$ 826.308.349,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16150101	995.552.230.00	0.00	Edificios y Casas
24010101	0.00	826.308.349.00	Adquisicion de Bienes
24362601	0.00	19.911.045.00	Contratos de construccion o urbanizacion 2%
24402401	0.00	19.911.045.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	19.911.045.00	Estampilla Procultura 2%
2440350201	0.00	39.822.089.00	E.A.M. Obras 4%
24403504	0.00	19.911.045.00	Estampilla pro-UNAL 2%
24408002	0.00	49.777.612.00	FONSET 5%
	995.552.230,00	995.552.230,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

EL SUSCRITO SECRETARIO INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción del **CONSORCIO GCE** Identificado con NIT **N° 901.880.998-8,** las Obligaciones Específicas establecidas en Contrato de Obra **N° CO1.PCCNTR. 6912418** del 2024, del Proceso Contractual **No. LP-SIN-0008-2024.** Para efectos del pago correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 7, suministro la siguiente información:

1. Información del Contrato

Objeto	CONSTRUCCION CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRES, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Periodo Certificado	23 de septiembre del 2025 al 10 de noviembre de 2025
Informe Número	7
Fecha de Suscripción del contrato	27 de diciembre de 2024
Fecha de Inicio	12 de marzo de 2025
Plazo inicial del Contrato	10 meses
Valor Inicial del Contrato	$ 7.063.258.076,00
Forma y Condiciones de Pago	La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: a) mediante actas parciales de obra mensuales, hasta completar el 90% del valor de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la interventoría del contrato del departamento. b) un saldo final equivalente al 10% del valor del contrato, pago que se realizara una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Departamento y suscrita en acta de liquidación.
CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	1818 2453
Rp (Registro Presupuestal) No.	1538 1539 2868
VALOR A PAGAR	**$ 1.405.183.778,00**
Dirección del Contratista	**Calle Cohera del Gobernador 33 - 15 Ed Colseguros OF 708**
Correo Electrónico del Contratista	**consorciogce@gmail.com**

Nombre del Supervisor	**Cristian Cañón**

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	002
Tipo de Modificatorio	Para mayores y menores cantidades
Fecha	20 de agosto de 2025
Cláusula Modificada	-
Resumen del Modificatorio	Se modifica el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6912418 para la inclusión de mayores cantidades a los ítems contractuales y la inclusión de nuevos ítems
Valor final (+ Modificatorio)	$ 10.513.907.776,00
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	10 meses

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	001
Tipo de Modificatorio	Adición presupuestal
Fecha	2 de mayo de 2025
Cláusula Modificada	Clausula Sexta
Resumen del Modificatorio	Se adiciona en valor al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6912418 para mayores cantidades a los ítems contractuales y la inclusión de nuevos ítems
Valor final (+ Modificatorio)	$ 10.513.907.776,00
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	10 meses

2. Garantías

¿Al contrato se le exigió pólizas? SI _**X**__ NO __ (Si la respuesta es No pase al numeral 3)

2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. 400060863 de fecha 19 de mayo de 2025, expedida por Nacional de Seguros y aprobada mediante Resolución No. 002300 de fecha 01 de abril de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	12/03/2025	12/07/2026	$ 706.325.807,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/03/2025	12/01/2029	$ 1.412.651.615,20
Estabilidad de la obra	12/01/2026	12/01/2031	$ 2.118.977.422,80

Póliza No. 400060865 de fecha 19 de mayo de 2025, expedida por Nacional de Seguros y aprobada mediante Resolución No. 002300 de fecha 01 de abril de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	12/03/2025	12/01/2026	$ 650.000.000,00

2.2. Modificaciones de Póliza: APLICA __**X**___ NO APLICA ___

Póliza de Cumplimiento No. 400060863 de fecha 19 de mayo de 2025, actualizada a Modificatoria No. 1 del Contrato de Obra.

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	02/05/2025	12/07/2026	$ 1.051.390.777,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/05/2025	12/01/2029	$ 2.102.781.555,20
Estabilidad de la obra	12/01/2026	12/01/2031	$ 3.154.172.332,80

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400060865 de fecha 19 de mayo de 2025, actualizada a Modificatoria No. 1 del Contrato de Obra.

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	02/05/2025	12/01/2026	$ 711.750.000,00

3. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
27/10/2025	9493848219	$20,198,85	$20,198,85	$808,700	$3,232,400	$1,406,300
27/10/2025	9493849178	$11,630,334	$11,630,334	-	-	$809,600

4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha ($)	%
$ 7.280.010.904,00	**69,2 %**

5. Observaciones

6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS
1.Oficio de Remisión de Acta Parcial de Obra No. 7	01
2. Oficio de Entrega de Acta Parcial de Obra No. 7	02
3. Acta de Avance Parcial de Obra No. 007	04
4. Factura Electrónica No. FE No. 09	01

5. Acta de Cobro No. 7	06
6. Memorias de Calculo	35
7. Informe de Obra No. 7	42
8. Acta de Inicio de Obra	01
9. Modificatoria No. 001 y No. 002	19
10. Resolución de Aprobación de Pólizas	07
11. Pólizas de Aseguramiento del Contrato de Obra	14
12. Contrato en el SECOP	04
13. Anexo Clausulado Contrato de Obra	11
14. CDP	02
15. RP	03
16. Acta Consorcial	06
17. Registro Único Tributario RUT	04
18. Cedula de Representante Legal	01
19. Certificación Bancaria	01
20. Certificado de Pagos de Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	01
21. Planillas de Pago de Seguridad Social y Afiliaciones	03

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025

CRISTIAN F. CAÑÓN BERNAL
Secretario de Infraestructura

CONSORCIO INTER CENTRO C&C
CENTRO DE PENSAMIENTO

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

San Andres islas, 10 de noviembre de 2025

Señores:
GOBERNACION DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
Atn. **CRISTIAN FERNANDO CAÑON BERNAL**
Secretaria de Infraestructura
Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE - Tel: (8) 5130801 Ext. 101
infraestructura@sanandres.gov.co - administrativo@sanandres.gov.co

REF.: Contrato **CO1.PCCNTR.6912418–** Cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRÉS, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.**

ASUNTO: Remisión Acta de Recibo Parcial de Obra N°. 07.

Cordial Saludo,

La suscrita MICHELLE SANTOS PABA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.047.454.900, concurre ante ustedes en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERCENTRO C&C,** proponente al cual le fue adjudicado el contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.7103943 de 2024 realizado entre la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA** y la empresa antes mencionada. Con el fin de hacer envío de la presente comunicación como soporte del siguiente tramite:

Mediante la presente me permito realizar la entrega del Acta de Cobro Parcial N°. 07 de acuerdo con las actividades ejecutadas de las la firma del Acta Inicio, el día 12 de marzo del 2025, hasta el día 10 de noviembre del presente año. De acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría nuestro. Se anexan todos los documentos técnicos que soportan la respectiva Acta de Cobro Parcial de Obra N°07.

Gracias de antemano por la atención prestada y quedo atento a su respuesta y recomendaciones al respecto.

Cordialmente,

MICHELLE SANTOS PABA.
Representante Legal
CONSORCIO INTERCENTRO C&C

CONSORCIO GCE
NIT. 901.880.998-8

GOBERNACIÓN
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

San Andres Islas, 10 de noviembre de 2025.

MICHELLE SANTOS PABA
Representante Legal
CONSORCIO INTERCENTRO C&C
San Andrés Islas

REF.: Contrato CO1.PCCNTR.6912418– CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRÉS, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

ASUNTO: Acta de Cobro parcial de Obra N°7

Cordial saludo,

El suscrito **JUAN CARLOS BERNAL ENAMORADO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 8.733.006, concurre ante ustedes en calidad de representante legal del CONSORCIO GCE, proponente al cual le fue adjudicado el contrato N° CO1.PCCNTR.6912418, de 2024 realizado entre la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA y la empresa antes mencionada, presento ACTA DE COBRO PARCIAL DE OBRA N° 7.

Se anexa la siguiente información correspondiente a la cuenta de cobro 007 ante la gobernación, para continuar el trámite correspondiente:

- ACTA DE RECIBO PARCIAL
- CUADRO DE CONTROL ACTA DE OBRA PARCIAL N° 06
- MEMORIAS DE CANTIDADES
- ANEXOS TECNICOS
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
- FACTURA
- ACTA DE INICIO
- POLIZAS ACTUALIZADAS
- RESOLUCION APROBADA
- CONTRATO EN EJECUCION DE SECOP
- CDP
- RP

Dirección. Dentro calle de la cochera del Gobernador 33-15
Celular. 3107046818
Correo. c.poblacionvulnerable@gmail.com

CONSORCIO GCE

NIT. 901.880.998-8

- DOCUEMNTO CONSORCIAL
- RUT DE CONSORCIO
- CEDULA REPRESENTANTE
- CERTIFICACION BANCARIA
- CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
- AFILIACIONES

Agradecemos de antemano su interés y compromiso. Si tienen alguna duda o necesitan más información, no duden en contactarnos.

Atentamente,

JUAN CARLOS BERNAL ENAMORADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO GCE

Dirección. Dentro calle de la cochera del Gobernador 33-15
Celular. 3107046818
Correo. c.poblacionvulnerable@gmail.com

ACTA DE AVANCE PARCIAL DE OBRA N°. 007

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.6912418**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PENSAMIENTO EN SAN ANDRÉS, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO GCE** **NIT.: 901.880.998-8**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERCENTRO C&C** **NIT.: 901.895.523-9**
SUPERVISOR:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**SIETE MIL SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.** **($ 7.063.258.076,00).**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**DIEZ MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($10.513.907.776,00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**
FECHA DE INICIO:	**12 DE MARZO DEL 2025**
ESTADO:	**EN EJECUCIÓN**

En la Isla de San Andrés, a los diez (10) días del mes de noviembre del año 2025, se reunieron los suscritos **JUAN CARLOS BERNAL ENAMORADO**, en representación del **CONSORCIO GCE**, en su calidad de CONTRATISTA, el señor **MICHELLE SANTOS PABA**, como representante del **CONSORCIO INTERCENTRO C&C,** en su calidad de INTERVENTOR del contrato de la referencia, y **CRISTIAN CAÑON BERNAL**, en su calidad de SUPERVISOR, por la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** de la **GOBERNACION DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**, con el objeto de entregar (el primero) y recibir (los segundos), las obras parciales ejecutadas durante el desarrollo del contrato ejecutado hasta la fecha.

Mediante la presente acta se reciben las obras relacionadas en el cuadro anexo relacionado:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION

2. ESTRUCTURA

2.6 CONCRETO 4000PSI PARA PLACAS DE CONTRAPISO E=8 CM
2.14 ACERO 4000PSI PARA PLACAS DE CONTRAPISO E=8CM
2.15 PLANTILLA DE NIVELACION E=0,03 M CONCRETO 3000PSI

3. ACABADOS

3.4 ESTUCO PLASTICO
3.6 PINTURA TIPO 1 INTERIORES 2 MANOS
3.7 PINTURA TIPO 1 INTERIORES 2 MANOS ANCHO < 0,50 M
3.8 PINTURA EXTERIOR 2 MANOS (TIPO CORAZA O SIMILAR)
NP 3.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO 5 COMERCIAL BLANCO 60.5X60.5
NP 3.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN CERAMICA
NP 3.24 SUM E INSTALACION DE CIELO RASO PVC LAMINA 8MM

5. CARPINTERIA METALICA

NP 5.2 DIVISIONES ACERO INOXIDABLE CAL 18
NP 5.4 PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO DE SEGURIDAD (VIDRIO 4+4 LAMINADO PVB .76 INCOLORO) HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA Y CHAPA

6. URBANISMO

NP 6.1 BORDILLOS DE CONFINAMIENTO 15x20 (NO INCLUYE ACERO)

8. INSTALACIONES ELECTRICAS Y REFRIGERACION

NP 8.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE TRANSFORMADOR A TGA 3NO.500MCM /0+1NO.500MCM /0+1NO.350MCM
NP 8.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC TIPO A 3"
NP 8.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC TIPO A 2"
NP 8.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC TIPO A 1"
NP 8.27 REGISTRO ELECTRICO 0,4X0,4X0,4
NP 8.51 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE TGD- IL AZ 2No.10+1No.10
NP 8.52 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE TGD- TREG1 3No.6+1No.6+1No.8
NP 8.53 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE TGD - T-OB/PL 3No.8+1No.8+1No.8
NP 8.54 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE TGD-TAB AA 1 (SALONES) 3No.2/0+1No.2/0+1No.1/0

NP 8.55 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE TGD-TAB AA 2 (DOMO) 3No.4+1No.4+1No.6
NP 8.56 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE TGD -TAB UDT 3No.2+1No.2+1No.4
NP 8.57 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE TGD - ILP1 2No.10+1No.10
NP 8.58 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE TGD - ILP2 2No.10+1No.10
NP 8.61 SUM E INST DE SISTEMA TIPO CASSETTE 60.000 BTU R410 220V. INCLUYE TUBERIA COBRE, GAS R410, SOLDADURA, REFRIGERANTE, ELEMENTOS DE FIJACIÒN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
NP 8.62 SUM E INST DE MINI SPLIT 18.000 BTU 220V R410 ON/OFF. INCLUYE TUBERIA COBRE, GAS R410, SOLDADURA, REFRIGERANTE, ELEMENTOS DE FIJACIÒN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
NP 8.63 SUM E INST DE MINI SPLIT 12.000 BTU 220V R410 ON/OFF. INCLUYE TUBERIA COBRE, GAS R410, SOLDADURA, REFRIGERANTE, ELEMENTOS DE FIJACIÒN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
NP 8.64 SUM E INST DE CONDENSADORA 60.000 BTU R410A 220V 1Ph . INCLUYE TUBERIA COBRE, GAS R410, SOLDADURA, REFRIGERANTE, ELEMENTOS DE FIJACIÒN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
NP 8.65 SUM E INST DE EVAPORADPR PISO/TECHO 60.000 BTU ON/OFF. INCLUYE TUBERIA COBRE, GAS R410, SOLDADURA, REFRIGERANTE, ELEMENTOS DE FIJACIÒN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- **SUBESTACION ELECTRICA - TABLEROS ELECTRICOS**

NP 8.70 SUM E INST ACOMETIDA BAJA TENSION TRAFO -TRANSF AUTOMATICA G 2(3No.350+1No.350+1No.250) INCLUYE BANDEJA DE 30X10 ADEMAS TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOSO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACIÓN
NP 8.71 SUM E INST ACOMETIDA BAJA TENSION PLANTA -TRANSF AUTOMATICA G 2(3No.350+1No.350+1No.250)INCLUYE BANDEJA DE 30X10 ADEMAS TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOSO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACIÓN
NP 8.72 SUM E INST ACOMETIDA BAJA TENSION TRANSF AUTOMATICA G - TGD 2(3No.350+1No.350+1No.250)INCLUYE BANDEJA DE 30X10 ADEMAS TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOSO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y OPERACIÓN
NP 8.73 SUM E INST ACOMETIDA MEDIA TENSION PUNTO DE CONEXIÓN CELDA DE MEDICION EN CABLE COBRE XLPE 15 KV # 2/0 CON CINTA DE AISLAMIENTO DE 133%] SEGÚN NORMATIVA DE SOPESA, INCLUYE DUCTO TIPO A PVC 4"- TUBO IMC DE 4" SOPORTES Y ACCESORIOS PARA SU CORECTA OPERACIÓN
NP 8.76 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR TIPO SECO 150 KVA, 13200/208/120 V DESCARGADOR DE TENSIÓN SERIE 15 KV, CON CELDA SEGÚN NORMA