| | | |
|---|---|---|
| CRC | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C.<br>FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO | CODIGO: FCC-PGJ<br>VERSION: 3 |

| TIPO DE CERTIFICACION | | | | No de CONTRATO | PERIODO DE LA CERTIFICACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA |
| PARCIAL | X | FINAL | | 0514 A de 2025-09-24 | N/A | |
| CONTRATISTA | | | | MUNICIPIO DE CALDONO | | |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | | | | 891501723 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de la obra "OPTIMIZACION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE PESCADOR MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO, DEL CAUCA" | | |
| CDP DEL CONTRATO | | | | 1412 de 2025-08-25 | | |
| VALOR CONTRATO INICIAL | | | | $ 160.000.000,00 | | |
| PLAZO INICIAL | | | | 4 Meses 0 dias (2026-01-25) | | |
| ADICION | | | | N/A | | |
| CDP ADICIÓN | | | | N/A | | |
| PRORROGA | | | | N/A | | |
| SUSPENSIÓN | | | | | | |
| REINICIO | | | | | | |

| GASTOS DEL PERIODO | |
|---|---|
| VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS | $ 80.000.000,00 |
| VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 80.000.000,00 |

| PORCENTAJE DE AVANCE | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | PERIODO CERTIFICADO | TOTAL ACUMULADO |
| AVANCE FISICO % | 0 % | 0 % |
| AVANCE FINANCIERO % | 50 % | 50 % |

Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, tal como se puede evidenciar en la certificación o planilla de seguridad social anexa al informe de actividades y certificación de pago de parafiscales.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR | CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA | Carlos H Noreña<br>FIRMA SUPERVISOR |
| FECHA DE CERTIFICACIÓN | 03 de Diciembre de 2025 | |